



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Toscana

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2023 - 31/12/2023
Versione	2023.1
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	21/06/2024

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP010
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Toscana
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	13.1
Numero della decisione:	C(2023)7566
Data della decisione	31/10/2023
Autorità di gestione	Regione Toscana / Dir. Agricoltura e sviluppo Rurale/Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole".

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	18
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	48
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	49
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	49
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	52
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	53
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	53
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	54
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	55
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	58
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	60
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	61
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	67
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	69
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	69
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	73
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	74
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	74
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	74
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	74
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	74

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	81
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	82
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	83
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	84
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	86
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	87
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	100
Allegato II	101
Documenti.....	118

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2023			3,31	53,58	6,18
	2014-2022			2,30	37,23	
	2014-2021			1,70	27,52	
	2014-2020			2,17	35,13	
	2014-2019			1,77	28,65	
	2014-2018			1,13	18,29	
	2014-2017			0,78	12,63	
	2014-2016			0,76	12,30	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2023			675,00	468,75	144,00
	2014-2022			161,00	111,81	
	2014-2021			126,00	87,50	
	2014-2020			122,00	84,72	
	2014-2019			117,00	81,25	
	2014-2018			49,00	34,03	
	2014-2017			26,00	18,06	
	2014-2016			26,00	18,06	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2023			8.590,00	41,81	20.544,00
	2014-2022			7.580,00	36,90	
	2014-2021			6.433,00	31,31	
	2014-2020			4.681,00	22,79	
	2014-2019			889,00	4,33	
	2014-2018			630,00	3,07	
	2014-2017			630,00	3,07	
	2014-2016			630,00	3,07	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2023	1,43	68,16	0,84	40,04	2,10
		2014-2022	0,94	44,81	0,82	39,09	
		2014-2021	0,99	47,19	0,81	38,61	
		2014-2020	0,86	40,99	0,77	36,70	
		2014-2019	0,86	40,99	0,67	31,94	
		2014-2018	0,84	40,04	0,52	24,79	
		2014-2017	0,30	14,30	0,30	14,30	
		2014-2016	0,65	30,98	0,28	13,35	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	2.323.678,09	110,53	1.461.636,86	69,53	2.102.251,54
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	6.587.664,99	98,57	4.183.813,88	62,60	6.683.410,71
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	81.528.326,58	83,33	35.305.250,05	36,09	97.835.555,59
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	39.415.592,31	105,07	22.004.120,72	58,66	37.513.599,26
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	6.771.115,04	36,54	3.819.673,76	20,61	18.529.154,21
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	19.277.999,41	133,78	14.407.029,17	99,98	14.410.029,18
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	155.904.376,42	88,04	81.181.524,44	45,85	177.074.000,49

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2023	1,66	127,02	1,41	107,89	1,31
		2014-2022	1,66	127,02	1,34	102,53	
		2014-2021	1,32	101,00	1,25	95,64	
		2014-2020	1,02	78,05	1,14	87,23	
		2014-2019	1,01	77,28	1,03	78,81	
		2014-2018	1,01	77,28	0,94	71,92	
		2014-2017	0,61	46,67	0,61	46,67	
		2014-2016	1,11	84,93	0,04	3,06	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	49.280,00	6,43	6.400,00	0,83	766.604,82
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	165.777,60	236,83	61.619,06	88,03	70.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	65.717.504,24	114,63	39.446.925,32	68,80	57.332.458,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	42.791.787,56	91,48	36.496.867,06	78,02	46.776.570,04
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	108.724.349,40	103,60	76.011.811,44	72,43	104.945.632,86

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2023	0,26	277,93	0,02	21,38	0,09
		2014-2022	0,24	256,55	0,02	21,38	
		2014-2021	0,21	224,48	0,02	21,38	
		2014-2020	0,15	160,35	0,02	21,38	
		2014-2019	0,15	160,35	0,02	21,38	
		2014-2018	0,14	149,66	0,01	10,69	
		2014-2017	0,02	21,38	0,02	21,38	
		2014-2016	0,05	53,45			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.900.757,03	142,81	1.067.253,62	80,18	1.330.999,54
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.316.791,86	227,09	595.207,98	102,65	579.860,55
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	14.957.042,83	98,97	8.986.449,86	59,46	15.112.599,72
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	165.531.150,15	108,93	107.888.869,01	71,00	151.962.133,33
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	21.384.611,72	130,14	12.810.349,45	77,96	16.432.595,08
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	39.297,41	0,22	32.077,72	0,18	18.072.899,89
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	12.009.990,99	167,74	8.371.746,83	116,93	7.159.908,44
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	100.000,00	11,13	898.797,24	100,00	898.797,23
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	217.239.641,99	102,69	140.650.751,71	66,49	211.549.793,78

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2023			0,18	130,84	0,14
		2014-2022			0,12	87,23	
		2014-2021			0,02	14,54	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023					320.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	735.609,60	60,43	164.738,89	13,53	1.217.251,86
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	16.396.439,53	110,53	8.009.002,20	53,99	14.834.902,12
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.395.073,86	69,75	767.435,63	38,37	2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	18.527.122,99	100,84	8.941.176,72	48,67	18.372.153,98

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2023			0,74	378.728,71	0,00
	2014-2022			0,18	92.123,20	
	2014-2021					
	2014-2020			2,00	1.023.591,11	
	2014-2019			1,08	552.739,20	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2023			0,74	378.728,71	0,00
	2014-2022			0,18	92.123,20	
	2014-2021					
	2014-2020			2,00	1.023.591,11	
	2014-2019			1,08	552.739,20	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2023			0,74	378.728,71	0,00
	2014-2022			0,18	92.123,20	
	2014-2021					
	2014-2020			2,00	1.023.591,11	
	2014-2019			1,08	552.739,20	
	2014-2018					
	2014-2017					

	2014-2016					
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2023			56,17	155,83	36,04
	2014-2022			56,17	155,83	
	2014-2021			35,73	99,13	
	2014-2020			21,54	59,76	
	2014-2019			18,25	50,63	
	2014-2018			18,25	50,63	
	2014-2017			13,74	38,12	
	2014-2016			14,92	41,39	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2023			54,00	154,30	35,00
	2014-2022			54,00	154,30	
	2014-2021			35,09	100,26	
	2014-2020			20,49	58,55	
	2014-2019			18,25	52,15	
	2014-2018			18,25	52,15	
	2014-2017			13,74	39,26	
	2014-2016			14,92	42,63	
	2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2023			54,31	154,84	35,08
	2014-2022			54,31	154,84	
	2014-2021			35,22	100,41	
	2014-2020			20,59	58,70	
	2014-2019			18,25	52,03	
	2014-2018			18,25	52,03	
	2014-2017			13,74	39,17	

		2014-2016			14,92	42,54	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.633.036,53	175,64	3.204.408,50	121,48	2.637.769,02
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.321.655,16	86,82	2.660.929,13	53,46	4.977.699,91
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	17.373.697,05	127,53	6.567.178,36	48,21	13.622.991,64
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.717.915,99	95,44	1.172.408,58	65,13	1.800.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	57.757.938,95	105,14	42.660.263,52	77,66	54.934.784,32
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	33.946.446,44	106,79	20.928.709,34	65,84	31.787.791,09
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	374.112.846,50	123,98	295.556.634,45	97,95	301.753.078,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	80.122.604,70	82,90	80.035.707,56	82,81	96.644.480,05
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	2.630.872,41	100,47	1.901.003,42	72,60	2.618.499,54
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	9.770.370,23	158,23	6.321.295,63	102,37	6.174.909,09
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	586.387.383,96	113,43	461.008.538,49	89,18	516.952.002,66

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2023			0,38	492,78	0,08	
	2014-2022			0,06	77,81		
	2014-2021						
	2014-2020						
	2014-2019						
	2014-2018						
	2014-2017						
	2014-2016						
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	599.502,33	66,61	325.584,68	36,18	900.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	224.956,80	20,43	118.961,27	10,81	1.100.978,66
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	6.538.655,01	98,81	889.749,20	13,44	6.617.733,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.380.637,42	34,52	732.600,49	18,32	4.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	8.743.751,56	69,29	2.066.895,64	16,38	12.618.711,66

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2023	10.628.992,25	80,81	10.628.992,25	80,81	13.153.243,76
		2014-2022	8.455.854,17	64,29	8.455.854,17	64,29	
		2014-2021	22.252.433,84	169,18	7.015.755,98	53,34	
		2014-2020	18.691.855,61	142,11	6.601.380,71	50,19	
		2014-2019	15.139.513,83	115,10	6.103.237,89	46,40	
		2014-2018	9.519.151,36	72,37	4.306.011,55	32,74	
		2014-2017	1.900.000,00	14,45	1.900.000,00	14,45	
		2014-2016	8.331.972,50	63,35	1.900.000,00	14,45	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.308.012,05	110,66	539.342,77	45,63	1.182.001,38
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	256.291,16	10,33	38.514,49	1,55	2.481.319,57
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	7.014.489,17	232,20	1.514.580,77	50,14	3.020.909,11
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.692.238,85	147,36	870.614,92	75,81	1.148.409,09
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.062.681,60	126,56	659.352,96	27,25	2.420.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.715.594,97	92,93	3.113.282,99	50,62	6.150.549,63
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	19.049.307,80	116,13	6.735.688,90	41,06	16.403.188,78

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacca (aspetto specifico 5D)		2014-2023			5,92	101,49	5,83
		2014-2022			5,92	101,49	
		2014-2021			5,92	101,49	
		2014-2020			5,92	101,49	
		2014-2019			5,92	101,49	
		2014-2018			5,92	101,49	
		2014-2017			5,92	101,49	
		2014-2016			3,29	56,40	
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacca (aspetto specifico 5D)		2014-2023					0,00
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023					500.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.922.400,00	174,61	533.666,91	48,47	1.100.978,66
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	38.611.017,14	136,43	23.577.427,87	83,31	28.300.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.058.081,26	101,94	2.174.864,27	72,50	3.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	43.591.498,40	132,49	26.285.959,05	79,89	32.900.978,66

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2023					0,00
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Numero operazioni sostenute nell'ambito della sottomisura 8.3 (aspetto specifico 5E) (numero)		2014-2023			300,00	92,31	325,00
		2014-2022			264,00	81,23	
		2014-2021			248,00	76,31	
		2014-2020			234,00	72,00	
		2014-2019			210,00	64,62	
		2014-2018			168,00	51,69	
		2014-2017			16,00	4,92	
		2014-2016			15,00	4,62	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.274.485,78	173,78	522.138,30	71,19	733.395,18
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023					1.090.978,68
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	63.428.338,71	100,82	39.621.812,74	62,98	62.910.459,77
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.868.170,66	128,94	1.966.516,59	65,55	3.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	68.570.995,15	101,23	42.110.467,63	62,17	67.734.833,63

Aspetto specifico 6B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2023					90,00
	2014-2022			3,00	3,33	
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2023					0,00
	2014-2022					
	2014-2021					
	2014-2020			30,13		
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017			30,13		
	2014-2016			30,13		
	2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2023			30,13	100,00	30,13
	2014-2022			30,13	100,00	
	2014-2021			30,13	100,00	
	2014-2020			30,13	100,00	
	2014-2019			30,13	100,00	
	2014-2018			30,13	100,00	
	2014-2017			30,13	100,00	

		2014-2016			30,13	100,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	58.852.282,85	76,33	45.775.831,52	59,37	77.103.859,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	58.852.282,85	76,33	45.775.831,52	59,37	77.103.859,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2023			2,84	32,51	8,74	
	2014-2022			2,84	32,51		
	2014-2021			2,84	32,51		
	2014-2020			2,84	32,51		
	2014-2019			0,81	9,27		
	2014-2018			0,81	9,27		
	2014-2017						
	2014-2016						
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

La versione del programma correlato alla presente relazione è la 13.1 approvata con Decisione della CE C(2023)7566 del 31 ottobre 2023.

Nel 2023 sono state presentate due proposte di modifica:

- alla versione 11 per addivenire alla versione 12 notificata alla Commissione europea il 28 febbraio;
- alla versione 12 per addivenire alla versione 13 notificata alla Commissione europea il 16 ottobre.

Stato di attuazione complessiva del Programma

A fronte di 18 misure programmate, 63 tra sottomisure e tipi di operazione, distribuite su 6 priorità e 16 focus area.

Tutte le 63 linee di finanziamento risultano attivate e sono stati complessivamente pubblicati 110 bandi (inclusi i bandi multimisura: Pacchetto Giovani, Progetti integrati di filiera, Progetti integrati territoriali, Piani Strategici dei Gruppi Operativi (GO) del PEI, Progetti integrati di distretto e aree interne). Nel 2023 sono stati pubblicati 5 bandi.

Con decisione di Giunta n. 17 del 11 aprile 2023 è stato approvato il Cronoprogramma 2023, sia dei bandi del Programma di sviluppo rurale Feasr 2014-2022 sia dei bandi del Complemento per lo sviluppo rurale Feasr 2023-2027. Con decisione di Giunta n. 14 del 25 settembre 2023 è stato approvato l'aggiornamento al cronoprogramma 2023 dei bandi sul PSR 2014-22 di cui al seguente link http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5389228&nomeFile=Decisione_n.14_del_25-09-2023-Allegato-A

Nella esposizione successiva gli importi sono espressi in spesa pubblica totale.

Le risorse complessivamente messe a bando ammontano a 1.212 M€ (con una progressione di 56 M€ rispetto al dato al 2022) conseguentemente le risorse assegnate rappresentano il 94% delle risorse programmate per l'intero periodo di programmazione 2014/2022 (1.291 M€).

Le risorse per le quali sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti sono oltre 1.247 M€ (considerando anche i trascinamenti e con una progressione di 44 M € rispetto al dato al 2022) pari al 97% delle risorse programmate 2014/2022 (1.291 M€).

I pagamenti totali effettuati cumulativamente dall'Organismo Pagatore Regionale ARTEA dal 1/1/2016 al 31/12/2023 ammontano a € 934.687.699,62 e la tabella sottostante presenta la ripartizione degli impegni pagati:

pagamento impegni 2007-2013	pagamento impegni 2014-2022 mainstream	pagamento impegni 2014-2022 euri
113.063.087,70	808.021.949,71	13.602.662,21

Rispetto al pagamento al 2022, pari a € 819.222.938,72, nel 2023 si registra una progressione di € 115.464.760,90.

Con riferimento al sesto obiettivo di spesa conseguito al 31/12/2023, per quanto riguarda le risorse

mainstream pari a € 934.687.700, i pagamenti cumulativi effettuati da ARTEA presentano un livello di esecuzione finanziaria del 103,24 % - al netto del prefinanziamento - e uno scostamento positivo dal target N +3 di 42.479.547 €. Ai sensi dell'art. 38 del Reg. UE 1306/2013, sommando alle spese effettivamente sostenute dall'Organismo Pagatore la quota ricevuta un titolo di prefinanziamento di € 28.855.241,19 (complessivamente pari al 3% dell'ammontare complessivo del FEASR nella versione iniziale del Programma), il livello di esecuzione finanziaria aumenta al 106,47 % e lo scostamento positivo dal target N + 3 è di +71.334.788 €.

Rispetto ai pagamenti totali eseguiti da ARTEA, lo stato di attuazione che viene descritto per Focus Area con riferimento all'esecuzione delle misure / sottomisure / tipi di operazione afferenti alla FA di pertinenza, riguarda:

- le operazioni eseguite completamente (ai sensi dell'art. 50.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013) per le quali tutti i pagamenti sono stati effettuati (operazioni saldate);

- le operazioni avviate (ai sensi dell'art. 1 del reg. (UE) 2018/276 che modifica il reg. 215/2014) per le quali i pagamenti sono stati effettuati:

a) a titolo di stato di avanzamento dei lavori (sal);

b) a titolo di anticipo per i cosiddetti anticipi accertati:

b1) dagli uffici istruttori che hanno verificato l'effettivo avvio dei lavori

b2) d'ufficio in quanto presente a sistema la domanda di sal o la domanda di saldo (quindi con lavori ultimati) ancorché non pagate al 31/12/2022, data di riferimento della presente relazione.

Per la sottomisura 19.4, in ragione della sua specificità, sono invece considerati i pagamenti totali, prendendo quindi in conto tutti quelli eseguiti a titolo di anticipo.

Di seguito si indicano i pagamenti valevoli per la raa:

	Anticipi accertati	Sal	Saldi	Totale pagamenti
Mainstream	17.745.409,08	17.771.420,87	868.828.382,32	904.345.212,27
Euri	0,00		13.287.369,16	13.287.369,16
Totale	17.745.409,08	17.771.420,87	882.115.751,48	917.632.581,43

Le precedenti informazioni sono dettagliate con un maggiore livello di approfondimento nell' Allegato 1 alla sezione 1a - Analisi sull'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana al 31 dicembre 2023 presente fra i documenti nelle Disposizioni generali della RAA; nel cui ambito sono inoltre riportate le risorse destinate a finalità climatiche e ambientali.

Per l'attuazione delle misure più "trasversali" 1, 2, delle sottomisure 16.1, 16.2, della misura 20 "Assistenza tecnica", dei bandi multimisura "Progetti Integrati di filiera" (PIF), "Progetti integrati territoriali" (PIT), "Progetti integrati di distrett" (PID), "Pacchetto giovani", "Piano Strategico dei Gruppi Operativi (GO) del PEI", "strategie d'aree interne" si rimanda all' Allegato 1 alla sezione 1c Misure trasversali" (presente fra i documenti caricati nelle Disposizioni generali della RAA) per ovviare al limite consentito di inserimento dei numeri di caratteri.

Come premessa alla descrizione successiva dell'attuazione del programma per focus area, merita precisare che anche nel 2023 è proseguita l'attività degli uffici territoriali competenti delle istruttorie per completare l'iter procedurale finalizzato alla liquidazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo, sal e saldo; infine l'organismo pagatore regionale ARTEA ha preso in carico le liquidazioni fatte dagli uffici territoriali e proceduto al pagamento delle domande stesse.

Focus Area 2A (ristrutturazione e ammodernamento)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.1 – relativamente al bando annualità 2022 con Decreto Dirigenziale n. 10479 del 18/05/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 22 del 31/05/2023) è stato decretato un incremento della dotazione finanziaria per un importo pari a 5 milioni di euro portando la dotazione complessiva del bando a 45.674.362,00 euro. Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 65 del 29/05/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 24 del 14/06/2023) ha scorso la graduatoria e le domande ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità sono risultate complessivamente 537. Invece relativamente al bando Agricoltura di Precisione annualità 2022 (fondi euri), le domande di aiuto sono state presentate dal 20/01/2023 fino al 06/03/2023. Tale termine è stato prorogato con Decreto Dirigenziale n. 3880 del 03/03/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 10 del 08/03/2023). Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 51 del 28/04/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 20 del 17/05/2023) ha approvato la graduatoria con 794 domande potenzialmente finanziabili per un contributo complessivo richiesto di oltre 108 milioni di euro a fronte di una dotazione di 8,250 milioni di euro. Con questa dotazione iniziale le domande ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità sono risultate complessivamente 59. Con Decreto Dirigenziale n. 9184 del 08/05/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 20 supplemento 103 del 17/05/2023) è stato decretato un incremento della dotazione finanziaria del bando in oggetto per un importo pari a 2.515.631,76 euro portando la dotazione complessiva del bando a 10.765.631,76 euro. Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 67 del 29/05/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 24 del 14/06/2023) ha scorso la graduatoria e le domande ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità sono risultate complessivamente 77. Con Decreto Dirigenziale n. 24520 del 16/11/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 48 del 29/11/2023) è stato decretato un ulteriore incremento della dotazione finanziaria del bando in oggetto per un importo pari a 922.351 euro portando la dotazione complessiva del bando a 11.687.982,76 euro. Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 160 del 28/12/2023 (pubblicato sul BURT parte III n. 3 del 17/01/2024) ha scorso la graduatoria e le domande ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità sono risultate complessivamente 99.

Operazione 4.1.6 - Lo strumento finanziario ha concluso la sua operatività al 31 dicembre 2023 e nel corso del 2023 non sono stati rilasciati nuovi prestiti.

Operazione 4.3.2- attivata nel 2016 e nel 2019 come bando singolo e nel 2019 come SAI, è proseguita l'attività istruttoria da parte degli Uffici territoriali competenti sulle domande di saldo.

Operazione 6.4.1 – relativamente al bando 2016 è terminata l'attività istruttoria delle domande di saldo. Relativamente al bando 2018 è continuata l'attività istruttoria delle domande di saldo. Sul bando 2022 si è svolta l'attività istruttoria di ammissibilità delle domande potenzialmente finanziabili e gli atti di assegnazione emessi sono stati 24. Con decreto n.83 del 04-01-2023 sulla 6.4.1 annualità 2022 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di aiuto al 31/03/2023

Operazione 16.9 – sul bando 2018 è terminata la realizzazione dei progetti di agricoltura sociale e sono state presentate 19 domande di saldo di cui al momento ne sono state liquidate 10. Sul bando 2022 con decreto ARTEA n.2 del 9/01/2023 è stata approvata la graduatoria con 49 domande risultate tutte potenzialmente

finanziabili. I progetti di agricoltura sociale sono in corso di realizzazione.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2023":

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
2a	15.236.513,34	69.766.550,85	210.174,35	85.213.238,54	150.743.431,56 mainstream + 25.408.217,93 euri	56% mainstream e 0,83% euri

I trascinamenti costituiscono il 18% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni l'82%.

Ai fini raa non vengono presi in conto i pagamenti a valere su risorse euri e i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
2a	15.236.513,17	65.945.011,27	0,00	81.181.524,44	150.743.431,56	54%

I trascinamenti costituiscono il 19% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni l'81%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
1.1			1	64.785,53	10	566.195,40	11	630.980,93
1.2			2	116.407,42	27	714.248,51	29	830.655,93
2.1			1	43.312,31	3521	4.140.501,57	3522	4.183.813,88
4.1.1	18	708.394,82			594	25.893.490,57	612	26.601.885,39
4.1.6	1	523.132,00					1	523.132,00
4.3.2	9	558.684,60			94	7.621.548,06	103	8.180.232,66
6.4.1	37	1.131.364,55	2	6.312,31	331	20.866.443,86	370	22.004.120,72
16.1					40	549.746,81	40	549.746,81
1620		0,00	3	18.162,36	51	2.765.808,99	54	2.783.971,35
1690		0,00	2	64.268,23	6	421.687,37	8	485.955,60
2110					4344	14.407.029,17	4344	14.407.029,17
Totali	65	2.921.575,97	11	313.248,16	9018	77.946.700,31	9094	81.181.524,44

C) Target al 2023:

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) corrispondente al numero di aziende beneficiarie dell'operazione 4.1.1 che al 2023 risultano pari a 612, conseguentemente il T4(2023) è pari a 0,84 che rispetto al valore obiettivo T4(2025) di 2,10 presenta un'esecuzione del 40%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni 2023_EURI	Importo_Impegno_2023_EURI
110				
120	4,00	498.689,15		
1610				
1620			34,00	7.341.104,85
1690			35,00	4.249.153,08
210	8,00	741.700,80		
2110				
230	5,00	104.273,33		
411	360,00	30.413.094,37		
416				
432				
641				
Totale	377,00	31.757.757,65	69,00	11.590.257,93

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	2651	5000	53%
N. di beneficiari consigliato (2.1)	3522	3950	89%
N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	612	1525	40%
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR M04	113.817.750,46	235.679.887,24	48%

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	non programmato		
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR M06	58.533.843,99	93.513.002,67	63%
N. di aziende sovvenzionate M21	4344	3315	131%

Focus Area 2B (ricambio generazionale)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.2 - Non sono stati adottati atti collegati al tipo di operazione 4.1.2.

La sottomisura 6.1 attivata con la modalità Pacchetto Giovani, nelle annualità 2015, 2016 2019 e 2022 rientra nell'ambito più generale delle iniziative promosse da GiovaniSi, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. L'attuazione della sottomisura si rimanda allo specifico allegato alla sezione 1c misure trasversali (presente fra i documenti caricati nelle Disposizioni generali della RAA). Nel corso del 2023:

- è terminata l'attività istruttoria delle domande di saldo sul bando 2015;
- è proseguita l'attività istruttoria delle domande di saldo sui bandi 2016; 2019;
- è proseguita l'attività istruttoria delle domande di ammissibilità sul bando 2022 e con decreto ARTEA n.18 del 08/02/2023 è stata approvata la graduatoria. Le domande presentate sono state 455 di cui potenzialmente finanziabili 97.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2023":

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
2b	1.268.882,26	75.866.835,22		77.135.717,48	104.945.633,11	74%

I trascinamenti costituiscono il 2% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni il 98%.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
2b	1.268.882,32	74.742.929,12		76.011.811,44	104.945.633,11	72%

I trascinamenti costituiscono il 2% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni il 98%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
1.1					2	6.400,00	2	6.400,00
2.1			1	4.328,64	9	57.290,42	10	61.619,06
4.1.2	54	1.362.035,55	6	160.953,32	715	37.923.936,45	775	39.446.925,32
6.1					827	36.496.867,06	827	36.496.867,06
Totali	54	1.362.035,55	7	165.281,96	1553	74.484.493,93	1.614	76.011.811,44

C) Target al 2023:

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) corrispondente al numero di beneficiari della sottomisura 6.1 che al 2023 risultano pari a 1.024, conseguentemente il T5(2023) è pari a 1,41 che rispetto al valore obiettivo T5(2025) di 1,31 presenta un'esecuzione del 108%.

D) Impegni:

Non si rilevano impegni assunti a valere sulle operazioni della FA 2B.

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	34	444	8%
N. di beneficiari consigliato (2.1)	10	47	21%
N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	776	870	89%
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR M04	103.778.957,97	126.722.280,75	82%
N. di beneficiari (aziende)	1024	950	108%

che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)			
N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	Non programmato		
Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	Non programmato		
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR M06	36.495.079,40	46.776.570,04	78%

Focus Area 3A (filiera agroalimentare e regimi di qualità)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Sottomisura 3.1 - Non sono stati adottati atti collegati alla sottomisura 3.1. Sono state concluse dagli Uffici Territoriali le ultime istruttorie residue e pertanto il bando è da ritenersi concluso con il pagamento degli aiuti a tutti i beneficiari interessati.

Sottomisura 3.2 – Con riferimento ai bandi del 2015 (nel PIF 2015), 2016 e 2017 sono state concluse dagli Uffici Territoriali le ultime istruttorie residue e pertanto il Bando è da ritenersi concluso con il pagamento degli aiuti a tutti i beneficiari interessati. Sul bando 2018 è continuata l'attività istruttoria degli uffici territoriali.

Operazione 4.1.3 – inserita nel PIF 2015, PIF 2017 e PID 2019 non sono stati adottati atti strettamente collegati al tipo di operazione 4.1.3.

Operazione 4.2.1 – bandi 2016, 2020 e 2022 è continuata l'attività istruttoria degli uffici territoriali.

Operazione 4.2.2 – Valgono le stesse informazioni riportate per l'operazione 4.1.6 nella FA 2A.

Sottomisura 8.6 - Non sono stati adottati atti collegati alla sottomisura 8.6.

Sottomisura 14 – con decreto dirigenziale 15879 del 18 luglio 2023 è stata approvata una modifica al bando 2022 introducendo i premi ridotti in caso di cumulabilità con Ecoschema 1. Con decreto artea 94 del 24 agosto 2023 è stato approvato l'elenco degli ammessi a finanziamento sul bando 2022. Con decreto 24910 del 23 novembre 2023 è stato approvato il bando annualità 2023.

Sottomisura 16.3 – Con riferimento al bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne strategia d'area "Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio – Annualità 2022, approvazione della graduatoria - decreto dirigenziale 11275 del 25/05/2023.

Sottomisura 16.4 – Con riferimento all'attivazione nell'ambito del bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne strategia d'area "Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio – Annualità 2022,

approvazione della graduatoria - decreto dirigenziale 11276 del 25/05/2023.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2023":

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
3a	4.867.553,65	145.122.101,92	105.118,70	150.094.774,27	211.028.085,01 mainstream + 521.708,07 euri	71% mainstream e 20% euri

I trascinamenti costituiscono il 3% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni il 97%.

Ai fini raa non vengono presi in conto i pagamenti a valere su risorse euri e i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
3a	4.867.553,73	135.783.197,98		140.650.751,71	211.028.085,01	67%

I trascinamenti costituiscono il 3% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni il 97%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
1.1					18	394218,15	18	394.218,15
1.2					27	532501,61	27	532.501,61
1.3					11	140533,86	11	140.533,86
14.1					0	32077,72	0	32.077,72
14.2							0	0,00
16.1					6	89116,07	6	89.116,07
16.2	9	234244,69	1	6480,01	167	7419707,98	177	7.660.432,68
16.3	3	79298,2	2	39016,28	8	313468,03	13	431.782,51
16.4	2	115000			2	75469,57	4	190.469,57
2.1			2	70329,59	286	524878,39	288	595.207,98
21.2					17	798797,24	17	798.797,24
21.3					2	100000	2	100.000,00
2.3							0	0,00
3.1					41	31721,91	41	31.721,91

3.2	3	189705,45			74	8764968,5	77	8.954.673,95
4.1.3	22	1189656,51	27	1110768,1	1087	55565035,68	1.136	57.865.460,29
4.2.1	10	1123794,79	12	1946581,08	203	46168333,85	225	49.238.709,72
4.2.2	1	784699					1	784.699,00
8.6	10	338845,8	3	301176,87	257	12170326,78	270	12.810.349,45
Totali	60	4.055.244,44	47	3.474.351,93	2206	133.121.155,34	2.313	140.650.751,71

C) Target al 2023:

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) corrispondente al numero di aziende beneficiarie delle sottomisure 3.1 e 16.4 che al 2022 risultano pari a (13+ 4)=17, conseguentemente il T6(2023) è pari a 0,02 che rispetto al valore obiettivo T6(2025) di 0,09 presenta un'esecuzione del 26%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni 2023_EURI	Importo_Impegno_2023_EURI
110				
120				
130				
1610				
1620				
1630				
1640			8,00	509.153,75
210	7,00	141.696,00		
2120				
2130				
230	5,00	69.649,76		
310				
320	5,00	488.138,92		
413				
420				
421	49,00	12.098.493,34		
422				
860				
Totale	66,00	12.797.978,02	8,00	509.153,75

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella

precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1458	4000	36%
N. di beneficiari consigliato (2.1)	288	335	86%
N. di aziende sovvenzionate (3.1)	13	13	100%
N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	1361	1489	91%
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR M04	336.990.709,50	375242681	90%
N. di beneficiari M14	9	1000	1%
N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	4	55	7%

Focus Area 3B (prevenzione e gestione dei rischi)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Sottomisura 5.1 - Non sono stati adottati atti collegati alla sottomisura 5.1.

Sottomisura 5.2 – con decreto dirigenziale 6282 del 29 marzo 2023, è stata approvata la seconda edizione del bando annualità 2022 per gli incendi che si sono verificati nei mesi di luglio e agosto 2022 nei territori: provincia di Firenze: Greve in Chianti e Montaione, provincia di Grosseto: Cinigiano, Gavorrano, Manciano e Scansano, provincia di Lucca: Bagni di Lucca, Camaiore e Massarosa, provincia di Pisa: Vecchiano. Con decreto dirigenziale 16429 del 24 luglio 2023 è stato approvato il bando annualità 2022 terza edizione per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 15 al 17 maggio 2023 nei territori di Firenzuola, Marradi, Londa, Palazzuolo sul Senio e San Godenzo (FI). Con decreto dirigenziale 26595 del 13 dicembre 2023 è stato approvato il bando 2023 per i territori colpiti dall'evento alluvionale 2-5 novembre 2023 in Toscana (provincia di Firenze: intero territorio, provincia di Livorno: intero territorio, provincia di Pisa: intero territorio; provincia di Pistoia: intero territorio, provincia di Prato: intero territorio, provincia di Lucca: intero territorio a condizione che venga riconosciuto con provvedimento ad integrazione della delibera del consiglio dei ministri n. 23A06267 del 3 novembre 2023, provincia di Massa Carrara: intero territorio a condizione che venga riconosciuto con provvedimento ad integrazione della delibera del consiglio dei ministri n. 23A06267 del 3 novembre 2023).

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2023”:

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
3b		8.941.176,76		8.941.176,76	18.372.153,98	49%

I nuovi impegni costituiscono il 100% dei pagamenti complessivi.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
3b		8.941.176,72		8.941.176,72	18.372.153,98	49%

I nuovi impegni costituiscono il 100% dei pagamenti complessivi.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
1.1							0	0,00
1.2							0	0,00
1.3							0	0,00
16.2	1	35819,99			21	731615,64	22	767.435,63
2.1			1	881,28	4	163857,61	5	164.738,89
2.3							0	0,00
5.1	10	419293,72			129	7272672,83	139	7.691.966,55
5.2	2	28740,68			9	288294,97	11	317.035,65
Totali	13	483854,39	1	881,28	163	8.456441,05	177	8.941.176,72

C) Target al 2023:

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) corrispondente al numero di aziende beneficiarie della sottomisura 5.1 che al 2023 risultano pari a 131, conseguentemente il T7(2023) è pari a 0,18 che rispetto al valore obiettivo T7(2025) di 0,14 presenta un'esecuzione del 128%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni 2023_EURI	Importo_Impegno_2023_EURI
1620				
210	5,00	139.881,60		
510				
520				
Totale	5,00	139.881,60		

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
N. di beneficiari consigliato (2.1)	5	1000	0,5%
N. di aziende sovvenzionate (3.1)	13	13	100%
N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	131	100	131%
N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	8	50	16%

Priorità 4 (ecosistemi agricoli e silvicolture)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.3.1 – relativamente al bando 2018 nel 2023 sono stati approvati gli atti per lo scorrimento della graduatoria al finanziamento e altri atti relativi agli esiti istruttori e alle liquidazioni dei contributi. Il bando 2022 è stato approvato con Decreto Dirigenziale n.1492 del 30/01/2023 poi rettificato con Decreto Dirigenziale n.1889 del 06/02/2023. Sono quindi seguiti gli atti per l'approvazione della graduatoria e le istruttorie di ammissibilità per l'assegnazione dei contributi.

Operazione 4.4.1 – non ci sono atti relativi al bando singolo, mentre per quella attivata all'interno del bando multimisura PIT si è concluso l'ultimo dei 6 progetti finanziati, il PIT n.21 "A.L.T.A. Montagna Pistoiese" con la rendicontazione da parte del Capofila che è stata approvata con decreto dirigenziale n. 2444 del 13/02/2023; inoltre si sono svolte le istruttorie dei Progetti da parte degli Uffici Territoriali per il saldo di tutte le domande.

Operazione 4.4.2 - attivata all'interno del bando multimisura PIT gli atti emessi nel 2023 sono quelli relativi al saldo del contributo emessi dagli Uffici Territoriali a seguito delle istruttorie.

Sottomisura 7.1 - Nel corso del 2023 sono state presentate 12 domande di pagamento a saldo da parte dei beneficiari, sul sistema ARTEA, presentate entro i termini fissati dai decreti di concessione di proroga, di volta in volta richieste. E' seguita la nomina della Commissione di valutazione dei risultati finali presentati

con Decreto Dirigenziale n. 5528 del 22-03-2023. I lavori della Commissione sono stati trasmessi dal Settore competente agli Uffici territoriali per l'istruttoria di pagamento i quali, con i seguenti Decreti Dirigenziali, hanno concluso le istruttorie e autorizzato il pagamento ad ARTEA:

n° progetto	Beneficiario	Decreti Dirigenziali (DD) di pagamento del saldo
1	Regione Toscana, CUP Artea 746229	DD n. 18031 del 21/08/2023
2	Parco Regionale delle Alpi Apuane CUP Artea 747116	DD n. 20646 del 27/09/2023
3	Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli CUP Artea: 744562	DD n. 119 del 05/01/2024
4	Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano CUP Artea: 746923	DD n. 20479 del 25/09/2023
5	Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in ATS con Regione Toscana CUP Artea: 745961	DD n. 21209 del 5/10/2023
6	Regione Toscana in ATS con Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi CUP Artea: 746706	DD n. 18033 del 21/08/2023
7	Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano in ATS con Regione Toscana CUP Artea: 746907	DD n. 20443 del 25/09/2023
8	Regione Toscana in ATS con Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano CUP Artea: 746705	DD n. 20070 del 19/09/2023
9	Parco Regionale della Maremma CUP Artea 744417	DD n. 22378 del 23/10/2023
10	Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano in ATS con Regione Toscana CUP Artea: 746926	DD n. 20415 del 22/09/2023
11	Regione Toscana_601 in ATS con Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano CUP Artea: 746674	In fase di istruttoria
12	Parco Regionale delle Alpi Apuane (scorrimento graduatoria) CUP Artea: 747113	DD n. 20556 del 26/09/2023

Sottomisura 8.1 – Non ci sono atti.

Sottomisura 8.4 - Non ci sono atti.

Sottomisura 8.5 – Non ci sono atti.

Tipi di operazione 10.1.1. e 10.1.3 - DGR 844 del 24 luglio 2023 Modifica della delibera di G.R. n. 505/2020 relativa ai tipi di operazione 10.1.1 e 10.1.3 - riconoscimento a pagamento del quarto e quinto anno di impegno e della delibera di G.R. n.431/2020 relativa alla sottomisura 11.1 - riconoscimento a pagamento del quinto anno di impegno. Decreto n. 17633 del 9 agosto 2023 Tipi di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica e 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati pascolo con finalità ambientali – Bandi annualità 2020 – Riconoscimento a pagamento del quarto e del quinto anno di impegno.

I bandi di attuazione dei tipi di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica e 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati pascolo con finalità ambientali garantivano il pagamento delle prime tre

annualità a fronte di un impegno quinquennale. Tale impostazione derivava dalle regole di transizione non ancora definite per la chiusura della programmazione 2014 – 2022. Nel 2023, una volta chiarita la possibilità di pagamento e reperite le risorse, con i suddetti atti si è proceduto a garantire il pagamento anche delle ultime due annualità di impegno.

10.1.4 – Non ci sono atti.

Sottomisura 10.2 - La Sottomisura 10.2 ha un beneficiario unico che è stato individuato nella scheda di misura del PSR 2014/2022, nell'ente pubblico Terre Regionali Toscane. Nell'anno 2023 sono state realizzate le attività:

- Gestione e tenuta dell'Elenco dei Coltivatori Custodi e dei 198 Coltivatori Custodi con la convenzione attiva;
- Gestione e tenuta delle 7 Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma più 2 in gestione diretta di Terre Regionali Toscane: 1) di specie vegetali: presso il Centro di Cesa (AR) e presso il centro di Rispecchia (GR); 2) presso il Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli di Equidi;
- Gestione della Rete di conservazione e sicurezza (rete di Coltivatori Custodi, Banche del germoplasma e altri soggetti iscritti interessati a vario titolo alla conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali, locali e a rischio di estinzione della Toscana (434 elementi in tutto);
- Attività di informazione, divulgazione, formazione e valorizzazione dei Coltivatori Custodi;
- Progetto di recupero della Mucca Pisana, razza a rischio di estinzione;
- Progetto di valorizzazione del Lupino dolce della maremma e della foraggera Mociarino;
- Attivazione di un'ulteriore Sezione della Banca regionale del germoplasma per la conservazione di razze locali a rischio di estinzione iscritte al Repertorio Regionale – attivazione sezione Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa – San Piero a Grado (PI).

Attività	Domande o Decreti dirigenziali
Rendicontazione e richiesta di pagamento attività progetto annuale - anno 2022	Domanda di pagamento a saldo su Artea
Istruttoria di pagamento a saldo positiva – atto di pagamento a saldo	DD n. 26026 del 12/12/2023
Domanda iniziale per progetto biennale 2023/2024	Domanda di aiuto su Artea
Istruttoria positiva di ammissibilità del contributo richiesto e assegnazione del contributo	DD n. 81 del 04/01/2023
Domanda iniziale per progetto annuale 2023	Domanda di aiuto su Artea
Istruttoria positiva di ammissibilità del contributo richiesto e assegnazione del contributo	DD n. 80 del 04/01/2023
Richiesta di proroga della domanda di pagamento a saldo del progetto annuale 2023	Domanda di proroga su Artea

Istruttoria positiva della domanda di proroga della domanda di pagamento del progetto annuale 2023

DD n. 260 del 09/01/2024

Misura 11 - DGR 844 del 24 luglio 2023 Modifica della delibera di G.R. n. 505/2020 relativa ai tipi di operazione 10.1.1 e 10.1.3 - riconoscimento a pagamento del quarto e quinto anno di impegno e della delibera di G.R. n.431/2020 relativa alla sottomisura 11.1 - riconoscimento a pagamento del quinto anno di impegno. Decreto n. 16621 del 27/7/2023: Misura 11 “ Agricoltura biologica” – Bando annualità 2020 - Modifica decreto n. 4987/2020 – Incremento dotazione finanziaria e riconoscimento a pagamento del quinto anno di impegno”.

Misure a superficie e capo nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale FEASR - Decreto n. 9965 del 15/05/2023: “Proroga al 15 giugno 2023 dei termini di presentazione delle domande di aiuto e pagamento per gli interventi a superficie e capo nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale FEASR”.

Misura 13 - DGR 272 del 20 marzo 2023: Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2022 della Regione Toscana -misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” per l’annualità 2023. Decreto n. 7229 del 06 aprile 2023: “Reg. UE 1305/2013 – FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014 – 2022. Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Bando annualità 2023. Con i suddetti atti si approvano le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande relative all’annualità 2023 per la concessione delle indennità previste per le sottomisure relative alla misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”:

- 8.984.974,48 € per la sottomisura 13.1 “Indennità compensative in zone montane”

- 8.984.974,48 € per le sottomisure 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane” e 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici”

Si è proceduto inoltre all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alle sottomisure sopra richiamate con termine ultimo al 15 maggio 2023.

Sottomisura 16.5 - attivata esclusivamente all’interno del bando multimisura progetti integrati territoriali (PIT) e contenuta in ogni progetto, gli atti emessi nel corso del 2023 sono quelli che riguardano i pagamenti a saldo effettuati dopo la fase istruttoria da parte degli UTR.

Sottomisura 16.8 - non sono stati emanati atti.

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2023”:

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
P4	66.840.251,67	382.065.500,57	13.287.369,16	462.193.121,40	496.464.668,69 mainstream + 19.109.421,97 euri	90% mainstream e 70% euri

I trascinamenti costituiscono il 15% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni l'85%.

Ai fini raa i pagamenti sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
P4	66.840.251,67	382.065.500,57	13.287.369,16	462.193.121,40	496.464.668,69 mainstream + 19.109.421,97 euri	90% mainstream e 70% euri

I trascinamenti costituiscono il 15% dei pagamenti complessivi, mentre i nuovi impegni l'85%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
110			1	33.138,80	26	1.940.985,73	27	1.974.124,53
120			3	209.950,76	44	878.187,81	47	1.088.138,57
130					12	142.145,40	12	142.145,40
210			2	117.357,12	1289	2.543.572,01	1291	2.660.929,13
431		0,00			5	960.633,67	5	960.633,67
441	3	53.321,20	3	36.635,46	181	4.913.474,64	187	5.003.431,30
442	2	56.580,78			16	546.532,61	18	603.113,39
710					9	1.172.408,58	9	1.172.408,58
810					5959	12.516.887,88	5959	12.516.887,88
840	4	275.859,05			252	20.585.869,11	256	20.861.728,16
850	14	620.324,81			139	8.661.322,67	153	9.281.647,48
1011					1201	4.284.993,52	1201	4.284.993,52
1013					94	337.444,70	94	337.444,70
1014					4063	11.170.459,51	4063	11.170.459,51
1015					54	154.575,10	54	154.575,10
1020					9	2.096.582,96	9	2.096.582,96
1100					42940	295.556.634,45	42940	295.556.634,45
1310					43874	46.935.491,83	43874	46.935.491,83
1320					34174	22.672.414,60	34174	22.672.414,60
1330					80	25.085,52	80	25.085,52
1510					97	1.901.003,42	97	1.901.003,42

1610					14	134.634,05	14	134.634,05
1620	3	77.768,09	5	63.765,54	166	5.389.669,27	174	5.531.202,90
1650					27	523.848,27	27	523.848,27
1680			1	131.610,41			1	131.610,41
Totale	26	1.083.853,93	15	592.458,09	134725	446.044.857,31	134766	447.721.169,33

C) Target al 2023:

4A

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A), la somma degli ettari (delle operazioni 10.1.3,10.1.5 e di quelli della misura 11 nel 2023 complessivamente pari a 195.014,65) in ragione del miglior dato registrato nel periodo è pari a 409.674,73 che sulla SAU toscana (754.340) mantengono il T9(2023) al valore di 54,31; rispetto al T9(2025) di 35,08, si rileva un'esecuzione del 155%.

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A), è determinato dalla superficie sostenuta dalla 8.5 oggetto di intervento pari a 8.469,66 ha sulla SAU forestale (1.151.000 ha forestali), il T8 (2023) è pari a 0,74 che rispetto al T8(2025) 0,002 abbiamo un'attuazione di oltre 37.000.000%.

4B

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B), la somma degli ettari della misura 11, intesa come introduzione e mantenimento che al 2023 risulta pari a 194.014,16; in ragione del miglior dato già registrato pari a 407.356,71 che sulla SAU toscana (754.340) mantiene il T10(2023) al valore di 54; rispetto al T10(2025) di 35, si rileva un'esecuzione del 154%.

T11: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A), è determinato dalla superficie sostenuta dalla 8.5 oggetto di intervento pari a 8.469,66 ha sulla SAU forestale (1.151.000 ha forestali), il T11 (2023) è pari a 0,74 che rispetto al T11(2025) 0,002 abbiamo un'attuazione di oltre 37.000.000%.

4C

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C), la somma degli ettari (dell'operazione 10.1.1 e di quelli della misura 11 nel 2023 complessivamente pari a 205.114,95) in ragione del miglior dato già registrato pari a 423.709,31 che sulla SAU toscana (754.340) mantiene il T12(2023) al valore di 56,17; rispetto al T12(2025) di 36,04, si rileva un'esecuzione del 156%.

T13: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A), è determinato dalla superficie sostenuta dalla 8.5 oggetto di intervento pari a 8.469,66 ha sulla SAU forestale (1.151.000 ha forestali), il T13 (2023) è pari a 0,74 che rispetto al T13(2025) 0,002 abbiamo un'attuazione di oltre 37.000.000%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni 2023_EURI	Importo_Impegno_20
1011	265,00	3.574.350,68	26,00	979.193,32
1014	95,00	1.651.112,00	387,00	1.964.475,00
1015	2,00	59.625,59		
1020				
110				
120				
130				
1610				
1620				
1650				
1680				
210				
230	5,00	100.787,44		
431	7,00	5.456.521,22		
441				
442				
710				
810				
840				
850				
1310	2.633,00	7.271.433,20	2.289,00	3.171.246,00
1100	6.035,00	84.948.525,85		
1013				
1320	739,00	2.457.874,30	7.206,00	7.232.714,00
1330				
Totale	9.781,00	105.520.230,28	9.908,00	13.347.628,32

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Parte agricoltura				
Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	2025 di cui finanziati dall'EURI	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	5391	5000	0	108%

N. di beneficiari consigliato (2.1)	1291	1300	0	99%
N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	205	183	0	112%
M04 Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	7.711.038,21	26.182.709,00	0	29%
N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	9	30	0	30%
Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	33858,77 di cui 6159,04 euri	8280	990	409%
Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	61306,54	54000	0	114%
Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	346050,18	210000	0	165%
Superficie (ha) - zone montane (13.1)	159197,85	145000	0	110%
Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	454229,69	229000	0	198%
Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	417,59	250	0	167%
Parte forestale				
Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	2025 di cui finanziati dall'EURI	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	652	600	0	109%
N. di beneficiari consigliato (2.1)	0	1300	0	0%
N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	non programmata			
N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	153	170	0	90%
Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	8.469,66	2,25	0	376.429%
Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	12422,16	10000	0	124%

Focus Area 5A (uso efficiente dell'acqua)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.4 – nessun atto da segnalare.

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2023”:

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
5a	90.000,00	2.095.927,33		2.185.927,33	12.618.711,85	17%

I trascinamenti costituiscono il 4% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 96%.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
5a	90.000,00	1.976.895,63		2.066.895,63	12.618.711,85	16%

I trascinamenti costituiscono il 4% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 96%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
110			1	2.233,35	8	97.863,08	9	100.096,43
120			2	49.323,49	15	176.164,76	17	225.488,25
210			1	881,28	74	118.079,99	75	118.961,27
414	1	49.893,37			21	839.855,83	22	889.749,20
1620	2	36.630,00			11	695.970,48	13	732.600,48
Totale	3	86.523,37	4	52.438,12	129	1.927.934,14	136	2.066.895,63

C) Target al 2023:

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) corrispondente agli ettari sostenuti dall'operazione 4.1.4 che al 2023 risultano pari a 121,63 ha,

conseguentemente il T14(2023) è pari a 0,38 che rispetto al valore obiettivo T14(2025) di 0,11 presenta un'esecuzione del 345%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni 2023_EURI	Importo_Impegno_20
110				
120				
1620				
210	3,00	52.876,80		
414				
Totale	3	52.876,80		

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	443	2000	22%
N. di beneficiari consigliato (2.1)	75	600	13%
N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	210	90	233%
M04 Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	121,63	25	487%
M04 Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	3.407.467,77	14.663.426,00	23%

La focus Area 5B non è oggetto di programmazione del programma toscano.

Focus Area 5C (energie rinnovabile per la bioeconomia)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.5 – nessun atto da segnalare.

Sottomisura 7.2 - nessun atto da segnalare.

Sottomisura 16.6 - nessun atto da segnalare.

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2023”:

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
5c	723.575,50	6.134.323,92		6.857.899,42	16.403.188,78	42%

I trascinamenti costituiscono l'11% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni l'89%.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
5c	723.575,49	6.012.113,41		6.735.688,90	16.403.188,78	41,00%

I trascinamenti costituiscono l'11% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni l'89%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
110					16	161.443,21	16	161.443,21
120			2	32.358,72	16	306.643,02	18	339.001,74
130					4	38.897,82	4	38.897,82
210			1	881,28	12	37.633,21	13	38.514,49
415	20	104.382,49	1	2.360,00	87	1.407.838,28	108	1.514.580,77
642	2	117.025,63			22	753.589,29	24	870.614,92
720	2	201.142,39			4	458.210,57	6	659.352,96
1610					9	97.106,38	9	97.106,38

1620	7	170.475,49			64	2.387.015,82	71	2.557.491,31
1660	1	99.738,89			2	358.946,41	3	458.685,30
Totale	32	692.764,89	4	35.600,00	236	6.007.324,01	272	6.735.688,90

C) Target al 2023:

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) corrispondente agli investimenti totali sostenuti dalle operazioni 4.1.5, 6.4.2 e dalla sottomisura 7.2 che al 2023 risultano pari a 10.628.992,25, conseguentemente il T16(2023) rispetto al valore obiettivo T16(2025) di 18.017.620,44 presenta un'esecuzione del 59%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni 2023_EURI	Importo_Impegno_2023_EURI
110				
120				
130				
1610				
1620				
1660				
210	4,00	8.510,40		
230	5,00	106.608,72		
415				
642				
720				
Totale	9,00	115.119,12		

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	493	2000	25%
N. di beneficiari consigliato (2.1)	13	1300	1%
N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	108	45	240%
M04 Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.759.822,58	7.029.000,00	68%
N. di beneficiari (aziende) che percepiscono	24	22	109%

aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)			
M06 Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.508.930,38	2.884.243,76	156%
M06 N. di operazioni	24	22	109%
N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	6	8	75%
M07 Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	1.360.239,29	3.240.000,00	42%

Focus area 5D (riduzione gas climalteranti e ammoniaca)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 10.1.2 - nessun atto da segnalare.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2023":

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
5d	16.672.951,95	9.613.007,03		26.285.958,98	32.900.978,66	80%

I trascinamenti costituiscono il 51% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 49%.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
5d	16.672.952,25	9.613.006,80		26.285.959,05	32.900.978,66	80,00%

I trascinamenti costituiscono il 51% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 49%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal	Importo sal pagati	Num. Oper saldi	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
-----------	--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	-----------------	----------------------	--------------------	-----------------------

	pagate		pagate		pagate			
210			2	91.558,09	5	442.108,82	7	533.666,91
1012					4470	23.577.427,87	4470	23.577.427,87
1620	1	76.275,00			43	2.098.589,27	44	2.174.864,27
Totale	1	76.275,00	2	91.558,09	4518	26.118.125,96	4521	26.285.959,05

C) Target al 2023:

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca, non viene valorizzato nel PSR toscano non avendo programmato sulla presente FA simile tipologia di investimento.

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) corrispondente agli ettari sostenuti dall'operazione 10.1.2 (il cui anno di picco si è avuto nel 2018) e risulta pari a 44.681,40 ha, che rapportati alla sau toscana/754.340x100= 5,92; rispetto al T18(2025) pari a 5,83 si rileva un livello di avanzamento del 102%.

D) Impegni:

Non risultano impegni nel 2023.

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione			
N. di beneficiari consigliato (2.1)	7	600	1%
M10 Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)	44681,4	44000	102%

Focus area 5E (conservazione e sequestro del carbonio)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Sottomisura 8.3 – nessun atto da segnalare

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2023”:

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
5e	4.261.565,41	38.370.824,36		42.632.389,77	67.734.833,63	63%

I trascinamenti costituiscono il 10% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 90%.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
5e	4.261.565,47	37.848.902,16		42.110.467,63	67.734.833,63	62%

I trascinamenti costituiscono il 10% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 90%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
110			1	2.142,95	13	181.597,94	14	183.740,89
120			1	11.444,11	21	285.579,65	22	297.023,76
130					6	41.373,65	6	41.373,65
830	7	535.239,40	1	64.000,00	292	39.022.573,34	300	39.621.812,74
1610					1	48.103,99	1	48.103,99
1620	1	19.542,51	1	7.214,10	62	1.891.655,99	64	1.918.412,60
Totale	8	554.781,91	4	84.801,16	395	41.470.884,56	407	42.110.467,63

C) Target al 2023:

Il T19 non viene valorizzato nel PSR toscano non avendo programmato sulla presente FA simili tipologia di contratti di gestione.

Ai fini del rispetto del criterio stabilito all'art. 5 (1) del Reg. 215/2014 è stato programmato un indicatore di obiettivo specifico T19A Numero operazioni sostenute nell'ambito della sottomisura 8.3 (aspetto specifico 5E). Il T19A (2023) risulta 300 e rispetto al T19A(2025) pari a 325, presenta un'esecuzione del 92%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni 2023_EURI	Importo_Impegno_2023_EURI
1012				
1620				
210	6,00	428.198,40		

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

<i>Denominazione dell'indicatore</i>	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	708	1500	47%
N. di beneficiari consigliato (2.1)	0	600	0%
Superficie (ha) da imboscire (allestimento - 8.1)	non rilevante		
Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	non rilevante		
N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	non rilevante		

La Focus Area 6A non è oggetto di programmazione nel programma toscano.

Focus area 6B (Leader)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Con Delibera GRT n. 642 del 12/06/2023 relativa all'approvazione delle modifiche dei Piani Finanziari delle SISL dei GAL della Toscana e modifica delle scadenze di cui all'art.11 dell'Allegato A del Decreto n. 1730/2016". L'atto è stato finalizzato ad approvare la ripartizione dei nuovi Piani Finanziari dei GAL della Toscana per gli anni 2021 e 2022, quale estensione della programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) 2220/2020 ed in conseguenza della delibera di Giunta n. 1477 del 19/12/2022, mediante la quale la Regione Toscana ha disposto la decadenza del riconoscimento regionale nei confronti della Società consortile GAL Etruria, già pronunciato con deliberazione GRT n. 1243/2016, in quanto è venuto meno il rispetto dei criteri alla base dell'avvenuta selezione del GAL ed il mantenimento delle condizioni di finanziabilità ad essi collegate. Con tale delibera, pertanto, ed in conseguenza della nuova ventilazione finanziaria di cui alla nota dell'Autorità di Gestione FEASR n. 142371/2023, sono stati approvati i nuovi Piani Finanziari di 5 dei 6 Gal attualmente operanti in Toscana (Gal Consorzio Appennino Aretino, Gal Far Maremma, Gal Consorzio Lunigiana, Gal Montagna Appennino, Gal Start), per effetto della redistribuzione dei fondi non assegnati al Gal Etruria per la gestione della Misura 19.2 del PSR per gli anni 2021 e 2022, per un totale di € 1.965.864,00, quale estensione della programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) 2220/2020. Si sottolinea che il Piano Finanziario del Gal Leader Siena è rimasto invariato in quanto con Delibera del CDA del 02/03/2023 lo stesso ha rinunciato alle risorse che si sono liberate a seguito della decadenza del riconoscimento regionale nei confronti della Società consortile GAL Etruria, non possedendo graduatorie aperte su cui operare scorrimenti e non essendoci i tempi utili per la pubblicazione di un nuovo bando.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2023":

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022	Pagamento impegni 2014/2022	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti

		mainstream	eur			
6b	892.314,36	45.391.245,32		46.283.559,68	77.103.859,00	60%

I trascinamenti costituiscono il 2% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 98%.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento raa impegni 2014/2022 eur	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti raa
6b						

I trascinamenti costituiscono il 10% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 90%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
1910					7	886.425,45	7	886.425,45
1920	41	1.745.421,13	4	123.467,71	797	33.856.840,94	842	35.725.729,78
1930					19	338.297,88	19	338.297,88
1940			1	12.546,73	10	8.812.831,68	11	8.825.378,41
Totale	41	1.745.421,13	5	136.014,44	833	43.894.395,95	879	45.775.831,52

C) Target al 2023:

L'indicatore T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B), risulta già pienamente conseguito nel 2016 al 100% rispetto al T22(2025) pari a 30,13.

L'indicatore T22: coerentemente al piano degli indicatori di cui al capitolo 11 del Programma non risulta rilevante per il PSR toscano.

L'indicatore T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati, sulla base delle attività di valutazione sin qui condotte si fornisce una stima parziale dell'indicatore che al 31/12/2023 (numero 400 contratti pagati a titolo di sal/saldo a valere sulle sottomisure 4.1, 4.2 e 6.4 in ambito leader, alle quali si moltiplica il coefficiente 0,09 = 36) può attestarsi a 36 occupati a tempo pieno. Rispetto al valore obiettivo T26(2025) pari a 90, si realizza una % di esecuzione del 40%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2023.

TIPO OP	Numero Operazioni 2023_MAINSTREAM	Importo_Impegno_2023_MEANSTREAM	Numero Operazioni	Importo_Impegno_2023
---------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------

			2023_EURI	
1920	36,00	2.258.263,21		
1930	1,00	4.182,71		
1940				

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
M19 Numero di GAL selezionati	7	7	100%
M19 Popolazione coperta dai GAL	850000	850000	100%

Coerentemente alla tabella di monitoraggio B2.1 gli indicatori:

- O20 (sulla 19.2) numero progetti leader beneficiari di sostegno è pari a 842
- O21 (sulla 19.3) numero di progetti di cooperazione interterritoriale beneficiari di sostegno è pari a 4;
- O22 (sulla 19.3) numero e tipologia di promotori di progetto è pari a 7 GAL;
- O23 (sulla 19.3) numero unico del GAL che partecipa al progetto di cooperazione interterritoriale è pari a 5.

Focus area 6C (informazione e comunicazione TIC)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

La sottomisura 7.3, avviata tramite 2 convenzioni con MISE, non ha prodotto nel 2023 pagamenti in ragione della permanenza della situazione di forte ritardo nella realizzazione delle opere da parte della società affidataria della gara; tuttavia in termini di realizzazione sono stati conclusi i lavori in 31 comuni su 91.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2023":

Focus Area	Pagamento impegni 2007/2013	Pagamento impegni 2014/2022 mainstream	Pagamento impegni 2014/2022 euri	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti
6c	324.727,99	16.009.767,62		16.334.495,61	40.000.000	41%

I trascinamenti costituiscono il 2% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 98%.

Ai fini raa i pagamenti su risorse mainstream sono così rappresentati:

Focus Area	Pagamento raa impegni 2007/2013	Pagamento raa impegni 2014/2022	Pagamento raa impegni 2014/2022	Totale pagamenti Artea	Spesa Programmata	% avanzamento pagamenti

		mainstream	euri			raa
6c	324.727,99	16.009.767,62		16.334.495,61	40.000.000	41%

I trascinamenti costituiscono il 2% dei pagamenti complessivi mentre i nuovi impegni il 98%.

Di seguito sono dettagliate le operazioni per le quali risultano pagamenti a titolo di anticipo accertato, sal e saldo.

Tipo oper	Num. Oper anticipi pagate	Importo anticipi pagati	Num. Oper sal pagate	Importo sal pagati	Num. Oper saldi pagate	Importo saldi pagati	Totale oper pagate	Totale importo pagato
730	1	4.683.078,50	1	11.326.689,12	1	324.727,99	3	16.334.495,61

C) Target al 2023:

L'indicatore T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC), rimane invariato (come nel 2022) e la popolazione che beneficia di servizi/infrastrutture risulta ancora pari a 80.000, che rispetto alla popolazione rurale e intermedia toscana rappresenta il 2,84%. Rispetto al T24(2025) pari a 8,74 il livello di attuazione risulta del 32%.

D) Impegni:

Non risultano impegni nel 2023.

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C)

Denominazione dell'indicatore	Valore 2023	Valore 2025	% di esecuzione
N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	3	7	43%
Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	80000	246434	32%

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Gli **obiettivi e gli scopi** definiti nell'ambito del capitolo 9.1 del Programma sono sostanzialmente confermati.

In termini di **governance e coordinamento**, si evidenzia che anche nel corso del 2023 per le attività di monitoraggio e sorveglianza l'AdG è stata supportata, oltre che dall'organismo pagatore regionale Artea, anche dagli uffici della Direzione "Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione" della Regione Toscana, che ha fornito e fornisce il proprio contributo nella implementazione del processo di automatizzazione del sistema di monitoraggio alla luce delle nuove esigenze di produzione di reportistica funzionali all'AdG.

Come anche negli anni precedenti, con specifico riferimento ai fabbisogni di monitoraggio e di produzione di reportistica, l'AdG è stata affiancata inoltre dai consulenti della società che fornisce il servizio di assistenza tecnica in seno alla misura 20.

I **temi di valutazione** realizzati nel 2023 sono relativi alle seguenti relazioni (come previsto nel capitolato di gara relativa all'affidamento del servizio di valutazione del PSR 2014/2020 della regione Toscana):

1. Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.1): Fasi di Strutturazione e Osservazione
2. Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.2): Fasi di Analisi e Giudizio
3. Seconda Relazione di Valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione – versione maggio 2023

Per quanto riguarda la **gestione dei dati e delle informazioni** finalizzati alla valutazione, nel corso del 2023 sono state messe a punto ed effettuate estrazioni di dati ad hoc per le analisi funzionali alle elaborazioni delle relazioni di cui sopra. Inoltre per la relazione leader i dati e le informazioni sono stati rilevati direttamente dal Valutatore mediante interviste a testimoni privilegiati, focus group, coaching, ed altre tipologie di rilevazioni di dati primari.

Relativamente al **calendario** del piano di valutazione viene confermato e mantenuto nella sua struttura generale. Naturalmente nel corso dell'attività valutativa si possono verificare situazioni che richiedono una revisione del cronoprogramma delle attività originariamente pianificate, nell'ottica di mantenere sempre un adeguato livello qualitativo nello svolgimento delle attività stesse. Nel dettaglio:

- Seconda parte della Relazione E2.1 "Seconda relazione di valutazione LEADER: primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione" (DA CAPITOLATO PREVISTA NEL 2021 e prorogata al 2023)
- Relazione D2.1: Seconda Valutazione delle "Buone Prassi": strutturazione della valutazione, individuazione e osservazione dei secondi 40 casi studio (DA CAPITOLATO PREVISTA NEL 2023, quindi nessuna variazione annuale di consegna rispetto al capitolato)
- Relazione D2.2: Seconda Valutazione delle "Buone Prassi": analisi dei secondi 40 casi studio e

formulazione del giudizio valutativo (DA CAPITOLATO PREVISTA NEL 2024 ma è stata, come da nostra richiesta, anticipata al 2023)

Per la **comunicazione dei risultati della valutazione**, posto che questi sono costantemente condivisi coi soggetti via via coinvolti nell'attività di valutazione, attraverso incontri mirati coi responsabili di misura, gli uffici di Artea, gli Uffici competenti per le istruttorie e i GAL, il principale canale di comunicazione verso l'esterno rimane il sito web dello sviluppo rurale, affiancato dai canali social, dalle campagne di comunicazione, dalle pubblicazioni sui quotidiani.

Con preciso riferimento alle relazioni consegnate nel 2023, di seguito sono riportati i link per la consultazione delle stesse.

Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.1) - Fasi di Strutturazione e Osservazione:

<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345332/D2.1+II+Catalogo+BP.pdf/14469fae-0539-dde6-23d3-322bfef208f3?t=169355353126>

Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.2): Fasi di Analisi e Giudizio:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345332/D2.2+Seconda+Valutazione+BP_AG.pdf/1c4945cb-70fb-9275-5904-7e1c327dc577?t=1694763012325

Seconda Relazione di Valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione – versione maggio

2023: <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345332/Relazione+E.2.1.pdf/81bf6ca2-98e4-0a74-fe0d-3e94392fcea1e?t=1684309391104>

Infine non sono da rilevare modifiche sostanziali per quanto concerne le **risorse** previste per l'implementazione del piano di valutazione.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Nel corso del 2023 le attività di valutazione del Programma ad opera del Valutatore indipendente sono state incentrate sulla redazione dei seguenti prodotti valutativi:

A. Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.1): Fasi di Strutturazione e Osservazione

L'analisi è stata svolta per mezzo dello strumento delle Buone Prassi (BP), utilizzato dal Valutatore al fine di favorire una progettazione innovativa e portatrice di cambiamento. Il Catalogo delle BP ha avuto, difatti, l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la comunicazione dei risultati ottenuti dal Programma e di catalizzare l'attenzione su quei progetti finanziati dal PSR che si sono rivelati particolarmente significativi. Tale metodologia, attraverso la testimonianza dei diretti interessati, ha consentito di rilevare i punti di forza e di debolezza della programmazione, al fine di replicarli o meno nella successiva.

La Relazione D2.1 afferisce alle prime due fasi del processo valutativo, ossia:

- la Strutturazione: ha previsto l'organizzazione e la pianificazione delle attività, in particolare quella

volta alla definizione dei criteri identificativi delle BP e delle modalità di indagine;

- l'Osservazione: è consistita nella raccolta dei dati di natura primaria e secondaria.

Unitamente alla Relazione sono stati trasmessi una **Sintesi** e un **Allegato** di rilevazione dei dati primari.

B. Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.2): Fasi di Analisi e Giudizio

La Relazione ha completato il lavoro già sviluppato nella Relazione D2.1 e ha riguardato le ultime due fasi del processo valutativo, ossia:

- l'Analisi: ha previsto la disamina dei risultati ottenuti durante le attività di osservazione e la formulazione delle risposte alle domande valutative;
- il Giudizio: si è sostanziato nella formulazione di un giudizio circa i risultati conseguiti dal PSR con riferimento agli obiettivi della valutazione.

Unitamente alla Relazione sono stati trasmessi due **Allegati**, un primo di rilevazione dei dati primari, un secondo contenente le schede delle singole BP.

C. Seconda Relazione di Valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione – versione maggio 2023

La Relazione, già trasmessa in una sua prima versione a novembre 2022, è stata oggetto di integrazione a maggio 2023. Nello specifico, sono stati apportati alcuni aggiustamenti alle tabelle di sintesi afferenti alle rilevazioni effettuate ed inseriti, nell'Allegato di rilevazione dei dati primari unitamente trasmesso, i verbali degli incontri operativi svolti.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

Il sistema informatico funzionale alla raccolta e restituzione delle informazioni sull'avanzamento del PSR toscano " adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti" (di cui, ai sensi dell'art. 66 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013) ha la sua base nel sistema informatico di Artea (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore per il PSR 2014/2022).

Il sistema informatico di Artea è impostato per la gestione delle singole domande, dalla presentazione della domanda di aiuto per la richiesta dei contributi del PSR, fino alla presentazione e al pagamento della domanda di saldo che conclude l'iter procedurale. Il sistema informatico di Artea consente di effettuare direttamente analisi di dettaglio sulle singole domande presentate e sulla fase procedurale in cui versa la

singola domanda, mentre per l'analisi dei dati aggregati è necessario un passaggio intermedio che consiste nella predisposizione di specifiche estrazioni di dati.

Artea, sulla base delle esigenze e delle richieste dell'Autorità di Gestione inerenti alle necessità di analisi dei dati aggregati, ha predisposto una serie di estrazioni di dati strutturati che rispondono alle necessità di elaborazioni ricorrenti o derivanti da esigenze conoscitive non ricorrenti. Nell'ambito di tali estrazioni dati sono state condotte specifiche analisi sul contenuto dell'informazione estratta dal sistema Artea stesso in modo da identificarne la natura (è stato predisposto un manuale che campo per campo della estrazione ne esplicita il contenuto in modo da renderlo fruibile anche dagli utilizzatori finali e non solo da parte dei responsabili delle estrazioni dei dati).

A partire da tali estrazioni, l'AdG ha ulteriormente predisposto anche nel 2023, ed è continuamente alimentata, una reportistica strutturata che, per il tramite dello strumento Business Object (applicazione di business intelligence per la gestione dei dati interni), risponde alle esigenze di gestione, monitoraggio e sorveglianza, nonché di condivisione con i soggetti coinvolti a vario titolo nella attuazione del PSR. Tale reportistica è oggetto di aggiornamento automatizzato.

Il processo di automatizzazione della costruzione e dell'aggiornamento della reportistica, come intuibile, ha consentito anche nel 2023 un notevole risparmio di tempo da parte sia del personale di Artea che di quello dell'AdG, abbattendo i tempi necessari per le elaborazioni effettuate manualmente (come succedeva prima del ricorso a business object). Questo ha via via permesso nel tempo di perfezionare indagini conoscitive sui dati e sempre più dettagliate, al fine di fornire un quadro conoscitivo più completo a uso sia dei singoli referenti delle operazioni del PSR toscano ma soprattutto per il decisore politico.

Al fine di continuare a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle estrazioni ed elaborazioni dei dati, nonché incrementare la fruibilità e le tempistiche di questi ultimi, il processo di automatizzazione concordato tra l'AdG, Artea, e la Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana, in sintesi, è stato ulteriormente impostato in modo da consentire:

1. una maggior frequenza nelle acquisizioni automatiche delle estrazioni dei dati dal sistema Artea verso il sistema informativo regionale;
2. la predisposizione della reportistica per la restituzione e l'aggiornamento automatici delle informazioni e dei dati;
3. la definizione delle modalità di trasmissione automatica del set di report compreso l'invio a vari soggetti fruitori anche al fuori dell'AdG;
4. il supporto alla formazione del personale dell'AdG per l'utilizzo dello strumento di Business Object, nell'ottica di una sempre maggiore acquisizione di autonomia per le attività di cui al precedente punto 2.

Il processo descritto precedentemente ha continuato a interessare anche nel corso del 2023 sia i dati necessari alla redazione della RAA (con preciso rifeimento ai dati di cui alla sezione 11 della RAA) sia il complesso di informazioni procedurali delle domande pervenute in risposta ai vari bandi, al fine di monitorare le fasi in cui si trovano, la previsione di realizzazione degli interventi e il conseguente pagamento, nell'obiettivo finale di prevedere i picchi di lavoro e l'avanzamento della spesa.

Per quanto riguarda la RAA, il consolidamento delle estrazioni fa sì che l'intervallo di tempo entro cui tali dati sono resi disponibili si accorci sempre più rispetto a quanto avveniva in passato, migliorando addirittura la frequenza trimestrale che era stata prevista come obiettivo.

Inoltre è proseguita e resa sempre più dettagliata la produzione di report specifici anche per il monitoraggio

procedurale della misura 19 LEADER nonché delle diverse misure a investimento della cui attuazione sono responsabili gli Uffici regionali competenti per le istruttorie. Tali report consentono di monitorare non solo l'avanzamento degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti a diverso titolo (anticipi, sal e saldi), ma anche la situazione delle domande di pagamento a saldo da presentare da parte dei beneficiari, delle domande di pagamento presentate da liquidare da parte degli Uffici competenti, delle domande liquidate da pagare da parte di Artea. L'insieme dei dati gestiti in tali report permette di formulare previsioni attendibili sull'avanzamento della spesa e sul conseguimento dell'obiettivo di spesa annuale, nonché di verificare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto stimato.

Nel corso del 2023 sono proseguite quel complesso di attività volte al monitoraggio di alcuni aspetti critici, come ad esempio le richieste di proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento finale a saldo da parte dei beneficiari e le rinunce al finanziamento da parte dei beneficiari. Il sistema di monitoraggio è stato ulteriormente perfezionato migliorando la messa a punto di "contatori" che permettono di tenere sotto controllo tali fenomeni valutandone l'entità anche in rapporto alle misure interessate, ai tipi di operazione, alla tipologia di beneficiari ecc.

Il sistema di monitoraggio così implementato mantiene il vantaggio di essere flessibile in relazione alle esigenze conoscitive/esplorative che via via emergono, fornendo una risposta efficace in tempi rapidi.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio Kibs spa
Autore/i	Lattanzio Kibs spa
Titolo	Seconda Valutazione delle Buone Prassi: Fasi di Analisi e Giudizio
Sintesi	<p>La Relazione ha completato il lavoro già sviluppato nella Relazione D2.1 e ha riguardato le ultime due fasi del processo valutativo, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Analisi: ha previsto la disamina dei risultati ottenuti durante le attività di osservazione e la formulazione delle risposte alle domande valutative; • il Giudizio: si è sostanziato nella formulazione di un giudizio circa i risultati conseguiti dal PSR con riferimento agli obiettivi della valutazione. <p>Unitamente alla Relazione sono stati trasmessi due Allegati, un primo di rilevazione dei dati primari, un secondo contenente le schede delle singole BP.</p>
URL	https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345332/D2.2+Seconda+Valutazione+BP_AG.pdf/1c4945cb-70fb-9275-5904-7e1c327dc577?t=1694763012325

Editore/Redattore	Lattanzio Kibs
Autore/i	Lattanzio Kibs spa
Titolo	Seconda Valutazione delle Buone Prassi: Fasi di Strutturazione e Osservazione
Sintesi	<p>L'analisi è stata svolta per mezzo dello strumento delle Buone Prassi (BP), utilizzato dal Valutatore al fine di favorire una progettazione innovativa e portatrice di cambiamento. Il Catalogo delle BP ha avuto, difatti, l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la comunicazione dei risultati ottenuti dal Programma e di catalizzare l'attenzione su quei progetti finanziati dal PSR che si sono rivelati particolarmente significativi. Tale metodologia, attraverso la testimonianza dei diretti interessati, ha consentito di rilevare i punti di forza e di debolezza della programmazione, al fine di replicarli o meno nella successiva.</p> <p>La Relazione D2.1 afferisce alle prime due fasi del processo valutativo, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Strutturazione: ha previsto l'organizzazione e la pianificazione delle attività, in particolare quella volta alla definizione dei criteri identificativi delle BP e delle modalità di indagine; • l'Osservazione: è consistita nella raccolta dei dati di natura primaria e secondaria.

URL	https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345332/D2.1+II+Catalogo+BP.pdf/14469fae-0539-dde6-23d3-322bfef208f3?t=1693553553126

Editore/Redattore	Lattanzio Kibs spa
Autore/i	Lattanzio Kibs spa
Titolo	Seconda Relazione di Valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione – versione maggio 2023
Sintesi	La Relazione, già trasmessa in una sua prima versione a novembre 2022, è stata oggetto di integrazione a maggio 2023. Nello specifico, sono stati apportati alcuni aggiustamenti alle tabelle di sintesi afferenti alle rilevazioni effettuate ed inseriti, nell'Allegato di rilevazione dei dati primari unitamente trasmesso, i verbali degli incontri operativi svolti.
URL	https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345332/Relazione+E.2.1.pdf/81bf6ca2-98e4-0a74-fe0d-3e94392fce1e?t=1684309391104

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali risultati emersi nei Rapporti di Valutazione prodotti nel corso del 2023. Per quanto riguarda l'associazione dei risultati agli obiettivi generali della PAC, data la natura specifica della valutazione delle BP e la suddivisione in 4 fasi delle attività di valutazione, questa è stata possibile solo nella fase di analisi e giudizio e solo per il risultato relativo all' "efficacia complessiva degli interventi".

A. Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.1) - Fasi di Strutturazione e Osservazione

L'obiettivo è stato quello di mettere in luce quei progetti finanziati dal Programma ritenuti maggiormente significativi e di successo. Di seguito si riportano le principali evidenze emerse durante le fasi di *Strutturazione e Osservazione*.

- **Punti di forza:** un primo punto di forza è stato rappresentato dall'intenso rapporto di collaborazione tra Regione Toscana e il Valutatore. Il lavoro è stato, difatti, caratterizzato dalla partecipazione dell'Amministrazione alle attività sia di raccolta dei dati che di svolgimento delle indagini dirette, che hanno favorito la legittimazione del VI agli occhi dei beneficiari. Un secondo punto a favore è stato l'agevole accesso per il Valutatore alla documentazione e ai dati necessari per l'analisi desk: a tal proposito, è da sottolineare la qualità ed omogeneità dei dati, cui si è aggiunta l'esistenza di un ottimo sistema di archiviazione dei contatti dei beneficiari, strumento che ha facilitato l'organizzazione e la realizzazione delle interviste.

Di seguito si riportano le **principali conclusioni emerse** nella Relazione D2.1:

- **Fase di Strutturazione:** come anticipato, tale fase è stata caratterizzata dalla fattiva collaborazione di Regione Toscana e, in particolare, degli uffici centrali e degli UCI. Tale fase del processo valutativo ha rilevato una buona distribuzione delle BP sul territorio, eccezion fatta per le province di Siena e Grosseto, e un'adeguata rappresentatività delle diverse tipologie di intervento.
- **Fase di Osservazione:** la puntuale definizione degli strumenti di rilevazione e dei soggetti da coinvolgere ha reso agevole sia la raccolta dei dati secondari che la realizzazione delle interviste. Difatti, da un lato le informazioni sono state reperite in tempi rapidi e pervenute in modo completo, strutturato ed omogeneo; dall'altro, i beneficiari si sono dimostrati collaborativi, seppur non sempre consapevoli circa l'obbligo, assunto al momento della concessione del contributo, di restituire dati e informazioni utili per il monitoraggio e la valutazione del Programma. Dalle interviste, che ancora una volta si rivelano essere gli strumenti che più favoriscono l'empatia tra valutatore e soggetti coinvolti, è emerso il mancato investimento da parte dei beneficiari nelle attività di promozione e comunicazione, a ragione dell'utilizzo dei propri canali di comunicazione.

B. Seconda Valutazione delle Buone Prassi (D2.2): Fasi di Analisi e Giudizio

Con riferimento al Secondo Catalogo delle Buone Prassi, di seguito si riportano le principali

evidenze emerse durante le fasi di *Analisi e Giudizio*.

- **Punti di forza:** accanto alla già citata proficua collaborazione tra Amministrazione regionale e Valutatore indipendente, occorre dare risalto al complessivo alto grado di soddisfacimento dei criteri di selezione delle BP da parte delle pratiche individuate. Questo consentirà in futuro di predisporre bandi in grado di selezionare un parco progetti avente le caratteristiche delle esperienze positive valorizzate all'interno del Catalogo.

Di seguito si riportano le **principali conclusioni emerse** dalla Relazione D2.2.

- **Buone pratiche:** le BP prese in considerazione hanno offerto un quadro eterogeneo dei progetti finanziati dal Programma. Difatti, nonostante solo parte dei progetti abbia risposto in maniera soddisfacente, le BP selezionate sono state comunque significative e rappresentative dei singoli territori, filiere e settori produttivi.

Obiettivo 1 - Promuovere la competitività dell'agricoltura.

Obiettivo 2 - Assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima.

Priorità orizzontale - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione.

- **Efficacia complessiva degli interventi:** la maggior parte delle BP selezionate ha raggiunto livelli alti rispetto al soddisfacimento dei criteri di rilevanza, riproducibilità ed efficacia, soprattutto in ragione della loro capacità di favorire lo sviluppo di nuove iniziative e di rispondere concretamente ai bisogni del mercato, della filiera e del territorio. Sono stati registrati poi punteggi medio-alti con riferimento ai criteri di innovazione, sostenibilità e integrazione, a testimonianza della capacità di sperimentare nuove soluzioni di sviluppo compatibili con le particolarità e le potenzialità del territorio, rispondenti ai fabbisogni del mercato e con un'attenzione in più verso l'ambiente e la sostenibilità dei processi produttivi.
- **Problematiche riguardanti la metodologia:** complessivamente, la realizzazione del catalogo non ha incontrato particolari difficoltà. Le uniche sono riconducibili alla necessità di realizzare, sebbene in pochi casi (7 su 40), le interviste da remoto, a causa di fattori indipendenti dalla volontà del VI: questo ha comportato il mancato sopralluogo fisico e la conseguenziale mancata verifica dei risultati realmente conseguiti. In ultimo, non è stato possibile coinvolgere gli UCI delle province di Siena e Grosseto.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	30/06/2023
Titolo	Il workshop ha presentato le principali caratteristiche delle 40 Buone Prassi

dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	analizzate nell'ambito della specifica relazione, approfondito e condiviso con Regione Toscana i punti di forza e le principali criticità affrontate dal Valutatore Indipendente nella realizzazione delle prime due fasi di indagine valutativa (Strutturazione e Osservazione) con le relative conclusioni e raccomandazioni.
Organizzatore generale dell'attività/evento	REGIONE TOSCANA - ADG
Formato/canali di informazione utilizzati	WEB - CONFERENCE
Tipo di destinatari	Partecipazione dei referenti regionali della struttura "Monitoraggio e Valutazione del PSR"
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	10
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	13/09/2023
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Incontro divulgativo strutturato in una prima parte per spiegare/rendere evidente al resto dell'amministrazione regionale il ruolo della valutazione all'interno del processo di apprendimento amministrativo, la seconda parte più "operativa" è collegata alla necessità di condividere i risultati di entrambi i cataloghi delle Buone prassi. Il Valutatore si è focalizzato sull'esposizione dei risultati della valutazione e sulle conclusioni e raccomandazioni.
Organizzatore generale dell'attività/evento	VALUTATORE
Formato/canali di informazione utilizzati	INCONTRO IN PRESENZA PRESSO MINIAUDITORIUM
Tipo di destinatari	Referenti regionali sia dell'adg sia di misura sia delle istruttorie, referenti direzione agricoltura, referenti artea, referenti rete rurale e mipaaf.
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	60
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	04/04/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Incontro operativo con AdG per la condivisione delle fasi di strutturazione e osservazione nell'ambito della seconda relazione di valutazione leader.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Valutatore
Formato/canali di informazione utilizzati	web conference
Tipo di destinatari	Personale AdG
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	5
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	25/07/2023
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Incontro operativo di presentazione del metodo e delle risultanze delle indagini svolte sulle buone prassi. In particolare il valutatore si è soffermato analizzando quanto emerso dalle indagini dirette realizzate presso i beneficiari/capofila degli interventi e, più in generale, sui principali risultati del secondo Catalogo delle Buone Prassi.
Organizzatore generale dell'attività/evento	VALUTATORE
Formato/canali di informazione utilizzati	WEB CONFERENCE
Tipo di destinatari	Referenti regionali Area Valutazione, Referenti regionali della Progettazione Complessa, referenti degli Uffici Competenti per le Istruttorie)
Numero approssimativo delle parti interessate	30

raggiunte	
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	12/07/2023
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Incontro operativo tra AdG e Referenti regionali di misura e della valutazione per discussione delle finalità, contenuto e partecipanti al futuro incontro divulgativo sulle buone prassi volto a condividere l'impostazione.
Organizzatore generale dell'attività/evento	VALUTATORE
Formato/canali di informazione utilizzati	WEB - CONFERENCE
Tipo di destinatari	ADG e REFERENTI REGIONALI DI MISURA
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	25
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	15/02/2023 - 30/04/2023
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Svolgimento di 4 focus group e 2 workshop all'interno del periodo di riferimento sopra citato finalizzati a condividere l'approccio metodologico da seguire per l'attività di autovalutazione.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Valutatore
Formato/canali di informazione utilizzati	WEB CONFERENCE E IN PRESENZA
Tipo di destinatari	personale dei gal toscani

Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	20
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	28/09/2022 - 14/02/2023
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Svolgimento di due incontri operativi (uno il 28/09/2022 e uno il 14/02/2023) finalizzati a diffondere i risultati delle attività svolte.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Valutatore
Formato/canali di informazione utilizzati	web conference
Tipo di destinatari	Referenti regionali dell'AdG
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	5
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	20/01/2023 - 30/04/2023
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Svolgimento di interventi di coaching in numero complessivo pari a 21 che hanno riguardato tutti e 6 i GAL toscani. L'obiettivo era quello di reperire informazioni funzionali alla redazione della seconda relazione di valutazione LEADER: primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione.
Organizzatore generale dell'attività/evento	VALUTATORE
Formato/canali di	SVOLGIMENTO SIA IN PRESENZA SIA IN WEB CONFERENCE

informazione utilizzati	
Tipo di destinatari	GAL TOSCANI
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	20
URL	www.regione.toscana.it

Data/Periodo	25/07/2023
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Svolgimento workshop con l'obiettivo di fornire spunti di riflessione per definire i contenuti del futuro incontro divulgativo nella finalità di rendere la successiva fase di divulgazione più efficace rispetto alle finalità della valutazione e alle attese della committenza.
Organizzatore generale dell'attività/evento	VALUTATORE
Formato/canali di informazione utilizzati	INCONTRO IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DELL'ADG MA CON COLLEGAMENTO WEB PER ALCUNI REFERENTI DISLOCATI SUL TERRITORIO REGIONALE
Tipo di destinatari	ADG, REFERENTI REGIONALI SIA DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE, SIA DELLA PROGETTAZIONE COMPLESSA, SIA DI MISURA, SIA DELLE ISTRUTTORIE, REFERENTI RETE RURALE E MIPAAFT
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	50
URL	www.regione.toscana.it

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

<p>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</p>	<p>S23seconda valutazione delle “Buone Prassi” - individuazione e osservazione dei secondi 40 casi studio. Definizione dei criteri identificativi delle BP e costruzione delle modalità di indagine, reperimento delle informazioni e dei dati da fonte primaria (nel caso specifico principalmente attraverso la realizzazione di casi studio, sentendo beneficiari e testimoni privilegiati) e secondaria (es. relazioni finali dei progetti, dati di monitoraggio, ecc.).</p>
<p>Follow-up realizzato</p>	<p>La selezione dei soggetti da intervistare e delle indagini dirette da realizzare, dosando le risorse, umane e temporali disponibili, per svolgere al meglio, nei limiti di tempo a disposizione, le attività di raccolta e ricognizione delle informazioni e dei dati utili all’elaborazione. Il Secondo Catalogo viene elaborato in una fase matura del Programma: è stato possibile offrire una rappresentazione completa delle diversificate linee di intervento del Programma – compresa la progettazione complessa e della loro distribuzione sul territorio. Punto di forza è stata la partecipazione dell’Amministrazione alla realizzazione delle attività, sia nella raccolta dei dati secondari disponibili che nello svolgimento delle indagini. Si rileva una diffusa qualità e omogeneità dei dati e delle relazioni esaminate, cui si aggiunge l’archiviazione dei contatti dei beneficiari. Si tratta di una buona pratica poco diffusa nel panorama nazionale e sulla quale portare l’attenzione.</p>
<p>Autorità responsabile del follow-up</p>	<p>Autorità di gestione</p>

<p>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</p>	<p>Seconda relazione di valutazione LEADER ha lo scopo di affiancare i GAL nell’attuazione della metodologia di autovalutazione messa a punto nell’ambito della Prima Valutazione LEADER. Sebbene gli esiti dei casi di studio non consentano una generalizzabilità dei risultati a tutta la SISL, rappresentano degli “esempi” che i GAL hanno voluto analizzare per comprendere quali siano i risultati del loro operare in contesti in parte unici e in parte assimilabili.</p>
<p>Follow-up realizzato</p>	<p>I GAL riescono ad accompagnare processi di sviluppo locale trainati dai privati, dai pubblici e dall’unione di interessi pubblici e privati. Possibili aree di cooperazione come primo passo per poi aprirsi a realtà estere. La continuità tra programmazioni è condizioni chiave per accompagnare uno sviluppo di medio-lungo periodo. L’animazione è fondamentale per creare un’architettura procedurale che consenta di valorizzare quello che esprime la comunità Procedure di attuazione diverse dal bando singolo consentono di provare a spingersi un po’ oltre facilitando processi collaborativi Rispetto alle fragilità dei territori il GAL ha dei margini di manovra limitati. Rispetto alle fragilità amministrative, come , ad esempio, le piante organiche ridotte degli uffici</p>

	comunali, il GAL può fornire un supporto anch'esso limitato, che sarebbe più efficace con una procedura a sportello. Rispetto alla sovrapposizione di più strumenti va valorizzato maggiormente il ruolo del GAL.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Al fine di individuare azioni efficaci per velocizzare l'attuazione degli interventi, è stata effettuata una specifica analisi nel cui ambito sono state individuate le criticità principali, gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni da adottare. Inoltre per ciascuna azione da adottare sono state individuate anche le misure interessate, i soggetti responsabili delle azioni previste, la durata delle azioni e gli indicatori di realizzazione finalizzati al monitoraggio dello svolgimento delle azioni stesse. In particolare sono state individuate 12 azioni come da tabella sotto riportata:

CODICE AZIONE	CRITICITA' RILEVATA	OBIETTIVO PREVISTO	AZIONE ADOTTATA
AT_1	<i>La compilazione delle domande di aiuto spesso non presenta un soddisfacente livello di qualità; ciò rende pertanto necessario il soccorso istruttorio, con conseguente allungamento delle relative tempistiche istruttorie.</i>	<i>Migliorare la qualità della compilazione delle domande di aiuto da parte dei compilatori con conseguente riduzione degli interventi di soccorso istruttorio, e relativa contrazione delle tempistiche istruttorie.</i>	<i>Proseguire incontri formativi rivolti agli istruttori degli Uffici Territoriali e ai tecnici che per conto dei beneficiari presentano le domande di aiuto; tali incontri formativi vengono organizzati al momento della pubblicazione di nuovi bandi, nell'ottica di illustrare i contenuti del bando e indirizzare le corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto.</i>
AT_2	<i>Durata dell'iter procedurale</i>	<i>Ridurre la durata dell'iter procedurale favorendo una più veloce realizzazione degli investimenti e della generazione della spesa.</i>	<i>Potenziamento delle procedure del sistema di monitoraggio mediante: 1) un'analisi della durata delle singole fasi dell'iter procedurale individuando le eventuali problematiche in termini di durata temporale e indagando le relative motivazioni, 2) costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'analisi e l'interpretazione dei risultati di cui al precedente punto 1) per poter introdurre idonei fattori correttivi.</i>
AT_3	<i>Rilevazione di numerose richieste di proroga e varianti che comportano consistenti allungamenti della durata dell'iter procedurale.</i>	<i>Contenere il ricorso a richieste di proroga e varianti al fine di contenere la durata dell'iter procedurale.</i>	<i>Semplificazione dei bandi volta a contenere le richieste di proroga e variante. Il bando del tipo di operazione 4.1.1. annualità 2022 e il nuovo bando 4.1.1" agricoltura di precisione" annualità 2022 prevedono la possibilità di concedere una sola proroga della durata massima di 180 giorni. Altresì è consentita la presentazione di una sola variante.</i>
AT_4	<i>Articolazione delle procedure che incide sulle tempistiche dei procedimenti</i>	<i>Semplificazione delle procedure con riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi per</i>	<i>Costituzione del laboratorio di semplificazione per rendere più fluide le procedure di attuazione degli interventi e ridurre i tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi. Nello specifico sono previsti: piste di controllo; ricorso ai costi</i>

	<i>amministrativi delle misure akis</i>	<i>le misure akis.</i>	<i>standard; adozione sistema informativo Agro mutuato dal fondo sociale, dematerializzazione dei procedimenti/controlli/attività (verbali digitali).</i>
AT_5	<i>Esigenza di semplificare le modalità di consultazione dei manuali per le varie misure a uso degli Istruttori.</i>	<i>Velocizzazione dei tempi delle istruttorie semplificando la manualistica ad uso degli Istruttori.</i>	<i>Realizzazione del manuale unico che risponde all'obiettivo di formalizzare uno strumento unitario che, a partire dai diversi manuali elaborati per famiglie di misure, individui in maniera omogenea ed oggettiva:</i> <ul style="list-style-type: none"> • criteri di ammissibilità; • criteri di selezione; • modalità di erogazione degli anticipi, SAL e Saldo; • strumenti e fonti dei controlli. <i>Tale strumento parte dalla rielaborazione di quanto già fatto per singola misura, al fine di rendere il materiale prodotto funzionale ad un uso generalizzato e comune da parte di tutti i soggetti, in primis gli uffici istruttori, che intervengono nella filiera dei controlli.</i>
AT_6	<i>Tempistica di realizzazione della progettazione integrata</i>	<i>Sospensione della pubblicazione dei bandi attivati con la modalità della progettazione integrata, dato il conseguimento dell'obiettivo previsto in termini di risorse attivate mediante gli strumenti della progettazione integrata</i>	<i>Ricorso alla pubblicazione di bandi attivati con la modalità di bando ordinario (singolo) che, rispetto a quelli attivati con la modalità della progettazione integrata presentano una più veloce realizzazione degli interventi e quindi generazione della spesa.</i>
AT_7	<i>Tempistica relativa alla determinazione e successiva riallocazione delle economie</i>	<i>Accelerare l'accertamento delle economie e la destinazione di queste verso i possibili reimpieghi (economie accertate sia nella fase di istruttoria delle domande di sostegno - derivanti da inammissibilità, non finanziabilità, rinunce, riduzione degli importi richiesti a contributo in fase di ammissibilità -, sia nella successiva fase di realizzazione dei progetti -varianti, rinunce, decadenze, revoche e riduzioni-)</i>	<i>Scorrimo automatico delle graduatorie in essere</i>
AT_8	<i>Concretizzazione della spesa per la quasi totalità delle operazioni a investimento finanziate esclusivamente al momento della conclusione delle realizzazioni (saldo) con conseguente</i>	<i>Implementare la richiesta degli anticipi da parte dei beneficiari delle misure a investimento</i>	<i>Introduzione dell'obbligo di richiesta dell'anticipo da parte dei beneficiari le cui domande sono in fase di istruttoria di ammissibilità, nell'ambito dei seguenti bandi: bando 4.1.1. - annualità 2022 bando completo; bando 4.1.1 - annualità 2022 agricoltura di precisione; bando 4.2.1 annualità 2022; 8.3 annualità 2021; 4.4.1 SNAI Garfagnan-Lunigiana</i>
AT_9	<i>Rischio che gli elenchi di liquidazione giungano ad</i>	<i>Assicurare che gli elenchi di liquidazione relativi alle misure a investimento vengano trasmessi ad Artea con una tempistica</i>	<i>Introduzione del termine del 31.05.25 per la trasmissione ad Artea degli elenchi di</i>

	Artea troppo a ridosso del termine per la chiusura della programmazione	congrua affinché l'Organismo Pagatore possa procedere efficacemente ai pagamenti entro la data del 31.12.25	liquidazione da parte degli Uffici Istruttori
AT_10	Previsione di picchi nel 2024 nella presentazione delle domande di pagamento a saldo e nelle conseguenti attività di istruttoria	Assicurare che anche nei momenti di picco le istruttorie di saldo vengano realizzate con flussi regolari	Estensione della gara dei controlli, affiancando agli istruttori degli Uffici Territoriali Regionali soggetti esterni competenti per lo svolgimento delle attività istruttorie
AT_11	Previsione di picchi nel 2025 nella presentazione delle domande di pagamento a saldo e nelle conseguenti attività di istruttoria	Assicurare una continuità nel flusso delle istruttorie di saldo	Indizione di nuova gara dei controlli, al fine di affiancare agli istruttori degli Uffici Territoriali Regionali soggetti esterni competenti per lo svolgimento delle attività istruttorie
AT_12	Rischio di elevata incidenza economie per rinunce, decadenze, revoche e riduzioni con particolare riferimento alle misure a investimento	Accelerare l'accertamento delle economie e la destinazione di queste verso i possibili reimpieghi (economie accertate sia nella fase di istruttoria delle domande di sostegno - derivanti da inammissibilità, non finanziabilità, rinunce, riduzione degli importi richiesti a contributo in fase di ammissibilità -, sia nella successiva fase di realizzazione dei progetti -varianti, rinunce, decadenze, revoche e riduzioni-)	Modifica 2024 del PSR al fine di riallocare le economie rilevate per consentire lo scorrimento delle graduatorie in essere (4.1.1, 4.2.1 e 8.3) e pubblicazione di nuovi bandi: 4.1.1, 6.1, 13 e 14

Di seguito si elencano le azioni svolte nel 2023 in continuità con quanto già intrapreso nelle annualità precedenti per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del Programma:

1) Nel corso del 2023, dalla collaborazione tra l'AdG FEASR, Artea e la Direzione Regionale "Sistemi informativi, infrastrutture tecnologie e innovazione", Settore "Servizi digitali e integrazione dati, ufficio regionale di statistica" e con il supporto dei consulenti dell'RTI che fornisce supporto tecnico all'AdG, è proseguito il "Progetto per il rafforzamento del sistema di monitoraggio a supporto delle decisioni del PSR Toscana". Il progetto risponde all'esigenza di affrontare, in maniera sistematica e strutturale, le complessità che si presenteranno, nelle annualità 2023-2025, in ragione della sovrapposizione tra i periodi di programmazione 2014-2022 e 2023-2027.

L'obiettivo che ci si è posti è quello di consolidare ulteriormente il sistema di monitoraggio della programmazione dello sviluppo rurale al fine di fornire, all'Autorità di Gestione del Programma e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel monitoraggio, gli strumenti atti ad analizzare l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSR, individuando tempestivamente eventuali elementi di criticità che

potrebbero rallentare o compromettere il conseguimento degli obiettivi di spesa, e quindi garantire l'efficacia ed efficienza dell'attuazione.

Al fine di migliorare la fruibilità dei dati, è stato ulteriormente rafforzato il processo di automatizzazione tramite lo strumento di Business Intelligence, Business Object (vedi nota alla fine della sezione). Il processo di automatizzazione ha consentito: 1. le acquisizioni delle estrazioni dei dati dal sistema Artea per la costruzione del datamart; 2. la predisposizione della reportistica per la restituzione *automatica* delle informazioni aggiornate *quotidianamente* e all'inizio di ogni mese (ciò consente di confrontare le serie storiche dei dataset); 3. la definizione delle modalità di trasmissione automatica del set di report; 4. il supporto alla formazione del personale dell'AdG per l'utilizzo di Business Object, nell'ottica della acquisizione di autonomia per le attività di cui al precedente punto 2.

Il sistema di monitoraggio appena descritto comprende il monitoraggio finanziario, quello fisico e quello procedurale. La sezione relativa al monitoraggio finanziario quantifica una serie di indicatori utilizzando le principali variabili finanziarie, che il management pianifica e controlla e, in particolare: l'avanzamento rispetto all'importo del Piano finanziario; lo scostamento rispetto ai budget periodici definiti per le suddette variabili; lo scostamento rispetto a benchmark prescritti dall'esterno (disimpegno automatico). Il monitoraggio procedurale rileva lo stato di avanzamento nella gestione dei bandi - per Priorità, Focus Area, misura, sottomisura e tipo di operazione e in fase di attuazione fornisce alla data del monitoraggio la fotografia dello stato dei progetti. Il monitoraggio fisico rileva infine tutti i dati di attuazione previsti nel dataset della Relazione annuale di esecuzione.

Attualmente, il sistema di monitoraggio consta di una serie consolidata di report ad aggiornamento quotidiano, automatico e direttamente consultabili via web da parte degli utenti abilitati. Ad oggi le attività sul sistema Business Object sono volte a implementare ulteriormente la fruibilità dei report attraverso l'introduzione di rappresentazioni grafiche e dei relativi indicatori sintetici.

2) Gestione del contratto relativo al servizio di “Controllo ai fini dell'erogazione di contributi previsti dal PSR 2014-2022”;

3) Riunioni periodiche con uffici territoriali e con la società affidataria del servizio “Controllo ai fini dell'erogazione di contributi previsti dal PSR 2014-2020” per analizzare lo stato di avanzamento dei lavori e agevolare la rapidità delle istruttorie. Tale servizio, di per sé, costituisce un mezzo per rafforzare la potenzialità degli Uffici Territoriali competenti per le istruttorie nel fare fronte alle richieste di accertamento finale a saldo.

4) Ulteriore implementazione del sistema AGRO, sistema di registrazione e monitoraggio delle attività relative alla Misura 1. Con il portale AGRO è possibile gestire, tracciare e controllare azioni che vanno dalla registrazione dei bandi singoli e integrati per le attività connesse alla Misura al controllo sulle Agenzie Formative e sugli altri soggetti beneficiari del contributo.

Nota: Business Objects è uno strumento di business intelligence che supporta l'intera gamma di funzionalità di reporting, query e analisi possibili con un database come sorgente. L'accesso ai dati avviene per mezzo di uno strato semantico (c.d. “universo”) che semplifica per l'utente l'interrogazione dei dati e la comprensione dei risultati che ottiene. L'utente può interrogare i dati, realizzare e condividere analisi e report mediante una applicazione web cui si accede attraverso un browser compatibile.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	582.576.819,58	43,55	37,43

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	582.576.819,58		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	582.576.819,58		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale Sviluppo Rurale.

L'AdG del PSR FEASR, in qualità di membro del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale della RRN ha partecipato sia alle sedute del CdS che alle procedure scritte.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Per maggiori dettagli sulle attività di comunicazione svolte in collaborazione con la RRN si veda il paragrafo 4 a1.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

1. Pianificazione delle attività

A) Il “Tavolo regionale della comunicazione e informazione” e il “Piano generale annuale della comunicazione della Regione Toscana”

La DGR n. 998 del 26 ottobre 2015 prevede che le AdG dei fondi europei, realizzino solo le attività inserite nell'ambito del Piano generale annuale della comunicazione della Regione Toscana. Il Piano di Comunicazione della Regione Toscana del 2023 è stato approvato con delibera di Giunta n. 126 del 20 febbraio 2023 (“Legge 22/2002 - Piano generale della comunicazione per l'anno 2023”).

- istruzione, orientamento e formazione professionale;
- lavoro e nuove opportunità per cittadini e imprese;
- paesaggio, ambiente e agricoltura/trasporti;
- percorsi di autonomia dei giovani;
- sociale;

- ricerca e innovazione;
- turismo, cibi e borghi

B) Il piano annuale della comunicazione del PSR – 2023

Il piano annuale della comunicazione del PSR è inglobato nel Piano generale di comunicazione della Regione Toscana (di cui al punto A). Nel 2023 è stato predisposto il “Piano della comunicazione del PSR 2023”.

Nell’ambito di questa cornice, la comunicazione del PSR 2014-2022 per il 2023, ha toccato alcuni dei temi strategici individuati centralmente e si è incentrata sui seguenti aspetti:

- raccontare il cambiamento;
- avviare una comunicazione sempre più social;
- avviare un sistema di monitoraggio e feedback continuo;
- migliorare le sinergie con le azioni di comunicazione della RRN.

Inoltre il piano di comunicazione per il 2023 si è caratterizzato per la volontà di focalizzare le attività di comunicazione su specifici target, declinando le attività previste sulla base delle diverse tipologie di destinatari delle misure inserite nel PSR e nel CSR. Lo scopo è stato quello di mettere in luce le opportunità offerte nell’ambito della nuova programmazione per il periodo 2023-2027, i servizi attivati, le procedure e la modulistica disponibile, ma anche continuare l’attività di comunicazione dei risultati del PSR Toscana 2014-2022, con un duplice obiettivo:

- **comunicare i risultati della precedente programmazione**, portando avanti l’attività già intrapresa a partire dal 2020 con l’individuazione di 40 buone prassi, cui è seguita l’individuazione e la predisposizione di ulteriori 16 progetti PSGO, per i quali sono state create le schede da pubblicare online e sono in corso le attività per realizzare le video interviste, e la definizione di ulteriori 40 buone prassi, per le quali è stata effettuata la redazione delle schede;
- utilizzare lo strumento dello **storytelling** e la viva voce dei beneficiari del PSR Toscana 2014-2022 non solo per comunicare i risultati, ma anche come testimonianza peer-to-peer per i potenziali beneficiari del CSR 2023-2027.

Il piano annuale della comunicazione del PSR riferito al 2023 è reperibile on line al seguente indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/informazione-e-comunicazione>

Vista la sovrapposizione delle due programmazioni 14-22 e 23-27, e considerato che è possibile sostenere le azioni di comunicazione per la nuova programmazione con le risorse del vecchio programma, il piano annuale 2024 si riferisce alla comunicazione anche del CSR 23-27.

2. Coordinamento ed attuazione

L’AdG ha operato in stretto raccordo e coordinamento con:

- gli uffici della Direzione Generale della Giunta Regionale che sovrintendono alla definizione e

all'attuazione del Piano generale della comunicazione della Giunta regionale;

- la testata Istituzionale Toscana Notizie, Agenzia di informazione della Giunta regionale toscana e la redazione web;
- il Settore comunicazione della Regione Toscana, che cura i rapporti con stampa, TV, radio e agenzie giornalistiche;
- referenti regionali responsabili delle misure del PSR.

Si descrivono di seguito le attività di comunicazione svolte nel 2023. Per ovvi motivi di compresenza e sovrapposizione fra la vecchia programmazione e la nuova, in questo report sono indicate tutte le attività di comunicazione svolte, con riferimento ad entrambe le programmazioni (Psr 2024-2022 e Csr 2023-2027), anche alla luce del fatto che sono state tutte finanziate con i fondi della Misura 20 della programmazione 2014-2022.

Il nuovo logo della programmazione Feasr 2023-2027

Nel 2023 è stato ideato il logo della nuova fase di programmazione, grazie al quale è stato possibile avviare la comunicazione anche delle opportunità offerte dal nuovo ciclo, attraverso il PSP nazionale, declinato nel CSR toscana 2023-2027. Il claim del nuovo logo è “Sviluppo rurale toscana 2023-2027”: si è ritenuto infatti di trovare un messaggio semplice e immediato, senza sigle, al fine di non indurre l'utente in confusione con l'utilizzo di acronimi di difficile comprensione.

Sito web

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020>

<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>

Il sito web del PSR 2014-2022 e quello del CSR 2023-2027 rappresentano i più importanti canali di informazione e comunicazione al pubblico. L'attività di aggiornamento del sito è quotidiana. Nel 2023 sono state pubblicate sul sito del PSR circa 39 notizie in prima pagina e sono state modificate/integrate/aggiunte circa 109 pagine.

Dati sito web psr 2014-2020 dal 1° gennaio – 31 dicembre 2023

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020>

Il sito web del PSR 2014-2022 rappresenta il più importante canale di informazione e comunicazione al pubblico. In generale, sono state modificate/integrate/aggiunte 109 pagine.

Indicatore di realizzazione

n. pagine pubblicate: 109

visualizzazioni di pagina: 99.458

Visualizzazioni uniche: 51.541

tempo medio sulla pagina: 00:01,09

frequenza di rimbalzo: 33%

Per le rilevazioni di questi dati nel periodo di riferimento, si segnala che la Regione Toscana ha cambiato, a partire dal 1° febbraio 2022, il sistema di monitoraggio del sito, passando da Google Analytics a Web Analytics Italia.

Sito web “Sviluppo rurale toscana 2023-2027”

<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>

Nei primi mesi del 2023 si è conclusa l'attività di progettazione del nuovo speciale dedicato al Complemento di sviluppo rurale Toscana 2023-2027. Nella seconda metà di febbraio è quindi andato online il nuovo speciale <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Indicatore di realizzazione

n. pagine pubblicate: Più di 100

visualizzazioni di pagina: 52.868

Visualizzazioni uniche: 23.138

tempo medio sulla pagina: 00:45

frequenza di rimbalzo: 21%

Help on line: scrivici/partecipa al PSR 2014-2022

Il form on line per richiedere informazioni sul PSR 2014-2022 è attivo da ottobre 2014.

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici>

L'utente può compilare due tipologie di richieste, una di carattere generale sulle opportunità o sulle regole generali del programma, l'altra per avere indicazioni specifiche/tecniche sui bandi aperti:

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici/richiesta-informazioni-generalis>

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici/richieste-informazioni-bandi-aperti>

Le e-mail vengono ricevute da un team di funzionari che a vario titolo si occupano di PSR. Le risposte vengono fornite dallo specifico account partecipa.psr1420@regione.toscana.it

Le risposte alle richieste di carattere generale vengono evase dall'AdG, le richieste sui bandi aperti vengono evase dai referenti dei singoli bandi. Il tempo di risposta alle singole domande è mediamente di 5 giorni lavorativi.

Nel 2023 sono pervenute 231 richieste (186 richieste di chiarimenti su bandi aperti, 45 richieste di informazioni a carattere generale)

Periodo di riferimento: 1° gennaio – 31 dicembre

Valore Totale per periodo: 45 (n. di richieste di informazioni a carattere generale)

Help on line: scrivici/partecipa Csr 2023-2027

Anche nel nuovo sito dedicato alla programmazione 2023-2027 è stato dato spazio a questo strumento (a partire da maggio 2023), per fornire informazioni in merito alle opportunità offerte dalla nuova programmazione e chiarimenti in merito ai bandi aperti

<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/scrivici-per-informazioni>

Come per la programmazione 2014-2022, il servizio si distingue in un form da compilare per le richieste di carattere generale e in un form per le richieste riferite ai bandi aperti:

<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027-form-scrivici>

<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/scrivici>

Per le risposte è stato creato uno specifico account:

partecipa.svilupporurale2023-2027@regione.toscana.it

Nel 2023 (a partire da maggio) sono pervenute circa 70 richieste (33 di richieste di chiarimenti su bandi aperti e 37 richieste di informazioni a carattere generale).

Social media

Tutti i canali social attivati, nell'ambito dei canali ufficiali della Regione Toscana, Facebook, Instagram e YouTube (l'attività di comunicazione su Twitter è stata sostituita a partire da aprile 2022 da quella Instragram) continuano ad essere alimentati con post e video. In particolare, per il canale YouTube, è stata creata, nel 2019, una playlist dei servizi videogiornalistici realizzati in ambito PSR e, nei primi mesi del 2022, una playlist dedicata ai "Racconti di sviluppo rurale in Toscana" con la pubblicazione dei video delle buone prassi del PSR Toscana 2014-2022.

Questi i canali social utilizzati:

<https://www.facebook.com/regionetoscana.paginaufficiale>

<https://www.instagram.com/regionetoscana/>

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh0564_Om9TwhdjxymgDJxAM

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2vGOMYJ-qgxmCFmRd2rJDb>

Facebook Psr 2014-2022

È possibile visualizzare alla seguente pagina tutti i post usciti su Facebook aventi ad oggetto #psrtoscana:

<https://www.facebook.com/regionetoscana.paginaufficiale/>

Periodo di riferimento: 2023

Indicatore di realizzazione

Post pubblicati: 30

Condivisioni: 205

Visualizzazioni: 133.754

Reazioni: 689

Rispetto agli anni precedenti, si denota un notevole miglioramento nei dati, soprattutto per quanto riguarda le visualizzazioni e le reazioni. Questo cambio significativo si deve a un nuovo indirizzo nello stile comunicativo che riguarda sia la scelta delle immagini/foto che il tone of voice (tov).

Facebook CSR 2023-2027

Post relative al CSR 2023-2027 nel periodo di riferimento: 2023

Indicatore di realizzazione

Post pubblicati: 5

Condivisioni: 22

Visualizzazioni: 19706

Reazioni: 99

Instagram Psr 2014-2022

È possibile visualizzare alla seguente pagina tutti i post usciti su Instagram aventi ad oggetto #psrtoscana:
<https://www.instagram.com/regionetoscana/>

Periodo di riferimento: 2023

Indicatore di realizzazione

Post pubblicati: 30

Condivisioni: 3

Reazioni: 3276

Instagram programmazione 2023-2027

Periodo di riferimento: 2023

Indicatore di realizzazione

Post pubblicati: 5

Condivisioni: 0

Reazioni: 276

YouTube

Il canale YouTube si caratterizza per avere due playlist:

1. La playlist “Psr 2014-2022” che contiene tutti i video di contenuto generale sul PSR, realizzati nell’ambito delle campagne di comunicazione, compresi i servizi e gli speciali per la TV

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh0564_Om9TwhdjxymgDJxAM

Nel periodo di riferimento sono stati caricati 3 nuovi video nella playlist “Psr 2014-2022”:

- servizio da 3 minuti e speciale da 9 minuti realizzati sul progetto “Olionostrum” (progetto PSGO), in occasione della visita della delegazione della Ce presso una delle aziende partecipanti al progetto;
- video de “Le donne in agricoltura” (un video fatto a partire dai progetti buone prassi realizzati da beneficiarie donne)
- Valori totali

Indicatore di realizzazione

N. video pubblicati dal giorno 1/11/2022 al 31/10/2023: 3

Di seguito i titoli dei tre video caricati nel periodo di riferimento, di cui non si riportano le visualizzazioni:

1. Olio Evo "Extra vergine di oliva" della Valdambra, biodiversità e innovazione
2. Olionostrum, l'olio "Evo" della Valdambra
3. Donne in agricoltura

2. La playlist dedicata ai “Racconti di sviluppo rurale in Toscana” ovvero alle video interviste dei beneficiari del PSR Toscana

[:https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2vGOMYJ-qgxmCFmRd2rJDb](https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2vGOMYJ-qgxmCFmRd2rJDb)

Indicatore di realizzazione

N. video pubblicati dal giorno 1/11/2022 al 31/10/2023: 0

N. visualizzazioni dal giorno 1/1/2022 al 31/10/2023: 5904

SEGUE ALLEGATO ALLA SEZIONE 4b PER RESTANTE PARTE CHE NON RIENTRA NELLO SPAZIO CONSENTITO

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	03-08-2016
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	13-06-2018

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
Uncapped guarantee	Fund of funds	
Uncapped guarantee	Fund of funds specific fund	Uncapped guarantee

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 2A: 225.575,00 M04 / 3A: 338.362,00 Total: 563.937,00
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 563.937,00 Total: 563.937,00
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT05SFOP019, 2014IT05SFOP014, 2014IT05SFOP003, 2014IT05SFOP018, 2014IT05SFOP020, 2014IT05SFOP012, 2014IT05SFOP009
30. Data di completamento della valutazione ex ante	3-ago-2016
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Si
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Uncapped guarantee
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Firenze, via di Novoli 26
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione mediante aggiudicazione diretta di un contratto
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European investment fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento	

finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	13-giu-2018
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 1.307.831,00 Total: 1.307.831,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 563.937,00 Total: 563.937,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 563.937,00 Total: 563.937,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 1,307,831.00 Total: 1,307,831.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 563,937.00 Total: 563,937.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 563.937,00 Total: 563.937,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 743,894.00 Other: 0.00 Total: 743,894.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 743.894,00 Total: 743.894,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di	M04: 30.434,20

gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	Total: 30.434,20
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 30.434,20 Total: 30.434,20
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	7.103,32
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti	

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	1.920.942,27
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	1.920.942,27
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	743.894,27
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	1.177.048,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Uncapped guarantee
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	37B Avenue j.f.k. Kennedy L-2968 Lussemburgo
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato	Uncapped guarantee
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti	Conto fiduciario

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European investment fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Altri
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Designazione della BEI, del FEI o delle istituzioni finanziarie internazionali
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	13-giu-2018
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 1.007.079,03 Total: 1.007.079,03
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 434.252,48 Total: 434.252,48
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 434.252,48 Total: 434.252,48
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 1,007,079.03 Total: 1,007,079.03
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 434,252.48 Total: 434,252.48
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 434.252,48 Total: 434.252,48
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 572,826.55 Other: 0.00 Total: 572,826.55
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 572.826,55 Total: 572.826,55
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 67.205,96 Total: 67.205,96
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 45.746,09 Total: 45.746,09
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	M04: 21.459,87 Total: 21.459,87
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per	

investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Uncapped guarantee
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	M04: 484.433,53 Total: 484.433,53
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 208.887,74 Total: 208.887,74
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	M04: 484.433,53 Total: 484.433,53
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 208,887.74 Other: 0.00 Total: 208,887.74
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 208.887,74 Total: 208.887,74
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 275.545,79 Total: 275.545,79
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di	1.937.734,11

garanzia firmati (in EUR)	
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	M04: 13,00 Total: 13
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	M04: 13,00 Total: 13
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 12,00 Total: 12
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	M04: 12,00 Total: 12
29.2.1. di cui microimprese	M04: 9,00 Total: 9
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito	
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito (in EUR)	
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, con riferimento all'accordo di finanziamento	4,00
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per garanzie	8,51
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per garanzie (facoltativo)	2.498.714,11
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	280.858,80
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	280.858,80
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	1.579.905,57
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	

(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	1.579.905,57
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	572.826,55
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	1.007.079,02
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2023			3,31	53,58	6,18
		2014-2022			2,30	37,23	
		2014-2021			1,70	27,52	
		2014-2020			2,17	35,13	
		2014-2019			1,77	28,65	
		2014-2018			1,13	18,29	
		2014-2017			0,78	12,63	
		2014-2016			0,76	12,30	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2023			675,00	468,75	144,00
		2014-2022			161,00	111,81	
		2014-2021			126,00	87,50	
		2014-2020			122,00	84,72	
		2014-2019			117,00	81,25	
		2014-2018			49,00	34,03	
		2014-2017			26,00	18,06	
		2014-2016			26,00	18,06	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2023			8.590,00	41,81	20.544,00
		2014-2022			7.580,00	36,90	
		2014-2021			6.433,00	31,31	
		2014-2020			4.681,00	22,79	
		2014-2019			889,00	4,33	
		2014-2018			630,00	3,07	
		2014-2017			630,00	3,07	
		2014-2016			630,00	3,07	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2023	1,43	68,16	0,84	40,04	2,10
		2014-2022	0,94	44,81	0,82	39,09	
		2014-2021	0,99	47,19	0,81	38,61	
		2014-2020	0,86	40,99	0,77	36,70	
		2014-2019	0,86	40,99	0,67	31,94	
		2014-2018	0,84	40,04	0,52	24,79	
		2014-2017	0,30	14,30	0,30	14,30	
		2014-2016	0,65	30,98	0,28	13,35	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	155.904.376,42	88,04	81.181.524,44	45,85	177.074.000,49
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	2.323.678,09	110,53	1.461.636,86	69,53	2.102.251,54
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			630.980,93	76,86	821.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			2.651,00	53,02	5.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	6.587.664,99	98,57	4.183.813,88	62,60	6.683.410,71
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			3.522,00	89,16	3.950,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	81.528.326,58	83,33	35.305.250,05	36,09	97.835.555,59
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			113.817.750,46	48,29	235.679.887,24
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			26.601.885,39	31,35	84.867.315,59
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			623,00	40,85	1.525,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			8.180.232,66	63,08	12.968.240,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	39.415.592,31	105,07	22.004.120,72	58,66	37.513.599,26
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2023			58.533.843,99	62,59	93.513.002,67
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	6.771.115,04	36,54	3.819.673,76	20,61	18.529.154,21
M21	O1 - Spesa	2014-2023	19.277.999,41	133,78	14.407.029,17	99,98	14.410.029,18

	pubblica totale						
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023					3.315,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2023	1,66	127,02	1,41	107,89	1,31
		2014-2022	1,66	127,02	1,34	102,53	
		2014-2021	1,32	101,00	1,25	95,64	
		2014-2020	1,02	78,05	1,14	87,23	
		2014-2019	1,01	77,28	1,03	78,81	
		2014-2018	1,01	77,28	0,94	71,92	
		2014-2017	0,61	46,67	0,61	46,67	
		2014-2016	1,11	84,93	0,04	3,06	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	108.724.349,40	103,60	76.011.811,44	72,43	104.945.632,86
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	49.280,00	6,43	6.400,00	0,83	766.604,82
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			6.400,00	9,61	66.604,82
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			34,00	7,66	444,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	165.777,60	236,83	61.619,06	88,03	70.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			10,00	21,28	47,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	65.717.504,24	114,63	39.446.925,32	68,80	57.332.458,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			103.778.957,97	81,89	126.722.280,75
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			776,00	89,20	870,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	42.791.787,56	91,48	36.496.867,06	78,02	46.776.570,04
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2023			36.496.867,06	78,02	46.776.570,04
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			36.496.867,06	78,02	46.776.570,04
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			1.024,00	107,79	950,00

Aspetto specifico 3A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2023	0,26	277,93	0,02	21,38	0,09
		2014-2022	0,24	256,55	0,02	21,38	
		2014-2021	0,21	224,48	0,02	21,38	
		2014-2020	0,15	160,35	0,02	21,38	
		2014-2019	0,15	160,35	0,02	21,38	
		2014-2018	0,14	149,66	0,01	10,69	
		2014-2017	0,02	21,38	0,02	21,38	
		2014-2016	0,05	53,45			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	217.239.641,99	102,69	140.650.751,71	66,49	211.549.793,78
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.900.757,03	142,81	1.067.253,62	80,18	1.330.999,54
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			394.218,15	65,70	600.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			1.458,00	36,45	4.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.316.791,86	227,09	595.207,98	102,65	579.860,55
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			288,00	85,97	335,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	14.957.042,83	98,97	8.986.449,86	59,46	15.112.599,72
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			1,00	7,69	13,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	165.531.150,15	108,93	107.888.869,01	71,00	151.962.133,33
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			336.990.709,50	89,81	375.242.681,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			1.361,00	91,40	1.489,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	21.384.611,72	130,14	12.810.349,45	77,96	16.432.595,08
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			12.810.349,45	77,96	16.432.595,08
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	39.297,41	0,22	32.077,72	0,18	18.072.899,89

M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			0,00	0,00	1.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	12.009.990,99	167,74	8.371.746,83	116,93	7.159.908,44
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2023			4,00	7,27	55,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	100.000,00	11,13	898.797,24	100,00	898.797,23

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2023			0,18	130,84	0,14
		2014-2022			0,12	87,23	
		2014-2021			0,02	14,54	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	18.527.122,99	100,84	8.941.176,72	48,67	18.372.153,98
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023					320.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	735.609,60	60,43	164.738,89	13,53	1.217.251,86
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			5,00	0,50	1.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	16.396.439,53	110,53	8.009.002,20	53,99	14.834.902,12
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			139,00	139,00	100,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.395.073,86	69,75	767.435,63	38,37	2.000.000,00

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2023			0,74	378.728,71	0,00
		2014-2022			0,18	92.123,20	
		2014-2021					
		2014-2020			2,00	1.023.591,11	
		2014-2019			1,08	552.739,20	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2023			0,74	378.728,71	0,00
		2014-2022			0,18	92.123,20	
		2014-2021					
		2014-2020			2,00	1.023.591,11	
		2014-2019			1,08	552.739,20	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2023			0,74	378.728,71	0,00
		2014-2022			0,18	92.123,20	
		2014-2021					
		2014-2020			2,00	1.023.591,11	
		2014-2019			1,08	552.739,20	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2023			56,17	155,83	36,04
		2014-2022			56,17	155,83	
		2014-2021			35,73	99,13	
		2014-2020			21,54	59,76	
		2014-2019			18,25	50,63	
		2014-2018			18,25	50,63	
		2014-2017			13,74	38,12	
		2014-2016			14,92	41,39	
		2014-2015					

	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2023			54,00	154,30	35,00
		2014-2022			54,00	154,30	
		2014-2021			35,09	100,26	
		2014-2020			20,49	58,55	
		2014-2019			18,25	52,15	
		2014-2018			18,25	52,15	
		2014-2017			13,74	39,26	
		2014-2016			14,92	42,63	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2023			54,31	154,84	35,08
		2014-2022			54,31	154,84	
		2014-2021			35,22	100,41	
		2014-2020			20,59	58,70	
		2014-2019			18,25	52,03	
		2014-2018			18,25	52,03	
		2014-2017			13,74	39,17	
		2014-2016			14,92	42,54	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	586.387.383,96	113,43	461.008.538,49	89,18	516.952.002,66
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.633.036,53	175,64	3.204.408,50	121,48	2.637.769,02
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			1.974.124,53	160,44	1.230.470,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			2.803,00	50,05	5.600,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.321.655,16	86,82	2.660.929,13	53,46	4.977.699,91
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			1.291,00	49,65	2.600,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	17.373.697,05	127,53	6.567.178,36	48,21	13.622.991,64
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			7.711.038,21	29,45	26.182.709,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			205,00	112,02	183,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.717.915,99	95,44	1.172.408,58	65,13	1.800.000,00
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			9,00	30,00	30,00

M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	57.757.938,95	105,14	42.660.263,52	77,66	54.934.784,32
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			12.516.887,88	84,07	14.888.573,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			20.861.728,16	92,74	22.496.045,32
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			9.281.647,48	52,89	17.550.166,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			153,00	90,00	170,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			6.060,40	269.351,11	2,25
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	33.946.446,44	106,79	20.928.709,34	65,84	31.787.791,09
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			12.632,81	152,57	8.280,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	374.112.846,50	123,98	295.556.634,45	97,95	301.753.078,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			28.120,57	52,08	54.000,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			165.894,08	79,00	210.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	80.122.604,70	82,90	80.035.707,56	82,81	96.644.480,05
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			82.474,27	56,88	145.000,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			251.316,42	109,75	229.000,00
M13.3	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			206,15	82,46	250,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	2.630.872,41	100,47	1.901.003,42	72,60	2.618.499,54
M15.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			196,92	1,97	10.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	9.770.370,23	158,23	6.321.295,63	102,37	6.174.909,09

Aspetto specifico 5A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2023			0,38	492,78	0,08
		2014-2022			0,06	77,81	
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	8.743.751,56	69,29	2.066.895,64	16,38	12.618.711,66
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	599.502,33	66,61	325.584,68	36,18	900.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			100.096,43	25,02	400.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			443,00	22,15	2.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	224.956,80	20,43	118.961,27	10,81	1.100.978,66
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			75,00	12,50	600,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	6.538.655,01	98,81	889.749,20	13,44	6.617.733,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			3.407.467,77	23,24	14.663.426,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			121,63	486,52	25,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			22,00	24,44	90,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.380.637,42	34,52	732.600,49	18,32	4.000.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2023	10.628.992,25	80,81	10.628.992,25	80,81	13.153.243,76
		2014-2022	8.455.854,17	64,29	8.455.854,17	64,29	
		2014-2021	22.252.433,84	169,18	7.015.755,98	53,34	
		2014-2020	18.691.855,61	142,11	6.601.380,71	50,19	
		2014-2019	15.139.513,83	115,10	6.103.237,89	46,40	
		2014-2018	9.519.151,36	72,37	4.306.011,55	32,74	
		2014-2017	1.900.000,00	14,45	1.900.000,00	14,45	
		2014-2016	8.331.972,50	63,35	1.900.000,00	14,45	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	19.049.307,80	116,13	6.735.688,90	41,06	16.403.188,78
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.308.012,05	110,66	539.342,77	45,63	1.182.001,38
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			161.443,21	53,81	300.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			493,00	24,65	2.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	256.291,16	10,33	38.514,49	1,55	2.481.319,57
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			13,00	1,00	1.300,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	7.014.489,17	232,20	1.514.580,77	50,14	3.020.909,11
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			4.759.822,58	67,72	7.029.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			108,00	240,00	45,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.692.238,85	147,36	870.614,92	75,81	1.148.409,09
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2023			4.508.930,38	156,33	2.884.243,76
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			24,00	109,09	22,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			24,00	109,09	22,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.062.681,60	126,56	659.352,96	27,25	2.420.000,00

M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			6,00	75,00	8,00
M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O2 - Investimenti totali	2014-2023			2.720.478,58	83,97	3.240.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.715.594,97	92,93	3.113.282,99	50,62	6.150.549,63

Aspetto specifico 5D								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacca (aspetto specifico 5D)	2014-2023			5,92	101,49	5,83	
		2014-2022			5,92	101,49		
		2014-2021			5,92	101,49		
		2014-2020			5,92	101,49		
		2014-2019			5,92	101,49		
		2014-2018			5,92	101,49		
		2014-2017			5,92	101,49		
		2014-2016			3,29	56,40		
		2014-2015						
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacca (aspetto specifico 5D)	2014-2023						0,00
		2014-2022						
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
2014-2016								
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	43.591.498,40	132,49	26.285.959,05	79,89	32.900.978,66	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023					500.000,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.922.400,00	174,61	533.666,91	48,47	1.100.978,66	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			7,00	1,17	600,00	
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	38.611.017,14	136,43	23.577.427,87	83,31	28.300.000,00	
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			16.010,94	36,39	44.000,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.058.081,26	101,94	2.174.864,27	72,50	3.000.000,00	

Aspetto specifico 5E

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2023					0,00
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Numero operazioni sostenute nell'ambito della sottomisura 8.3 (aspetto specifico 5E) (numero)	2014-2023		300,00	92,31		325,00
		2014-2022		264,00	81,23		
		2014-2021		248,00	76,31		
		2014-2020		234,00	72,00		
		2014-2019		210,00	64,62		
		2014-2018		168,00	51,69		
		2014-2017		16,00	4,92		
2014-2016			15,00	4,62			
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	68.570.995,15	101,23	42.110.467,63	62,17	67.734.833,63
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.274.485,78	173,78	522.138,30	71,19	733.395,18
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			183.740,89	78,73	233.395,18
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			708,00	47,20	1.500,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023					1.090.978,68
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023					600,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	63.428.338,71	100,82	39.621.812,74	62,98	62.910.459,77
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			39.621.812,74	62,98	62.910.459,77
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.868.170,66	128,94	1.966.516,59	65,55	3.000.000,00

Aspetto specifico 6B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2023					90,00	
		2014-2022			3,00	3,33		
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2023						0,00
		2014-2022						
		2014-2021						
		2014-2020			30,13			
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017			30,13			
		2014-2016			30,13			
	2014-2015							
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2023				30,13	100,00	30,13
		2014-2022				30,13	100,00	
		2014-2021				30,13	100,00	
		2014-2020				30,13	100,00	
		2014-2019				30,13	100,00	
		2014-2018				30,13	100,00	
		2014-2017				30,13	100,00	
		2014-2016				30,13	100,00	
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	58.852.282,85	76,33	45.775.831,52	59,37	77.103.859,00	
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	58.852.282,85	76,33	45.775.831,52	59,37	77.103.859,00	
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2023			850.000,00	100,00	850.000,00	
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2023			7,00	100,00	7,00	

M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			886.425,45	55,88	1.586.425,46
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			35.725.729,78	56,26	63.497.754,30
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			338.297,88	35,84	943.981,41
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			8.825.378,41	79,68	11.075.697,83

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2023			2,84	32,51	8,74
		2014-2022			2,84	32,51	
		2014-2021			2,84	32,51	
		2014-2020			2,84	32,51	
		2014-2019			0,81	9,27	
		2014-2018			0,81	9,27	
		2014-2017					
		2014-2016					
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2023			80.000,00	32,46	246.434,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			3,00	42,86	7,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP010	Allegato finanziario (sistema)	19-07-2024		Ares(2024)5331807	496141586	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP010_it.pdf	23-07-2024	n006crp8
Sintesi pubblica raa 2023	Sintesi per i cittadini	23-07-2024		Ares(2024)5331807	324848359	Sintesi pubblica raa 2023	23-07-2024	n006crp8

