



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Toscana

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022
Versione	2022.0
Stato - Nodo attuale	Aperto - Toscana
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP010
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Toscana
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	11.1
Numero della decisione:	C(2022)6113
Data della decisione	22/08/2022
Autorità di gestione	Regione Toscana / Dir. Agricoltura e sviluppo Rurale/Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole".

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	17
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	72
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	73
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	73
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	76
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	77
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	77
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	79
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	81
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	84
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	86
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	88
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	89
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	90
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	90
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	91
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	93
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	93
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	93
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	94
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	94

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	101
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	102
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	103
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	104
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	106
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	107
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	120
Allegato II	121
Documenti.....	138

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			2,30	33,36	6,89
	2014-2021			1,70	24,66	
	2014-2020			2,17	31,47	
	2014-2019			1,77	25,67	
	2014-2018			1,13	16,39	
	2014-2017			0,78	11,31	
	2014-2016			0,76	11,02	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			161,00	78,92	204,00
	2014-2021			126,00	61,76	
	2014-2020			122,00	59,80	
	2014-2019			117,00	57,35	
	2014-2018			49,00	24,02	
	2014-2017			26,00	12,75	
	2014-2016			26,00	12,75	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			7.580,00	27,46	27.600,00
	2014-2021			6.433,00	23,31	
	2014-2020			4.681,00	16,96	
	2014-2019			889,00	3,22	
	2014-2018			630,00	2,28	
	2014-2017			630,00	2,28	
	2014-2016			630,00	2,28	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,94	48,05	0,82	41,92	1,96	
	2014-2021	0,99	50,61	0,81	41,41		
	2014-2020	0,86	43,96	0,77	39,36		
	2014-2019	0,86	43,96	0,67	34,25		
	2014-2018	0,84	42,94	0,52	26,58		
	2014-2017	0,30	15,34	0,30	15,34		
	2014-2016	0,65	33,23	0,28	14,31		
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.824.988,94	86,81	760.600,32	36,18	2.102.251,54
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.741.690,86	84,89	3.891.246,24	57,53	6.763.410,71
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	51.115.232,21	55,48	31.336.114,57	34,01	92.139.809,83
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	39.415.592,31	97,29	20.616.064,19	50,89	40.513.599,26
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.771.115,04	43,50	3.370.102,33	21,65	15.566.494,04
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.277.999,41	133,78	14.407.029,17	99,98	14.410.029,18
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	124.146.618,77	72,39	74.381.156,82	43,37	171.495.594,56

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2022	1,66	127,02	1,12	85,70	1,31
		2014-2021	1,32	101,00	1,25	95,64	
		2014-2020	1,02	78,05	1,14	87,23	
		2014-2019	1,01	77,28	1,03	78,81	
		2014-2018	1,01	77,28	0,94	71,92	
		2014-2017	0,61	46,67	0,61	46,67	
		2014-2016	1,11	84,93	0,04	3,06	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	49.280,00	3,79	6.400,00	0,49	1.300.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	165.777,60	331,56	5.675,05	11,35	50.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	65.717.504,24	100,65	37.026.954,78	56,71	65.292.458,25
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	42.791.787,56	82,54	34.844.818,86	67,21	51.846.570,04
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	108.724.349,40	91,76	71.883.848,69	60,67	118.489.028,29

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2022	0,24	141,83	0,02	11,82	0,17
		2014-2021	0,21	124,10	0,02	11,82	
		2014-2020	0,15	88,65	0,02	11,82	
		2014-2019	0,15	88,65	0,02	11,82	
		2014-2018	0,14	82,74	0,01	5,91	
		2014-2017	0,02	11,82	0,02	11,82	
		2014-2016	0,05	29,55			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.900.757,03	99,46	450.469,56	23,57	1.910.999,54
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.105.446,10	212,64	376.771,51	72,48	519.860,85
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.468.903,91	83,62	7.076.681,64	40,90	17.302.599,72
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	153.432.656,81	97,96	92.280.862,94	58,91	156.635.816,33
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.384.611,72	105,69	8.989.872,83	44,43	20.232.595,08
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	39.297,41	1,28	32.077,72	1,04	3.072.898,89
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	12.009.990,99	95,03	5.622.096,73	44,48	12.638.200,37
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	100.000,00	11,13	898.797,24	100,00	898.797,23
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	204.441.663,97	95,89	115.727.630,17	54,28	213.211.768,01

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2022			0,12	79,30	0,15
		2014-2021			0,02	13,22	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					700.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	595.728,00	34,69	5.875,21	0,34	1.717.251,86
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	16.396.439,53	71,38	4.109.626,37	17,89	22.970.902,12
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.395.073,86	69,75	606.449,88	30,32	2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.387.241,39	67,14	4.721.951,46	17,24	27.388.153,98

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020			2,00	1.023.591,11	
	2014-2019			1,08	552.739,20	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020			2,00	1.023.591,11	
	2014-2019			1,08	552.739,20	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020			2,00	1.023.591,11	
	2014-2019			1,08	552.739,20	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a	2014-2022			56,17	155,83	36,04

migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2021			35,73	99,13		
	2014-2020			21,54	59,76		
	2014-2019			18,25	50,63		
	2014-2018			18,25	50,63		
	2014-2017			13,74	38,12		
	2014-2016			14,92	41,39		
	2014-2015						
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			54,00	154,30	35,00	
	2014-2021			35,09	100,26		
	2014-2020			20,49	58,55		
	2014-2019			18,25	52,15		
	2014-2018			18,25	52,15		
	2014-2017			13,74	39,26		
	2014-2016			14,92	42,63		
2014-2015							
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			54,31	154,84	35,08	
	2014-2021			35,22	100,41		
	2014-2020			20,59	58,70		
	2014-2019			18,25	52,03		
	2014-2018			18,25	52,03		
	2014-2017			13,74	39,17		
	2014-2016			14,92	42,54		
2014-2015							
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.633.036,53	175,64	2.256.213,57	85,53	2.637.769,02
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.220.867,72	67,62	1.560.832,49	25,01	6.241.699,91
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.917.175,83	73,82	3.330.543,11	20,63	16.142.991,64
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.717.915,99	95,44	226.485,39	12,58	1.800.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	57.757.938,95	102,16	37.249.348,90	65,89	56.534.784,32

M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	28.661.358,17	83,59	17.452.901,13	50,90	34.287.791,09
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	261.590.588,99	84,18	285.174.544,94	91,77	310.753.078,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	68.593.297,20	99,88	62.572.437,15	91,11	68.674.531,08
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.630.872,41	100,47	1.813.578,59	69,26	2.618.499,54
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.770.370,23	155,06	3.883.851,26	61,64	6.300.909,09
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	451.493.422,02	89,23	415.520.736,53	82,12	505.992.053,69

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2022			0,06	55,58	0,11
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	599.502,33	66,61	182.768,91	20,31	900.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	172.080,00	15,63	91.175,05	8,28	1.100.978,66
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.538.655,01	57,93	525.174,95	4,65	11.287.850,19
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.380.637,42	34,52	651.521,31	16,29	4.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.690.874,76	50,27	1.450.640,22	8,39	17.288.828,85

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2022	8.455.854,17	46,93	8.455.854,17	46,93	18.017.620,44
		2014-2021	22.252.433,84	123,50	7.015.755,98	38,94	
		2014-2020	18.691.855,61	103,74	6.601.380,71	36,64	
		2014-2019	15.139.513,83	84,03	6.103.237,89	33,87	
		2014-2018	9.519.151,36	52,83	4.306.011,55	23,90	
		2014-2017	1.900.000,00	10,55	1.900.000,00	10,55	
		2014-2016	8.331.972,50	46,24	1.900.000,00	10,55	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.308.012,05	110,66	208.720,27	17,66	1.182.001,38
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	141.172,04	5,69	20.284,09	0,82	2.481.319,57
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	7.014.489,17	175,32	1.162.154,02	29,05	4.000.909,11
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.692.238,85	147,36	748.589,29	65,18	1.148.409,09
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.062.681,60	89,55	302.314,00	8,84	3.420.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.715.594,97	85,94	2.351.272,22	35,35	6.650.549,63
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.934.188,68	100,27	4.793.333,89	25,38	18.883.188,78

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2022			5,92	101,49	5,83
		2014-2021			5,92	101,49	
		2014-2020			5,92	101,49	
		2014-2019			5,92	101,49	
		2014-2018			5,92	101,49	
		2014-2017			5,92	101,49	
		2014-2016			3,29	56,40	
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					900.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.494.201,60	135,72	62.830,10	5,71	1.100.978,66
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	38.611.017,14	131,78	22.928.261,63	78,25	29.300.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.058.081,26	101,94	1.923.152,92	64,11	3.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	43.163.300,00	125,84	24.914.244,65	72,63	34.300.978,66

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Numero operazioni sostenute nell'ambito della sottomisura 8.3 (aspetto specifico 5E) (numero)		2014-2022			264,00	81,23	325,00
		2014-2021			248,00	76,31	
		2014-2020			234,00	72,00	
		2014-2019			210,00	64,62	
		2014-2018			168,00	51,69	
		2014-2017			16,00	4,92	
		2014-2016			15,00	4,62	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.274.485,78	159,31	287.625,74	35,95	800.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					1.090.978,68
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	63.428.338,71	109,53	35.294.275,72	60,95	57.910.459,74
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.868.170,66	128,94	1.104.531,24	36,82	3.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	68.570.995,15	109,19	36.686.432,70	58,42	62.801.438,42

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2022			3,00	3,33	90,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020			30,13		
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017			30,13		
		2014-2016			30,13		
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2022			30,13	100,00	30,13
		2014-2021			30,13	100,00	
		2014-2020			30,13	100,00	
		2014-2019			30,13	100,00	
		2014-2018			30,13	100,00	
		2014-2017			30,13	100,00	
		2014-2016			30,13	100,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	56.589.836,93	76,37	32.447.348,33	43,79	74.103.859,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	56.589.836,93	76,37	32.447.348,33	43,79	74.103.859,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2022			2,84	32,51	8,74
		2014-2021			2,84	32,51	
		2014-2020			2,84	32,51	
		2014-2019			0,81	9,27	
		2014-2018			0,81	9,27	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Modifiche al Programma adottate nel 2022

E' stata notificata una proposta di modifica al Programma accettata il 25 agosto 2022 con decisione della CE C(2022)6113.

Stato di attuazione complessiva del Programma

Sono programmate 18 misure e 63 tra sottomisure e tipi di operazione, distribuite su 6 priorità e 16 focus area.

Tutte le 63 linee di finanziamento risultano attivate e sono stati complessivamente pubblicati 105 bandi (inclusi i bandi multimisura: Pacchetto Giovani, Progetti integrati di filiera, Progetti integrati territoriali, Piani Strategici dei Gruppi Operativi (GO) del PEI, Progetti integrati di distretto e aree interne). Nel 2022 sono stati pubblicati 17 bandi di cui alle informazioni della figura 1 allegata.

Il cronoprogramma dei bandi per le annualità 2021 e 2022 è stato approvato con Decisione di Giunta n. 21 del 28 ottobre 2021. E' stato poi aggiornato con ulteriori atti:

- Decisione n.7 del 30-05-2022 "Reg. Ue 1305/2013 – Secondo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'anno 2022";
- Decisione n.4 del 19-09-2022 "Reg. Ue 1305/2013 – Terzo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'annualità 2022";
- Decisione n.11 del 24-10-2022 "Reg. Ue 1305/2013 – Quarto aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'anno 2022";
- Decisione n.9 del 27-12-2022 "Reg. Ue 1305/2013 – Quinto aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'annualità 2022";

Tutti i sopra citati atti sono consultabili al seguente link: link <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-in-uscita>

Nella esposizione successiva gli importi sono espressi in spesa pubblica totale.

Le risorse complessivamente messe a bando ammontano a 1.156 M€ (con una progressione di 122 M€ rispetto al dato al 2021) a cui vanno aggiunti 112 M€ per gli impegni in transizione provenienti dal precedente periodo di programmazione; conseguentemente le risorse assegnate ammontano a 1.268 M€ che rappresentano il 98% delle risorse programmate per l'intero periodo di programmazione 2014/2022 (1.291 M€).

Le risorse per le quali sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti sono oltre 1.203 M€ (considerando anche i 112 M€ di trascinamenti e con una progressione di 159 M€ rispetto al dato al 2021) pari al 93% delle risorse programmate 2014/2022 (1.291 M€).

I pagamenti totali effettuati cumulativamente dall'Organismo Pagatore Regionale ARTEA dal 1/1/2016 al 31/12/2022 ammontano a € 819.222.938,72, registrando una progressione di € 158.160.434,35 rispetto ai pagamenti al 2021. I pagamenti totali includono sia quelli effettuati a titolo di anticipo (pari a € 32.245.140,30) sia quelli effettuati a titolo di sal (pari a € 27.936.301,79) sia quelli effettuati a titolo di saldo (pari a € 757.482.382,22). I pagamenti in transizione relativi agli impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013 (trascinamenti) sono pari a € 112.304.471,53 e corrispondono al 14% del totale

dei pagamenti sostenuti da ARTEA. I pagamenti relativi ai nuovi impegni assunti nella programmazione 2014-2022 sono pari a € 706.918.470,61 e corrispondono all'86% del totale dei pagamenti effettuati da ARTEA. I pagamenti a valere sulle risorse EURI sono pari a € 1.559.114,41.

I pagamenti totali sono pari al 63% delle risorse programmate sull'intero periodo di programmazione 2014-2022, i pagamenti relativi ai trascinamenti rappresentano il 9% sulle risorse programmate mentre i nuovi impegni il 55%.

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagato Totale al 31.12.2022	% Pagamento impegni 2007-2013 / Risorse programmate 2014-2022	% Pagamento impegni 2014-2022 / Risorse programmate 2014-2022	Risorse programmate 2014-2022
112.304.471,53	706.918.467,19	819.222.938,72	9%	55%	1.2

Con riferimento al quinto obiettivo di spesa conseguito al 31/12/2022, pari a € 766.140.893, i pagamenti cumulativi effettuati da ARTEA presentano un livello di esecuzione finanziaria del 106,93% - al netto del prefinanziamento - e uno scostamento positivo dal target N +3 di +53.082.045,72 €. Ai sensi dell'art. 38 del Reg. UE 1306/2013, sommando alle spese effettivamente sostenute dall'Organismo Pagatore la quota ricevuta un titolo di prefinanziamento di € 28.855.241,19 (complessivamente pari al 3% dell'ammontare complessivo del FEASR nella versione iniziale del Programma), il livello di esecuzione finanziaria aumenta al 110,69% e lo scostamento positivo dal target N + 3 è di 81.937.286,91 €.

Nella successiva tabella sono riportati i pagamenti per tipo di programmazione:

Tipo di programmazione	Pagamenti sostenuti
Assistenza tecnica	6.659.001,04
Banda Ultra Larga	16.009.767,63
Leader	32.360.598,03
Misura anticovid	15.305.826,41
Misure a investimento	304.448.241,46
Misure a premio	332.135.032,36
Trascinamenti	112.304.471,79
Totale	819.222.938,72

I pagamenti sostenuti riguardano sia le risorse Mainstream sia le risorse EURI come riportato nella successiva tabella:

Risorse Mainstream	817.663.824,31
Risorse EURI	1.559.114,41
Totale	819.222.938,72

Complessivamente risultano 132.922 operazioni oggetto di pagamento.

Rispetto ai pagamenti totali eseguiti da ARTEA, lo stato di attuazione che viene descritto per Focus Area con riferimento all'esecuzione delle misure / sottomisure / tipi di operazione afferenti alla FA di pertinenza, riguarda:

- le operazioni eseguite completamente (ai sensi dell'art. 50.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013) per le quali tutti i pagamenti sono stati effettuati (operazioni saldate);

- le operazioni avviate (ai sensi dell'art. 1 del reg. (UE) 2018/276 che modifica il reg. 215/2014) per le quali i pagamenti sono stati effettuati:

a) a titolo di stato di avanzamento dei lavori (sal);

b) a titolo di anticipo per i cosiddetti anticipi accertati:

b1) dagli uffici istruttori che hanno verificato l'effettivo avvio dei lavori

b2) d'ufficio in quanto presente a sistema la domanda di sal o la domanda di saldo (quindi con lavori ultimati) ancorché non pagate al 31/12/2022, data di riferimento della presente relazione.

Per la sottomisura 19.4, in ragione della sua specificità, sono invece considerati i pagamenti totali, prendendo quindi in conto tutti quelli eseguiti a titolo di anticipo.

I pagamenti valevoli per la raa sono indicati nella tabella che segue e interessano sia risorse mainstream per € 807.397.637,79 sia risorse EURI per € 1.559.114,41.

Risorse	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale
Mainstream	21.978.953,79	27.936.301,79	757.482.382,21	807.397.637,79
Risorse Euri			1.559.114,41	1.559.114,41
Totale	21.978.953,79	27.936.301,79	759.041.496,62	808.956.752,20

Le precedenti informazioni sono dettagliate con un maggiore livello di approfondimento nell' **Allegato 1 alla sezione 1a - Analisi sull'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana al 31 dicembre 2022** presente fra i documenti nelle Disposizioni generali della RAA; nel cui ambito sono inoltre riportate le risorse destinate a finalità climatiche e ambientali.

Per l'attuazione delle misure 1, 2, delle sottomisure 16.1, 16.2, della misura 20 "Assistenza tecnica", dei bandi multimisura "Progetti Integrati di filiera" (PIF), "Progetti integrati territoriali" (PIT), "Progetti integrati di distrett" (PID), "Pacchetto giovani", "Piano Strategico dei Gruppi Operativi (GO) del PEI", "strategie d'aree interne" si rimanda all' **Allegato 1 alla sezione 1c Misure trasversali**" (presente fra i documenti caricati nelle Disposizioni generali della RAA) per ovviare al limite consentito di inserimento dei numeri di caratteri.

Focus Area 2A (ristrutturazione e ammodernamento)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.1 – Per il bando "recinzioni" dell'annualità' 2021 le cui domande scadevano il 28/02/2022, con decreto Artea n. 22 del 22/03/2022 è stata approvata la graduatoria delle 79 domande per un contributo complessivamente richiesto di 2.280.287,75 euro. In base alle risorse stanziare (4 milioni) tutte le domande

sono state ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità.

Per il Bando attuativo “completo” annualità 2022, la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 438 del 19/04/2022 ha approvato le disposizioni specifiche per l’attuazione e ha stabilito che la dotazione finanziaria del bando ammontasse a 26 milioni di euro. Con Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 è stato approvato il bando attuativo “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – bando completo – annualità 2022” la cui finalità è quella di sostenere investimenti, materiali ed immateriali, finalizzati a migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende condotte da IAP. Con Decreto Dirigenziale n. 12674 del 23/06/2022. è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al 25/07/2022. Il bando è stato modificato con Decreto Dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 al fine di recepire l’aggiornamento straordinario fatto dalla RRN con riferimento alla metodologia per la determinazione degli UCS per i frantoi e per la realizzazione di nuovi impianti arborei. Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 95 del 12/09/2022 ha adottato la relativa graduatoria e sono 291 le domande ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità. Con Decreto Dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 è stato decretato un incremento della dotazione finanziaria del bando per un importo pari a 14.674.362,00 euro portando la dotazione complessiva del bando a 40.674.362,00 euro. Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 114 del 08/11/2022 ha scorso la graduatoria e le domande ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità sono risultate complessivamente 459.

Per il Bando attuativo “Agricoltura di Precisione - annualità 2022 (fondi euri)” la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 1293 del 21/11/2022, ha approvato le disposizioni specifiche per l’attuazione ed ha stabilito che la dotazione finanziaria del bando ammontasse a 8.250.000 euro finanziato con risorse EURI. Con Decreto Dirigenziale n. 23680 del 25/11/2022 è stato approvato il bando attuativo “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Agricoltura di precisione e digitale – annualità 2022” la cui finalità è quella di sostenere investimenti, materiali ed immateriali, che consentono allo IAP di introdurre/potenziare nella propria azienda pratiche di agricoltura di precisione al fine di rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo attraverso l’ottimizzazione nell’uso di input esterni e delle risorse minimizzando al contempo l’impatto ambientale. Le domande di aiuto sono scadute il 06/03/2023.

Operazione 4.1.6 - Nella seduta del Comitato d’Investimento del 15 marzo 2022, è emerso che la concessione di prestiti ammissibili da parte degli intermediari finanziari, selezionati dal FEI, è stata più lenta del previsto, a causa della scarsa adesione da parte dei potenziali beneficiari. Inoltre, è scaturito che entro il 31 dicembre 2023, termine dell’operatività del fondo di garanzia gestito dal FEI, non si riuscirà ad utilizzare le risorse a suo tempo stanziato. Conseguentemente Regione Toscana ed il FEI hanno concordato una riduzione delle risorse portando pertanto la nuova dotazione finanziaria da destinare allo strumento finanziario sotto forma di garanzia ad euro 1.307.831,00. Tale riduzione è stata approvata con Delibera di Giunta regionale n. 499 del 2 maggio 2022. Le motivazioni del limitato successo dello strumento sono dovute:

- alle banche che non hanno risposto in maniera significativa allo strumento proposto;
- alla crisi sanitaria mondiale dovuta dalla pandemia;
- ad altre misure, più vantaggiose rispetto alla garanzia FEI, messe in campo in risposta alla pandemia Covid 19;
- alla scarsa propensione dei potenziali beneficiari all’utilizzo di forme di aiuto diverse dal contributo a fondo perduto:

Le banche che al 31 dicembre 2022 risultano operative sono la Banca di Cambiano e Credem.

Operazione 4.3.2- attivata nel 2016 e nel 2019 come bando singolo e nel 2019 come SAI, è proseguita l'attività istruttoria da parte degli Uffici territoriali competenti sulle domande ammesse a finanziamento in seguito allo scorrimento della graduatoria avvenuto nel corso dell'annualità 2021. Al 31/12/2022 le istruttorie di ammissibilità sono state completate e risultano sottoscritti i relativi contratti; risultano completate anche le istruttorie relative alla Scheda intervento E.1.2 nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne per il comprensorio Garfagnana-Lunigiana-Media Valle del Serchio- Appennino Pistoiese in seguito alla disponibilità di ulteriori risorse. Su quest'ultimo bando si sono registrate economie che saranno destinate allo scorrimento della graduatoria 4.3.2 del suddetto comprensorio.

Operazione 6.4.1 – Con Delibera n.1478 del 19-12-2022 sono state approvate le disposizioni specifiche per l'attuazione del bando e con Decreto n.25613 del 22-12-2022 è stato approvato il Bando attuativo per l'annualità 2022.

Operazione 16.9 – con Delibera di Giunta n. 640 del 13-06-2022 sono state approvate le disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 16.9 " Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'interazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare" - Annualità 2022. Con D. D. n.11821 del 15-06-2022 è stato approvato il Bando attuativo della sottomisura 16.9 Annualità 2022. Con D.D. n.18543 del 19-09-2022 risultano prorogati i termini per la presentazione delle domande di aiuto e con Delibera di Giunta n.1328 del 28-11-2022 sono stati riaperti i termini per il perfezionamento, completamento e presentazione delle domande sul sistema informativo ARTEA” .

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022”:

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 2A	Risorse programmate FA 2A	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
15.236.513,34	60.602.489,30	75.839.002,64	171.495.594,55	50%

I trascinamenti rappresentano l'11% mentre i nuovi impegni l'89% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sono su risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
3.129.544,72	482.921,79	70.768.690,31	74.381.156,82	49%

I trascinamenti rappresentano il 20% mentre i nuovi impegni l'80% dei pagamenti totali RAA.

Dettaglio composizione delle assegnazioni, pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 2A e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi	Pagamento SAL	Pagamento saldi valevoli	Pagamento totale valevole	Numero operazioni
-------------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------------------------	-------------------

	accertati valevoli per la RAA	valevoli per la RAA	per la RAA	RAA	oggetto di pagamento RAA
1.1		88.073,68	357.435,36	445.509,04	10
1.2		22.796,01	292.295,27	315.091,28	11
1.3					0
2.1		19.146,24	3.872.100,00	3.891.246,24	3517
2.3					0
4.1.1	373.378,69	219.983,81	24.998.303,72	25.591.666,22	586
4.1.6	984.550,00			984.550,00	1
4.3.2	949.657,24		3.810.241,11	4.759.898,35	73
6.4.1	821.958,79	6.312,31	19.787.793,09	20.616.064,19	335
16.1			549.746,81	549.746,81	40
16.2		102.975,42	2.625.738,75	2.728.714,17	52
16.9		23.634,32	68.007,03	91.641,35	2
21.1			14.407.029,17	14.407.029,17	4344

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014- 2022
1.1		100,00%	821.000,00	54%
1.2		100,00%	399.999,54	79%
1.3			100.000,00	
2.1	99,51%	0,49%	6.713.410,71	58%
2.3			50.000,00	
4.1.1	40,95%	59,05%	67.683.369,83	38%
4.1.6		100,00%	2.438.200,00	40%
4.3.2	8,97%	91,03%	13.768.240,00	35%
6.4.1	1,30%	98,70%	40.513.599,26	51%
16.1		100,00%	500.000,04	110%
16.2	6,98%	93,02%	2.000.000,00	136%
16.9		100,00%	2.167.820,00	4%
21.1		100,00%	14.410.029,18	100%

C) Target al 2022:

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) corrispondente al numero di aziende beneficiarie dell'operazione 4.1.1 che al 2022 risultano pari a 586, conseguentemente il T4(2022) è pari a 0,81 che rispetto al valore

obiettivo T4(2025) di 1,96 presenta un'esecuzione del 41%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 2 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti mentre nella figura 2bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
110	0,00
120	53.550,00
210	0,00
230	32.263,66
411	1.961.045,07
416	0,00
432	1.880.519,16
641	2.832.894,43
1610	0,00
1620	0,00
1690	462.275,06
2110	0,00
Totale	7.222.547,38

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizz
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	5.000	2.384
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	4.000	3.517
M04	N. di aziende beneficiarie del sostegno (4.1)	1.422	586
M04	Totale investimenti 4.1.1	222.935.862,53	80.977.753,06
M06	Totale investimenti 6.4.1	100.991.330,89	56.428.537,08
M21	N. di aziende sovvenzionate	3.315	4.344

Focus Area 2B (ricambio generazionale)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.2 - Non sono stati adottati atti collegati al tipo di operazione 4.1.2.

La **sottomisura 6.1** attivata con la modalità Pacchetto Giovani, nelle annualità 2015, 2016 2019 e 2022 rientra nell'ambito più generale delle iniziative promosse da GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. L'attuazione della sottomisura si rimanda allo specifico allegato alla sezione 1c misure trasversali (presente fra i documenti caricati nelle Disposizioni generali della RAA). Nel corso del

2022 sono stati adottati i seguenti atti:

- Delibera di Giunta n. 895/2022: Disposizioni specifiche per l'attuazione del bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022"

- Decreto n.15637 del 03-08-2022: Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022".

- Decreto n.20174 del 10-10-2022: Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani. Annualità 2022": aumento della dotazione finanziaria.

- Decreto n.23930 del 01-12-2022: Bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2022 di cui al decreto dirigenziale n.15637 del 03/08/2022: proroga della data di presentazione delle domande.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2022":

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 2B	Risorse programmate FA 2B	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
1.268.882,26	72.338.848,29	73.607.730,55	118.489.028,29	62%

I trascinamenti rappresentano il 2% mentre i nuovi impegni il 98% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sono su risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
1.044.012,89	138.271,11	70.701.564,69	71.883.848,69	61%

I trascinamenti rappresentano il 2% mentre i nuovi impegni il 98% dei pagamenti totali RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 2B e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto di pagamento RAA
1.1			6.400,00	6.400,00	2
1.2					0
1.3					0
2.1		1.175,05	4.500,00	5.675,05	4
2.3					0
4.1.2	1.044.012,89	137.096,06	35.845.845,83	37.026.954,78	716
6.1			34.844.818,86	34.844.818,86	784

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
1.1		100,00%	600.000,00	1%
1.2			500.000,00	
1.3			200.000,00	
2.1	79,29%	20,71%		
2.3			50.000,00	
4.1.2	3,19%	96,81%	65.292.458,25	57%
6.1	0,23%	99,77%	51.846.570,04	67%

C) Target al 2022:

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) corrispondente al numero di beneficiari della sottomisura 6.1 che al 2022 risultano pari a 972, conseguentemente il T5(2022) è pari a 1,34 che rispetto al valore obiettivo T5(2025) di 1,31 presenta un'esecuzione del 102%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 3 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 3 bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
1.1	
1.2	
1.3	
2.1	
2.3	
4.1.2	6.760.201,73
6.1	
Totale	6.760.201,73

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore 2022
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	4000	34

M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	34	4
M04	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1.2)	1000	716
M04	Totale investimenti (pubblici e privati)	144.316.316,39	99.6
M06	N. di beneficiari (6.1)	950	972
M06	Totale investimenti (pubblici e privati)	51.846.570,04	34.8

Focus Area 3A (filiera agroalimentare e regimi di qualità)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Sottomisura 3.1 - Non sono stati adottati atti collegati alla sottomisura 3.1.

Sottomisura 3.2 – Con riferimento al bando approvato con Decreto n. 20830 del 26/11/2021, il Decreto n. 2876 del 21/02/2022 approva una modifica per errore materiale.

Operazione 4.1.3 - Non sono stati adottati atti collegati al tipo di operazione 4.1.3.

Operazione 4.2.1 - con Decreto n.2290 del 14/02/2022 è stato approvato il bando annualità 2022 modificato coi decreti dirigenziali n. 5229 del 23/03/2022 e n.10195 del 24/05/2022. Con Decreto ARTEA n. 74 del 18/07/2022 è stata approvata la graduatoria e con Decreto Artea n.110 del 24/10/2022 lo scorrimento della graduatoria del bando.

Operazione 4.2.2 – Valgono le stesse informazioni riportate per l'operazione 4.1.6 nella FA 2A.

Sottomisura 8.6 - Non sono stati adottati atti collegati alla sottomisura 8.6.

Sottomisura 14.1 – Con delibera di giunta regionale n. 1150 del 17/10/2022 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione del bando annualità 2022 misura 14 e con decreto n. 21204 del 26/10/2022 è stato attivato il bando della 14.1.

Sottomisura 16.3 – Con riferimento al bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne strategia d'area "Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio – Annualità 2022, la delibera di Giunta regionale n.1284 del 14-11-2022 approva le disposizioni specifiche per l'attuazione del bando, mentre il decreto dirigenziale n. 24112 del 28/11/2022 approva il bando.

Sottomisura 16.4 – Con riferimento al bando della Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" - Annualità 2022 (finanziato con fondi EURI European Recovery Instrument), con delibera di Giunta Regionale n. 137 del 21 febbraio 2022 sono state approvate le disposizioni specifiche per l'attuazione del bando sottomisura 16.4 e con decreto dirigenziale n. 4348 del 9 marzo 2022 è stato approvato il bando attuativo. Inoltre decreto direttore n. 11092 del 07 giugno 2022 è stata nominata la commissione di valutazione e con decreto dirigenziale n. 17855 del 06/09/2022 approvata la graduatoria.

Con riferimento all'attivazione della 16.4 nell'ambito del bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne strategia d'area "Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio – Annualità 2022, con delibera di

Giunta regionale n.1284 del 14-11-2022 sono state approvate le disposizioni specifiche per l'attuazione del Bando multimisura e con decreto dirigenziale n. 24112 del 28/11/2022 è stato approvato il bando.

B) *Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2022"*:

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 3A	Risorse programmate FA 3A	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
4.867.553,65	114.105.719,18	118.973.272,83	207.211.768,01	57%

I trascinamenti rappresentano il 4% mentre i nuovi impegni il 96% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sono su risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
4.464.823,5	11.972.839,95	99.289.966,72	115.727.630,17	56%

I trascinamenti rappresentano il 4% mentre i nuovi impegni il 96% dei pagamenti totali RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 3A e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto di pagamento RAA
1.1			227.712,06	227.712,06	6
1.2		30.363,29	169.618,58	199.981,87	9
1.3		6.903,69	15.871,94	22.775,63	2
2.1		96.491,51	280.280,00	376.771,51	285
2.3					
3.1			30.736,91	30.736,91	40
3.2	28.258,28	97.864,05	6.996.322,40	7.122.444,73	60
4.1.3	1.405.936,66	5.004.938,51	44.780.576,31	51.191.451,48	1034
4.2.1	712.123,04	5.728.779,23	33.171.684,19	39.612.586,46	173
4.2.2	1.476.825,00			1.476.825,00	1
8.6	433.313,36	836.232,95	7.720.326,52	8.989.872,83	222
14.1			32.077,72	32.077,72	9
16.1			89.116,07	89.116,07	6
16.2	339.588,45	132.250,44	4.759.776,23	5.231.615,12	102
16.3	5.250,00	39.016,28	117.070,55	161.336,83	6

16.4	63.528,71			63.528,71	3
21.2			798.797,24	798.797,24	17
21.3			100.000,00	100.000,00	2

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
1.1		100,00%	600.000,00	38%
1.2		100,00%	1.210.999,54	17%
1.3		100,00%	100.000,00	23%
2.1	74,39%	25,61%	469.860,85	80%
2.3			50.000,00	
3.1	32,30%	67,70%	989.374,72	3%
3.2		100,00%	16.313.225,00	44%
4.1.3	3,54%	96,46%	60.148.066,33	85%
4.2.1	3,24%	96,76%	92.080.450,00	43%
4.2.2		100,00%	4.407.300,00	34%
8.6	9,31%	90,69%	20.232.595,08	44%
14.1	100,00%		3.072.898,89	1%
16.1		100,00%	150.000,37	59%
16.2	11,67%	88,33%	2.550.000,00	205%
16.3		100,00%	2.953.650,00	5%
16.4		100,00%	984.550,00	6%
21.2		100,00%	798.797,23	100%
21.3		100,00%	100.000,00	100%

C) Target al 2022:

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) corrispondente al numero di aziende beneficiarie delle sottomisure 3.1 e 16.4 che al 2022 risultano pari a (13+ 3)=17, conseguentemente il T6(2022) è pari a 0,02 che rispetto al valore obiettivo T6(2025) di 0,17 presenta un'esecuzione del 12%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 4 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 4bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
1.1	0,00

1.2	0,00
1.3	0,00
2.1	0,00
2.3	34.692,50
3.1	1.335,00
3.2	4.833.187,63
4.1.3	7.177.596,58
4.2.1	158.882,45
4.2.2	9.747.800,61
8.6	0,00
14.1	1.447.898,14
16.1	0,00
16.2	9.000,00
16.3	0,00
16.4	38.693,66
21.2	0,00
21.3	0,00
Totale	23.449.086,57

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	4.000
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	300
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	13
M04	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1.3 e 4.2.1)	1.535
M04	Totale investimenti (pubblici e privati)	386.783.486,00

Focus Area 3B (prevenzione e gestione dei rischi)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Sottomisura 5.1 - Non sono stati adottati atti collegati alla sottomisura 3.1.

Sottomisura 5.2 – Con riferimento al bando approvato con Decreto n. 20830 del 26/11/2021, il Decreto n. 2876 del 21/02/2022 approva una modifica per errore materiale; inoltre sono stati adottati i seguenti atti: DGR n. 1040 del 19/09/2022 (richiesta riconoscimento evento), DGR n. 1294 del 21/11/2022 (per approvazione

critéri bando) e DGR n. 1387 del 07/12/2022 (richiesta integrativa di riconoscimento evento).

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022”:

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 3B	Risorse programmate FA 3B	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
	4.926.380,91	4.926.380,91	21.788.153,98	23%

Non ci sono trascinamenti e pertanto i nuovi impegni sono il 100% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sono su risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
1.155.503,59	29.995,20	3.536.452,67	4.721.951,46	22%

Non ci sono trascinamenti e pertanto i nuovi impegni sono il 100% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 3B e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto di pagamento RAA
1.1					0
1.2					0
1.3					0
2.1		5.875,21		5.875,21	1
2.3					0
5.1	1.030.224,46		3.034.998,64	4.065.223,10	92
5.2	16.590,19		27.813,08	44.403,27	3
16.2	108.688,94	24.119,99	473.640,95	606.449,88	17

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
1.1			200.000,00	
1.2			400.000,00	

1.3			100.000,00	
2.1		100,00%	2.000.000,00	30%
2.3		100,00%	1.667.251,86	0%
5.1			50.000,00	
5.2		100,00%	12.983.692,12	31%
16.2		100,00%	4.387.210,00	1%

C) Target al 2022:

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) corrispondente al numero di aziende beneficiarie della sottomisura 5.1 che al 2022 risultano pari a 90, conseguentemente il T7(2022) è pari a 0,12 che rispetto al valore obiettivo T7(2025) di 0,15 presenta un'esecuzione dell'80%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 nella figura 5 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 5bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
1.1	
1.2	
1.3	
2.1	
2.3	
5.1	1.791.462,35
5.2	314.998,74
16.2	0,00
Totale	2.106.461,09

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizzato 2022	% esecuzione
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	1000		
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1000	1	0,10%
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	110	90	82%
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	55	2	4%

Priorità 4 (ecosistemi agricoli e silvicolture)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.3.1 - è stata approvata la Delibera di Giunta Regionale n.1481 del 19-12-2022 Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” – annualità 2022.

Operazione 4.4.1 – non ci sono atti per l’attivazione nel bando singolo mentre per quella attivata all’interno del bando multimisura PIT e gli atti emessi sono quelli elencati per la sottomisura 16.5 (successivamente descritta).

Operazione 4.4.2 - attivata all’interno del bando multimisura PIT e gli atti emessi sono quelli elencati per la sottomisura 16.5 (successivamente descritta).

Sottomisura 7.1 - Non sono stati emessi atti riguardanti la sottomisura 7.1.

Sottomisura 8.1 – con Decreto Dirigenziale n. 8985 del 12/05/2022, analogamente a quanto successo per le altre misure a capo/superficie, sono stati prorogati al 15 giugno 2022 i termini per la presentazione delle domande relative ai pagamenti dei mancati redditi/costi di manutenzione degli impianti collaudati e che sono oggetto di impegno.

Sottomisura 8.4 - Non sono stati emessi atti riguardanti la sottomisura 8.4 .

Sottomisura 8.5 - Non sono stati emessi nuovi atti riguardanti bandi singoli della sottomisura 8.5. Ai sensi della Delibera n. 1284 del 14/11/2022, la sottomisura è stata attivata all’interno del bando multimisura relativo alla Strategia d’area “Valdarno, Valdisevie, Mugello e Val Bisenzio” approvato con Decreto dirigenziale n. 24112 del 28/11/2022.

Misura 10 - Decreto n. 2742 del 18-02-2022: “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Modifica decreto dirigenziale n. 22269/2021” per correzione di un errore materiale contenuto nel decreto n. 22269/2021 per il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia dellabiodiversità” prevedendo la presentazione della seconda domanda di pagamento entro il 15 maggio 2022 e fine impegno 15 maggio 2023; Si conferma invece per i beneficiari dei tipi di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” e 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” di presentare una seconda domanda di pagamento entro il 15 maggio 2023.

Delibera 317 del 21.03.2022 “Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2022 della Regione Toscana -Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”, tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” per l’annualità 2022.” relativa allo stanziamento di 1,8 milioni di euro per due anni di impegno. Decreto n. 6123 del 04-04-2022 “Reg. UE 1305/2013 – FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014-2022. Sottomisura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”– Bando annualità 2022.”

Sottomisura 10.2 - Decreto dirigenziale n. 22018 del 16/12/2021 per l'assegnazione contributo progetto esecutivo annuale 2022.

Misura 11 - Decisione n 13 del 14 marzo 2022 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014 - 2022 – Indirizzi per la decima proposta di modifica”, con la quale si predispone una modifica del piano finanziario prevedendo che parte delle economie provenienti da alcune misure siano riprogrammate a favore della Misura 11 “Agricoltura biologica” per il finanziamento della seconda annualità di impegno (2022) per le aziende beneficiarie del bando 2021, di cui al decreto n. 6402 del 20 aprile 2021. Decreto n.4839 del 18-03-2022: “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – Modifica decreto n. 6402/2021 - Misura 11 “Agricoltura biologica” - Bando annualità 2021- Proroga periodo di impegno di una ulteriore annualità con scadenza al 15 maggio 2023, consentendo quindi ai beneficiari della misura 11 “Agricoltura biologica” di aderire all’impegno biennale presentando la seconda domanda di pagamento entro il termine di 15 maggio 2022. Delibera di G.R 439 del 19.04.2022: “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – Misura 11 “Agricoltura biologica”. Riconoscimento beneficiari ammessi a finanziamento per i soggetti la cui iscrizione all’elenco pubblico degli operatori biologici dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) è avvenuta entro il 30 novembre 2021.

Misura 13 - Decreto n.6124 del 04-04-2022: “Reg. UE 1305/2013 – FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014 – 2022. Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Bando annualità 2022; con il quale si approvano le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande relative all’annualità 2022 per la concessione delle indennità previste per le sottomisure relative alla misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”:

- 13.1 “Indennità in zone montane” 500.000,00 euro
- 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane”
- 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici”

per la 13.2 e 13.3 complessivamente 600.000,00 euro

Delibera di G.R. n. 1041 del 19 settembre 2022 “Reg. (Ue) 1305/2013 – FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione aggiornamento delle “Disposizioni finanziarie comuni”, con la quale sono previste nuove risorse finanziarie per la misura 13 da cui discende il Decreto n.18871 del 22-09-2022: Modifica dell'Allegato A al D.D. 6124 del 4 aprile 2022 “Reg. UE 1305/2013 – FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014 – 2022. Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Bando annualità 2022.” Integrazione dotazioni finanziarie e correzione errori materiali. Si modificano le risorse finanziarie disponibili per la misura, annualità 2022, nel modo di seguito riportato:

- euro 9.500.000,00 per l’attivazione della sottomisura 13.1
- euro 10.599.000,00. per l’attivazione delle sottomisure 13.2 e 13.3

Decreto n.8985 del 12-05-2022 “PSR 2014 - 2022. Proroga al 15 giugno 2022 dei termini per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale”. Si proroga il termine per la presentazione delle domande di pagamento al 15 giugno 2022 o la presentazione tardiva della domanda di pagamento all’11 luglio 2022 di alcuni impegni pluriennali in essere relativi alla sottomisura 10.1, 11 e misura 13 del PSR 2014-2022 e ai

trascinamenti di procedimenti della precedente programmazione .

Sottomisura 16.5 - è stata attivata esclusivamente all'interno del bando multimisura progetti integrati territoriali (PIT) e contenuta in ogni progetto; gli atti emessi nel corso del 2022 sono quelli che riguardano le proroghe concesse necessarie per consentire la conclusione dei progetti. Sono state approvate la decisione di Giunta regionale 16 del 13/6/2022 che ha previsto la possibilità di spostare al 15/10/2022 il termine per la realizzazione dei progetti e la delibera di Giunta regionale n. 1172 del 17/10/2022 che ha stabilito la data del 31 dicembre 2022 quale termine ultimo per la presentazione sul sistema ARTEA delle domande di pagamento relative ai singoli interventi del bando PIT. Nel secondo semestre 2022 è stata approvata la realizzazione di 5 dei 6 progetti finanziati con i seguenti decreti dirigenziali: D.D. n. 15576 del 4/08/2022 relativo al PIT n. 28 "Clever Land on Elba, Capraia, Giglio Island", D.D. n. 15577 del 4/08/2022 relativo al PIT n. 22 "Monte Pisano", D.D. n. 16293 del 12/08/2022 relativo al PIT n. 19 "Pianura Pisana: dalla fascia pedemontana al mare", D.D. n. 23010 del 22/11/2022 relativo al PIT n. 6 "Piana Fiorentina" e D.D. n. 20203 del 12/10/2022 relativo al PIT n. 13 "Alta Val di Pesa". Per l'ultimo PIT n.21 "A.L.T.A. Montagna Pistoiese" le domande di saldo sono state presentate entro il dicembre 2022.

Sottomisura 16.8 - non sono stati emanati atti relativi alla sottomisura 16.8.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2022":

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale P4	Risorse programmate P4 mainstream	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
66.089.501,52	350.826.477,49	416.915.979,01	498.492.671,69	84%

I trascinamenti rappresentano il 16% e i nuovi impegni l'84% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
2.181.726,3	975.301,39	412.363.708,84	415.520.736,53	83%

I trascinamenti rappresentano il 16% e i nuovi impegni l'84% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla P4 e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto RAA
1.1	36.488,85	1.777.723,31	480.619,47	1.814.212,16	20
1.2	19.572,31	403.547,96	423.120,27	423.120,27	14
1.3		18.881,14	18.881,14	18.881,14	2

2.1	202.452,49	1.358.380,00	202.452,49	1.560.832,49	1.286
2.3					0
4.3.1		258.321,19	0,00	258.321,19	3
4.4.1	377.077,10	1.808.459,56	2.727.660,68	2.727.660,68	121
4.4.2	22.711,68	207.397,19	317.454,45	344.561,24	10
7.1	226.485,39		226.485,39	226.485,39	1
8.1		11.956.097,99	855.155,55	11.956.097,99	20
8.4		19.580.857,10	10.787.384,75	19.819.706,60	242
8.5		4.990.787,96	5.341.432,09	6.007.837,24	120
10.1.1		4.318.432,06	4.317.452,05	4.318.432,06	229
10.1.3		304.963,98	304.963,98	304.963,98	23
10.1.4		10.691.653,15	7.428.980,81	10.691.653,15	736
10.1.5		120.568,98	120.568,98	120.568,98	11
10.2		2.017.282,96	2.017.282,96	2.017.282,96	7
11		284.655.102,01	247.463.819,56	284.655.102,01	8.009
13.1		41.681.252,58	41.643.388,78	41.681.252,58	27.864
13.2		20.867.965,36	20.861.911,71	20.867.965,36	18.680
13.3		23.219,21	23.219,21	23.219,21	48
15.1		1.813.578,59		1.813.578,59	0
16.1		134.634,05	134.634,05	134.634,05	14
16.2	90.513,57	3.285.707,70	3.532.877,46	3.532.877,46	104
16.5		88.894,81	116.409,81	116.409,81	8
16.8			85.079,94	85.079,94	1
Totale	90.513,57	3.374.602,51	3.734.367,21	3.734.367,21	57.573

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
1.1	73,51%	26,49%	1.230.470,00	147%
1.2		100,00%	1.125.839,02	38%
1.3		100,00%	281.460,00	7%
2.1	87,03%	12,97%	6.099.429,91	26%
2.3			142.270,00	
4.3.1	100,00%	0,00%	8.326.940,64	3%
4.4.1		100,00%	6.773.580,00	40%
4.4.2	7,87%	92,13%	1.042.471,00	33%
7.1		100,00%	1.800.000,00	13%
8.1	92,85%	7,15%	15.888.573,00	75%

8.4	45,57%	54,43%	22.496.045,32	88%
8.5	11,09%	88,91%	18.150.166,00	33%
10.1.1	0,02%	99,98%	7.749.999,09	56%
10.1.3		100,00%	938.410,00	32%
10.1.4	30,52%	69,48%	13.700.000,00	78%
10.1.5		100,00%	500.000,00	24%
10.2		100,00%	3.900.000,00	52%
11	13,07%	86,93%	310.753.078,00	92%
13.1	0,09%	99,91%	45.275.531,08	92%
13.2	0,03%	99,97%	22.899.000,00	91%
13.3		100,00%	500.000,00	5%
15.1	100,00%		2.618.499,54	69%
16.1		100,00%	150.000,09	90%
16.2		100,00%	4.502.360,00	78%
16.5		100,00%	663.999,00	18%
16.8		100,00%	984.550,00	9%

Relativamente ai pagamenti sulle risorse Euri

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale P4	Risorse programmate P4 Euri	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
	1.559.114,41	1.559.114,41	7.499.382,00	21%

Non ci sono trascinamenti e pertanto i nuovi impegni sono il 100% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
		1.559.114,41	1.559.114,41	21%

Non ci sono trascinamenti e pertanto i nuovi impegni sono il 100% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla P4 e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto RAA
10.1.1			780.106,74	780.106,74	161
10.1.4			779.007,67	779.007,67	245
Totale			1.559.114,41	1.559.114,41	406

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento

di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
10.1.1		100,00%	5.099.382,00	15%
10.1.4		100,00%	2.400.000,00	32%

C) Target al 2022:

4A

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A), la somma degli ettari (delle operazioni 10.1.3, 10.1.5 e di quelli della misura 11) è pari a 409.674,73 che sulla SAU toscana (754.340) portano il T9(2022) al valore di 54,31; rispetto al T9(2025) di 35,08, si rileva un'esecuzione del 155%.

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A), è determinato dalla superficie sostenuta dalla 8.5 oggetto di intervento pari a 2 ha sulla SAU forestale (1.151.000 ha forestali), il T8 (2022) è pari a 0,00017 che rispetto al T8(2025) 0,002 abbiamo un'attuazione dell'89%.

4B

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B), la somma degli ettari della misura 11, intesa come introduzione e mantenimento, è pari a 407.356,71 che sulla SAU toscana (754.340) portano il T10(2022) al valore di 54; rispetto al T10(2025) di 35, si rileva un'esecuzione del 154%.

T11: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A), è determinato dalla superficie sostenuta dalla 8.5 oggetto di intervento pari a 2 ha sulla SAU forestale (1.151.000 ha forestali), il T11 (2022) è pari a 0,00017 che rispetto al T11(2025) 0,002 abbiamo un'attuazione dell'89%.

4C

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C), la somma degli ettari (dell'operazione 10.1.1 e di quelli della misura 11) è pari a 423.709,31 che sulla SAU toscana (754.340) portano il T12(2022) al valore di 56,17; rispetto al T12(2025) di 36,04, si rileva un'esecuzione del 156%.

T13: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A), è determinato dalla superficie sostenuta dalla 8.5 oggetto di intervento pari a 2 ha sulla SAU forestale (1.151.000 ha forestali), il T13 (2022) è pari a 0,00017 che rispetto al T13(2025) 0,002 abbiamo un'attuazione dell'89%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 6 allegata è riportato il valore cumulato degli

impegni assunti, mentre nella figura 6bis il numero delle operazioni impegnate.

Codice Operazione	Spesa impegnata 2022 mainstream	Spesa impegnata 2022 euri
1011		
1014		782.842,50
1015		
1020	1.233.191,42	
110	-	
120	160.650,00	
130	-	
1610	-	
1620	-	
1650	-	
1680	-	
210	-	
230	32.585,32	
431	-	
441	759.480,03	
442	25.500,00	
710	-	
810	22.899,36	
840	53.742,32	
850	2.045.247,90	
1310	9.500.000,00	
1100		
1013		
1320	10.586.040,97	
1330	12.959,03	
Totale	24.432.296,35	782.842,50

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Agricoltura

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore 2022
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	5.000	1920
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.000	1286
M04	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	228	131
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	31.410.097,43	4.819.8

M07	N. di operazioni beneficiarie del sostegno 7.1	30	12
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	8.490,00 di cui 1.290,00 euri	19512,3
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	54.000,00	61.306,
M11	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	210.000,00	346.050
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	145.000,00	159.197
M13	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	229.000,00	454.229
M13	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	250,00	417,59

Foreste

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	600	652
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.300	
M08	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	175	120
M08	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	2,25	2
M15	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	10.000	12.4 picc

Focus Area 5A (uso efficiente dell'acqua)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.4 - con la Deliberazione di giunta regionale n. 136 del 21/02/2022 sono state approvate le disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.4. Con Decreto Dirigenziale n. 3243 del 25/02/2022 è stato approvato il bando attuativo "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole – annualità 2022". Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 66 del 21/06/2022 ha adottato la relativa graduatoria, che è stata sostituita con quella approvata con Decreto Artea n. 94 del 09/09/2022 in quanto nella versione precedente non era stato tenuto conto per alcune domande del massimale di contributo. Con Decreto Dirigenziale n. 19991 del 07/10/2022 è stato decretato un incremento della dotazione finanziaria del bando in oggetto per un importo pari a 863.209,00 euro portando la dotazione complessiva del bando a 3.863.209,00 euro. Artea, con proprio decreto dirigenziale n. 120 del 01/12/2022 ha pertanto scorso la graduatoria.

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022”:

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 5A	Risorse programmate FA 5A	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
90.000	1.410.533,62	1.500.533,62	12.288.828,85	12%

Non ci sono trascinamenti e pertanto i nuovi impegni sono il 100% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
161.988,73	11.701,40	1.276.950,09	1.450.640,22	12%

Non ci sono trascinamenti e pertanto i nuovi impegni costituiscono il 100% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 5A e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni RAA
110		10.526,35	65.828,41	76.354,76	8
120			106.414,15	106.414,15	6
130					
210		1.175,05	90.000,00	91.175,05	72
230					
414	120.041,08		405.133,87	525.174,95	13
1620	41.947,65		609.573,66	651.521,31	12
Totale	161.988,73	11.701,40	1.276.950,09	1.450.640,22	111

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
110		100,00%	400.000,00	19%
120		100,00%	400.000,00	27%
130			100.000,00	

210	98,71%	1,29%	1.060.978,66	9%
230			40.000,00	
414		100,00%	6.287.850,19	8%
1620		100,00%	4.000.000,00	16%

C) Target al 2022:

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) corrispondente agli ettari sostenuti dall'operazione 4.1.4 che al 2022 risultano pari a 19,77 ha, conseguentemente il T14(2022) è pari a 0,06 che rispetto al valore obiettivo T14(2025) di 0,11 presenta un'esecuzione del 55%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 7 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 7bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
110	0,00
120	53.550,00
210	0,00
414	2.141.905,68
1620	15.030,00
Totale	2.210.485,68

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore 2022
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	2.000	409
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	600	72
M04	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1.4)	128	13
M04	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (4.1.4)	35	
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	20.163.164,92	2.034

La focus Area 5B non è oggetto di programmazione del programma toscano.

Focus Area 5C (energie rinnovabile per la bioeconomia)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 4.1.5 – Non sono da rilevare atti relativi al tipo di operazione 4.1.5.

Sottomisura 7.2 - Non sono da rilevare atti relativi alla sottomisura 7.2.

Sottomisura 16.6 - Non sono da rilevare atti relativi alla sottomisura 16.6 .

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022”:

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 5C	Risorse programmate FA 5C	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
723.575,50	4.774.631,57	5.498.207,07	18.883.188,78	29%

I trascinamenti costituiscono il 13% e i nuovi impegni l'87% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
127.267,00	201.325,40	4.464.741,49	4.793.333,89	25%

I trascinamenti costituiscono il 15% e i nuovi impegni l'85% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 5A e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero oggetti RAA
1.1			66.619,05	66.619,05	8
1.2			119.106,21	119.106,21	5
1.3		14.400,00	8.595,01	22.995,01	2
2.1		7.534,09	12.750,00	20.284,09	10
2.3					
4.1.5	19.775,14	27.368,00	1.115.010,88	1.162.154,02	77

6.4.2	0,00		748.589,29	748.589,29	21
7.2	0,00		302.314,00	302.314,00	3
16.1			97.106,38	97.106,38	9
16.2	107.491,86	16.617,60	1.994.650,67	2.118.760,13	51
16.6	0,00	135.405,71		135.405,71	1
Totale	127.267,00	201.325,40	4.464.741,49	4.793.333,89	187

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
1.1		100,00%	300.000,00	22%
1.2		100,00%	400.001,38	30%
1.3		100,00%	482.000,00	5%
2.1	62,86%	37,14%	2.441.319,57	1%
2.3			40.000,00	
4.1.5		100,00%	4.000.909,11	29%
6.4.2	54,50%	45,50%	1.148.409,09	65%
7.2		100,00%	3.420.000,00	9%
16.1		100,00%	149.999,63	65%
16.2	14,29%	85,71%	5.516.000,00	38%
16.6		100,00%	984.550,00	14%

C) Target al 2022:

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) corrispondente agli investimenti totali sostenuti dalle operazioni 4.1.5, 6.4.2 e dalla sottomisura 7.2 che al 2022 risultano pari a 8.455.854,17, conseguentemente il T16(2022) 8.455.854,17 che rispetto al valore obiettivo T16(2025) di 18.017.620,44 presenta un'esecuzione del 47%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 8 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 8bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
1.1	0,00
1.2	78.487,00

1.3	20.000,00
2.1	0,00
2.3	34.764,44
4.1.5	787.408,87
6.4.2	0,00
7.2	630.136,68
16.1	0,00
16.2	50.169,08
16.6	0,00
Totale	1.600.966,07

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore r
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	2.000	356
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.300	10
M04	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1.5)	65	77
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	9.684.581,50	3.930.50
M06	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti 6.4.2	22	21
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	2.884.243,76	4.044.96
M06	N. di operazioni	22	21
M07	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti della 7.2	12	3
M07	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.635.542,17	480392,7

Focus area 5D (riduzione gas climalteranti e ammoniaca)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Operazione 10.1.2 - Decreto n. 2742 del 18-02-2022: “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Modifica decreto dirigenziale n. 22269/2021”. Con il quale si corregge un errore materiale contenuto nel decreto n. 22269/2021 per il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia dellabiodiversità” prevedendo la presentazione della seconda domanda di pagamento entro il 15 maggio 2022 e fine impegno 15 maggio 2023. Si conferma invece per i beneficiari dei tipi di operazione: 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”; 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” di presentare una seconda domanda di pagamento entro il 15 maggio 2023

Decreto n.8985 del 12-05-2022 “PSR 2014 - 2022. Proroga al 15 giugno 2022 dei termini per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale”. Con il quale si proroga il termine per la presentazione delle

domande di pagamento al 15 giugno 2022 o la presentazione tardiva della domanda di pagamento all'11 luglio 2022 di alcuni impegni pluriennali in essere relativi alla sottomisura 10.1, 11 e misura 13 del PSR 2014-2022 e ai trascinamenti di procedimenti della precedente programmazione .

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2022":

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 5D	Risorse programmate FA 5D	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
16.673.020,02	8.241.224,58	24.914.244,65	34.300.978,66	73%

I trascinamenti costituiscono il 67% e i nuovi impegni il 33% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
76.275,00	62.830,10	24.775.139,55	24.914.244,65	73%

I trascinamenti costituiscono il 67% e i nuovi impegni il 33% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 5A e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto RAA
1.1					
1.2					
1.3					
2.1		62.830,10		62.830,10	3
2.3					
10.1.2			22.928.261,63	22.928.261,63	4164
16.2	76.275,00		1.846.877,92	1.923.152,92	38
Totale	76.275,00	62.830,10	24.775.139,55	24.914.244,65	4205

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento	Risorse Programmate 2014-2022	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-
-------------------	---	---	-------------------------------	--

	totale	totale	Mainstream	2022
1.1			400.000,00	
1.2			400.000,00	
1.3			100.000,00	
2.1		100,00%	1.060.978,66	6%
2.3			40.000,00	
10.1.2	72,11%	27,89%	29.300.000,00	78%
16.2	7,23%	92,77%	3.000.000,00	64%

C) Target al 2022:

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca, non viene valorizzato nel PSR toscano non avendo programmato sulla presente FA simile tipologia di investimento.

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) corrispondente agli ettari sostenuti dall'operazione 10.1.2 (il cui anno di picco si è avuto nel 2018) e risulta pari a 44.681,40 ha, che rapportati alla sau toscana/754.340x100= 5,92; rispetto al T18(2025) pari a 5,83 si rileva un livello di avanzamento del 102%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 9 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 9bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
1.1	0,00
1.2	0,00
1.3	0,00
2.1	0,00
2.3	0,00
10.1.2	0,00
16.2	0,00
Totale	0,00

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizz
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	2000	

M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	600	3
M10	Superficie (ha) 10.1.2	44.000,00	44.681,40

Focus Area 5E (conservazione e sequestro del carbonio)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Sottomisura 8.3 – con i Decreti Dirigenziali del 21/02/2022 n. 2871 e del 22/03/2022 n. 5025 il bando 2021 è stato oggetto di alcune modifiche. Con Decreto ARTEA n. 49 del 30/05/2022 è stata approvata la Graduatoria preliminare, dalla quale risulta sono state presentate 420 domande di cui, in base alle risorse disponibili, solo 81 sono risultate potenzialmente finanziabili e quindi avviate all'istruttoria di ammissibilità.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2022":

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 5E	Risorse programmate FA 5E	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
4.261.565,41	33.103.680,88	37.365.246,29	51.191.398,45	73%

I trascinamenti costituiscono l'11% e i nuovi impegni l'89% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
954.589,14	115.976,06	35.615.867,50	36.686.432,70	72%

I trascinamenti costituiscono il 12% e i nuovi impegni l'88% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 5A e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni RAA
1.1		18.345,96	95.157,84	113.503,80	10
1.2		10.206,98	147.536,25	157.743,23	10
1.3			16.378,71	16.378,71	3
2.1					
2.3					
8.3	904.636,38	64.000,00	34.325.639,34	35.294.275,72	264

16.1			48.103,99	48.103,99	1
16.2	49.952,76	23.423,12	983.051,37	1.056.427,25	40
Totale	954.589,14	115.976,06	35.615.867,50	36.686.432,70	328

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
1.1		100,00%	300.000,00	38%
1.2		100,00%	400.000,00	39%
1.3		100,00%	100.000,00	16%
2.1			1.060.978,68	
2.3			30.000,00	
8.3	12,07%	87,93%	46.300.419,77	76%
16.1		100,00%	50.000,00	96%
16.2		100,00%	2.950.000,00	36%

C) Target al 2022:

Il T19 non viene valorizzato nel PSR toscano non avendo programmato sulla presente FA simili tipologia di contratti di gestione.

Ai fini del rispetto del criterio stabilito all'art. 5 (1) del Reg. 215/2014 è stato programmato un indicatore di obiettivo specifico T19A Numero operazioni sostenute nell'ambito della sottomisura 8.3 (aspetto specifico 5E). Il T19A (2022) risulta 264 e rispetto al T19A(2025) pari a 325, presenta un'esecuzione dell'81%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 10 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 10bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
110	15.950,02
120	53.487,00
130	0,00
830	9.778.572,47
1610	0,00
1620	0,00
Totale	9.848.009,49

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizz
M01	numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.1	2.000	607
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	600	0

La Focus Area 6A non è oggetto di programmazione nel programma toscano.

Focus area 6B (Leader)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

Gli atti del 2022 per il leader sono relativi agli effetti dell'adozione della delibera n. 1288 del 06 dicembre 2021, con la quale vengono approvati i Piani Finanziari dei Gal operanti in Toscana, fino all'adozione della prossima delibera, presumibilmente entro la prima quindicina di Giugno 2023, che riassegnerà ai 6 Gal rimasti le risorse non utilizzate dal Gal Etruria per il quale, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, sono state disposte, da parte della Regione Toscana, le revocche del riconoscimento di Gruppo di Azione Locale e conseguentemente del contributo concesso per le spese di gestione e di animazione della SISL (Mis. 19.4).

Inoltre, sempre relativamente agli atti rilevanti nel 2022, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 1595/20, con la quale erano state approvate le modifiche alle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) presentate dai GAL della Toscana entro il 30/06/20, in particolare per dare avvio ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità nei territori Leader, l'Azione specifica Leader che contribuirà al perseguimento della Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" nell'ambito della Focus Area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", sono stati pubblicati i primi bandi, da parte dei GAL, nel mese di Aprile 2022. Inoltre con la delibera GRT n. 440/2022 sono state aggiornate le Direttive Regionali per l'attuazione della Misura 19, prevedendo le regole di gestione della rendicontazione delle spese sostenute da parte dei Gal, per ciò che concerne la regia diretta dei Progetti di Comunità.

B) Spese sostenute e dichiarate nel "Financial implementation report 2022":

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 6B	Risorse programmate FA 6B	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
892.314,36	32.360.598,03	33.252.912,3	74.103.859	45%

I trascinamenti costituiscono il 3% e i nuovi impegni il 97% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
4.000.144,42	527.890,02	27.919.313,88	32.447.348,32	44%

I trascinamenti costituiscono il 3% e i nuovi impegni il 97% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 6B e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto RAA
19.1			886.425,45	886.425,45	7
19.2	4.000.144,42	515.343,29	19.752.132,74	24.267.620,45	624
19.3			263.042,17	263.042,17	11
19.4		12.546,73	7.017.713,52	7.030.260,25	11
Totale	4.000.144,42	527.890,02	27.919.313,88	32.447.348,32	653

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
19.1		100,00%	1.120.000,00	79%
19.2	2,24%	97,76%	64.336.309,00	38%
19.3	100,00%		2.067.550,00	13%
19.4	1,23%	98,77%	6.580.000,00	107%

C) Target al 2022:

L'indicatore T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B), risulta già pienamente conseguito nel 2016 al 100% rispetto al T22(2025) pari a 30,13.

L'indicatore T22: coerentemente al piano degli indicatori di cui al capitolo 11 del Programma non risulta rilevante per il PSR toscano.

L'indicatore T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati, sulla base delle attività di valutazione sin qui condotte si fornisce una stima parziale dell'indicatore che al 31/12/2022 può attestarsi a 3 occupati a tempo pieno (PIF e PIT Montagna Appennino).

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022 e nella figura 11 allegata è riportato il valore cumulato degli impegni assunti, mentre nella figura 11bis il numero delle operazioni impegnate.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
19.1	
19.2	5.950.411,79
19.3	159.999,64
19.4	9.444.162,11
Totale	15.554.573,54

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizzato 2022
M19	Numero di GAL selezionati	7	7
M19	Popolazione coperta dai GAL	850.000	850.000

Coerentemente alla tabella di monitoraggio B2.1 gli indicatori:

- O20 (sulla 19.2) numero progetti leader beneficiari di sostegno è pari a 624;
- O21 (sulla 19.3) numero di progetti di cooperazione interterritoriale beneficiari di sostegno è pari a 4;
- O22 (sulla 19.3) numero e tipologia di promotori di proge è pari a 7 GAL;
- O23 (sulla 19.3) numero unico del GAL che partecipa al progetto di cooperazione interterritoriale è pari a 5.

Focus area 6C (informazione e comunicazione TIC)

A) Misure/sottomisure/tipi di operazioni attivati (ossia per i quali è avvenuta la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione del contributo):

La sottomisura 7.3, avviata tramite 2 convenzioni con MISE, non ha prodotto nel 2022 pagamenti; in motivo è da ricercarsi, oltre che nelle evidenti difficoltà generali di avanzamento dei lavori da parte di Infratel, nella circostanza che il piano operativo sui comuni classificati C2 e D è finanziato sia da FESR che da FEASR. Cogliendo tale opportunità, nel 2022 il MISE ha modificato il piano operativo dei lavori,

operando uno storno di risorse tra comuni eligibili FESR e FEASR:

- 19 comuni con lavori chiusi e pagabili nel 2022 sono transitati dal FEASR al FESR,
- 22 comuni con problemi di avanzamento dei lavori sono transitati dal FESR al FEASR.

B) Spese sostenute e dichiarate nel “Financial implementation report 2022”:

A fronte di

Pagamento impegni 2007-2013	Pagamento impegni 2014-2022	Pagamento totale FA 6C	Risorse programmate FA 6C	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
324.728	16.009.767,63	16.334.495,63	40.000.000	41%

I trascinamenti costituiscono il 2% e i nuovi impegni il 98% dei pagamenti totali.

I pagamenti valevoli RAA sulle risorse mainstream

anticipi accertati	SAL	saldi	totale	Avanzamento pagamento totale /Risorse programmate
4.683.078,50	11.326.689,12	324.727,99	16.334.495,61	41%

I trascinamenti costituiscono il 2% e i nuovi impegni il 98% dei pagamenti RAA.

Dettaglio composizione dei pagamenti RAA al 2022 per le operazioni programmate sulla FA 6C e relativo numero di operazioni oggetto di pagamento:

Codice Operazione	Pagamento anticipi accertati valevoli per la RAA	Pagamento SAL valevoli per la RAA	Pagamento saldi valevoli per la RAA	Pagamento totale valevole RAA	Numero operazioni oggetto RAA
7.3	4.683.078,50	11.326.689,12	324.727,99	16.334.495,61	3

La tabella successiva evidenzia il contributo percentuale dei trascinamenti e dei nuovi impegni al pagamento di ciascuna operazione nonché la percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate.

Codice Operazione	% Pagamento impegni 2007-2013/pagamento totale	% Pagamento impegni 2014-2022/pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022 Mainstream	% Pagato RAA/Risorse programmate 2014-2022
7.3	1,99%	98,01%	40.000.000	41%

C) Target al 2022:

L'indicatore T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC), rimane invariato come nel 2021 la popolazione che beneficia di servizi/infrastrutture risulta pari a 80.000, che rispetto alla popolazione rurale e intermedia toscana rappresenta il 2,84%. Rispetto al T24(2025) pari a 8,74 il livello di attuazione risulta del 32%.

D) Impegni:

In tabella sono indicati gli impegni 2022.

Tipo operazione	Spesa impegnata 2022
7.3	0,00

E) Indicatori di realizzazione rispetto al valore 2025 (diversi dalla spesa pubblica già descritta nella precedente sezione C):

Nella tabella sono riportati i valori obiettivo al 2025 e realizzato al 2022 il livello di esecuzione.

Misura	Indicatore	Valore obiettivo 2025	V
M07	N. di operazioni beneficiarie della 7.3	7	3
M07	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	246.434	80

N° bandi	Operazioni	Tipologia di bando	Tipologia bando 2	Bando/Linea di finanziamento	Annualità	Dotazione finanziaria finale da cronoprogram	Mese da cronoprogramma	Decreto approvazione bando	Dotazione finanziaria iniziale bando	Data apertura bando	Data chiusura bando
1	4.2.1	singolo	investimento	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,	2022	21.197.921,00	feb-22	Decreto dirigenziale n. 2290 del 14 febbraio 2022	6.500.000,00 €	23/02/2022	27/06/2022
2	4.1.4	singolo	investimento	Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende	2022	3.000.000,00	feb-22	Decreto dirigenziale n. 3243 del 25 febbraio 2022	3.000.000,00 €	09/03/2022	31/05/2022
3	4.1.1	singolo	investimento	Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	2022	40.674.362,00	apr-22	Decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 di approvazione del bando	26.000.000,00	04/05/2022	25/07/2022
4	16.4	singolo	investimento	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a	2022	3.000.000,00	mar-22	Decreto dirigenziale n. 4348 del 9 marzo 2022	3.000.000,00 €	01/04/2022	31/05/2022
5	16.2	singolo	investimento	Sostegno ai progetti pilota e di cooperazione	2022	2.000.000,00	mar-22	Decreto dirigenziale n. 4457 del 14/03/2022 di approvazione del "Bando attuativo della sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie - Annualità 2022"	2.000.000,00 €	23/03/2022	31/05/2022
6	10.1.4	singolo	premio	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della	2022	1.800.000,00	apr-22	Decreto dirigenziale 6123 del 4 aprile 2022	900.000,00 €	06/04/2022	15/06/2022
7		singolo	premio	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli	2022	1.100.000,00	apr-22	Decreto dirigenziale n. 6124 del 4 aprile 2022	1.100.000,00 €	08/04/2022	15/06/2022
8	5.2	singolo	investimento	Calamità naturali, contributi per ripristino di terreni agricoli e potenziale produttivo,	2022	2.733.312,76		bando condizionato al riconoscimento della calamità da parte del Ministero	2.733.312,76	01/06/2022	01/08/2022
9	16.9	singolo	investimento	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione	2022	8.898.674,00	giu-22	Decreto dirigenziale n. 11821 del 15/06/2022	8.898.674,00 €	22/06/2022	25/10/2022
10	2.1	singolo	investimento	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2022	5.000.000,00	giu-22	Decreto dirigenziale n. 12815 del 28/06/2022	5.000.000,00 €	06/07/2022	02/12/2022 (prorogata dal 30/11/2022 per malfunzionamento sistema)
11	4.1.2 + 6.4.1	PG 2022	investimento	Pacchetto giovani 2022: operazioni 4.1.2 + 6.4.1	2022	11.900.000,00	lug-22	Decreto dirigenziale n. 15637 del 03/08/2022	10.900.000,00	30/09/2022	02/12/2022 (prorogata dal 30/11/2022 per malfunzionamento sistema)
12		APQ area interna	investimento	Bando multimisura per l'attuazione della Strategia d'Area interna Valdarno Valdisieve. Sottomisure/ tipi di	2022	900.000,00	nov-22	Decreto dirigenziale n. 24112 del 28/11/2022	900.000,00 €	14/12/2022	28/02/2023 (termine prorogato al 31/03/2023)
13	4.3.1	singolo	investimento	Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione	2022	3.000.000,00	dic-22	Decreto dirigenziale n. 1492 del 30/01/2023	3.000.000,00	01/03/2023	31/03/2023
14	6.4.1	singolo	investimento	Diversificazione delle aziende agricole	2022	5.400.000,00	dic-22	Decreto dirigenziale n. 25613 del 22/12/2022	5.400.000,00	11/01/2023	31/03/2023 (prorogata dal 28/02/2023 con Decreto dirigenziale n.83/2023)
15	1.2	singolo	investimento	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2022	781.252,00	nov-22	Decreto dirigenziale n. 23739 del 25/11/2022	781.252,00 €	09/01/2023	28/02/2023 (prorogata dal 31/01/2023 con Decreto dirigenziale n.84/2023)
16	4.1.1	singolo	investimento	Miglioramento della redditività e della competitività delle	2022	8.250.000,00	nov-22	Decreto dirigenziale n. 23680 del 25/11/2022	8.250.000,00	20/01/2023	06/03/2023 (propogato al 31/03/2023)
17	14	singolo	investimento	Benessere animale	2022	3.000.000,00	ott-22	Decreto dirigenziale n. 21204 del 26 ottobre 2022	3.000.000,00	28/10/2022	15/05/2023

Figura 1 - Bandi pubblicati nel 2022

**FOCUS AREA 2A - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
2a	110	839.932,76
	120	1.449.658,00
	210	1.835.827,20
	230	32.263,66
	411	26.401.528,62
	416	3.938.200,00
	432	14.484.269,16
	641	42.064.887,54
	1610	564.923,83
	1620	2.832.789,43
	1690	2.411.222,16
	2110	14.612.029,18
2a Totale		111.467.531,54

Figura 2- Valore cumulato impegni assunti FA 2A

**FOCUS AREA 2B - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
2b	110	42.880,00
	210	162.777,60
	412	69.139.935,62
	610	41.090.000,00
2b Totale		110.435.593,22

Figura 3 – Valore cumulato impegni assunti FA 2B

**FOCUS AREA 3A - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
3a	110	547.642,88
	120	888.647,29
	130	296.546,54
	210	790.473,60
	230	34.692,50
	310	73.438,53
	320	14.650.299,52
	413	74.592.539,37
	420	32.801.767,76
	421	36.563.728,44
	422	5.907.300,00
	860	20.659.914,41
	1610	91.000,00
	1620	9.894.608,04
	1630	787.945,50
	1640	395.021,37
	2120	798.797,23
	2130	100.000,00
3a Totale		199.874.362,98

Figura 4 – Valore cumulato impegni assunti FA 3A

**FOCUS AREA 3B - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
3b	210	595.728,00
	510	14.874.236,40
	520	1.668.602,57
	1620	905.617,56
3b Totale		18.044.184,53

Figura 5 – Valore cumulato impegni assunti FA 3B

**FOCUS AREA P4 - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
P4	110	1.053.974,43
	120	2.007.344,84
	130	290.402,47
	210	2.829.902,40
	230	32.585,32
	431	1.344.383,37
	441	7.494.685,56
	442	1.095.476,11
	710	1.717.915,99
	810	1.115.966,50
	840	17.531.482,35
	850	20.662.015,15
	1011	9.618.965,50
	1013	1.141.362,15
	1014	10.505.847,35
	1015	423.652,95
	1020	7.433.927,34
	1100	236.478.400,45
	1310	45.257.531,80
	1320	23.236.155,70
	1330	27.609,58
	1610	145.668,38
	1620	7.639.275,57
	1650	588.310,20
	1680	170.159,87
P4 Totale		399.843.001,33

Figura 6 – Valore cumulato impegni assunti P4

**FOCUS AREA 5A - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
5a	110	168.424,71
	120	511.668,80
	210	82.080,00
	414	7.165.133,42
	1620	959.438,90
5a Totale		8.886.745,83

Figura 7 – Valore cumulato impegni assunti FA 5A

**FOCUS AREA 5C - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
5c	110	368.867,07
	120	581.718,43
	130	111.009,78
	210	93.657,60
	230	34.764,44
	415	4.020.716,43
	642	1.278.799,02
	720	2.841.446,35
	1610	99.495,78
	1620	3.335.374,70
	1660	567.031,90
5c Totale		13.332.881,50

Figura 8 – Valore cumulato impegni assunti FA 5C

**FOCUS AREA 5D - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
5d	210	1.494.201,60
	1012	3.065.099,10
	1012	22.819.956,66
	1620	2.368.395,01
5d Totale		29.747.652,37

Figura 9 – Valore cumulato impegni assunti FA 5D

**FOCUS AREA 5E - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2022**

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
5e	110	353.072,27
	120	598.009,11
	130	88.703,79
	830	66.258.801,27
	1610	50.000,00
	1620	2.314.209,41
5e Totale		69.662.795,85

Figura 10 – Valore cumulato impegni assunti FA 5E

FOCUS AREA 6B - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2022

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
6b	1910	886.425,45
	1920	52.397.860,08
	1930	229.740,06
	1940	9.444.162,11
6b Totale		62.958.187,70

FOCUS AREA 6C - VALORE CUMULATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AL 2022 NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2022

FA	TIPO OPERAZIONE	Somma di SOMMA IMPEGNI 2015-2022
6c	730	24.985.191,00

Figura 11 – Valore cumulato impegni assunti FA 6B E 6C

tabella 2bis – conteggio operazioni impegnate		
	tipo operazioni	conteggio complessivo operazioni impegnate
Focus area 2A	110	14
	120	36
	1610	41
	1620	62
	1690	27
	210	12
	2110	4406
	230	2
	411	682
	416	1
	432	140
	641	762
2a Totale		6185

Foglio1

tabella 3bis – conteggio operazioni impegnate		
	tipo operazioni	conteggio complessivo operazioni impegnate
Focus area 2b	110	10
	210	10
	412	1185
	610	1208
2b Totale		2413

Pagina 1

Figura 3bis – Numero cumulado operazioni impegnate FA 2B

tabella 4bis – conteggio operazioni impegnate		
	tipo operazioni	conteggio complessivo operazioni impegnate
Focus area 3 ^a	110	22
	120	33
	130	20
	1610	6
	1620	228
	1630	15
	1640	8
	210	10
	2120	17
	2130	2
	230	2
	310	53
	320	114
	413	1274
	420	109
	421	219
	422	1
860	364	
3a Totale		2497

Foglio1

tabella 5bis – conteggio operazioni impegnate		
	tipo operazioni	conteggio complessivo operazioni impegnate
Focus area 3b	1620	24
	210	9
	510	227
	520	51
3b Totale		311

Pagina 1

Figura 5bis – Numero cumulado operazioni impegnate FA 3B

Foglio1

tabella 7bis – conteggio operazioni impegnate		
	tipo operazioni	conteggio complessivo operazioni impegnate
Focus area 5 ^a	110	14
	120	24
	1620	17
	210	7
	414	163
5a Totale		225

Pagina 1

Figura 7bis – Numero cumulado operazioni impegnate FA 5A

tabella 8bis – conteggio operazioni impegnate		
	tipo operazioni	conteggio complessivo operazioni impegnate
Focus area 5c	110	22
	120	25
	130	8
	1610	9
	1620	95
	1660	3
	210	6
	230	2
	415	334
	642	47
	720	21
5c Totale		572

tabella 9bis – conteggio operazioni impegnate		
	tipo operazioni	conteggio complessivo operazioni impegnate
Focus area 5d	1012	124
	1012	915
	1620	40
	210	10
5d Totale		1089



1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Gli **obiettivi e gli scopi** definiti nell'ambito del capitolo 9.1 del Programma sono sostanzialmente confermati.

In termini di **governance e coordinamento**, si evidenzia che anche nel corso del 2022 per le attività di monitoraggio e sorveglianza l'AdG è stata supportata, oltre che da Artea, anche dagli uffici della Direzione "Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione" della Regione Toscana, che ha fornito e fornisce il proprio contributo nella implementazione del processo di automatizzazione del sistema di monitoraggio. Come anche negli anni precedenti, l'AdG è stata affiancata inoltre dai consulenti della società che fornisce all'AdG il servizio di assistenza tecnica in seno alla misura 20.

I **temi di valutazione** realizzati nel 2022 sono relativi alle seguenti relazioni (come previsto nel capitolato di gara relativa all'affidamento del servizio di valutazione del PSR 2014/2020 della regione Toscana):

- Terza Relazione di valutazione tematica (C3.1 - Fasi di Strutturazione e Osservazione “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”
- Terza Relazione di valutazione tematica – Fasi di Analisi e Giudizio (C3.2) “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”
- Seconda Relazione di valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull’adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione

Per quanto riguarda la **gestione dei dati e delle informazioni** finalizzati alla valutazione, nel corso del 2022 sono state messe a punto ed effettuate estrazioni di dati ad hoc per le analisi funzionali alle elaborazioni delle relazioni tematiche di cui sopra. Inoltre per la relazione leader i dati e le informazioni sono stati rilevati direttamente dal Valutatore mediante interviste a testimoni privilegiati, focus group, coaching, ed altre tipologie di rilevazioni di dati primari.

Relativamente al **calendario** del piano di valutazione viene confermato e mantenuto nella sua struttura generale. Naturalmente nel corso dell'attività valutativa si possono verificare situazioni che richiedono una revisione del cronoprogramma delle attività originariamente pianificato, nell'ottica di mantenere sempre un adeguato livello qualitativo nello svolgimento delle attività stesse. Nel dettaglio:

- C3.1 Terza relazione di valutazione tematica: Strutturazione e Osservazione- regolare esecuzione 23/09/2022 (Scadenza da capitolato 31/1/2022 - Motivazione della proroga concessa: completare la definizione degli indicatori alle domande valutative tematiche);

- C3.2 Terza relazione di valutazione tematica: Analisi e Giudizio- regolare esecuzione 28/10/2022 (Scadenza da capitolato 31/5/2022 - Motivazione della proroga: decisione presa di concerto con AdG per approfondire i contenuti della relazione);

- E2.1 Seconda relazione di valutazione LEADER: primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione Istruttoria: in itinere. (Scadenza da capitolato 31/5/2021 - Motivazione della proroga: in considerazione del protrarsi dei tempi necessari a completare le rilevazioni dirette delle informazioni da fonte primaria, a causa degli impegni dei GAL direttamente coinvolti nelle attività di coaching organizzate dal Valutatore indipendente - La relazione è stata consegnata ma a causa dello scioglimento del GAL Etruria non è stato possibile svolgere i 3 coaching previsti).

La relazione E2.2 Seconda relazione di valutazione LEADER: secondo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione, prevista da capitolato nel 2022 è stata posticipata al 2023:(Scadenza da Capitolato: 31/5/2022 - Motivazione della proroga: in considerazione del protrarsi dei tempi necessari a completare la Relazione E2.1 "Leader", rispetto alla quale la E2.2 rappresenta una prosecuzione delle attività di valutazione del metodo e di autovalutazione dei GAL).

Riepiloghiamo infine che la relazione D1.2 Prima Valutazione delle "Buone Prassi": analisi dei primi 40 casi studio e formulazione del giudizio valutativo, prevista da capitolato nel 2022 è stata invece anticipata al 2021: (Scadenza da Capitolato: 31/5/2022 - Motivazione della richiesta di anticipare la consegna: in modo che non trascorra un tempo eccessivo rispetto al momento della realizzazione dei casi studio, oggetto della relazione D1.1.).

Per la **comunicazione dei risultati della valutazione**, posto che questi sono costantemente condivisi coi soggetti via via coinvolti nell'attività di valutazione, attraverso incontri mirati coi responsabili di misura, gli uffici di Artea, gli Uffici competenti per le istruttorie e i GAL, il principale canale di comunicazione verso l'esterno rimane il sito web dello sviluppo rurale, affiancato dai canali social, dalle campagne di comunicazione, dalle pubblicazioni sui quotidiani. Con preciso riferimento al progetto buone prassi, cominciato alla fine del 2020 con l'individuazione delle prime 40 buone prassi da parte del valutatore indipendente, ha visto nel corso del 2022 la continuazione delle attività impostate negli anni precedenti. In particolare, nel 2022 è stata conclusa la realizzazione dell'apposito sito web dedicato ai "Racconti di sviluppo rurale in Toscana", nel quale sono state pubblicate tutte le video interviste (video story telling) realizzate (37 in tutto), tutte le schede (40 schede informative), foto e video (<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-racconti>). Inoltre, è terminato anche il caricamento di tutte le video interviste in una playlist dedicata nel canale YouTube della Regione Toscana: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2vGOMYJ-qgxmCFmRd2rJDb>.

Al termine di questa prima ricognizione di 40 buone prassi e relative video interviste, è stato infine realizzato il video aftershow roadshow: un video di 3 minuti che ha l'obiettivo di presentare i protagonisti del PSR Toscana 2014-2022 e i risultati raggiunti. Un racconto che sarà utilizzato in occasione degli eventi e che è stato pubblicato nella playlist dedicata ai Racconti di sviluppo rurale in Toscana: <https://www.youtube.com/watch?v=KIBpcPGh8Ts>

La finalità della realizzazione dei video è quella di promuovere progetti che, sulla base dei parametri individuati dal Valutatore (Storia e qualità del progetto, Sfide progettuali Modalità operative, Trasferibilità, Risultati e impatti), possono svolgere il ruolo di promotori di idee e di catalizzatori di progettualità presso altre imprese agricole che da essi possono trarre esempio. Si è optato per la scelta della realizzazione dei video rispetto ad altri mezzi di comunicazione in quanto, anche con il supporto dei consulenti della società che fornisce assistenza tecnica all'AdG nell'ambito della misura 20, si è valutato che le immagini e i racconti diretti dei beneficiari potessero essere uno strumento diretto attraverso cui veicolare con maggior efficacia le iniziative oggetto di finanziamento.

Infine non sono da rilevare modifiche sostanziali per quanto concerne le **risorse** previste per l'implementazione del piano di valutazione.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Nel corso del 2022 le attività di valutazione del Programma ad opera del Valutatore indipendente sono state incentrate sulla redazione dei seguenti prodotti valutativi:

A. Terza Relazione di valutazione tematica (C3.1) - Fasi di Strutturazione e Osservazione “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”.

La Relazione tematica C3 è incentrata sullo strumento attuativo degli Gruppi operativi per l'innovazione (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI AGRI), introdotto per la prima volta nel presente periodo di programmazione, ed ha l'obiettivo di valutare l'efficacia di tale strumento e i primi risultati ottenuti dai Piani strategici (PS) dei GO della Regione Toscana. La finalità più generale è quella di valutare la strategicità di uno strumento innovativo, sperimentale e collegato a doppio filo sia con gli obiettivi “alti” della programmazione – accrescere la competitività e la produttività del comparto agricolo, forestale e agro-alimentare, attraverso la diffusione dell'innovazione e della conoscenza – sia con quelli propri della progettazione complessa (progettazione integrata vs progettazione ordinaria). Ciò ha comportato, di conseguenza, la necessità di approfondirne l'efficacia sia con riferimento al funzionamento e alle modalità attuative, sia all'effettiva capacità di raggiungere gli obiettivi, tra i quali la diffusione delle innovazioni implementate nel territorio e/o nel settore interessato. In particolare, la Relazione C3.1 afferisce alle prime due fasi del processo valutativo:

- **Strutturazione:** si concretizza nell'attività di organizzazione e pianificazione delle attività, con particolare attenzione alla costruzione delle modalità di indagine, anche in ragione della condivisione con la Regione; tale fase è caratterizzata da: **(i)** la rilevazione dei fabbisogni valutativi dell'AdG relativamente agli approfondimenti tematici attraverso il confronto con l'AdG e il Comitato di Pilotaggio; **(ii)** la analisi dei temi di approfondimento individuati dall'AdG, per la definizione delle possibili domande valutative e la loro articolazione in criteri di giudizio e indicatori; **(iii)** l'identificazione delle fonti primarie e secondarie.
- **Osservazione,** nel corso della quale si provvede al reperimento delle informazioni e dei dati da fonte primaria (es. presso i beneficiari per la elaborazione dei Casi studio) e secondaria (es. dati di monitoraggio).

Unitamente al Rapporto è stata trasmessa una **Sintesi di taglio tecnico** e un **Allegato** rilevazioni dei dati primari.

B. Terza Relazione di valutazione tematica – Fasi di Analisi e Giudizio (C3.2) “Innovazione in

Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”.

Il presente documento completa quanto avviato con la Relazione C3.1 concentrandosi sulle successive fasi:

- di **Analisi**, che riguarda l’elaborazione e l’analisi dei dati primari rilevati attraverso le indagini dirette completate nella fase di osservazione, come pure la messa a sistema dei dati secondari emersi dall’analisi desk;
- di **Giudizio**, che viene riportato sotto forma di “Diario di Bordo” e prende in considerazione le risposte alle singole domande valutative specifiche, fornendo elementi e raccomandazioni per riflettere sui risultati ottenuti e su un’ulteriore ottimizzazione dello strumento anche in vista della programmazione 2023-2027.

Di seguito si richiamano i principali ambiti di indagine (focus) comprendenti in sostanza sia aspetti organizzativi che attuativi dello strumento del PSGO:

- nascita del Piano Strategico e del GO: questi aspetti, collegati alla fase di definizione del progetto ed alla creazione del partenariato;
- con riferimento alle fasi di avvio e implementazione dello strumento, l’analisi si concentra sulla efficacia dell’approccio interattivo e cooperativo dello strumento PSGO, oltre che su quegli elementi (procedurali, attuativi, di governance) che hanno condizionato l’esito dei PSGO, soffermandosi sulla evoluzione delle procedure attuative in una chiave di semplificazione continua operata dalla struttura regionale responsabile del Programma;
- nella fase finale del PSGO è possibile verificare l’effettiva capacità di costruire un legame solido tra mondo della ricerca e mondo produttivo, ponendo attenzione all’efficacia dell’azione di divulgazione e al grado di penetrazione dell’innovazione nel tessuto economico e produttivo di riferimento;
- analisi della distribuzione dei PSGO sul territorio e degli attori rilevanti.

Unitamente al Rapporto è stato trasmesso un allegato con gli **esiti delle rilevazioni dei dati primari**, oltre a una **Sintesi di taglio tecnico** e una **di taglio divulgativo** redatte entrambe in lingua inglese e italiana.

C. Seconda Relazione di valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull’adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione.

La Relazione afferisce a tutte le fasi del processo valutativo:

- la **Strutturazione**, che contiene la messa a punto degli strumenti più idonei identificati nelle precedenti relazioni per investigare le proprietà oggetto della ricerca valutativa sulle unità di rilevazione ritenute più idonee (testimoni privilegiati, beneficiari, non beneficiari destinatari ultimi, etc.);
- l’**Osservazione**, nel corso della quale si provvede a realizzare le tecniche per la raccolta dei dati (di natura quali-quantitativa) di natura primaria e secondaria.

- la **Analisi**, che contiene l'attività elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte in funzione degli obiettivi della ricerca, ottenendo altre informazioni legate alle differenti unità di analisi identificate (Frazioni, Comuni, Gruppi di Comuni, area GAL, filiere produttive locali, etc.), o alle loro caratteristiche ;(frazioni isolate, comuni spopolati, filiere produttive locali forti o deboli, etc.)
- il **Giudizio**, che sistematizza le evidenze raccolte all'interno del quadro della ricerca (domande e criteri di valutazione) per esprimere un giudizio valutativo argomentato.

La relazione è stata articolata, coerentemente con quanto previsto dal capitolato, nei seguenti capitoli:

- il capitolo 1 entra nel merito dei metodi adottati, descrivendo come si è proceduto e per quale motivo. Descrivendo inoltre gli esiti delle attività di coaching realizzate.
- il capitolo 2 include la risposta alle domande valutative, in particolare considerando quei criteri che possono essere indagati coerentemente con la "maturazione" degli effetti nei territori. L'analisi è restituita per SISL con un paragrafo finale che offre una lettura trasversale congiunta rispetto a tutti i casi di studio e un'analisi comparata di due casi studio che presentano caratteristiche simili.
- il capitolo 3, riporta le conclusioni principali emerse e le raccomandazioni da porre all'attenzione dei GAL e della AdG. Le conclusioni e raccomandazioni sono illustrate sotto forma di diario di bordo.

Unitamente al Rapporto è stata trasmessa una **Sintesi di taglio tecnico** in lingua inglese e italiana e un **Allegato** rilevazioni dei dati primari.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

Il sistema informatico funzionale alla raccolta e restituzione delle informazioni sull'avanzamento del PSR toscano " adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti" (di cui, ai sensi dell'art. 66 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013) ha la sua base nel sistema informatico di Artea (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore per il PSR 2014/2022).

Il sistema informatico di Artea è impostato per la gestione delle singole domande, dalla presentazione della domanda di aiuto per la richiesta dei contributi del PSR, fino alla presentazione e al pagamento della domanda di saldo che conclude l'iter procedurale. Il sistema informatico di Artea consente di effettuare direttamente analisi di dettaglio sulle singole domande presentate e sulla fase procedurale in cui versa la singola domanda, mentre per l'analisi dei dati aggregati è necessario un passaggio intermedio che consiste nella predisposizione di specifiche estrazioni di dati.

Artea, sulla base delle esigenze e delle richieste dell'Autorità di Gestione inerenti alle necessità di analisi dei dati aggregati, ha predisposto una serie di estrazioni di dati strutturati che rispondono alle necessità di elaborazioni ricorrenti o derivanti da esigenze conoscitive non ricorrenti. Nell'ambito di tali estrazioni dati sono state condotte specifiche analisi sul contenuto dell'informazione estratta dal sistema Artea stesso in modo da identificarne la natura (è stato predisposto un manuale che campo per campo della estrazione ne

esplicita il contenuto in modo da renderlo fruibile anche dagli utilizzatori finali e non solo da parte dei responsabili delle estrazioni dei dati).

A partire da tali estrazioni, l'AdG ha predisposto, ed è continuamente alimentata, una reportistica strutturata che, per il tramite dello strumento Business Object (applicazione di business intelligence per la gestione dei dati interni), risponde alle esigenze di gestione, monitoraggio e sorveglianza, nonché di condivisione con i soggetti coinvolti a vario titolo nella attuazione del PSR. Tale reportistica è oggetto di aggiornamento automatizzato.

Il processo di automatizzazione della costruzione e dell'aggiornamento della reportistica, come intuibile, consente un notevole risparmio di tempo da parte sia del personale di Artea che di quello dell'AdG, abbattendo i tempi necessari per le elaborazioni effettuate manualmente (come succedeva prima del ricorso a business object). Questo ha via via permesso nel tempo di perfezionare indagini conoscitive sui dati e sempre più dettagliate, al fine di fornire un quadro conoscitivo più completo a uso sia dei singoli referenti delle operazioni del PSR toscano ma soprattutto per il decisore politico.

Al fine di continuare a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle estrazioni ed elaborazioni dei dati, nonché incrementare la fruibilità e le tempistiche di questi ultimi, il processo di automatizzazione concordato tra l'AdG, Artea, e la Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana, in sintesi, è stato impostato in modo da consentire:

1. una maggior frequenza nelle acquisizioni automatiche delle estrazioni dei dati dal sistema Artea verso il sistema informativo regionale;
2. la predisposizione della reportistica per la restituzione e l'aggiornamento automatici delle informazioni e dei dati;
3. la definizione delle modalità di trasmissione automatica del set di report compreso l'invio a vari soggetti fruitori anche al fuori dell'AdG;
4. il supporto alla formazione del personale dell'AdG per l'utilizzo dello strumento di Business Object, nell'ottica di una sempre maggiore acquisizione di autonomia per le attività di cui al precedente punto 2.

Il processo descritto precedentemente ha continuato a interessare anche nel corso del 2022 sia i dati necessari alla implementazione della RAA (con preciso riferimento ai dati di cui alla sezione 11 della RAA) sia il complesso di informazioni procedurali delle domande pervenute in risposta ai vari bandi, al fine di monitorare le fasi in cui si trovano, la previsione di realizzazione degli interventi e il conseguente pagamento, nell'obiettivo finale di prevedere i picchi di lavoro e l'avanzamento della spesa.

Per quanto riguarda la RAA, il consolidamento delle estrazioni fa sì che l'intervallo di tempo entro cui tali dati sono resi disponibili si accorci sempre più rispetto a quanto avveniva in passato, migliorando addirittura la frequenza trimestrale che era stata prevista come obiettivo.

Inoltre è proseguita e resa sempre più dettagliata la produzione di report specifici anche per il monitoraggio procedurale della misura 19 LEADER nonché delle diverse misure a investimento della cui attuazione sono responsabili gli Uffici regionali competenti per le istruttorie. Tali report consentono di monitorare non solo l'avanzamento degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti a diverso titolo (anticipi, sal e saldi), ma anche la situazione delle domande di pagamento a saldo da presentare da parte dei beneficiari, delle domande di pagamento presentate da liquidare da parte degli Uffici competenti, delle domande liquidate da pagare da parte di Artea. L'insieme dei dati gestiti in tali report permette di formulare previsioni attendibili sull'avanzamento della spesa e sul conseguimento dell'obiettivo di spesa annuale, nonché di verificare gli

eventuali scostamenti rispetto a quanto stimato.

Nel corso del 2022 sono proseguite quel complesso di attività volte al monitoraggio di alcuni aspetti critici, come ad esempio le richieste di proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento finale a saldo da parte dei beneficiari e le rinunce al finanziamento da parte dei beneficiari. Il sistema di monitoraggio è stato ulteriormente perfezionato migliorando la messa a punto di "contatori" che permettono di tenere sotto controllo tali fenomeni valutandone l'entità anche in rapporto alle misure interessate, ai tipi di operazione, alla tipologia di beneficiari ecc.

Il sistema di monitoraggio così implementato mantiene il vantaggio di essere flessibile in relazione alle esigenze conoscitive/esplorative che via via emergono, fornendo una risposta efficace in tempi rapidi.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS
Autore/i	Lattanzio KIBS
Titolo	Terza Relazione di valutazione tematica – Fasi di Analisi e Giudizio (C3.2) “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”
Sintesi	<p>Terza Relazione di valutazione tematica. Ha approfondito: (i) nascita del Piano Strategico e del GO: definizione del progetto e creazione del partenariato; (ii) avvio e implementazione dello strumento, concentrandosi sulla efficacia dell’approccio interattivo e cooperativo dello strumento PSGO, oltre che sulla evoluzione delle procedure attuative in una chiave di semplificazione continua operata dalla struttura regionale; (iii) con riferimento alla fase finale del PSGO è stata verificata l’effettiva capacità di costruire un legame solido tra mondo della ricerca e mondo produttivo, ponendo attenzione all’efficacia dell’azione di divulgazione e al grado di penetrazione dell’innovazione nel tessuto economico e produttivo di riferimento; (iv) analisi della distribuzione dei PSGO sul territorio e degli attori rilevanti.</p> <p>Unitamente al Rapporto sono stati consegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegato: esiti delle rilevazioni dei dati primari • Sintesi divulgativa e tecnica (in italiano e in inglese)
URL	https://www.regione.toscana.it/-/sistema-di-monitoraggio-e-valutazione

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS
Autore/i	Lattanzio KIBS
Titolo	• Terza Relazione di valutazione tematica (C3.1 - Fasi di Strutturazione e Osservazione “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”
Sintesi	<p>Terza Relazione di valutazione tematica (C3.1) - Strutturazione e Osservazione “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”: afferisce alle prime due fasi del processo valutativo: la Strutturazione e l’Osservazione. L’obiettivo generale è stato quello di valutare l’efficacia e i primi risultati dei Piani strategici (PS) dei GO della Regione Toscana.</p> <p>Unitamente al Rapporto sono stati consegnati:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Allegato rilevazioni dei dati primari • Sintesi tecnica (in italiano)
URL	https://www.regione.toscana.it/-/sistema-di-monitoraggio-e-valutazione

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS
Autore/i	Lattanzio KIBS
Titolo	Seconda Relazione di valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione
Sintesi	<p>Seconda Relazione di valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione: la presente Relazione ha avuto come obiettivo quello di di coordinare, orientare e supportare i GAL relativamente all'attività di autovalutazione delle loro performances e dei risultati dell'attuazione delle loro SISL.</p> <p>Unitamente al Rapporto sono stati consegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegato: esiti delle rilevazioni dei dati primari • Sintesi tecnica (in italiano e in inglese)
URL	https://www.regione.toscana.it/-/sistema-di-monitoraggio-e-valutazione

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali risultati emersi nei Rapporti di Valutazione prodotti nel corso del 2022.

A. Terza Relazione di valutazione tematica (C3.1) - Strutturazione e Osservazione “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”. L’obiettivo è stato quello di rilevare l’efficacia di tale strumento e i primi risultati ottenuti dai Piani strategici (PS) dei GO della Regione Toscana. Di seguito si riportano le principali risultanze delle fasi di *Strutturazione e Osservazione*.

- **Punti di forza:** Questo terzo approfondimento tematico, rappresenta ancora una volta il risultato di una proficua ed intensa attività di collaborazione tra Valutatore e Regione Toscana. L’interlocuzione continua ha permesso, infatti, di garantire coerenza tra le fasi di definizione dell’evaluando, l’impostazione dell’approccio metodologico e la realizzazione operativa delle analisi da parte del Valutatore. Nello specifico è stato molto utile il confronto durante la fase di Strutturazione realizzando due incontri con i componenti dello Steering Group. La fase di Osservazione si è caratterizzata per la condivisione delle indagini dirette da realizzare, tornando “on field” dopo la lunga emergenza sanitaria. Un ulteriore punto di forza è stata la disponibilità e la ricchezza di fonti informative dalle quali raccogliere i dati secondari utili per la ricostruzione degli elementi principali dei singoli progetti.

Di seguito si riportano le **principali conclusioni emerse** nella Relazione C3.1.

- **Fase di strutturazione.** Il percorso seguito per la definizione dei principali temi e strumenti di questa prima fase, come pure dei soggetti da coinvolgere, ha seguito un iter di collaborazione tra Valutatore indipendente e Regione Toscana consolidato.
- **Fase di Osservazione.** A valle della definizione puntuale della ricerca e degli strumenti di rilevazione, le modalità di lavoro e la disponibilità di tutti i contatti hanno altresì permesso di raggiungere agevolmente i soggetti da coinvolgere per le indagini dirette. In linea di massima, è stata riscontrata una buona collaborazione dei Capofila dei PSGO nonché la capacità di questi ultimi di offrire un contributo significativo alle attività di valutazione, risultato favorito dalle attività di sensibilizzazione condotta da RT presso i Capofila.

B. Terza Relazione di valutazione tematica – Fasi di Analisi e Giudizio (C3.2) “Innovazione in Agricoltura - I Piani Strategici dei Gruppi Operativi”. La presente Valutazione Tematica ha ad oggetto l’analisi dell’efficacia dei Piani strategici dei Gruppi operativi e questa seconda relazione si è concentrata sull’analisi delle informazioni e delle evidenze emerse dalle indagini e dagli approfondimenti realizzati in fase di Osservazione e sulla conseguente formulazione dei giudizi valutativi sintetizzati in considerazioni conclusive e raccomandazioni tese a migliorare ulteriormente i risultati auspicati. Di seguito si riportano le principali risultanze delle fasi di Analisi e Giudizio.

- **Punti di forza:** accanto alla ormai consueta proficua collaborazione tra Amministrazione regionale e

Valutatore indipendente, occorre dare risalto alla disponibilità dei diversi Capofila e stakeholder rilevanti nell'organizzare e partecipare alle interviste ma, soprattutto, della spiccata capacità di cogliere gli aspetti più rilevanti delle questioni trattate durante le interviste de visu restituendo in maniera puntuale i dettagli più interessanti o gli aspetti essenziali capaci di aiutare l'attività di analisi. Questo aspetto trasmette ancora una volta l'idea di un contesto economico, sociale e culturale molto attivo, attento e coinvolto nelle scelte di ciò che può essere utile allo sviluppo del territorio, come pure una certa diffusione della cultura della valutazione grazie al coinvolgimento di alcuni di questi soggetti nelle passate analisi valutative o nelle fasi di restituzione dei risultati, e per lo specifico strumento alla rilevanza attribuita sin dalla fase di progettazione agli obiettivi "alti" da perseguire per una piena efficacia dei PS: la qualità della cooperazione e la diffusione delle innovazioni.

Di seguito si riportano le **principali conclusioni emerse** della Relazione C3.2.

- **Definizione del PS e creazione del GO:** tra gli elementi fondamentali per la riuscita di un PS è l'unità di intenti tra i componenti del GO: lo strumento a disposizione dell'innovazione riesce ad essere efficace quando la direzione da dare all'idea di sviluppo è condivisa e riconosciuta all'interno del partenariato.
- **Gestione del GO:** Il valore aggiunto della progettazione integrata realizzata attraverso lo strumento del PSGO è di coinvolgere ciascun soggetto del partenariato dalla definizione del Progetto Strategico alla sua conclusione passando per le fasi – fondamentali - di sperimentazione e divulgazione, favorendo la creazione di una rete stabile di collaborazione tra i componenti del PSGO. Inoltre, per i primi 52 progetti selezionati dal bando PSGO annualità 2017, si è registrato all'interno dei GO un ottimo mix tra ricercatori e professionisti, ma soprattutto una presenza significativa di aziende agricole (40,4% in Toscana a fronte di una media nazionale del 27,6%). Positiva l'introduzione di un monitoraggio finanziario specifico collegato ai PSGO all'interno del sistema di monitoraggio regionale ARTEA. Dalle indagini, sono emersi alcuni elementi su cui porre l'attenzione: la collaborazione con taluni soggetti istituzionali (come ad es. le Università) è ingessata da regole amministrative che possono provocare ritardi nell'attuazione del PSGO; per le aziende medio-piccole è difficile prendere parte attiva ai PSGO a causa della loro scarsa strutturazione.
- **Alleggerimento degli oneri a carico dei beneficiari.** Positiva e da valorizzare l'esperienza realizzata in seno al "laboratorio di semplificazione amministrativa".
- **Attività di informazione e divulgazione:** Su formazione e divulgazione ha giocato un ruolo fondamentale la differenziazione degli strumenti e dei canali di informazione/formazione: formazione mista in presenza e in remoto, siti web dei singoli progetti divenuti vetrine e attività di comunicazione accompagnate da iniziative costanti di informazione (ad es. newsletter). Anche il sito della Regione Toscana ha dato visibilità ai propri PSGO, mentre a livello nazionale si apprezza la piattaforma Innovaturale.
- **Principali risultati.** Dall'analisi georeferenziata si rileva una buona copertura territoriale degli interventi e delle filiere. È possibile anche affermare che lo strumento del PSGO abbia reso possibile la creazione di partenariati stabili e duraturi capaci di innalzare il livello della qualità della cooperazione nel tempo e di permettere l'introduzione e la diffusione delle innovazioni non solo nell'ambito dei finanziamenti del PSR – dei quali tutti riconoscono l'utilità – ma anche e, soprattutto, nella propria filiera e nel proprio territorio.

C. Seconda Relazione di valutazione LEADER (E2.1): primo affiancamento ai GAL per il monitoraggio sull'adeguato avanzamento delle attività di valutazione e autovalutazione. Di seguito si riportano le principali conclusioni emerse nella Relazione E2.1.

- **Efficacia dei progetti finanziati dai GAL.** L'analisi congiunta ha mostrato come nell'ottica della futura programmazione debbano sempre più essere promossi progetti con forti ricadute sulla comunità e tale ricaduta può essere amplificata dalla possibilità di dotare i GAL di una strumentazione e di un quadro di regole più adatte al LEADER anche sulla scia delle sperimentazioni effettuate in questa programmazione. Lo strumento del bando classico è ritenuto meno adatto a cogliere la complessità della progettazione locale, se da un lato alcuni criteri oggettivi possono premiare condizioni di fragilità (aree montane, con bassa densità abitativa, etc.) non riescono a cogliere elementi più soggettivi, come la qualità della progettazione, o le qualità del soggetto proponente, che nei contesti locali possono fare la differenza nelle ricadute (individuali versus collettive).
- **Progetti di cooperazione tra GAL.** L'analisi condotta sui casi studio dei GAL F.A.R. Maremma e Leader Siena ha evidenziato delle possibili aree di cooperazione in vista della futura programmazione. Entrambi sono imperniati sulla valorizzazione di aree minerarie dismesse, ed entrambi sono connotati da una regia importante degli enti pubblici nella gestione e valorizzazione dell'area.
- **Meccanismi ostacolanti e abilitanti: correttivi per aumentare la capacità dei GAL di incidere sulle dinamiche dello sviluppo locale.** Dalla lettura dei casi di studio è emerso come esistano meccanismi abilitanti e ostacolanti che influenzano gli esiti dei progetti:
 - la continuità operativa dei GAL tra programmazioni è una delle condizioni chiave per accompagnare processi di sviluppo di medio-lungo periodo;
 - l'animazione in fase di costruzione della SISL è fondamentale per creare un'architettura procedurale che consenta di valorizzare quello che esprime la comunità, attraverso i criteri di selezione e la scelta delle misure più idonee;
 - procedure di attuazione diverse dal bando singolo, come per PIF e PIT, consentono di provare a spingersi un po' oltre facilitando processi collaborativi dove la somma degli interventi dei singoli è sempre maggiore del totale degli interventi.
 - rispetto alle fragilità dei territori il GAL ha dei margini di manovra limitati, è necessario ripensare a livello nazionale e regionale politiche di incentivazione e defiscalizzazione per attrarre professionisti, famiglie ed imprese. Sui servizi alla popolazione e sui servizi commerciali di base è necessario considerare i territori, come avviene per l'infrastrutturazione della banda ultra-larga, come aree a fallimento di mercato, in cui senza il sostegno pubblico si perdono servizi e imprese.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Nessuna attività di comunicazione definita

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Nessun follow-up definito

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Di seguito si elencano le azioni svolte nel 2022 in continuità con quanto già intrapreso nelle annualità precedenti per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del Programma:

1) Nel corso del 2022, dalla collaborazione tra l'AdG FEASR, Artea e la Direzione Regionale "Sistemi informativi, infrastrutture tecnologie e innovazione", Settore "Servizi digitali e integrazione dati, ufficio regionale di statistica" e con il supporto dei consulenti dell'RTI che fornisce supporto tecnico all'AdG, è nato il "Progetto per il rafforzamento del sistema di monitoraggio a supporto delle decisioni del PSR Toscana". Il progetto risponde all'esigenza di affrontare, in maniera sistematica e strutturale, le complessità che si presenteranno, nelle annualità 2023-2025, in ragione della sovrapposizione tra i periodi di programmazione 2014-2022 e 2023-2027.

L'obiettivo che ci si è posti è quello di consolidare ulteriormente il sistema di monitoraggio della programmazione dello sviluppo rurale al fine di fornire, all'Autorità di Gestione del Programma e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel monitoraggio, gli strumenti atti ad analizzare l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSR, individuando tempestivamente eventuali elementi di criticità che potrebbero rallentare o compromettere il conseguimento degli obiettivi di spesa, e quindi garantire l'efficacia ed efficienza dell'attuazione.

Al fine di migliorare la fruibilità dei dati, è stato effettuato un processo di automatizzazione tramite lo strumento di Business Intelligence, Business Object (vedi nota alla fine della sezione). Il processo di automatizzazione ha consentito: 1. le acquisizioni delle estrazioni dei dati dal sistema Artea per la costruzione del datamart; 2. la predisposizione della reportistica per la restituzione *automatica* delle informazioni aggiornate *quotidianamente* e all'inizio di ogni mese (ciò consente di confrontare le serie storiche dei dataset); 3. la definizione delle modalità di trasmissione automatica del set di report; 4. il supporto alla formazione del personale dell'AdG per l'utilizzo di Business Object, nell'ottica della acquisizione di autonomia per le attività di cui al precedente punto 2.

Il sistema di monitoraggio appena descritto comprende il monitoraggio finanziario, quello fisico e quello procedurale. La sezione relativa al monitoraggio finanziario quantifica una serie di indicatori utilizzando le principali variabili finanziarie, che il management pianifica e controlla e, in particolare: l'avanzamento rispetto all'importo del Piano finanziario; lo scostamento rispetto ai budget periodici definiti per le suddette variabili; lo scostamento rispetto a benchmark prescritti dall'esterno (disimpegno automatico). Il monitoraggio procedurale rileva lo stato di avanzamento nella gestione dei bandi - per Priorità, Focus Area, misura, sottomisura e tipo di operazione e in fase di attuazione fornisce alla data del monitoraggio la fotografia dello stato dei progetti. Il monitoraggio fisico rileva infine tutti i dati di attuazione previsti nel dataset della Relazione annuale di esecuzione.

Attualmente, il sistema di monitoraggio consta di una serie consolidata di report ad aggiornamento quotidiano, automatico e direttamente consultabili via web da parte degli utenti abilitati. Ad oggi le attività sul sistema Business Object sono volte a implementare ulteriormente la fruibilità dei report attraverso l'introduzione di rappresentazioni grafiche e dei relativi indicatori sintetici.

2) Gestione del contratto relativo al servizio di "Controllo ai fini dell'erogazione di contributi previsti dal PSR 2014-2020";

3) Riunioni periodiche con uffici territoriali e con la società affidataria del servizio “Controllo ai fini dell'erogazione di contributi previsti dal PSR 2014-2020” per analizzare lo stato di avanzamento dei lavori e agevolare la rapidità delle istruttorie. Tale servizio, di per sé, costituisce un mezzo per rafforzare la potenzialità degli Uffici Territoriali competenti per le istruttorie nel fare fronte alle richieste di accertamento finale a saldo.

4) Manuali per le istruttorie volti ad accelerare la tempistica di realizzazione delle istruttorie da parte degli uffici territoriali competenti; realizzazione del manuale unico per ottimizzare e uniformare procedure di controllo;

5) Ulteriore implementazione del sistema AGRO, sistema di registrazione e monitoraggio delle attività relative alla Misura 1. Con il portale AGRO è possibile gestire, tracciare e controllare azioni che vanno dalla registrazione dei bandi singoli e integrati per le attività connesse alla Misura al controllo sulle Agenzie Formative e sugli altri soggetti beneficiari del contributo.

Nota: Business Objects è uno strumento di business intelligence che supporta l'intera gamma di funzionalità di reporting, query e analisi possibili con un database come sorgente. L'accesso ai dati avviene per mezzo di uno strato semantico (c.d. “universo”) che semplifica per l'utente l'interrogazione dei dati e la comprensione dei risultati che ottiene. L'utente può interrogare i dati, realizzare e condividere analisi e report mediante una applicazione web cui si accede attraverso un browser compatibile.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	582.576.819,58	40,86	33,35

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	582.576.819,58		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	582.576.819,58		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale Sviluppo Rurale.

L'AdG del PSR FEASR, in qualità di membro del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale della RRN ha partecipato sia alle sedute del CdS che alle procedure scritte. Nell'ambito delle azioni inserite nel piano biennale 2021-2023 della RRN, vi è stata maggiore collaborazione nell'ambito dei seguenti argomenti

- A. Costi semplificati** (rif. Scheda del piano biennale della RRN: "ISMEA 7.1 Capacità amministrativa (VCM, tasso d'errore, costi standard)").

Nei bandi delle sottomisure 4.1 e 4.2 usciti nel 2022 è stato introdotto l'utilizzo delle due metodologie per l'individuazione dei CS con riferimento ai frantoi oleari e alle spese di progettazione e vi sono stati numerosi contatti con la RRN in fase sia di predisposizione dei bandi, sia di attuazione degli stessi, per la corretta implementazione delle due sopra citate metodologie, che risultavano di nuova applicazione nell'ambito del PSR Toscana.

B) Nuova programmazione

Nell'ambito delle attività di supporto della RRN/Masaf alla definizione del PSN (Piano Strategico Nazionale) della Pac 23-27, nel 2022 sono state attuate tutte le attività di condivisione e partecipazione necessarie per giungere all'approvazione del PSP Italia, avvenuta il 2 dicembre 2022.

C) Comunicazione

Con riferimento alla collaborazione con la RRN in materia di comunicazione, si elencano le attività svolte nel 2022:

1. Partecipazione da remoto alla riunione annuale di coordinamento sulla comunicazione, fra i referenti regionali e i referenti della RRN della comunicazione: 12 ottobre 2022.
2. L'AdG ha partecipato alla quarta tappa nazionale del Roadshow "Armonie di territori" organizzato dalla RRN con la partecipazione congiunta delle Regioni Emilia Romagna e Toscana, realizzato il 10 ottobre a Bologna. La tappa di Bologna si è svolta presso Angelica | Centro di Ricerca Musicale - Teatro San Leonardo di Bologna e ha avuto come obiettivo quello di confrontarsi sulle prospettive per i giovani nella nuova programmazione, anche attraverso le esperienze di successo già realizzate nel periodo 2014-2022. In questa occasione sono state quindi presentate tre buone prassi, scelte tra le prime 40 buone prassi individuate insieme al valutatore indipendente, tra i progetti che hanno beneficiato del Pacchetto Giovani 2015. Per i tre beneficiari sono stati predisposti dei cartelloni che presentavano il progetto ed i risultati raggiunti e, a seguito di invito a partecipare in presenza, Enrico Rossi (Azienda agricola Enrico Rossi) ha

presentato la sua esperienza. L'evento è stato, inoltre, un importante momento di confronto sui risultati raggiunti fino ad ora e le prospettive della nuova programmazione tra Paolo Ammassari, Dirigente DISR 2 Programmazione dello Sviluppo rurale, della Rete Rurale Nazionale, Teresa Maria Iolanda Schipani, Autorità di Gestione PSR Emilia-Romagna e Roberto Scalacci, Direttore Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana. Al talk hanno partecipato, infine, Claudia Guidi (Associazione Nazionale dei Giovani Imprenditori Agricoli – Confagricoltura), Andrea Degli Esposti (Coldiretti Giovani Impresa) e Martina Codeluppi (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli Cia).

3. Partecipazione allo stand della RRN presso la Fieragricola di Verona che si è tenuta dal 2 al 4 marzo 2022, con la presentazione del progetto PS – GO “Olinostrum – Biodiversità e innovazione per un olio EVO di qualità”, nell'ambito del corner speech del 2 marzo 2022.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

L'AdG del PSR ha partecipato, in qualità di membro del CdS della RRN all'approvazione del programma biennale della RRN 2021/2023. Per maggiori dettagli sulle attività svolte in collaborazione con la RRN si veda il paragrafo 4 a1.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

1. Pianificazione delle attività

A) Il “Tavolo regionale della comunicazione e informazione” e il “Piano generale annuale della comunicazione della Regione Toscana”

La DGR n. 998 del 26 ottobre 2015 prevede che le AdG dei fondi europei, realizzino solo le attività inserite nell'ambito del Piano generale annuale della comunicazione della Regione Toscana. Il Piano di Comunicazione della Regione Toscana del 2022 è stato approvato con delibera di Giunta n. 123 del 21 febbraio 2022 (“Legge 22/2002 - Piano generale della comunicazione per l'anno 2022”).

- istruzione, orientamento e formazione professionale;
- lavoro e nuove opportunità per cittadini e imprese;
- paesaggio, ambiente e agricoltura/trasporti;
- percorsi di autonomia dei giovani;
- sociale;
- ricerca e innovazione;

- turismo, cibi e borghi

B) Il piano annuale della comunicazione del PSR – 2022

Il piano annuale della comunicazione del PSR è inglobato nel Piano generale di comunicazione della Regione Toscana (di cui al punto A). Nel 2022 è stato predisposto il “Piano della comunicazione del PSR 2022”.

Nell’ambito di questa cornice, la comunicazione del PSR 2014-2022 per il 2022, ha toccato alcuni dei temi strategici individuati centralmente e si è incentrata sui seguenti aspetti:

- raccontare il cambiamento;
- avviare una comunicazione sempre più social;
- avviare un sistema di monitoraggio e feedback continuo;
- migliorare le sinergie con le azioni di comunicazione della RRN.

Il piano annuale della comunicazione del PSR riferito al 2022 è reperibile on line al seguente indirizzo:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/C1_P_vs.1_2021_Pianodicomunicazione2022_DEF.pdf/54783d46-f009-0551-7885-cf378f46dd8a?t=1646664095457

2. Coordinamento ed attuazione

L’AdG ha operato in stretto raccordo e coordinamento con:

- gli uffici della Direzione Generale della Giunta Regionale che sovrintendono alla definizione e all’attuazione del Piano generale della comunicazione della Giunta regionale;
- la testata Istituzionale Toscana Notizie, Agenzia di informazione della Giunta regionale toscana e la redazione web;
- il Settore comunicazione della Regione Toscana, che cura i rapporti con stampa, TV, radio e agenzie giornalistiche;
- referenti regionali responsabili delle misure del PSR.

Di seguito si riporta una sintesi delle attività svolte nell’ambito del piano della comunicazione 2022.

Sito web

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020>

Il sito web del PSR 2014-2022 rappresenta il più importante canale di informazione e comunicazione al pubblico. L’attività di aggiornamento del sito è quotidiana. Dal 1° gennaio al 31 dicembre sono state pubblicate 50 notizie in prima pagina e sono state modificate/integrate/aggiunte circa 100 pagine.

Dati sito web:

Indicatore di realizzazione 1° gennaio – 31 dicembre 2022; Indicatori di realizzazione:

- n. pagine pubblicate 100
- visualizzazioni di pagina 50.543
- Visualizzazioni uniche 30.538
- tempo medio sulla pagina 00:00:42
- frequenza di rimbalzo 31%

Per le rilevazioni di questi dati nel periodo di riferimento, si segnala che la Regione Toscana ha cambiato, a partire dal 1° febbraio 2022, il sistema di monitoraggio del sito, passando da Google Analytics a Web Analytics Italia.

Help on line: scrivici/partecipa

Il form on line per richiedere informazioni sul PSR 2014-2022 è attivo da ottobre 2014.

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici>

L'utente può compilare due tipologie di richieste, una di carattere generale sulle opportunità o sulle regole generali del programma, l'altra per avere indicazioni specifiche/tecniche sui bandi aperti:

1. <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici/richiesta-informazioni-generalis>
2. <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici/richieste-informazioni-bandi-aperti>

Le e-mail vengono ricevute da un team di funzionari che a vario titolo si occupano di PSR. Le risposte vengono fornite da uno specifico account (partecipa.psr1420@regione.toscana.it). Le risposte alle richieste di carattere generale vengono evase dall'AdG, le richieste sui bandi aperti vengono evase dai referenti dei singoli bandi. Il tempo di risposta alle singole domande è mediamente di 5 giorni lavorativi.

Periodo di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre 2022; Indicatori di realizzazione:

- (n. di richieste di chiarimenti su bandi aperti) 614
- (n. di richieste di informazioni a carattere generale) 58

Valore Totale per periodo 672

Social media

Tutti i canali social attivati, nell'ambito dei canali ufficiali della Regione Toscana, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube (l'attività di comunicazione su Twitter è stata sostituita a partire da aprile 2022 da quella Instragram) continuano ad essere alimentati con post e video. In particolare, per il canale YouTube, è stata creata, nel 2019, una playlist dei servizi videogiornalistici realizzati in ambito PSR e, nei primi mesi del 2022, una playlist dedicata ai "Racconti di sviluppo rurale in Toscana" con la pubblicazione dei video delle buone prassi del PSR Toscana 2014-2022.

Questi i canali social utilizzati:

<https://www.facebook.com/regionetoscana.paginaufficiale>

<https://www.instagram.com/regionetoscana/>

<https://twitter.com/toscananotizie>

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh0564_Om9TwhdjxymgDJxAM

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2vGOMYJ-qgxmCFmRd2rJDb>

Facebook

È possibile visualizzare alla seguente pagina tutti i post usciti su Facebook aventi ad oggetto #psrtoscana <https://www.facebook.com/regionetoscana.paginaufficiale/>

È possibile visualizzare alla seguente pagina tutti i post usciti su Facebook aventi ad oggetto #psrtoscana <https://www.facebook.com/regionetoscana.paginaufficiale/>

Periodo di riferimento 1° gennaio – 31 ottobre; Indicatori di realizzazione:

- Post pubblicati 63
- Condivisioni 752
- Visualizzazioni 241.880
- Reazioni 5.593

Rispetto agli anni precedenti, si denota un notevole miglioramento nei dati, soprattutto per quanto riguarda le visualizzazioni e le reazioni. Questo cambio significativo si deve a un nuovo indirizzo nello stile comunicativo che riguarda sia la scelta delle immagini/foto che il tone of voice (tov).

L'attività di pubblicazione notizie PSR sul canale Instagram è stata attivata a partire dal 1 aprile 2022 sostituendo il canale Twitter.

Instagram

È possibile visualizzare alla seguente pagina tutti i post usciti su Instagram aventi ad oggetto #psrtoscana: <https://www.instagram.com/regionetoscana/>

Periodo di riferimento 1 aprile – 31 ottobre; Indicatori di realizzazione:

- Post pubblicati 21
- Condivisioni 9
- Visualizzazioni 129.670
- Reazioni 2.485

Twitter

L'attività di pubblicazione notizie PSR sul canale Twitter è stata interrotta il giorno 1 aprile 2022 essendo stata sostituita dal canale Instagram.

È possibile visualizzare alla seguente pagina tutti i post usciti su Twitter aventi ad oggetto #psrtoscana: <https://twitter.com/toscananotizie>.

Periodo di riferimento 1° gennaio – 31 marzo; Indicatori di realizzazione:

- Post pubblicati 15
- Condivisioni 7
- Reazioni 33

YouTube

Nel 2022, sono stati pubblicati in totale 42 video, distribuiti nelle due seguenti playlist:

1. La playlist “Psr 2014-2022” contiene tutti i video di contenuto generale sul PSR, realizzati nell’ambito delle campagne di comunicazione, compresi i servizi e gli speciali per la TV.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh0564_Om9TwhdjxymgDJxAM

2. La palylist dedicata ai “Racconti di sviluppo rurale in Toscana”

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2vGOMYJ-qgxmCFmRd2rJDb>

Con riferimento alla prima playlist, nel 2022 sono stati prodotti i seguenti servizi/speciali TV:

1. Servizio – Psr Feasr 2014-2020: estensione del Programma fino al 2022
2. Speciale - Il Programma di sviluppo rurale Feasr 2014-2022 in Toscana
3. Servizio – I progetti di rigenerazione delle comunità
4. Speciale - Psr Feasr 2014-2020: i progetti di rigenerazione delle comunità – 6 nuovi bandi Leader

Nel 2022 è stata creata una nuova playlist dedicata ai “Racconti di sviluppo rurale in Toscana”:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU--3bfh2vGOMYJ-qgxmCFmRd2rJDb>.

In questa nuova playlist sono stati pubblicati **n. 37** video storytelling e **n. 1** video finale aftershow roadshow conclusivo, per un totale di 38.

Newsletter digitale

Il form di iscrizione online è raggiungibile alla seguente pagina: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014->

La mailing list di PSR Toscana News ad oggi conta n. 1514 iscritti; nel 2022 sono state inviate 3 newsletter.

Partenariato

- 26 gennaio 2022 - incontro con le OOPPAA su stato attuazione programmazione 14-22 e aggiornamento lavori nuova programmazione 23-27
- 16 febbraio 2022 – incontro con le OOPPAA sulla semplificazione
- 29 marzo 2022 - incontro con le OOPPAA sulla semplificazione
- 18 maggio 2022 - incontro con le OOPPAA su stato attuazione programmazione 14-22 e aggiornamento lavori nuova programmazione 23-27
- 20 giugno 2022 – comunicazione in Giunta su “Piano Strategico Nazionale della PAC- Programmazione 2023-2027. Interventi regionali per lo Sviluppo Rurale”
- 29 giugno 2022 – informativa ai membri del CdS del Psr Feasr 2014-2022 su “Piano Strategico Nazionale della PAC-Programmazione 2023-2027. Interventi regionali per lo Sviluppo Rurale”
- 19 luglio 2022 – Informativa al Consiglio regionale su “Piano Strategico Nazionale della PAC- Programmazione 2023-2027. Interventi regionali per lo Sviluppo Rurale”
- 5 ottobre 2022 - incontro con le OOPPAA su stato attuazione programmazione 14-22 e aggiornamento lavori nuova programmazione 23-27
- 7, 13 e 22 dicembre – incontri per la condivisione e definizione dei contenuti del CSR Toscana 2023-2027

Comitato di sorveglianza

1. 29 novembre 2022 – comitato di sorveglianza in presenza presso la sala Pegasi di Palazzo Strozzi Sacati, Firenze.
2. Procedura di consultazione scritta d'urgenza per l'esame dei criteri di selezione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - agricoltura di precisione (26 ottobre 2022- 4 novembre 2022).
3. Consultazione scritta per l'esame dei criteri di selezione del bando attuativo della Misura 14 "Benessere animale" (20-26 settembre 2022).
4. Consultazione scritta per l'esame dei criteri di selezione del bando pacchetto giovani 2022 (11-19 luglio 2022).
5. Consultazione scritta per l'approvazione della RAA 2021 (9 - 23 giugno 2022).
6. Consultazione scritta per l'esame delle modifiche alla versione 10.1 del PSR (23 maggio - 7 giugno 2022).
7. Consultazione scritta per l'esame delle modifiche ai criteri di selezione della sottomisura 16.9 -

bando annualità 2022 (5-12 maggio 2022).

8. Consultazione scritta per l'esame delle modifiche ai criteri di selezione del tipo di operazione 4.1.1 - bando annualità 2022 (22-28 marzo 2022).
9. Consultazione scritta per l'esame delle modifiche ai criteri di selezione dei tipi di operazione 4.1.4 e 4.2.1 (20-26 gennaio 2022).

Il giorno 30 novembre 2022 una delegazione della Commissione europea ha partecipato ad una field visit che si è tenuta a Bucine per la presentazione del progetto realizzato nell'ambito del bando dei PS-GO "OLIONOSTRUM - Biodiversità e innovazione per un olio EVO di qualità della Valdambra".

Attività plurifondo

Ricerca condizione giovanile in Toscana

Tra le altre attività realizzate nel corso dell'anno si segnala anche la partecipazione a una ricerca svolta a livello centrale, con la partecipazione di tutti i fondi strutturali europei e con lo scopo di fotografare chi sono i giovani (18/40 anni) che si trovano in Toscana, sia per motivi di studio, di lavoro o di nascita. La ricerca si è focalizzata su molteplici aspetti, riguardanti l'universo giovanile. In particolare, gli elementi oggetto della ricerca sono stati la condizione lavorativa, istruzione e formazione e benessere sociale. La ricerca, di tipo quantitativo, condotta con il metodo cawi, si è rivolta a un campione di 1600 giovani toscani.

In particolare, con riferimento ai fondi, la ricerca ha visto la realizzazione di 4 focus group che si sono svolti sul territorio toscano. Per quanto riguarda il Psr Feasr 2014-2022 vi è stato il coinvolgimento dei seguenti beneficiari del bando Pacchetto giovani 2015:

- Salvadori Ilaria
- Gemignani Benedetta

Segue l'allegato alla sezione 4b (presente fra i documenti caricati nelle Disposizioni generali della RAA) per ovviare al limite consentito di inserimento del numeri di caratteri.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	03-08-2016
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	13-06-2018

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
uncapped guarantee	Fund of funds	
uncapped guarantee	Fund of funds specific fund	uncapped guarantee

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 2A: 225.575,00 M04 / 3A: 338.362,00 Total: 563.937,00
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 563.937,00 Total: 563.937,00
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT05SFOP019, 2014IT05SFOP020, 2014IT05SFOP012, 2014IT05SFOP014, 2014IT05SFOP003, 2014IT05SFOP009, 2014IT05SFOP018
30. Data di completamento della valutazione ex ante	3-ago-2016
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Si
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	uncapped guarantee
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Firenze via di Novoli n.26
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione mediante aggiudicazione diretta di un contratto
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European Investment Fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento	

finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	13-giu-2018
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 1.307.831,00 Total: 1.307.831,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 563.937,00 Total: 563.937,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 563.937,00 Total: 563.937,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 1,307,831.00 Total: 1,307,831.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 563,937.00 Total: 563,937.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 563.937,00 Total: 563.937,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 743,894.00 Other: 0.00 Total: 743,894.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 743.894,00 Total: 743.894,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di	M04: 29.392,15

gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	Total: 29.392,15
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 29.392,15 Total: 29.392,15
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	304,60
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti	

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	1.920.942,27
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	1.920.942,27
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	743.894,27
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	1.177.048,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	uncapped guarantee
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	37B Avenue j.f.k. Kennedy L-2968 Lussemburgo
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato	uncapped guarantee
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti	Conto fiduciario

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B Avenue j.f.k. Kennedy L-2968 Lussemburgo
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Altri
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Designazione della BEI, del FEI o delle Istituzioni finanziarie internazionali
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	13-giu-2018
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 1.007.176,03 Total: 1.007.176,03
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 434.295,60 Total: 434.295,60
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 434.295,60 Total: 434.295,60
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 1,007,176.03 Total: 1,007,176.03
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 434,295.60 Total: 434,295.60
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 434.295,60 Total: 434.295,60
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 572,880.43 Other: 0.00 Total: 572,880.43
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 572.880,43 Total: 572.880,43
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 57.041,68 Total: 57.041,68
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 40.248,98 Total: 40.248,98
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	M04: 16.792,70 Total: 16.792,70
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per	

investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Uncapped guarantee
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	M04: 458.933,53 Total: 458.933,53
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 197.892,14 Total: 197.892,14
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	M04: 458.933,53 Total: 458.933,53
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 197,892.14 Other: 0.00 Total: 197,892.14
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 197.892,14 Total: 197.892,14
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 261.041,39 Total: 261.041,39
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di	1.835.734,11

garanzia firmati (in EUR)	
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	M04: 11,00 Total: 11
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	M04: 11,00 Total: 11
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 10,00 Total: 10
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	M04: 10,00 Total: 10
29.2.1. di cui microimprese	M04: 7,00 Total: 7
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito	0
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito (in EUR)	0,00
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, con riferimento all'accordo di finanziamento	4,00
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per garanzie	8,60
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per garanzie (facoltativo)	2.396.714,11
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	193.164,26
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	193.164,26
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	1.580.059,45
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	

(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	1.580.059,45
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	572.880,42
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	1.007.179,03
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			2,30	33,36	6,89
		2014-2021			1,70	24,66	
		2014-2020			2,17	31,47	
		2014-2019			1,77	25,67	
		2014-2018			1,13	16,39	
		2014-2017			0,78	11,31	
		2014-2016			0,76	11,02	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			161,00	78,92	204,00
		2014-2021			126,00	61,76	
		2014-2020			122,00	59,80	
		2014-2019			117,00	57,35	
		2014-2018			49,00	24,02	
		2014-2017			26,00	12,75	
		2014-2016			26,00	12,75	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			7.580,00	27,46	27.600,00
		2014-2021			6.433,00	23,31	
		2014-2020			4.681,00	16,96	
		2014-2019			889,00	3,22	
		2014-2018			630,00	2,28	
		2014-2017			630,00	2,28	
		2014-2016			630,00	2,28	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,94	48,05	0,82	41,92	1,96
		2014-2021	0,99	50,61	0,81	41,41	
		2014-2020	0,86	43,96	0,77	39,36	
		2014-2019	0,86	43,96	0,67	34,25	
		2014-2018	0,84	42,94	0,52	26,58	
		2014-2017	0,30	15,34	0,30	15,34	
		2014-2016	0,65	33,23	0,28	14,31	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	124.146.618,77	72,39	74.381.156,82	43,37	171.495.594,56
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.824.988,94	86,81	760.600,32	36,18	2.102.251,54
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			445.509,04	54,26	821.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			2.384,00	47,68	5.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.741.690,86	84,89	3.891.246,24	57,53	6.763.410,71
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			3.517,00	87,93	4.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	51.115.232,21	55,48	31.336.114,57	34,01	92.139.809,83
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			91.607.235,39	41,09	222.935.862,53
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			25.591.666,22	32,65	78.371.569,83
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			586,00	41,21	1.422,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			4.759.898,35	34,57	13.768.240,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	39.415.592,31	97,29	20.616.064,19	50,89	40.513.599,26
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			56.428.537,08	55,87	100.991.330,89
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.771.115,04	43,50	3.370.102,33	21,65	15.566.494,04
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.277.999,41	133,78	14.407.029,17	99,98	14.410.029,18

M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					3.315,00
-----	---	-----------	--	--	--	--	----------

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2022	1,66	127,02	1,12	85,70	1,31
		2014-2021	1,32	101,00	1,25	95,64	
		2014-2020	1,02	78,05	1,14	87,23	
		2014-2019	1,01	77,28	1,03	78,81	
		2014-2018	1,01	77,28	0,94	71,92	
		2014-2017	0,61	46,67	0,61	46,67	
		2014-2016	1,11	84,93	0,04	3,06	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	108.724.349,40	91,76	71.883.848,69	60,67	118.489.028,29
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	49.280,00	3,79	6.400,00	0,49	1.300.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			6.400,00	1,07	600.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			34,00	0,85	4.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	165.777,60	331,56	5.675,05	11,35	50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			4,00	11,76	34,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	65.717.504,24	100,65	37.026.954,78	56,71	65.292.458,25
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			99.618.043,92	69,03	144.316.316,39
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			716,00	71,60	1.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	42.791.787,56	82,54	34.844.818,86	67,21	51.846.570,04
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			34.843.031,20	67,20	51.846.570,04
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			34.844.818,86	67,21	51.846.570,04
M06.1	O4 - Numero di	2014-2022			813,00	85,58	950,00

	aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno						
--	--	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022	0,24	141,83	0,02	11,82	0,17
		2014-2021	0,21	124,10	0,02	11,82	
		2014-2020	0,15	88,65	0,02	11,82	
		2014-2019	0,15	88,65	0,02	11,82	
		2014-2018	0,14	82,74	0,01	5,91	
		2014-2017	0,02	11,82	0,02	11,82	
		2014-2016	0,05	29,55			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	204.441.663,97	95,89	115.727.630,17	54,28	213.211.768,01
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.900.757,03	99,46	450.469,56	23,57	1.910.999,54
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			227.712,06	37,95	600.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			1.218,00	30,45	4.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.105.446,10	212,64	376.771,51	72,48	519.860,85
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			285,00	95,00	300,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.468.903,91	83,62	7.076.681,64	40,90	17.302.599,72
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			7,00	53,85	13,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	153.432.656,81	97,96	92.280.862,94	58,91	156.635.816,33
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			300.729.646,07	77,75	386.783.486,07
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			1.207,00	78,63	1.535,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.384.611,72	105,69	8.989.872,83	44,43	20.232.595,08
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			8.989.872,83	44,43	20.232.595,08
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	39.297,41	1,28	32.077,72	1,04	3.072.898,89
M14	O4 - Numero di aziende	2014-2022					200,00

	agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno						
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	12.009.990,99	95,03	5.622.096,73	44,48	12.638.200,37
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022					110,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	100.000,00	11,13	898.797,24	100,00	898.797,23

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2022			0,12	79,30	0,15
		2014-2021			0,02	13,22	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.387.241,39	67,14	4.721.951,46	17,24	27.388.153,98
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					700.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					200.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					1.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	595.728,00	34,69	5.875,21	0,34	1.717.251,86
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			1,00	0,10	1.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	16.396.439,53	71,38	4.109.626,37	17,89	22.970.902,12
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			92,00	83,64	110,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.395.073,86	69,75	606.449,88	30,32	2.000.000,00

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,00	
		2014-2021						
		2014-2020			2,00	1.023.591,11		
		2014-2019			1,08	552.739,20		
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022						0,00
		2014-2021						
		2014-2020			2,00	1.023.591,11		
		2014-2019			1,08	552.739,20		
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022						0,00
		2014-2021						
		2014-2020			2,00	1.023.591,11		
		2014-2019			1,08	552.739,20		
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022				56,17	155,83	36,04
		2014-2021				35,73	99,13	
		2014-2020				21,54	59,76	
		2014-2019				18,25	50,63	
2014-2018					18,25	50,63		
2014-2017					13,74	38,12		
2014-2016					14,92	41,39		
2014-2015								
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica	2014-2022				54,00	154,30	35,00	
	2014-2021				35,09	100,26		
	2014-2020				20,49	58,55		
	2014-2019				18,25	52,15		

	(aspetto specifico 4B)	2014-2018			18,25	52,15	35,08
		2014-2017			13,74	39,26	
		2014-2016			14,92	42,63	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			54,31	154,84	
		2014-2021			35,22	100,41	
		2014-2020			20,59	58,70	
		2014-2019			18,25	52,03	
		2014-2018			18,25	52,03	
		2014-2017			13,74	39,17	
		2014-2016			14,92	42,54	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	451.493.422,02	89,23	415.520.736,53	82,12	505.992.053,69
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.633.036,53	175,64	2.256.213,57	85,53	2.637.769,02
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			1.814.212,17	147,44	1.230.470,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			2.572,00	45,93	5.600,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.220.867,72	67,62	1.560.832,49	25,01	6.241.699,91
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			1.286,00	38,97	3.300,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.917.175,83	73,82	3.330.543,11	20,63	16.142.991,64
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			4.819.836,19	15,34	31.410.097,43
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			131,00	57,46	228,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.717.915,99	95,44	226.485,39	12,58	1.800.000,00
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			1,00	3,33	30,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	57.757.938,95	102,16	37.249.348,90	65,89	56.534.784,32
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			11.421.805,06	71,89	15.888.573,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			19.819.706,60	88,10	22.496.045,32
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			6.007.837,24	33,10	18.150.166,00

M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			120,00	68,57	175,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			50.019,86	2.223.104,89	2,25
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	28.661.358,17	83,59	17.452.901,13	50,90	34.287.791,09
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			18.670,61	219,91	8.490,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	261.590.588,99	84,18	285.174.544,94	91,77	310.753.078,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			61.306,54	113,53	54.000,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			346.050,18	164,79	210.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	68.593.297,20	99,88	62.572.437,15	91,11	68.674.531,08
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			156.197,85	107,72	145.000,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			454.229,69	198,35	229.000,00
M13.3	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			417,59	167,04	250,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.630.872,41	100,47	1.813.578,59	69,26	2.618.499,54
M15.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			4.724,36	47,24	10.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.770.370,23	155,06	3.883.851,26	61,64	6.300.909,09

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2022			0,06	55,58	0,11
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.690.874,76	50,27	1.450.640,22	8,39	17.288.828,85
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	599.502,33	66,61	182.768,91	20,31	900.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			76.354,76	19,09	400.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			409,00	20,45	2.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	172.080,00	15,63	91.175,05	8,28	1.100.978,66
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			72,00	12,00	600,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.538.655,01	57,93	525.174,95	4,65	11.287.850,19
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			2.034.905,76	10,09	20.163.164,92
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			19,77	56,49	35,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			13,00	10,16	128,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.380.637,42	34,52	651.521,31	16,29	4.000.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2022	8.455.854,17	46,93	8.455.854,17	46,93	18.017.620,44
		2014-2021	22.252.433,84	123,50	7.015.755,98	38,94	
		2014-2020	18.691.855,61	103,74	6.601.380,71	36,64	
		2014-2019	15.139.513,83	84,03	6.103.237,89	33,87	
		2014-2018	9.519.151,36	52,83	4.306.011,55	23,90	
		2014-2017	1.900.000,00	10,55	1.900.000,00	10,55	
		2014-2016	8.331.972,50	46,24	1.900.000,00	10,55	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.934.188,68	100,27	4.793.333,89	25,38	18.883.188,78
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.308.012,05	110,66	208.720,27	17,66	1.182.001,38
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			66.619,05	22,21	300.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			356,00	17,80	2.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	141.172,04	5,69	20.284,09	0,82	2.481.319,57
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			10,00	0,77	1.300,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	7.014.489,17	175,32	1.162.154,02	29,05	4.000.909,11
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			3.930.500,70	40,59	9.684.581,50
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			77,00	118,46	65,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.692.238,85	147,36	748.589,29	65,18	1.148.409,09
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			4.044.960,71	140,24	2.884.243,76
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			21,00	95,45	22,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			21,00	95,45	22,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.062.681,60	89,55	302.314,00	8,84	3.420.000,00
M07.2	O3 - Numero di	2014-2022			3,00	25,00	12,00

	azioni/operazioni sovvenzionate						
M07.2	O2 - Investimenti totali	2014-2022					
M07.3							
M07.4							
M07.5			960.785,52	20,73	4.635.542,17		
M07.6							
M07.7							
M07.8							
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.715.594,97	85,94	2.351.272,22	35,35	6.650.549,63

Aspetto specifico 5D								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2022			5,92	101,49	5,83	
		2014-2021			5,92	101,49		
		2014-2020			5,92	101,49		
		2014-2019			5,92	101,49		
		2014-2018			5,92	101,49		
		2014-2017			5,92	101,49		
		2014-2016			3,29	56,40		
		2014-2015						
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2022						0,00
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
2014-2016								
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	43.163.300,00	125,84	24.914.244,65	72,63	34.300.978,66	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					900.000,00	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					400.000,00	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					2.000,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.494.201,60	135,72	62.830,10	5,71	1.100.978,66	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			3,00	0,50	600,00	
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	38.611.017,14	131,78	22.928.261,63	78,25	29.300.000,00	
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			1.671,16	3,80	44.000,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.058.081,26	101,94	1.923.152,92	64,11	3.000.000,00	

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Numero operazioni sostenute nell'ambito della sottomisura 8.3 (aspetto specifico 5E) (numero)	2014-2022		264,00	81,23	325,00	
		2014-2021		248,00	76,31		
		2014-2020		234,00	72,00		
		2014-2019		210,00	64,62		
		2014-2018		168,00	51,69		
		2014-2017		16,00	4,92		
2014-2016			15,00	4,62			
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	68.570.995,15	109,19	36.686.432,70	58,42	62.801.438,42
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.274.485,78	159,31	287.625,74	35,95	800.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			113.503,80	37,83	300.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			607,00	30,35	2.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					1.090.978,68
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					600,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	63.428.338,71	109,53	35.294.275,72	60,95	57.910.459,74
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			35.294.275,72	60,95	57.910.459,74
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.868.170,66	128,94	1.104.531,24	36,82	3.000.000,00

Aspetto specifico 6B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022			3,00	3,33	90,00	
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2022						0,00
		2014-2021						
		2014-2020			30,13			
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017			30,13			
		2014-2016			30,13			
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022			30,13	100,00		30,13
		2014-2021			30,13	100,00		
		2014-2020			30,13	100,00		
		2014-2019			30,13	100,00		
		2014-2018			30,13	100,00		
		2014-2017			30,13	100,00		
		2014-2016			30,13	100,00		
		2014-2015						
	FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	56.589.836,93	76,37	32.447.348,33	43,79	74.103.859,00	
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	56.589.836,93	76,37	32.447.348,33	43,79	74.103.859,00	
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2022			850.000,00	100,00	850.000,00	
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2022			7,00	100,00	7,00	
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			886.425,45	55,88	1.586.425,46	
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			24.267.620,45	40,11	60.497.754,30	

M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			263.042,17	27,87	943.981,41
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			7.030.260,26	63,47	11.075.697,83

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2022			2,84	32,51	8,74
		2014-2021			2,84	32,51	
		2014-2020			2,84	32,51	
		2014-2019			0,81	9,27	
		2014-2018			0,81	9,27	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.324.727,99	100,81	16.334.495,61	40,84	40.000.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			80.000,00	32,46	246.434,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			3,00	42,86	7,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP010	Allegato finanziario (sistema)	26-04-2023			1476322197	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP010_it.pdf		

