

<b>Servizi di progettazione esecutiva (comprensivi di indagini geotecniche), direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supporto al Rup e tutor di cantiere, relativamente all'intervento denominato "Casse di espansione di Figline – lotto Prulli" sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI)</b>	
codice intervento	09IR002/G4_2

FUNZIONI	INCARICHI	NOMINATIVO	SETTORE
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	RUP	Francesco Vannini	GCVS
	COLLABORATORE	Luigina Arniani Peloni	GCVS
	COLLABORATORE	Sandra Gigli	GCVS
	COLLABORATORE	Lorenzo Bechi	GCVS
<b>Programmazione della spesa</b>	REFERENTE	Marianna Bigiarini	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
<b>Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti</b>	REFERENTE	Riccardo Cappelli	GCVS
	COLLABORATORE	Luigina Arniani Peloni	GCVS
	COLLABORATORE	Maria Cristina Moretti	GCVS
	COLLABORATORE	Alberto Stefanizzi	Contratti
	COLLABORATORE	Odette Pagliai	Contratti
<b>Direzione dell'esecuzione</b>	COLLABORATORE	Alessandro Antonelli	Contratti
	COLLABORATORE	Sandra Raddi	Contratti
	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Lorenzo Bechi	GCVS
	DIRETTORE OPERATIVO	Francesca Barzagli	GCVS
	DIRETTORE OPERATIVO	Michele Catella	GCVS
<b>Verifica di conformità</b>	DIRETTORE OPERATIVO	Roberto Bigazzi	GCVS
	DIRETTORE OPERATIVO	Vincenzo Verzino	GCVS
<b>Verifica di conformità</b>	RESPONSABILE	Francesco Vannini	GCVS

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo		
	affidamento	20/12/19	23/09/21
b) esecuzione		29/09/21	28/02/29
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		01/03/30	02/09/30

<b>Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli</b>	
codice intervento	09IR002G4_2

FUNZIONI	INCARICHI	NOMINATIVO	SETTORE
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	RUP	Francesco Vannini	GCVS
	COLLABORATORE	Lorenzo Bechi	GCVS
	COLLABORATORE	Francesca Barzagli	GCVS
	COLLABORATORE	Fabio Migliorucci	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	COLLABORATORE	Vincenzo De Marco	GCVS
	COLLABORATORE	Michele Catella	GCVS
	COLLABORATORE	Luigina Arniani Peloni	GCVS
	COLLABORATORE	Federica Alessandrelli	GCVS
	COLLABORATORE	Giuliana Zeghini	GCVS
<b>Programmazione della spesa</b>	REFERENTE	Marianna Bigiarini	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
<b>Progettazione</b>	PROGETTISTA	Francesco Vannini	GCVS
	PROGETTISTA	Lorenzo Bechi	GCVS
	PROGETTISTA	Francesca Barzagli	GCVS
	CSP	Antonello Mazzolin	GCVS
	COLLABORATORE	Vincenzo Verzino	GCVS
	COLLABORATORE	Vincenzo De Marco	GCVS
	COLLABORATORE	Marco Liuti	GCVS
	COLLABORATORE	Roberto Bigazzi	GCVS
<b>Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti</b>	REFERENTE	Riccardo Cappelli	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	COLLABORATORE	Luigina Arniani Peloni	GCVS
	COLLABORATORE	Giuliana Zeghini	GCVS
	COLLABORATORE	Egidio Pucci	Contratti
	COLLABORATORE	Piera Sirgiovanni	Contratti
	COLLABORATORE	Natalia Tavanti	Contratti
	COLLABORATORE	Odette Pagliai	Contratti
<b>Direzione dei Lavori</b>	ESTERNA		
<b>Collaudo tecnico amministrativo o CRE Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali</b>	RESPONSABILE – PRESIDENTE	Giorgio Mazzanti	GCTN
	RESPONSABILE-COLLAUDATORE STATICO	Paolo Mario Mazzoni	GCTN
	RESPONSABILE – opere elettromeccaniche	ESTERNO	

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare		
	progetto definitivo	12/06/19	12/06/19
	progetto esecutivo	20/12/19	31/12/22
	affidamento	21/12/22	21/04/25
b) esecuzione		01/06/25	30/12/28
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		02/01/29	02/07/29