

COMMISSARIO DI GOVERNO D.L. 91/2014
c/o REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

Lavori: Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino, Comune di Vecchiano – Intervento 68C (PI068A/10-3).

Comune: Vecchiano

Impresa: **DEL DEBBIO S.P.A., con sede legale in in Lucca, Via del Brennero, n. 1040/M, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00146220462**, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca, rappresentata dal Sig. Oliviero Del Debbio, nato a ____ il ____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

La società DEL DEBBIO S.P.A. sottoscrive il presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in qualità di capogruppo e:

1) Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A. con sede legale in Pisa, Via A. Bellatalla, n.10, codice fiscale e Partita IVA n. 00111030508, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;

2) Impresa Individuale "TOGNETTI FABIO" con sede legale in Pontasserchio (PI), Via Bruno Buozzi , n. 16, codice fiscale TGNF-BA59A14A562Y e Partita IVA n. 01347060467, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa; giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 a rogito del Dott. Gaetano Raspini, notaio in Lucca, n. 145.654 di Repertorio e n. 22.848 di Raccolta in data 04/03/2020..

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2

PER MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, Art. 8 D.M. n. 49/2018;

Art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, Art. 8 D.M. n. 49/2018

TRA

COMMISSARIO DI GOVERNO D.L. 91/2014, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentato dal Dirigente regionale Ing. Gennarino Costabile, nato a ____ il ____, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Assetto Idrogeologico, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 14733 del 11/09/2019, autorizzato, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto

E

DEL DEBBIO S.P.A., con sede legale in in Lucca, Via del Brennero, n. 1040/M, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00146220462, iscritta nel Registro delle Imprese presso

la C.C.I.A.A. di Lucca, rappresentata dal Sig. Oliviero Del Debbio, nato a ____ il ____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

La società DEL DEBBIO S.P.A. sottoscrive il presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in qualità di capogruppo e:

- a) Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A. con sede legale in Pisa, Via A. Bellatalla, n.10, codice fiscale e Partita IVA n. 00111030508, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;
- b) Impresa Individuale "TOGNETTI FABIO" con sede legale in Pontasserchio (PI), Via Bruno Buozzi , n. 16, codice fiscale TGNFBA59A14A562Y e Partita IVA n. 01347060467, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 a rogito del Dott. Gaetano Raspini, notaio in Lucca, n. 145.654 di Repertorio e n. 22.848 di Raccolta in data 04/03/2020.

PREMESSO

- che con ordinanza n. 97 del 23/10/2019, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore;
- che con ordinanza n. 7 del 31/01/2020, nelle more del rilascio dell'esito del controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alle società Del Debbio S.p.A. e Impresa Lavori U. Forti & Figlio S.p.A., e a seguito dell'esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui all'ordinanza n. 97/2019, ha acquisito efficacia;
- che con contratto sottoscritto in data 26/03/2020, l'Appaltatore ha assunto l'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo complessivo di euro 1.992.278,80, di cui € 1.916.054,53 per lavori (ribasso applicato pari al 16.566%) ed € 76.224,27 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con apposito verbale, in data 19/04/2020, sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- che per i lavori in titolo, in attuazione della Delibera della Giunta della Regione Toscana n.645, del 25/05/2020, ad oggetto "Approvazione elenco misure anti-covid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici", allo scopo di far fronte alle sopravvenute disposizioni normative di cui al D.L. n.6 del 23/02/2020, al DPCM 08/03/2020 e seguenti, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Ordinanza n. 135, del 12 novembre 2020, è stata approvata specifica variante in corso d'opera;
- a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili è stato necessario adeguare il progetto alle mutate condizioni al contorno, ed in particolare:
 - a) Il gasdotto che attraversa l'argine destro, poco a monte dell'abitato di Migliarino, in loc. Malaventre, per il quale, nel progetto, erano state previste opere di protezione, è stato disattivato dal gestore e pertanto per la risoluzione di tale singolarità è necessario modificare le lavorazioni previste.
 - b) Durante l'esecuzione del diaframma di palancole è stato osservato che il palancole di valle, già realizzato dall'Amministrazione provinciale, al quale doveva collegarsi quello in costruzione, non è nella posizione indicata dal progetto, ma alcuni metri più a valle. Per garantire la continuità è quindi necessario prolungare di analoga quantità l'intervento.
- In corso d'opera, il particolare stato dei luoghi ha suggerito la necessità di attuare

piccole variazioni che, anche se di modesto valore economico, avrebbero contribuito ad un notevole miglioramento dell'opera:

- a) sostituzione della pista in macadam sotto il viadotto autostradale con una soletta in c.a.;
 - b) continuità della pista in sommità, anche nel tratto interessato dalla rotta del 2009, non prevista in progetto;
 - c) rifacimento della rampa in corrispondenza della piazza della chiesa, in loc. Migliarino, non prevista in progetto;
 - d) installazione di cartelli per avvertire dei divieti e dei pericoli, non previsti in progetto.
- Che a tale scopo è stata predisposta apposita perizia per una variante in corso d'opera per modifiche in diminuzione derivanti da circostanze imprevedibili, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per € 11.221,37 e per una modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 60/2016, che prevede un aumento dell'importo complessivo per lavori a corpo di € 31.669,19, per una differenza in aumento rispetto all'importo contrattuale pari ad € 20.447,82 oltre a € 4.788,25, anch'essi a corpo, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Che, per tutte le lavorazioni eseguite nel tempo dell'emergenza sanitaria, tuttora in atto, sarà riconosciuto altresì un incremento dell'1,5% degli importi quale maggiorazione delle spese generali per l'attuazione delle misure anti-covid e che per le modifiche oggetto del presente atto tale maggiorazione è stata stimata per un importo pari ad € 306,72;
 - che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sig. Oliviero Del Debbio, in qualità di legale rappresentate della DEL DEBBIO S.P.A., con sede legale in in Lucca, Via del Brennero, n. 1040/M, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00146220462;

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art. 1

Le opere relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa per l'importo netto, comprensivo di costi della sicurezza ed oneri aggiuntivi, di € 25.542,79 rispetto a quelli dell'atto di sottomissione di cui all'Ordinanza commissariale n. 135/2020.

Art. 2

Per effetto della perizia di variante è necessario un tempo suppletivo di giorni 30 naturali e consecutivi. La penale per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di cui all'art. 9 del contratto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori, pari a € 2.116.191,94, oltre IVA.

Art. 3

Il Commissario di Governo si riserva in ogni momento la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e all'aggiornamento anche in diminuzione delle spese generali con le modalità riferite alla presente.

Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 13 del contratto principale, vengono concordati i nuovi prezzi, come da verbale di concordamento nuovi prezzi N.2, raggugliati a quelli contrattuali, sottoscritto in data 22 marzo 2021.

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'Appaltatore

il Dirigente Responsabile del contratto