



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA**  
**D.L. 91/2014**  
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Assetto Idrogeologico

*“Adeguamento strutturale dell’argine sinistro del Fiume Serchio - VI lotto. Codice intervento 09IR023/G4”.* Comune di Lucca

**CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7**

-----

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:** **Impresa Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.** con sede legale in **Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 50, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03452190832** e **impresa LANZA SANTO** con sede legale in **Via Della Fiera Franca n. 45, Barcellona Pozzo di Gotto ( ME ), codice fiscale LNZNST68A03A638J, Partita I.V.A.: 02119130835**

-----

**CONTRATTO DI APPALTO del 14 Aprile 2021 l’ importo dei lavori è di € 860.916,45 oltre IVA nei termini di legge di cui € 30.000,00 per oneri sicurezza.**

#### **VARIANTE IN CORSO D’OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Premesso che:

- a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
- che il Coordinatore per l’esecuzione ha redatto l’integrazione al PSC e conseguentemente l’impresa esecutrice ha adeguato il loro POS;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 c.1 D.L.vo 50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore dei lavori;

tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Filippo Mazzeo, nato a \_\_\_ il \_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l. con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 50, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03452190832, in qualità di capogruppo della RTI Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l. e Lanza Santo, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle procedure per l'emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione.
2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.
3. A seguito delle modifiche della variante in corso d'opera i dati economici del contratto sono così riassumibili:

La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come **VARIANTE IN CORSO D'OPERA** è la seguente.

Importo netto dei lavori	€ 830.916,45
Maggiorazione spese generali(1.5%) =	€ 12.463,75
Costi di sicurezza a corpo	€ 30.000,00
Costi di sicurezza COVID-19 =	€ 6.857,93
<b>TOTALE</b>	<b>€ 880.238,13</b>

Con un incremento di € **19.321,68** pari al **2,244%** dell'importo contrattuale

4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione ma solo 5 nuovi prezzi per l'emergenza sanitaria che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

-----, data di firma digitale      –    Impresa esecutrice  
(firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale      Ing. Gennarino Costabile - DRC  
(firmato digitalmente)