



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN  
REGIONE TOSCANA D.L.91/2014  
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale  
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Nord**

***“Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)  
CUP E84H15000630001 – CIG 8345420A70***

-----  
***Impresa: Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano (TE),  
Via Piane n° 83, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01564370672***

-----  
***CONTRATTO DI APPALTO del 31 marzo 2021 l'importo dei lavori di € 533.599,04 oltre IVA  
nei termini di legge di cui € 49.700,00 per oneri sicurezza.***

## **VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Premesso che:

- a seguito dell'emergenza COVID-19 l'intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
- che il Coordinatore per l'esecuzione ha redatto l'integrazione al PSC e conseguentemente l'impresa esecutrice ha adeguato il loro POS;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 c.1 D.L.vo 50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore dei lavori;

tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Sig. Armando Porcinari, nato a \_\_\_\_ il \_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. con sede legale in Montorio al Vomano (TE), Via Piane n° 83, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01564370672, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle procedure per l'emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione.
2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.
3. A seguito delle modifiche della variante in corso d'opera i dati economici del contratto sono così riassumibili:

Importo netto dei lavori	€ 483.899,04
Maggiorazione spese generali per COVID (1.5%)	€ 7.258,48
Oneri di sicurezza a corpo	€ 49.700,00
Oneri di sicurezza COVID-19	€ <b>9.670,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 550.527,96</b>

Con un incremento di € 16.928,92 pari al 3,152% dell'importo contrattuale.

4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione ma solo cinque nuovi prezzi per l'emergenza sanitaria, come risulta dal verbale concordamento nuovi prezzi che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. L'effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure anti COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

Sig. Armando Porcinari  
*(firmato digitalmente)*

Ing. Enzo Di Carlo - DRC  
*(firmato digitalmente)*