

Cronoprogramma Vada

Allegato B

Sistemazione morfologica della Spiaggia di Vada

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare	15/03/2004	13/11/2007
	progetto definitivo	12/07/2011	18/12/2012
	progetto esecutivo	16/11/2017	16/11/2017
	affidamento	16/11/2017	25/01/2019
b) esecuzione		10/12/2019	30/11/2021
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		10/12/2019	30/05/2022