



PIANO STRALCIO 2019

Ordinanza commissariale n. 102 del 04 novembre 2019

Intervento 09IR269/G1 - Opere di completamento
della messa in sicurezza in DX idraulica
del T. Arbia in loc. Taverne d'Arbia

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2

art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016

ELABORATO

A06_V2

Schema Atto di sottomissione

Scale varie

REVISIONE N.

DATA

NOTE DI REVISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Renzo Ricciardi

I Progettisti:



Ass. Prof. **iIDEA** di Antonio Bastianacci e Lorenzo Castellani

Sede legale : via E. Boni, 19 - 59100 PRATO - ITALY | P.I. e C.F. 01795500972

Sede operativa: viale Piave, 20/c - 59100 PRATO - ITALY | Tel&Fax +39 0574 33397 - Fax 178 6094715 | www.iidea.it | iidea@iidea.it

IL PROGETTISTA:

ing. Lorenzo CASTELLANI

IL C.S.P.:

ing. Antonio BASTIANACCI

Il Direttore dei Lavori
p.e. Paolo Belardi

Il CSLE
ing. Alberto Nastasi

Siena, novembre 2021

09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del Torrente Arbia in Loc. Taverne D'Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001.

Committente: Commissario di Governo - Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza Duomo 10, Firenze.

R.U.P. Ing. Renzo Ricciardi.

Impresa appaltatrice: RTI Arco Soc. Coop. (capogruppo), con sede legale in Arezzo, Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e partita Iva 01257105170 e Antonini Srl con sede legale in Bastia Umbra (PG) via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e partita Iva 02168670541.

Impresa esecutrice indicata dall'impresa capogruppo: Bruschi Srl con sede legale in C.S. Cortona (AR), 1156/C – C.F. e Partita Iva 01743950519.

Contratto: scrittura privata in data 09.04.2021 pari ad € 283.225,54 oltre Iva nei termini di legge, di cui € 266.737,48 per lavori a misura ed € 16.488,06 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2

Premesso che:

- con ordinanza n. 5 del 26.01.2021 è stata disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione non efficace in favore del costituendo R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria);

- con ordinanza n. 16 del 16.02.2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto "09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne

d'Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001”, in favore del costituendo R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) con sede legale in Arezzo, via XXV Aprile, 20 - C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandataria) con sede legale in Bastia Umbra (PG), via Santa Lucia, 55/a - C.F/ P.IVA 02168670541, con un ribasso percentuale del 30,052% e quindi per l'importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla sicurezza pari ad € 16.488,06, per complessivi 283.225,54, oltre IVA di € 62.309,62 per complessivi € 345.535,16;

- con contratto d'appalto sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in forma di scrittura privata in modalità elettronica in data 09.04.2021, è stato disciplinato il rapporto tra il Commissario di Governo D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014, rappresentato dal Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi ed il R.T.I. formato da Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria) con gli importi sopra indicati;

- con ordinanza n. 95 del 07.06.2021 è stata approvata la variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all'intervento in oggetto, provvedendo alle modifiche del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposte per dare attuazione alle misure contro il rischio epidemiologico ed al conseguente aumento dei costi della sicurezza e degli oneri aziendali della sicurezza, determinati ai sensi della D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati, per un importo pari ad € 11.568,98, di cui € 5.439,83 per costi della sicurezza aggiuntivi, oltre IVA per € 1.196,76 ed € 4.042,94 per oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA per € 889,45;

Dato atto che nel corso dell'esecuzione del contratto, a causa di circostanze

impreviste e imprevedibili sopravvenute, consistenti nel rinvenimento di rifiuti durante alcune operazioni di scavo che devono essere processati secondo la normativa vigente e smaltiti in centri autorizzati e nella verifica del mancato funzionamento dei sistemi automatici di chiusura clapet che andranno sostituiti oltre a dover implementare localmente la protezione di sicurezza anti caduta a salvaguardia dell'incolumità delle persone, si è resa necessaria una modifica quantitativa/qualitativa delle lavorazioni;

- che dalla relazione del RUP, Renzo Ricciardi, del 18.11.2021, si evince che, sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, si è reso necessario procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, e che, tale modifica non altera la natura generale del contratto;

- pertanto, rendendosi necessaria una modifica contrattuale che perfezioni la variante di cui sopra, con ordinanza del Commissario di Governo n. ____ del __.__.2021 è stata approvata la suddetta perizia di variante, dopo la positiva verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto _____, nato a _____ il __.__.____, in qualità legale rappresentante dell'impresa Arco Soc. Coop. il quale interviene in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da: Arco Soc. Coop. (capogruppo), con sede legale in Arezzo, Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01257105170, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo e Antonini Srl (mandante) con sede legale in Bastia

Umbra (PG) via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e Partita IVA n. 02168670541, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Perugia, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del Dott. Francesco Cirianni, notaio in Arezzo, n. 31.968 di Repertorio e n. 21.271 di Raccolta in data 25.02.2021, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle variazioni sopra indicate senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione.

2. Viene assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, tutti i lavori di cui alla Relazione del Direttore dei lavori ed alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

3. Le condizioni di esecuzione restano invariate rispetto a quanto previsto dal contratto in data 09.04.2021, ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati oltre a quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28.04.2021 e relativo atto di sottomissione sottoscritto in data 18.06.2021 ed al verbale di concordamento nuovo prezzo sottoscritto in data 18.11.2021.

4. Il termine per l'esecuzione dei lavori in variante viene prorogato di 30 giorni decorrenti dalla ripresa dei lavori.

5. Viene dichiarato di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi prezzi richiamati al punto 3, senza sollevare alcun eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.

6. La corrispondente variazione qualitativa/quantitativa comporta un aumento dell'importo contrattuale dei lavori che risulta essere il seguente:

il totale netto dei lavori da eseguire passa da € 270.780,42 ad € 275.644,38

ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta non sono variati restando pari ad € 21.927,89, pertanto l'importo complessivo passa da € 292.708,31 ad € 297.572,27, quindi con un incremento di € 4.863,96, pari al 1,66% dell'importo contrattuale, oltre IVA 22%.

7. Viene ribadito che gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

8. L'Appaltatore indica il seguente conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica: conto presso _____ con codice IBAN _____, sul quale possono operare i soggetti indicati nell'allegato D al contratto d'appalto in data 09.04.2021.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

Data, _____ Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo

Renzo Ricciardi

per il Raggruppamento
