
             Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228/2012

              presso Regione Toscana – Giunta Regionale

   Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 

   Se�ore Asse�o Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli,  26 – Firenze - Tel.      

   055/4384670  

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL T. CARRIONE DI

VIA MENCONI – GIOVAN PIETRO IN COMUNE DI CARRARA. 

CUP: J81B17001070005 – CIG:8028939A0E

-----------------

IMPRESA ESECUTRICE: SCAGLIONE Costruzioni  Generali Srl con sede in via Salitto, 10

84020 Colliano (SA) , CF e P.IVA: 04298780653.

------------------------

CONTRATTO DI APPALTO del 16 giugno 2020 per l’importo netto di 378.434,98 euro di cui

21.544,10 euro per oneri di sicurezza.

 -   ATTO DI SOTTOMISSIONE  –

Premesso che: 

- a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime

prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;

- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione

delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;

- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il

riconoscimento  delle  modifiche  imposte  dalla  pandemia  Covid-19,  che  si  applicano  anche  agli

interventi commissariali;

-  che  il  Coordinatore  per  l’esecuzione  ha  redatto  l’integrazione  al  PSC  e  conseguentemente

l’impresa esecutrice ha adeguato il proprio POS;

- che il Direttore dei lavori ha redatto una prima variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106, c.1

lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni

legislative  preposte  alla  tutela  di  interessi  rilevanti,  approvata  con  Ordinanza  commissariale  n.

97/2020;

Considerato altresì che:

- i lavori in corso sono in linea con le previsioni di progetto per quanto riguarda le parti essenziali;

- in corso di esecuzione l’Amministrazione Comunale di Carrara ha reso disponibile una passerella

provvisoria, al momento della consegna dei lavori posta in Sarzana e non più d’interesse per codesta

Amministrazione;



- sempre in corso dei lavori l’Amministrazione Comunale di Carrara ha richiesto delle modifiche

alle opere di finitura in modo da assecondare le istanze della popolazione che ha avuto una fattiva

collaborazione con l’ufficio della DL. Nello specifico sono state modificate le finiture superficiali

dei marciapiedi nonché la loro larghezza; è stato riorganizzato l’impianto di illuminazione pubblica

e modificati i raccordi con le proprietà a lato della via.

- durante i lavori sono stati altresì richieste numerose attività collaterali per i lavori di spostamento

dei sottoservizi sul ponte;

- infine, l’Amministrazione Comunale di Carrara ha richiesto una modifica del cronoprogramma di

progetto contemplando altresì la presenza del traffico, talvolta a senso unico alternato, durante lo

svolgimento dei lavori.

tutto ciò premesso:

Il  sottoscritto  ing.  Leone  Scaglione,  nato  a  ______  il  ___,  domiciliato  per  la  carica  come  in

appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale

rappresentante dell’impresa SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede legale in

Colliano (SA), via Salitto n.10 CF/P.IVA 04298780653, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori individuati da tre corpi d’opera vengono ad essere modificati in relazione alle cause in

premessa come segue.

2.  Vengono riconosciuti  i  nuovi prezzi  definiti  nel Verbale nuovi prezzi  senza sollevare alcuna

eccezione e/o riserva.

3. A seguito delle modifiche della variante in corso d’opera i dati economici del contratto sono così

riassumibili:

Tabella delle incidenze 

Realizzazione e rimozione passerella pedonale ……………   10,779  % (16,957%)

Sostituzione nuovo ponte ………………………………….  52,033  % (52,636%)

Opere di finitura e sistemazione esterna …………………..  37,188  % (30,407%)

Sommano …………………………………………………... 100,00   %

(i dati tra parentesi si riferiscono al contratto originario)

La  corrispondente  variazione  contrattuale  da  considerare  a  termini  di  legge  come  MODIFICA

CONTRATTUALE ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è la seguente:

             Contratto                          Modifica in corso d’opera art. 106 comma 2

        (a seguito modifiche ordinanza 97/2020)           

Importo netto dei lavori a corpo 

                                                           356.890,88 euro                          383.916,22    euro



Oneri di sicurezza a corpo (da progetto)   21.544,10 euro  21.544,10 euro

Oneri di prevenzione COVID-19         26.648,86  “     26.648,86 “

Magg. Sp.Gen. prezzi di contratto              5.353,36   “                 5.353,36  “

TOTALE ………………………  410.437,20 euro                               437.462,54 euro

Con un incremento sull’importo originario dei lavori del 7,572% relativamente alla modifica di cui

al  present  atto  e  per  un  incremento  complessivo  totale,  comprensivo  dell’aumento  di  cui  alla

precedente variante in corso d’opera, del 15, 466%. 

4. Dal punto di vista temporale la modifica contrattuale non altera i termini originari al netto delle

sospensioni totali e/o parziali. Per quanto riguarda le nuove lavorazioni stabilite nel verbale nuovi

prezzi l’impresa riconosce la piena e completa conoscenza dei lavori da eseguire senza sollevare

alcuna eccezione e/o riserva.

 Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre lo sarà per l’amministrazione

solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

Colliano, data di firma digitale

Ing. L. Scaglione – Impresa esecutrice 

(firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale

Ing Gennarino Costabile

   (firmato digitalmente)


