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COSTRUZIONE

6° Stralcio

Allestimento 6°Modulo di fondo vasca

Allestimento argine di contenimento Lotti Superiori

COLTIVAZIONE
Quantitativo rifiuti 119 968 ton

Tempo di coltivazione 6.5 mesi
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COLTIVAZIONE
Quantitativo rifiuti 584 600 ton

Tempo di coltivazione 31.9 mesi
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COSTRUZIONE

7° Stralcio

Allestimento argine di contenimento Lotti Superiori

COLTIVAZIONE
Quantitativo rifiuti 243 788 ton

Tempo di coltivazione 13.3 mesi

AN
LRI
LA
Q\\\x\\\\\\\\ A

\ {\
W \\ .
AN \
. \\\\\\\\\ \\\\

FASE 10

Q>

/

COLTIVAZIONE
Quantitativo rifiuti 697 600 ton

Tempo di coltivazione 38.1 mesi
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COLTIVAZIONE
Quantitativo rifiuti 412 208 ton

Tempo di coltivazione 22.5 mesi
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LEGENDA

Area discarica Lotto 5

Viabilita principale asfaltata

Viabilita non asfaltata

Costruzione fondo vasca

Coltivazione

OPERE - SERVIZI TCOLOGICI - ENERGIE

Ecofor Service SpA

Via dell'Industria, sn

56025 Pontedera (PI)

www.ecoforservice.it

ecofor.service@ecoforservice.it

ecoforservice@pec.it

RECUPERO VOLUMETRICO DELLE AREE
INTERNE AL COMPARTO ECOLOGICO,
UBICATO IN LOC. GELLO DI PONTEDERA (Pl),
MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO
LOTTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA
PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

PROGETTO DEFINITIVO

FASI GESTIONALI 6-10

Coordinatori del Gruppo di Lavoro:

Dott. Geol. Raffaele Isolani

Progettisti e collaboratori:
Dott. Ing. Roberto Mennini
Dott. Geol. Raffaele Isolani

Dott. Geol. Lorenzo Giardi

Dott. Geol. Andrea Monterastelli

stl di Mauro Giardi & C.

Via Paolini 21/r

59100 Prato

Tel. +39 0574 693253
www.csaprato.it

e-mail: csa@csaprato.it
PEC: csa@pec.conmet.it
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