
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale

   Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 

   Se�ore Asse�o Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli,  26 – Firenze - Tel. 

055/4384670

   Se�ore Genio Civile Toscana Nord – Via della Quarquonia, 1 – Lucca  - Tel. 

0583/430511 

   Via Democrazia, 17 – Massa - Tel.0585899111

LAVORI DI:

PROGETTO  DI  DEMOLIZIONE  DEI  FABBRICATI  EX  CASE  POPOLARI  E  DEGLI

EDIFICI PRIVATI  SITI IN QUARTIERE MATTEOTTI  - COMUNE DI AULLA 

CIG: 7828050736 - CUP: J66C18000720001

IMPRESA ESECUTRICE:

RTI PAPA NICOLA SRL, con sede in Via Valteia 6/b, 62100 Macerata - capogruppo

EDILASFALTI  &  C.  SRL,  con  sede  in  Contrada  Carbone  4,  Camerino  (MC)  -

mandante

CONTRATTO DI APPALTO del 19 Novembre 2020 per l’importo netto di 218.081,00, oltre

61.423,38 euro per oneri di sicurezza. 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA  - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che: 

- a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da specifiche

prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;

- i cantieri temporanei, tra cui il cantiere per i lavori in oggetto, hanno subito una riorganizzazione

delle attività con la modifica della pianificazione operativa originaria;

- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il

riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia da Covid-19;

-  che  il  Coordinatore  per  l’esecuzione  ha  redatto  l’integrazione  al  PSC  e  conseguentemente

l’impresa esecutrice è tenuta ad adeguare il proprio POS;

- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 c.1 D.L.vo

50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte

alla tutela di interessi rilevanti;



- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore

dei lavori;

tutto ciò premesso:

i sottoscritti 

- Papa Giuliana, nata a Macerata, il 30/06/1964, residente in Macerata, c.da Acquevive, 25, 62100

(MC) , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante

dell’impresa  Papa  Nicola  SRL,  con  sede  in  Via  Valteia  6/b,  62100  Macerata,  C.F./P.IVA

01672230438;

- Lucarelli Giulia, nata a Milano, il 03/02/1972, domiciliata in Camerino, via Andrea d’Accorso,

6/A, 62032 Macerata, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale

rappresentante dell’impresa Edilasfalti SRL, con sede in Contrada Carbone 4, Camerino (MC),

C.F./P.IVA 01413010438;

riconoscono e accettano quanto segue:

1.  i  lavori  avranno  una  diversa  organizzazione  rispetto  al  contratto  originario  a  causa  delle

procedure per l’emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell’amministrazione;

2. vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

3. a seguito delle modifiche della variante in corso d’opera i dati economici del contratto sono così

riassumibili:

Tabella delle incidenze 

Lavori in terra 12,59 %

Demolizioni di opere 87,41 %

Sommano 100,00  %

La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come VARIANTE IN

CORSO D’OPERA è la seguente:

Progetto Aggiudicazione Variante Covid

Importo netto dei lavori €   340.874,06 €   218.081,00 €   218.081,00

Oneri di sicurezza €     61.423,38 €     61.423,38 €     61.423,38

Oneri  di  prevenzione

COVID-19

€          --- €       1.958,95

Maggiorazione  spese

generali

€          --- €       4.192,70

TOTALE €   402.297,44 €     279.513,38 €   285.665,03

Con un incremento del 2,20 % rispetto all’importo di aggiudicazione.



4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione

ma solo nuovi prezzi per l’emergenza sanitaria che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e

quindi  applicati  senza  alcun  ribasso.  Gli  oneri  di  prevenzione  COVID-19 saranno  computati  a

misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente

svolte.  La  maggiorazione  per  le  spese  generali  sarà  riconosciuta  in  occasione  di  ogni  Stato  di

Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione

per  le  spese  generali  sono  legate  all’emergenza  COVID-19;  pertanto  in  caso  di  cessazione

dell’emergenza  come  risultante  da  specifici  provvedimenti  governativi  e/o  regionali,  i

corrispondenti  oneri  a  misura  non  saranno  più  riconosciuti.  Il  presente  atto  è  immediatamente

impegnativo  per  l’impresa  mentre  lo  sarà  per  l’amministrazione  solo  dopo l’approvazione  e  il

perfezionamento a termini di legge.

(Luogo, Data)

Il RUP Ing. Gennarino Costabile 

Le imprese Papa Nicola SRL 

Edilasfalti & C. SRL 


