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1. PREMESSA

Il progetto preliminare dell’intervento di  “adeguamento strutturale ed idraulico delle arginature in

destra e sinistra idraulica del fiume Frigido nel tratto dal ponte di via Mazzini al ponte di via Marina

Vecchia” è stato redatto dall’Amministrazione nel 2017 ed è stato sottoposto a procedura di verifica

di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e dell’art. 48 della Legge regionale n.

10/2010 che disciplina le procedure di VIA, VAS, AIA.

Il progetto preliminare dell’intervento complessivo è stato oggetto di Conferenza dei Servizi in data

05.10.2017, escluso dalla procedura di V.I.A. (D.D. n. 17809 del 5/12/2017) e approvato (D.D. n.

19113 del 21.12.2017).

Per dare attuazione all’intervento complessivo l’Amministrazione intende suddividere l’intervento in

lotti funzionali.

L’intervento di realizzazione delle opere del lotto I, denominato “Realizzazione di un muro in c.a.

costituito da una berlinese di pali e pannelli che adegua la sezione idraulica strutturalmente ed

idraulicamente”, e che consiste nella realizzazione delle nuove opere di difesa idraulica, in destra e

sinistra idraulica, a partire dal ponte di via Mazzini – via Mascagni per un tratto di circa 50 m verso

monte, è attualmente in corso di esecuzione ed è stato finanziato per un’importo di € 900.000 con

Ordinanza n. 2/2017 del Commissario Delegato (art.1 comma 548 della L. 228/2012).

I lotti successivi denominati,

Lotto II “Intervento di adeguamento strutturale ed idraulico delle opere arginali in dx e sx idraulica

del fiume Frigido tratto dal ponte di via Mazzini al ponte di via Marina Vecchia”, realizzazione delle

nuove opere di difesa idraulica, in destra e sinistra idraulica, a partire dalla sezione terminale del

Lotto I per un tratto di circa 95 m verso monte (dalla sezione 20 alla 25 – Tav. D402), finanziato

per  un’importo  di  €  1.500.000,  ordinanza  del  “Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto

idrogeologico ai sensi dell’art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014

conv. in L. 164/2014" n.24 del 27/03/2018 (D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014

conv.  in  L.  164/2014  –  Accordo  di  Programma  del  3.11.2010  –  Terzo  Atto  Integrativo  -

Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi); e 

Lotto III “Intervento di sistemazione idraulica del fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia

e la foce” nella realizzazione delle nuove opere di difesa idraulica, in destra e sinistra idraulica, a

partire dalla sezione terminale del Lotto II per un tratto di circa 75 m verso monte (dalla sezione 25

alla  29  -  Tav.  D402),  finanziato  per  un’importo  di  €  1.400.000,  "Ordinanza  del  Commissario

Delegato  ai  sensi  dell'art.  1  comma 548  L.  228  del  24  dicembre  2012" n.11  del  19/02/2019

(L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Decima rimodulazione

del  Piano  degli  interventi  e  delega  per  lo  svolgimento  di  alcune  funzioni  della  procedura  di

esproprio);

sono oggetto dei due progetti distinti di cui la presente costituisce la relazione generale, la loro
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realizzazione inizierà solo dopo la conclusione del Lotto I e l’attuazione del Lotto III sara vincolata

alla conclusione di quello precedente 

I due progetti vengono sottoposti all’approvazione della Conferenza dei Servizi (art. 14 della L.

241/90 e s.m.i.) ed alla verifica di ottemperanza (art. 28 Dlgs 152/2004).

La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente,

anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato

interessato,  quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli

interessi pubblici coinvolti, finalizzata all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla

osta o altri atti di assenso comunque denominati, tra cui la verifica di ottempranza di

cui all’art. 28 comma 5 Dlgs. 154/2006, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori

di beni o servizi pubblici.

La  determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza,  adottata

dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli

atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di  competenza  delle  amministrazioni  e  dei

gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-quater comma 1 L. 241/90), quindi

costituisce verifica dell’ottemperanza delle  condizioni  ambientali,  ovvero alle  misure

previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, contenute nel

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, da parte dell’autorità competente, o

del  soggetto  eventualmente  individuato  per  la  verifica  (art.  28  comma  5  Dlgs.

154/2006)  e  costituisce  autorizzazione  (art.  5  comma 1  lett.  o-quinquies  del  Dlgs

154/2006) del progetto (art. 5 comma 1 lett. g Dlgs 154/2006).

I soggetti titolari di un interesse pubblico e deputati ad esprimersi con pareri, intese,

concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, possono esprimere

dissenso  motivato.  In  tal  caso  si  procedere  ai  sensi  dell’art.  14-quinqiues  della  L.

241/90. 

Il progetto architettonico di inserimento dell’intervento, concordato tra l’Amministrazione regionale

ed l’Amministrazione del Comune di Massa in occasione della riunione 21 luglio 2020, si estende

oltre i  limiti  di  intervento riportati  negli  elaborati del  progetto delle strutture ad oggi finanziati  e

qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse aggiuntive o economie nei lotti in oggetto, le opere

di adeguamento verranno allungate fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.
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Elenco elaborati Lotto II

EE 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 0 0 0 _ R ELENCO ELABORATI 01.12.202004.12.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 0 0 0 _ R _ R 0 1 . P D F

D1 - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

100 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 0 _ R RELAZIONE GENERALE 01.12.202004.12.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 0 _ R _ R 0 1 . P D F

101 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 1 _ R ANALISI PREZZI 18.11.202028.11.2020 R01 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 1 _ R _ R 0 1 . P D F

102 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 2 _ R ELENCO PREZZI 18.11.202028.11.2020 R01 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 2 _ R _ R 0 1 . P D F

103 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 3 _ R COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO

20.11.202028.11.2020 R01 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 3 _ R _ R 0 1 . P D F

104 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 4 _ R QUADRO ECONOMICO 20.11.202028.11.2020 R01 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 4 _ R _ R 0 1 . P D F

105 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 5 _ R DISCIPLINARE DESCRITTIVO 
E PRESTAZIONALE DEGLI 
ELEMENTI TECNICI

18.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 5 _ R _ R 0 0 . P D F

106 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 6 _ R RELAZIONE SULLA 
CANTIERIZZAZIONE

28.11.202004.12.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 6 _ R _ R 0 1 . P D F

107 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 7 _ R RELAZIONE SULLA GESTIONE 
DELLE MATERIE

28.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 1 0 7 _ R _ R 0 0 . P D F

D2 - STATO DI RILIEVO E SOTTOSERVIZI

200 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 0 _ T COROGRAFIA 23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 0 _ T _ R 0 0 . P D F

201 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 1 _ T RILIEVO STRUMENTALE 23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 1 _ T _ R 0 0 . P D F

202 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 2 _ T PLANIMETRIA STATO 
ATTUALE

23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

203 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 3 _ R DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 3 _ R _ R 0 0 . P D F

204 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 4 _ R RELAZIONE TECNICA SUI 
SOTTOSERVIZI

29.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 2 0 4 _ R _ R 0 0 . P D F

D3 - INDAGINI GEOLOGICHE - IDROGEOLOGICHE - GEOTECNICHE - AMBIENTALI

300 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 3 0 0 _ R RELAZIONE GEOLOGICA nov. 2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 3 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

300 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 3 0 1 _ R Allegati sett. 2017 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 3 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

D4 - IDRAULICA

400 Relazione Idraulica 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 4 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

401 Planimetria di Inquadramento 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 4 0 1 _ T _ R 0 0 . P D F

402 Stato Attuale 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 4 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

403 Stato di Progetto 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 4 0 3 _ T _ R 0 0 . P D F

404 Profili 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 4 0 4 _ T _ R 0 0 . P D F

405 Sezioni 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 4 0 5 _ T _ R 0 0 . P D F

D5 - OPERE DI INSERIMENTO ARCHITETTONICO

500 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 0 _ R RELAZIONE PAESAGGISTICA 23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

501 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 1 _ T RILIEVO DELLE ALBERATURE
23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 1 _ T _ R 0 0 . P D F

502 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 2 _ T PLANIMETRIA DI PROGETTO 23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

503 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 3 _ T SEZIONI 23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 3 _ T _ R 0 0 . P D F

504 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 4 _ T PARTICOLARI COSTRUTTIVI 23.10.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 5 0 4 _ T _ R 0 0 . P D F

Elab. OGGETTO REV. 4 P.D.REV. 6

per memoria - vedere relazione paesaggistica

REV. 2REV. 1REV. 0 REV. 5REV. 3CODICE NOME FILE
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D6 - OPERE STRUTTURALI

600 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 0 _ R RELAZIONE TECNICA 
GENERALE
OPERE STRUTTURALI

18.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

601 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 1 _ R RELAZIONE MATERIALI 
IMPIEGATI

18.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

602 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 2 _ R RELAZIONE GEOTECNICA 18.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 2 _ R _ R 0 0 . P D F

603 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 3 _ R RELAZIONE PROGETTO 
OPERE STRUTTURALI

20.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 3 _ R _ R 0 0 . P D F

604 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 4 _ R FASCICOLO DEI CALCOLI 
DELLE STRUTTURE

20.11.2020 R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 4 _ R _ R 0 0 . P D F

605 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 5 _ T PLANIMETRIA GENERALE 
LOTTO II E LOTTO III

09.09.202015.09.202022.09.202004.10.202014.10.202023.10.202028.11.2020 R06 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 5 _ T _ R 0 6 . P D F

606 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 6 _ T PLANIMETRIA 09.09.202015.09.202022.09.202004.10.202014.10.202023.10.202028.11.2020 R06 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 6 _ T _ R 0 6 . P D F

607 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 7 _ T PLANIMETRIA 2/2 09.09.202015.09.202022.09.202004.10.202014.10.2020 R04 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 7 _ T _ R 0 4 . P D F

608 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 8 _ T SEZIONI 09.09.202022.09.202004.10.202014.10.202023.10.202028.11.2020 R05 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 8 _ T _ R 0 5 . P D F

609 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 9 _ T SEZIONI 2/2 09.09.202022.09.202004.10.202014.10.2020 R03 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 0 9 _ T _ R 0 3 . P D F

610 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 1 0 _ T SEZIONI TIPO 09.09.202022.09.202004.10.202014.10.202023.10.202028.11.2020 R05 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 1 0 _ T _ R 0 5 . P D F

611 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 1 1 _ T SEZIONI TIPO 2/2 09.09.202022.09.202004.10.202014.10.2020 R03 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 6 1 1 _ T _ R 0 3 . P D F

D7- SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

700 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 7 0 0 _ R AGGIORNAMENTO DEL 
DOCUMENTO CONTENENTE 
LE PRIME INDICAZIONI E 
DISPOSIZIONI PER LA 
STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA
RELAZIONE - 
CANTIERIZZAZIONE - 
CRONOPROGRAMMA

R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 7 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

701 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 7 0 1 _ R ANALISI PREZZI - ELENCO 
PREZZI - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO

R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 7 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

D8 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE ED ESPROPRI

800 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 8 0 0 _ R RELAZIONE R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 8 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

801 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 8 0 1 _ R ELENCO DITTE E STIME 
ECONOMICHE

R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 8 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

802 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 8 0 2 _ T PLANIMETRIA GENERALE 
PIANO PARTICELLARE 
OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA E 
D'ESPROPRIO

R00 0 9 I R 6 9 2 G 1 _ D 8 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

per memoria

per memoria

per memoria
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Elenco elaborati Lotto III

EE E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 0 0 0 _ R ELENCO ELABORATI 01.12.202004.12.2020 R01 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 0 0 0 _ R _ R 0 1 . P D F

D1 - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

100 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 0 _ R RELAZIONE GENERALE 01.12.202004.12.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 0 _ R _ R 0 1 . P D F

101 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 1 _ R ANALISI PREZZI 18.11.202028.11.2020 R01 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 1 _ R _ R 0 1 . P D F

102 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 2 _ R ELENCO PREZZI 18.11.202028.11.2020 R01 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 2 _ R _ R 0 1 . P D F

103 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 3 _ R COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO

20.11.202028.11.2020 R01 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 3 _ R _ R 0 1 . P D F

104 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 4 _ R QUADRO ECONOMICO 20.11.202028.11.2020 R01 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 4 _ R _ R 0 1 . P D F

105 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 5 _ R DISCIPLINARE DESCRITTIVO 
E PRESTAZIONALE DEGLI 
ELEMENTI TECNICI

18.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 5 _ R _ R 0 0 . P D F

106 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 6 _ R RELAZIONE SULLA 
CANTIERIZZAZIONE

28.11.202004.12.2020 R01 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 6 _ R _ R 0 1 . P D F

107 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 7 _ R RELAZIONE SULLA GESTIONE 
DELLE MATERIE

28.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 1 0 7 _ R _ R 0 0 . P D F

D2 - STATO DI RILIEVO E SOTTOSERVIZI

200 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 0 _ T COROGRAFIA 23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 0 _ T _ R 0 0 . P D F

201 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 1 _ T RILIEVO STRUMENTALE 23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 1 _ T _ R 0 0 . P D F

202 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 2 _ T PLANIMETRIA STATO 
ATTUALE

23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

203 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 3 _ R DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 3 _ R _ R 0 0 . P D F

204 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 4 _ R RELAZIONE TECNICA SUI 
SOTTOSERVIZI

29.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 2 0 4 _ R _ R 0 0 . P D F

D3 - INDAGINI GEOLOGICHE - IDROGEOLOGICHE - GEOTECNICHE - AMBIENTALI

300 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 3 0 0 _ R RELAZIONE GEOLOGICA nov. 2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 3 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

300 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 3 0 1 _ R Allegati sett. 2017 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 3 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

D4 - IDRAULICA

400 Relazione Idraulica E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 4 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

401 Planimetria di Inquadramento E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 4 0 1 _ T _ R 0 0 . P D F

402 Stato Attuale E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 4 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

403 Stato di Progetto E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 4 0 3 _ T _ R 0 0 . P D F

404 Profili E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 4 0 4 _ T _ R 0 0 . P D F

405 Sezioni E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 4 0 5 _ T _ R 0 0 . P D F

D5 - OPERE DI INSERIMENTO ARCHITETTONICO

500 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 0 _ R RELAZIONE PAESAGGISTICA 23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

501 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 1 _ T RILIEVO DELLE ALBERATURE
23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 1 _ T _ R 0 0 . P D F

502 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 2 _ T PLANIMETRIA DI PROGETTO 23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

503 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 3 _ T SEZIONI 23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 3 _ T _ R 0 0 . P D F

504 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 4 _ T PARTICOLARI COSTRUTTIVI 23.10.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 5 0 4 _ T _ R 0 0 . P D F

NOME FILEElab. REV. 5CODICE OGGETTO REV. 6REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 P.D.

per memoria - vedere relazione paesaggistica

REV. 4
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D6 - OPERE STRUTTURALI

600 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 0 _ R RELAZIONE TECNICA 
GENERALE
OPERE STRUTTURALI

18.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

601 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 1 _ R RELAZIONE MATERIALI 
IMPIEGATI

18.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

602 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 2 _ R RELAZIONE GEOTECNICA 18.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 2 _ R _ R 0 0 . P D F

603 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 3 _ R RELAZIONE PROGETTO 
OPERE STRUTTURALI

20.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 3 _ R _ R 0 0 . P D F

604 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 4 _ R FASCICOLO DEI CALCOLI 
DELLE STRUTTURE

20.11.2020 R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 4 _ R _ R 0 0 . P D F

605 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 5 _ T PLANIMETRIA GENERALE 
LOTTO II E LOTTO III

09.09.202015.09.202022.09.202004.10.202014.10.202023.10.202028.11.2020 R06 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 5 _ T _ R 0 6 . P D F

606 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 6 _ T PLANIMETRIA 23.10.202028.11.2020 R06 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 6 _ T _ R 0 6 . P D F

607 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 7 _ T SEZIONI 23.10.202028.11.2020 R05 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 7 _ T _ R 0 5 . P D F

608 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 8 _ T SEZIONI TIPO 1/2 23.10.202028.11.2020 R05 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 8 _ T _ R 0 5 . P D F

609 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 9 _ T SEZIONI TIPO 2/2 23.10.202028.11.2020 R05 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 6 0 9 _ T _ R 0 5 . P D F

D7- SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

700 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 7 0 0 _ R AGGIORNAMENTO DEL 
DOCUMENTO CONTENENTE 
LE PRIME INDICAZIONI E 
DISPOSIZIONI PER LA 
STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA
RELAZIONE - 
CANTIERIZZAZIONE - 
CRONOPROGRAMMA

R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 7 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

701 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 7 0 1 _ R ANALISI PREZZI - ELENCO 
PREZZI - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO

R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 7 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

D8 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE ED ESPROPRI

800 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 8 0 0 _ R RELAZIONE R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 8 0 0 _ R _ R 0 0 . P D F

801 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 8 0 1 _ R ELENCO DITTE E STIME 
ECONOMICHE

R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 8 0 1 _ R _ R 0 0 . P D F

802 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 8 0 2 _ T PLANIMETRIA GENERALE 
PIANO PARTICELLARE 
OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA E 
D'ESPROPRIO

R00 E M S 0 0 3 8 - 1 _ D 8 0 2 _ T _ R 0 0 . P D F

da 09IR692G1_D607_R04

da 09IR692G1_D609_R03

da 09IR692G1_D610_R03

da 09IR692G1_D611_R03
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Principali elementi del progetto

Ente Attuatore dell’Intervento: Regione Toscana;

Responsabile del Contratto : Ing. Gennarino Costabile;

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Malucchi;

Progetto Preliminare o di Fattibiltà T/E: Ing. Stefano Malucchi e Dott. Geol. Fanny Piera Milano.

Studio Idraulico commissionato dal Comune di Massa Ing. D. Settesoldi;

Idrologia UNIFI commissionato Regione Toscana Prof. Castelli.

Ubicazione: DISTRETTO APPENNINO SETTENTRIONALE- BACINO DEL F. FRIGIDO, comune

di  Massa,  corso  d’acqua  con Opere Idrauliche,  classificate  in  III  Categoria,  ai  sensi  del  R.D.

523/904.

Titolo  dell’intervento: Intervento  di  adeguamento  strutturale  ed idraulico  delle  opere  arginali  in

destra e sinistra idraulica, del fiume Frigido - tratto dal ponte di via Mazzini al ponte di via Marina

Vecchia.

Suddivisione in lotti funzionali:

Lotto I

Tratto dal ponte di via Mazzini per circa 50 m a monte verso ponte dell’autostrada.

Risorse finanziarie: Importo del Finanziamento € 900.000,00

Fonte del Finanziamento: Ordinanza Commissariale n.2 del 27/02/2017

Lotto II

Tratto a partire dalla sezione terminale del Lotto I per un tratto di circa 95 m, in sponda sinistra e

destra, verso monte (dalla sezione 20 alla 25).

Risorse finanziarie: Importo del Finanziamento € 1.500.000,00

Fonte del Finanziamento: ordinanza n.24 del 27/03/2018 del Commissario di Governo contro il

dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L.

133/2014 conv. in L. 164/2014.

Lotto II

Tratto a partire dalla sezione terminale del Lotto II per un tratto di circa 75 m, in sponda sinistra e

destra, verso monte (dalla sezione 25 alla 29).

Risorse finanziarie: Importo del Finanziamento € 1.400.000,00

Fonte  del  Finanziamento:  ordinanza  n.11  del  19/02/2019  del  Commissario  Delegato  ai  sensi

dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012.
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Incaricati della progettazione definitiva (Lotto II e Lotto III)

Dott. Ing. Gennarino. Costabile: responsabile del contratto.

Dott. Ing. Stefano Malucchi: responsabile unico del procedimento

Dott. Ing. Stefano Malucchi: progettista per la parte idraulica del progetto preliminare inserita

nel progetto definitivo (relazione idrologica ed idraulica completa

di,  planimetrie  di  riferimento  dello  stato  attuale  e  di  progetto,

profili e sezioni).

Dott.ssa Geol. Fanny Milano: progettista  per  la  parte  geologica,  litologica,  idrogeologica  ed

ambientale.

Geom. Marco Molinaro: coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e

collaboratore per la parte degli espropri.

Arch. Chiara Tesi: progettista dell’inserimento architettonico dell’intervento

Ing. Andrea Navarria: progettista delle opere strutturali.

Affidamenti esterni:

Rilievi: già a disposizione dell’Amministrazione.

Indagini Geologiche e Geognostiche: Affidamento incarico Ord. Comm. n. 26 del 17/07/2017 -Ditta

GEO TIRRENO s.r.l

Relazione  Ambientale  e  Paesaggistica  Pogetto  Preliminare  Complessivo: Affidamento  incarico

esterno Ditta Ord. Comm. n. 25 del 10/07/2017 -Ditta Terre.it s.r.l.

Progetto di inserimento architettonico: Affidamento di incarico esterno Ord. Comm n. 18/2020 del

11.03.2020- Arch. Chiara Tesi 
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2. DAL PROGETTO PRELIMINARE AL PROGETTO DEFINITIVO

2.1 I criteri utilizzati per le scelte progettuali

2.1.1 L’iter progettuale ed il posizionamento dell’opera

Nei Lotti II e III, posizionati a monte del Lotto I, si rileva un abbassamento del piano campagna ed

un innalzamento  dei  livelli  idrici  da  contenere  che hanno determinato  l’incremento  dell’altezza

dell’opera e la necessità di abbandonare la soluzione con paratia di pali secanti per adottare una

soluzione  con  pali  a  quinconce  più  performante  nei  confronti  della  capacità  limite  ai  carichi

trasversali.

E’ sorta quindi la necessità di definire la modalità costruttiva del setto antifiltrazione che al fine di

garantire  durante  l’esecuzione  dell’intervento  un  livello  di  sicurezza  idraulica  pari  a  quello

rappresentato dalla  sommità arginale  esistente,  anche se allo  stato attuale  non è  in  grado di

contenere i massimi livelli in alveo sia per l’elevata permeabilità dei terreni che per la sua ridotta

sezione resistente, hanno caratterizzato le scelte progettuali, anche con pesanti ripercussioni sui

tempi di elaborazione.

In una prima ipotesi progettuale è stata prevista la realizzazione di un palancolato in acciaio a

monte del muro di sottosponda, con funzione di argine temporaneo durante la realizzazione della

nuova  opera  di  difesa  e  di  setto  antifiltrazione  ad  opera  finita,  previa  rimozione  della  parte

eccedente la sponda. La soluzione è stata scartata perché ritenuta eccessivamente onerosa.

La successiva soluzione proposta di  sostituire il  palancolato in acciaio con palancole in pvc o

materiale  similare  è  stata  scartata  a  priori  perché  la  sua  realizzazione  è  stata  ritenuta

eccessivamente impattante sugli edifici limitrofi.

E’  stato quindi ipotizzato di realizzare degli argini  temporanei di 25 – 30 m con blocchi di cls,

opportunamente impermeabilizzati con teli in pvc, e setti antifiltrazione con trattamenti colonnari in

jet-grouting. Tale soluzione è stata ritenuta economicamente e tecnicamente non sostenibile dal

progettista  delle  strutture  per  l’incremento  dei  costi  e  dei  tempi  di  esecuzione  dovuti  alla

installazione ripetuta degli impianti di cantiere per i  trattamenti colonnari  con la tecnica del jet-

grouting.

E’ stata valutata anche la possibilità di realizzare il setto antifiltrazione attraverso uno scavo a cielo

aperto. Le verifiche però hanno fatto emergere difficoltà nella sua esecuzione (il setto dovrebbe

arrivare a 4 metri sotto le fondazioni per intercettare il materiale permeabile delle ghiaie) quindi

anche questa ipotesi è stata scartata.

E’  stato  pertanto  optato  per  una  scelta  che  preveda  piccoli  cantieri  di  25  –  30  m,  e  setti

antifiltrazione  da  realizzare  sia  attraverso  l’uso  di  palancole  in  pvc,  sia  attraverso  trattamenti

colonnari (questi ultimi da realizzare in un unico sotto-cantiere nelle zone dove più elevata è la

vicinanza degli edifici all’opera).

Questa soluzione permetterà all’Amministrazione di  scegliere tra le differenti  lavorazioni  con la
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possibilità di ottimizzare l’intervento in sede di progettazione esecutiva.

Nel corso della progettazione è emersa anche la necessità di procedere ad una integrazione delle

indagini geognostiche, in quanto a monte del ponte Mascagni, per un tratto di circa 110 m, non

sono state mai fatte indagini e nel restante (incarico 2014 del Comune di Massa a Geognostica

Apuana) la profondità indagata è al massimo 6.6 m, insufficiente per una corretta progettazione dei

lotti in argomento, anche in considerazione del fatto che vi sono diversi edifici prospicienti le opere.

Con l’approfondimento della campagna geognostica in itinere e con la conseguente disponibilità di

dati  affinati  in  sede  di  progettazione  esecutiva,  l’Amministrazione  potrebbe  riprendere  in

considerazione la soluzione con palancole in acciaio o in pvc che assolvono anche alla funzione di

argine temporaneo, previa valutazione dell’interferenza della lavorazione con gli edifici adiacenti e

prevedendo un monitoraggio di questi ultimi in fase realizzativa.

Nell’ambito  della  definizione  delle  opere  di  inserimento  architettonico  del  nuovo  muro  di

contenimento delle piene nel contesto urbanizzato, è stato necessario definire prioritariamente le

funzioni di alcuni elementi interessati dall’intervento in particolare delle rampe di accesso alle aree

golenali per i mezzi di manutenzione dell’alveo.

Infatti in una prima ipotesi sono stati previsti dei percorsi pedonali e/o ciclabili che dalla viabilità

ordinaria consentissero attraverso le rampe, di accedere ai percorsi già presenti in area golenale.

Tale destinazione funzionale comporterebbe la necessità di adeguarne lo sviluppo altimetrico con

un rilevante allungamento planimetrico e un conseguente aumento dei costi, ritenuto insostenibile

e non rientrante nelle finalità del finanziamento da parte dell’Amministrazione.

Alle rampe è stata pertanto riattribuita la funzione prioritaria di accesso alle aree golenali per le

necessità connesse con le sole manutenzioni dell’alveo e le opere di mitigazione dell’inserimento

del nuovo muro di contenimento in c.a. sono state indirizzate alla sola riduzione del suo impatto

visivo.

Si è comunque ritenuto corretto riportare nel progetto anche una soluzione complessiva per la

viabilità veicolare, pedonale e cicilabile che contestualizzasse l’intervento e che l’Amministrazione

comunale potrà adottare in futuro a seguito delle verifiche di sua competenza.

In  sponda  sinistra  l’area  destinata  a  servizio  dell’Autorità  idraulica  per  le  manutenzioni  e  per

l’esecuzione  di  interventi,  prevista dal  RD 523/1904  risulta  limitata.  La ristrettezza dell’area  di

impronta arginale  disponibile,  la  vicinanza degli  edifici  e  la  necessità di  mantenere il  tracciato

previsto nel progetto preliminare, pena la necessità di modificare la viabilità e di provvedere alla

risistemazione  dei  sottoservizi  presenti  con  la  conseguente  infattibilità  dell’intervento  per

l’insufficienza  delle  risorse  economiche  attualmente  disponibili,  ha  richiesto  delle  valutazioni
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ulteriori sulle modalità esecutive delle perforazioni per la realizzazione dei pali.

Valutazioni che sono strettamente legate al grado di conoscenza del sottostante muro di sponda in

cls che non è databile, sul quale non si hanno informazioni e che in alcuni tratti a monte degli

interventi oggetto dei lotti presenti, è franato ed è stato sostituito con delle gabbionate.

Le soluzioni progettuali previste nel progetto preliminare hanno scartato l’ipotesi di prevedere la

sostituzione del muro di sponda ed a tali limitazioni si è dovuto attenere il progetto definitivo dei

Lotti II e III.

Nel progetto è previsto di rimuovere l’argine attuale fino al piano della strada, di realizzare i pali a

campagna, ad una distanza dal muro di sponda tale che il peso della macchina perforatrice sia

scaricato al di fuori del cuneo di spinta (60° per φ’ di 30°) e del piano di natural declivio di 30° a

partire dal piede del muro e, una volta che i pali hanno raggiunto una resistenza adeguata, i pali a

fiume, con l’accortezza di scaricare il peso del mezzo su quelli precedentemente eseguiti.

Questa procedura, vista anche la limitata altezza del muro e il limitato incremento di carico dovuto

alla presenza della macchina operatrice durante l’esecuzione rispetto al peso del terreno rimosso,

appare compatibile con la natura del terreno e con la presenza del muro. Rimangono le criticità

legate alle eventuali deformazioni e/o vibrazioni anche limitate, che possono indurre delle lesioni

alla struttura esistente, ormai datata.

Il percorso progettuale, non affatto lineare nonostante la banalità dell’opera nel suo complesso, ha

portato quindi alla soluzione proposta di realizzare una paratia di pali, D600 e D800, disposti a

quinconce, passo 180x160 e 240x210, con soprastante trave di fondazione, 260x60 e 330x80, e

muro in c.a. sp 50 cm, un diaframma antifiltrazione, in luogo dei pali primari della paratia secante

monopalo, con l’impiego di palancole in pvc e/o con colonne di terreno consolidate con la tecnica

del jet-grouting, rampe di accesso alle aree golenali per la manutenzione, opere di mitigazione

dell’impatto visivo dell’opera di contenimento e, in sponda sinistra, cordoli in c.a. sulla testa del

muro esistente collegati alle nuove strutture ogni 5 m per il consolidamento del muro di sponda.

La soluzione proposta permette di mantenere il muro di sponda nella medesima posizione di quella

prevista nel progetto preliminare, occupa le aree di impronta degli argini esistenti, libera delle aree

dalle  arginature rendendole utilizzabili  dall’Amministrazione comunale per un eventuale riordino

funzionale  delle  piattaforme  stradali  sulle  due  sponde,  non  interferisce  con  il  contesto  e  non

richiede adeguamenti immediati della viabilità e dei sottoservizi presenti.
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2.1.2 La realizzazione dell’intervento

La zona di intervento ricade in una zona a forte vocazione turistica durante il periodo estivo per cui

è  opportuno  pensare  che  le  lavorazioni  debbano  essere  effettuate  nel  periodo  invernale  con

tempistiche di esecuzione minime che prevedano il  mantenimento del livello  di difesa idraulica

attuale, anche se come già riportato, l’argine esistente non è in grado di contenere livelli in alveo

sia per l’elevata permeabilità dei terreni che per la ridotta sezione resistente.

Per questo motivo, viene proposto di realizzare l’opera per cantieri di piccole dimensioni, 25-30 m,

con la realizzazione di controargini temporanei in blocchi di cls impermeabilizzati con teli in pvc

anche se la soluzione iniziale scartata dall’Amministrazione,  avrebbe consentito di operare con

cantieri  unici  per l’intero sviluppo del  lotto determinando un efficienza nelle  lavorazioni  ed una

conseguente riduzione dei tempi di esecuzione.

2.1.3 Il profilo altimetrico dei nuovi muri di sponda

Nel progetto le altezze dei muri d’argine sono state assunte pari al livello idraulico con Tr 200 anni,

indicato nella modellazione idraulica del progetto preliminare, incrementato del franco idraulico.

Franco da adeguare nella successiva fase progettuale agli  eventuali  valori  prescritti  in sede di

Conferenza  dei  Servizi  dall’Autorità  Idraulica  o  dall’Autorità  di  Distretto  dell’Appennino

Settentrionale.

In sede di progettazione di dettaglio, sarà altresì onere del progettista dell’esecutivo definire un

andamento rettilineo della testa d’argine sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione.
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2.2 Gli aspetti dell’inserimento dell’intervento sul territorio

Nel progetto sono previsti interventi finalizzati all’inserimento paesaggistico ed alla mitigazione dei

nuovi argini in calcestruzzo ed è ipotizzato un possibile lay-out della sistemazione complessiva

della mobilità pedonale, ciclabile e veicolare che l’Amministrazione Comunale potrà adottare per

un futuro riordino dell’intera area.

Il progetto di inserimento architettonico dell’opera, così come illustrato negli elaborati di progetto ed

oggetto  di  autorizzazione  paesaggistica,  eccede  i  limiti  dell’intervento  realizzabile  con  i  fondi

attualmente disponibili e sarà completato con lotti futuri.

In riva sinistra (via Lungofrigido di Levante):

E’ ipotizzato un percorso pedonale, identificato da segnaletica orizzontale, nel tratto che va dalla

discesa  della  rampa dal  ponte  Mascagni  sul  Frigido  alla  rampa di  accesso alle  aree golenali

interne all’alveo.

E’ prevista:

• la realizzazione di aiuole per la messa a dimora di arbusti rampicanti lungo il muro d’argine, di

dimensione 40x70cm collocate ad una distanza di circa 15 metri, delimitate da un profilo in acciaio

ancorato alla fondazione con adeguati tasselli. L’arbusto messo a dimora sara’ la vite americana

(Partenocissus tricuspidata). Si tratta di una specie a crescita veloce, che in tempi relativamente

brevi colonizzerà il muro riducendone l’impatto.

• la  realizzazione  di  una  rampa  di  accesso  al  fiume,  in  sostituzione  di  quella  esistente,  per

consentire l’accesso ai mezzi per la manutenzione. La rampa sarà pavimentata con macadam,

sarà delimitata da due muri in calcestruzzo, completa di cartellonistica di avvertimento e di sbarra

a bandiera in acciaio, colorata di bianco e rosso per la regolamentazione degli accessi all’area

golenale.  La  rampa  potrà  essere  utilizzata  dall’Amministrazione  Comunale  per  le  esigenze

connesse alla mobilità  pedonale e ciclabile  in un quadro complessivo di  riordino della  mobilità

complessiva sul Lungofrigido di Levante.

• la  realizzazione  di  “contrafforti”  e  reti  metalliche  finalizzate  a  rinverdire  parte  dei  muri  in

calcestruzzo.  La  pianta  utilizzata  sarà  la  vite  americana  (Partenocissus  tricuspidata).  Questi

contrafforti  saranno  intervallati  da  parti  in  muratura  di  pietrame  a  faccia  vista  che

complessivamente  contribuiranno  a  mitigare  le  opere  di  difesa  idraulica.  Le  griglie  saranno

delimitate da un cordonato stradale in calcestruzzo, rialzato 15 cm dalla quota della strada, con

all’interno il terreno per la messa a dimora dei rampicanti. Le strutture saranno collocate ogni 15

metri circa per lasciare spazio al parcheggio di 3 auto.

• la realizzazione di aiuole con arbusti previste in due tratti: lungo il muro della nuova rampa ed

all’altezza di via Parma, nel tratto in cui l’argine in calcestruzzo si ricongiunge in quota a quello in

terra, verso monte. Gli arbusti svolgeranno la funzione di mitigazione, coprendo per buona parte il
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muro, che in questi tratti raggiungerà quote rilevanti (oltre 4, 5 metri).

• la realizzazione di aree di sosta per le auto in adiacenza al muro di difesa idraulica, dall’altezza di

via Modena fino a via Arno. I posti auto ricavabili sono circa 47.

In riva destra (via Lungofrigido di Ponente):

E’ ipotizzato un percorso pedonale, identificato da segnaletica orizzontale, nel tratto che va dalla

discesa  della  rampa dal  ponte  Mascagni  sul  Frigido  alla  rampa di  accesso alle  aree golenali

interne all’alveo.

E’ prevista:

• la realizzazione di aiuole lungo il muro d’argine, con le stesse caratteristiche di quelle realizzate

sulla riva sinistra, che si collocheranno dalla discesa della rampa sul ponte sul Frigido fino alla

nuova rampa.

• la realizzazione di una rampa di accesso al fiume in sostituzione di quella esistente e con le

stesse  caratteristiche  e  finalità  di  quella  realizzata  sulla  riva  sinistra.  La  rampa  potrà  essere

utilizzata  dall’Amministrazione  Comunale  per  le  esigenze  connesse  alla  mobilità  pedonale  e

ciclabile in un quadro complessivo generale di riordino della mobilità complessiva sul Lungofrigido

di Ponente.

• la  realizzazione  di  “contrafforti”  e  reti  metalliche  finalizzate  a  rinverdire  parte  dei  muri  in

calcestruzzo.  La  pianta  utilizzata  sarà  la  vite  americana  (Partenocissus  tricuspidata).  Questi

contrafforti  saranno  intervallati  da  parti  in  muratura  di  pietrame  a  faccia  vista  che

complessivamente  contribuiranno  a  mitigare  le  opere  di  difesa  idraulica.  Le  griglie  saranno

delimitate da un cordonato stradale in calcestruzzo, rialzato 15 cm dalla quota della strada, con

all’interno il terreno per la messa a dimora dei rampicanti. Le strutture saranno collocate ogni 15

metri per lasciare spazio al parcheggio di 3 auto. Questi saranno collocati dall’altezza di via Ferrari

fino all’altezza di via Venezia. I posti auto ricavabili sono circa 80

Il progetto prevede altresì la rimozione dei pali di illuminazione presenti in golena, sia in riva destra

che sinistra.

Inoltre è prevista la sostituzione dei tratti in asfalto della pista interna all’alveo, con pavimentazione

in macadam, un materiale con caratteristiche più adatte al contesto fluviale, sia dal punto di vista

tecnico che estetico percettivo.

Il tutto come si evince dagli elaborati grafici di progetto allegati (D501, D502, D503, D504).

Tali aspetti sono stati trattati nella relazione paesaggistica allegata al progetto definitivo alla quale

si rimanda per ogni eventuale approfondimento.
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2.3 Le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali

Si rimanda al disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

2.4 I criteri di progettazione delle strutture e degli impianti

Le opere sono state progettate in accordo con le NTC2018 nello schema limite di paratia a sbalzo

dal fondo alveo, cioè nell’ipotesi  limite che i muri di sottosponda ed il  terreno lato fiume siano

strutturalmente inefficaci.

2.5 Modello geologico e geotecnico

La  struttura  geologica  generale  dell’area  d’intervento  è  nota,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti

geotecnici si ritiene invece necessaria una campagna di indagine di approfondimento da eseguirsi

per la stesura del progetto esecutivo.

2.6 Topografia

Il rilievo riportato negli elaborati di progetto è stato effettuato in sede di elaborazione del progetto

preliminare. Nelle tavole allegate è riportato lo stato attuale dedotto dai rilievi e dall’osservazione

diretta del luogo di intervento.

2.7 Idrologia

Si rimanda alla relazione idraulica del progetto preliminare.

2.8 Strutture e geotecnica

Le strutture sono realizzate in c.a. con fondazioni su pali in c.a.

Il loro progetto è stato condotto con gli usuali metodi della tecnica e della scienza delle costruzioni

utilizzando  il  metodo  semiprobabilistico  agli  stati  limite  riportato  nelle  NTC2018  per  la

determinazione delle azioni, sollecitazioni e per l’esecuzione delle verifiche.

I  parametri  geotecnici  sono  stati  dedotti  dalla  relazione  geologica-geotecnica  attualmente

disponibile.

Sulla base dei dati relativi all’estensione della campagna geognostica, in sede di progettazione

esecutiva potranno essere affinate le progettazioni di dettaglio.
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2.9 Idrogeologia e verifiche strutturali idrauliche

La  profondità  del  setto  antifiltrazione  è  stata  definita  sulla  base  dei  dati  idrogeologici  e  dei

parametri di permeabilità disponibili adottando valori a favore di sicurezza ed andrà rivalutata con i

dati derivanti dall’estensione della campagna d’indagine.

In particolare  la  profondità di  infissione dovrà essere tale  da non alterare significativamente  il

naturale scambio tra alveo attivo e falda e da non indurre danni alle strutture interessate dalle

perturbazioni prodotte.

2.10 Viabilità

L’intervento ricade sull’impronta dell’argine esistente e non interferisce con la viabilità esistente

che risulta inalterata.

Vengono  invece  liberati  nuovi  spazi  che  al  momento  si  prevede  di  asfaltare,  e  che

l’Amministrazione comunale potrà utilizzare richiedendoli in concessione e facendosi autorizzare

l’utilizzo ai sensi del RD 523/1904.

2.11 Espropri

Non sono previsti espropri ma occupazione di suolo pubblico e di aree private.

2.12 Paesaggio ed ambiente

Tali  aspetti  sono stati  trattati  nella  relazione paesaggistica  allegata  al  progetto preliminare alla

quale si rimanda per ogni approfondimento che esuli dai contenuti della relazione paesaggistica

allegata al presente progetto.

2.13 Cave e discariche autorizzate in esercizio

Non è previsto l’approvvigionamento da cave.

Le discariche autorizzate interpellate sono:

Areambiente – Cascina (PI)

Variambiente – Pietrasanta (LU)

2.14 Barriere architettoniche

L’intervento non è soggetto alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.
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2.15 Interferenze con le reti aeree e sotterranee

Per quanto attiene i sottoservizi e le opere presenti all’interno della fascia di rispetto di 10 m dal

piede esterno dell’opera idraulica presente (art. 96 lettera f del RD 523/1904) si premette che gli

Enti Gestori dei sottoservizi ed il Comune di Massa non hanno fornito l'ubicazione e la consistenza

dei sottoservizi e delle opere presenti nelle aree soggette ad intervento.

Pertanto le indicazioni relative ai sottoservizi sono state riportate negli elaborati progettuali sulla

base dei rilievi topografici effettuati dall’Amministrazione, dall’osservazione dello stato dei luoghi e

sulla base delle informazioni riportate nel quadro conoscitivo del piano strutturale del Comune di

Massa.

Allo stato attuale e con le conoscenze in nostro possesso, non si evidenziano interferenze tra le

opere ed i sottoservizi esistenti.

Ciò posto qualora fosse ritenuto necessario una delocalizzazione dei sottoservizi, gli Enti Gestori

possono  provvedervi  rialocandoli  sul  nastro  stradale  prima  dell’esecuzione  degli  interventi  in

progetto.

Il tracciato e la tipologia della nuova opera idraulica sono di fatto le stesse di quelle riportate nel

progetto preliminare complessivo.

Il progetto preliminare è stato sottoposto al parere della Conferenza dei Servizi in data 05.10.2017

ed al  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a VIA concluso con parere negativo  in  data

05.12.2017.

Dall’esame  degli  atti  consultabili  e  sulla  base  delle  informazioni  fornite,  emerge  che  nessuna

Amministrazione ed Ente gestore dei servizi pubblici a rete si è pronunciato negativamente sulla

localizzazione o sul tracciato dell’opera in questo tratto e non ha presentato proposte modificative

(comma 3 art. 27 Dlgs 50/2016).

La sola Gaia Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, ha avanzato la richiesta di sostituzione del

tratto di fognatura nera in pressione presente lungo il  Lungofrigido di Levante, a partire da via

Mascagni, ancorchè i pozzetti di tale linea non siano stati rilevati a campagna e la linea non sia

indicata nella tavola 12b del quadro conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Massa.

Gaia Spa non ha rilevato  un’interferenza diretta con il  tracciato dell’opera  in  progetto,  non ha

fornito un rilievo di dettaglio della rete, si è limitata a segnalare la presenza della linea e di un

eventuale e probabile impatto in fase di realizzazione, e non ha fornito il  progetto dell’opera di

mitigazione come richiesto dall’Amministrazione in sede di Conferenza dei Servizi e come previsto

dal comma 4 dell’art. 27 del Dlgs 50/2016.

Nel merito si può osservare che:

 la nuova opera di difesa idraulica:
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- viene realizzata con pali  in terreni a media consistenza e pertanto presumibilmente

senza produrrre elevate vibrazioni;

- è realizzata interamente sotto il rilevato arginale esistente;

 la tubazione esistente:

- si trova nelle aree di pertinenza idraulica individuate dall’art. 96 lett. f del RD 523/1904;

- non è stata al  momento prodotta da parte del  gestore del  Servizio Idrico Integrato

l’autorizzazione idraulica relativa all’impianto;

 la tipologia costruttiva della rete sarebbe dovuta essere compatibile con gli interventi che

l’Autorità Idraulica sarebbe stata tenuta ad effettuare per il mantenimento in esercizio delle

opere di difesa idraulica;

 lo  stato  attuale  della  rete  e  la  sua  eventuale  maggiore  esposizione  può  essere

conseguenza del normale invecchiamento dell’infrastruttura, della mancata manutenzione

ordinaria della linea e/o della mancata sua sostituzione per esaurimento del ciclo di vita dei

materiali.

Quindi per la valutazione dell’opportunità di una preventiva sostituzione dell’intera fognatura nera

presente sul Lungofrigido di Levante occorrono ulteriori approfondimenti e valutazioni.

In sponda destra invece è presente la tubazione in acciaio del rete gas dismessa e non rimossa

che potrebbe interferire con la realizzazione dell’opera.

Ciò posto si ritiene necessario che:

- in  sede  di  Conferenza  dei  Servizi  sul  progetto  definitivo  gli  Enti  Gestori  dei  servizi  di

pubblica utilità e le Amministrazioni si esprimino nel dettaglio sulla compatibilità tra l’opera

in progetto ed i sottoservizi e le opere esistenti (art. 27 DLgs 50/2016);

- Gaia Spa adduca elementi oggettivi a sostegno della richiesta avanzata;

- L’ente gestore della rete del gas provveda a fornire la posizione di dettaglio della tubazione

abbandonata  in  sponda  destra  e  che  si  renda  disponibile  alla  sua  rimozione  qualora

interferente con l’opera in progetto;

- l’Amministrazione valuti  la  possibilità  di  chiedere,  prima dell’esecuzione  delle  opere del

presente progetto, l’adeguamento delle infrastrutture e/o gli interventi per mitigare gli effetti

derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto, agli Enti Gestori ed altre Amministrazioni,

con spese ed oneri a loro carico, visto il vincolo diretto esistente sulle opere di pertinenza

idraulica.
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2.16 Gestione dell’opera idraulica

L’opera idraulica è inserita in un contesto urbanizzato con rilevanti picchi di presenze durante il

periodo balneare estivo e non è pensabile che essa, nata con funzioni idrauliche non possa in

alcun modo essere utilizzata  anche in  maniera  diversa a  meno di  non inserire  degli  elementi

incongrui  ed  eccessivi  che  ne  limitano  l’accesso  e/o  che  ne  possono  anche  pregiudicare  il

funzionamento aggravando per assurdo il rischio per il quale l’opera stessa viene eseguita.

Sono pertanto necessarie delle opere che ne garantiscano, con ragionevole sicurezza, la presenza

nel contesto quali:

- cartellonistica  collocata  all’inizio  delle  rampe  con  accesso  dalla  viabilità  pubblica  con

l’indicazione dei:

 comportamenti vietati;

 rischi presenti (ad esempio cadute dall’alto, inondabilità, annegamento);

 comportamenti da tenere;

- sbarra in acciaio a bandiera con apertura verso la rampa e montanti e traverse colorate a

strisce  bianche  e  rosse,  dotata  di  dispositivo  di  chiusura  antieffrazione  e  collocata  in

corrispondenza dell’accesso dalla viabilità pubblica.

Parimenti l’opera idraulica verrà consegnata in gestione al Consorzio di Bonifica Toscana Nord che

avrà l’onere di provvedere alla sua manutenzione ordinaria ed alla sua gestione durante gli eventi

di piena.

Per tali aspetti l’opera sarà dotata di linea vita di tipo D posta in corrispondenza delle aree golenali

dove maggiore è il  rischio di caduta e di paratie in legno e acciaio (tergoni) da posizionare in

concomitanza degli  eventi  di  piena in  sommità  ai  percorsi  delle  rampe per  garantire il  franco

idraulico in corrispondenza dei punti di accesso all’area golenale.

2.17 Cantierizzazione

La cantierizzazione richiede l’adozione da aprte dell’Appaltatore di accorgimenti che, secondo le

indicazioni delle prescrizioni riportate nel DD 17809/2017 di non assoggettabilità alla VIA, permetta

una corretta gestione ambientale del cantiere in accordo con le Linee guida per la gestione dei

cantieri ai fini della protezione ambientale.

Pertanto  prima  dell’avvio  dei  lavori  la  Ditta  Appaltatrice  DA  deve  presentare  un  Piano  della

cantierizzazione che illustri  le  modalità  generali  di  cantierizzazione ed esecuzione delle  opere,

nonché:

• piano per la riduzione delle emissioni di polveri;

• studio di impatto acustico;
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• piano operativo di gestione dei rifiuti;

• piano di approvvigionamento materiali;

• le modalità realizzative delle opere e di gestione delle aree;

• gli elaborati per la richiesta dei permessi, autorizzazioni, concessioni o quant’altro necessario alla

conduzione del cantiere.

Nella stesura del piano dovranno essere adempiute le prescrizioni del Decreto confermate in sede

di  Conferenza dei  Servizi  e degli  eventuali  ulteriori  adempimenti  richiesti  dagli  enti  preposti  al

rilascio delle autorizzazioni necessarie per la cantierizzazione dell’intervento.

Le spese relative agli oneri di cantierizzazione che esulino da quelle specificatamente previste dal

Dlgs. 81/08 e da quelle delle lavorazioni necessarie all’esecuzione delle opere, sono ricomprese

tra le spese generali art. 34 comma 4 lett e) del DPR 207/2010.

Nella documentazione progettuale allegata è stata:

• condotta una stima delle polveri prodotte dalle aree di cantiere da cui emerge il basso impatto

delle attività;

• ipotizzata una configurazione di lay-out del cantiere con la suddivisione delle aree del cantiere a

differente utilizzo, completa dell’individuazione delle aree di lavaggio, dei ricettori delle AMPP e

AMD e dei protocolli da adottare in caso di sverzamenti accidentali;

• ipotizzato un sistema di monitoraggio delle acque superficiali del Frigido;

• previsto il ricorso alla deroga per le emissioni rumorose che superano i limiti normativi.

Emerge  che  le  aree  di  attività  del  cantiere,  di  cui  all’allegato  5  tabella  6  punto  1  del  DPGR

46R/2008,  sono di 3.130 mq per il  Lotto II e di 5.050 mq per il  Lotto III,  se le aree operative

soggette al transito dei mezzi operativi e dei mezzi di cantiere sono da escludersi dal conteggio di

tali aree ai sensi del comma 4 e comma 5 del medesimo regolamento, e di 4.610 mq e 5.835 mq in

caso  contrario;  mentre  le  aree  operative  soggette  al  solo  transito  dei  mezzi  operativi  sono

rispettivamente di 1.370 mq e 1.350 mq, per un totale di aree di cantiere pari a 5.920 mq per il

Lotto II e di 7.185 mq per il Lotto III.

Per  ulteriori  dettagli  si  rimanda  alla  relazione  sulla  cantierizzazione  ed  all’aggiornamento  del

documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
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2.18 Corrispondenza con il progetto preliminare approvato

Nel DD n. 17809 del 05.12.2017, di non assoggettabilità del progetto complessivo alla procedura di

VIA, sono riportate delle prescrizioni per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali.

Le prescrizioni non sono state al momento completamente adempiute e rispettate perché:

- non pertinenti con i tratti in esame;

- per l’adempimento sarebbe necessario intervenire su tratti di estensione maggiore di quelli  al

momento oggetto d’intervento;

- l’Amministrazione per la limitata estensione dei due lotti in progetto (95 m e 75 m) in rapporto allo

sviluppo  complessivo  dell’intervento  (oltre  2000  m),  ha  ritenuto  di  soprassedere  sugli

approfondimenti di natura ambientale inerenti la fase di cantierizzazione ed esecuzione dell’opera

e di rimandare gli adempimenti alla successiva fase di progettazione esecutiva se, in Conferenza

dei Servizi, i soggetti deputati al controllo, a seguito dell’esame dei contenuti del presente progetto,

confermano le richieste di adempimento alle prescrizioni riportate nel Decreto.

Ciò premesso e con riferimento alla numerazione riportata nel dispositivo del decreto, riportiamo in

dettaglio gli adempimenti effettuati alle prescrizioni e le motivazioni degli eventuali inadempimenti.
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2.18.1 A. Aspetti generali e programmatici

1.  Si  ricorda  quanto  previsto  dall'art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  e  dalla  L.R.  65/2014  in  merito
all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e dalla LR 39/2000 in merito all'acquisizione della
autorizzazione idrogeologica

La documentazione allegata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è relativa ad un tratto

maggiore di quelli oggetto degli interventi in argomento.

La documentazione a corredo del progetto definitivo è comprensiva degli  elaborati,  indicati  nel

regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di  vincolo idrogeologico

della provincia di Massa-Carrara del 07.10.1998, come necessari al rilascio di tale autorizzazione

in sede di Conferenza dei Servizi.

2. Le indicazioni relative alla fase di costruzione previste dal proponente nella documentazione
presentata  nell'ambito  del  presente  procedimento  e  quelle  contenute  nelle  prescrizioni  che
seguono devono essere raccolte in un Piano di gestione ambientale, comprendente anche misure
per le situazioni di emergenza ambientale (ad esempio in caso di sversamento di idrocarburi). Tale
Piano deve essere allegato alla documentazione necessaria ai fini dell'approvazione del progetto
definitivo; le indicazioni ivi contenute devono essere rese obbligatorie per le imprese esecutrici
delle opere.

Nel merito si evidenzia che:

- l’intervento in oggetto, dell’estensione di 170 m, prevede la realizzazione delle opere nei

periodi invernali per limitare l’impatto con la stagione turistica vista la prevalente vocazione

dell’area in oggetto;

- le  uniche lavorazioni  in  alveo sono quelle  relative alla  messa in  opera dei  clapet  degli

scarichi  delle  fognature  esistenti  e  pertanto  possono  essere  programmate  nella  fase

operativa al di fuori del periodo estivo;

- nel piano di classificazione acustica del Comune di Massa, approvato con atto del CC n.2

del 22.01.2015, l’area di intervento è classificata in classe IV di cui al DPCM 14.11.1997.

Nell’ipotesi di un superamento dei limiti di immissione acustica per l’utilizzo di macchine

operatrici che rispettino i limiti  di emissione di cui al Dlgs n. 262 del 4.9.2002, La Ditta

Appaltatrice dovrà provvedere a farsi rilasciare, prima dell’avvio dei lavori, le autorizzazioni

generale  e  di  dettaglio  previste  dall’art.  10  del  regolamento  delle  Attività  rumorose del

Comune di Massa;
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- l’Ordinanza Sindacale  n.  209 del  27.10.2008 prevede che all’interno dei  cantieri  edili  e

similari,  l’esecuzione  dei  lavori  disturbanti  e/o  che  comportano  l’impiego  di  macchinari

rumorosi  quali  ad  esempio  martelli  demolitori,  trapani  compressori,  levigatrici,  seghe,

motofalciatori, macchine operatrici, scavatori ecc. è consentita nei seguenti orari:

- dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore

13.00 il sabato e prefestivi;

- dal 1 luglio al 31 agosto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore

9.00 alle ore 12.00 il sabato e prefestivi;

- sarà limitata la formazione di polveri mediante bagnatura dei materiali polverulenti;

- saranno disposti sistemi di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere;

- saranno disposti pannelli fonoassorbenti per proteggere i ricettori sensibili;

- la viabilità al contorno sarà modificata come da schemi riportati negli elaborati allegati;

- saranno predisposte  barriere di  protezione per  l’eventuale  ed al  momento non prevista

esecuzione di lavori in alveo che possano dare luogo a sversamenti di oli.

Ciò posto per ulteriori informazioni si rimanda agli allegati alla presente relazione:

- “Relazione sulla cantierizzazione”;

- “Aggiornamento  del  documento  contenente  le  prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la

stesura dei piani di sicurezza”;

Si ritiene che gli impatti sull’alveo attivo per la realizzazione dei due lotti in oggetto, siano inferiroi a

di quelli indotti della realizzazione del nuovo impalcato di via Mazzini – via Mascagni da parte del

Comune di Massa.
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2.18.2 B. Aspetti progettuali

3.  Ai  fini  dell'approvazione del  progetto definitivo  devono essere predisposti  specifici  elaborati
relativi  alla  corretta  regimazione  delle  acque  delle  sedi  stradali  adiacenti  agli  interventi,  che
tengano conto di quanto di seguito evidenziato:

- deve essere prevista una zanella di scolo da allacciare alla rete di acque meteoriche esistente (si
veda la fig. 12 Sezione tipo muro di sottoscarpa, pag. 26 della Relazione Generale E01 depositata
agli atti del presente procedimento). Inoltre deve essere posato un tubo di scarico per le acque
meteoriche in pressione posto al di sopra dei livelli idrici di sicurezza, con relativa valvola Clapet
(tubazione minima prevista diametro interno 200 mm);

- per gli scarichi posti da Via Marina Vecchia fino al ponte di Via Mascagni e più precisamente:

a) in destra idraulica: Via Puliche, Via Lungofrigido di Ponente intersezione con Via Venezia, Via
Casamicciola;

b) in sinistra idraulica: Via Lungofrigido di Levante, in corrispondenza di Via Mura dei Frati, Via
Amo, Via Modena, Via Mascagni in corrispondenza di detti scarichi, in sede stradale, deve essere
previsto un pozzetto di dimensione interne 1,50 per 1,50 metri con relativo chiusino d'ispezione.
Gli scarichi sopra indicati potranno servire, anche, come scaricatori di piena della rete delle acque
reflue domestiche in caso di eventi alluvionali.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Massa)

La programmazione economico finanziaria per la realizzazione dell’intero intervento prevede la sua

attuazione per lotti successivi.

La richiesta di regimentazione delle acque superficiali è invece riferita ad un tratto più esteso di

quello attualmente in progetto.

L’eventuale risistemazione delle fognature e dei sottoservizi presenti così come richiesto anche da

Gaia,  non  può  essere  fatto  per  lotti  successivi  delle  dimensioni  di  quelle  che  al  momento  è

possibile realizzare con le risorse economiche al momento disponibili.

E’ quindi necessario procedere preliminarmente al completamento dell’intero intervento strutturale

per poi provvedere alla risistemazione dei sottoservizi.

Tale necessità è legata anche alla localizzazione obbligata delle aree di cantiere che per ogni lotto

comportano il passaggio attraverso i lotti precedenti con il rischio di danneggiamento delle finiture

realizzate con i lotti precedenti.

Nel tratto in esame per le aree liberate dall’argine in terra esistente è al momento prevista la loro

pavimentazione in asfalto, ma se l’Amministrazione Comunale e/o Gaia spa che hanno gli elementi

di valutazione, ritengono che l’apporto di acque meteoriche legate alla impermeabilizzazione di tali

aree  possa  evidenziare  le  carenze  della  rete  di  smaltimento  e  generare  delle  situazioni

insostenibili,  possono  al  momento  essere  lasciate  al  grezzo  con  terra  garantendo  così  la

trasparenza dell’opera  idraulica  in  progetto  rispetto  al  sistema di  raccolta  e  smaltimento  delle

acque di piattaforma presente.
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4. Si raccomanda che il progetto assicuri la valorizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali al fine di

migliorare la fruibilità del parco fluviale.

In sede di progetto definitivo è stato previsto di asfaltare le aree liberate ed è stato riportato un

possibile lay-out per la futura valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili che potrà essere fatto

proprio dall’Amministrazione comunale.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, sulla base dei successivi livelli di progettazione le
quote  arginali  devono  essere  verificate  attraverso  l'esecuzione  di  simulazioni  idrauliche  in
condizioni  di  moto  vario,  valutate  anche  in  relazione  alla  loro  coerenza  con  le  verifiche  di
presupposto  ai  perimetri  di  pericolosità  da  alluvione  del  relativo  Piano  di  Gestione  Rischio
Alluvioni.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Toscana
Nord con il supporto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale)

A detta degli specialisti di settore la modellazione in moto vario assume rilevanza nell’ipotesi che si

debba valutare la riduzione dei livelli idraulici attesi per effetto della laminazione. Cioè che nella

simulazione idraulica si debba valutare l’effetto prodotto dai volumi invasati nelle aree golenali e/o

nelle esondazioni.

Le  opere  strutturali  sono  state  progettate  con  adeguati  margini  rispetto  ai  livelli  del  progetto

idraulico allegato al  progetto preliminare complessivo per cui  è possibile  adeguare le opere in

progetto ad eventuali maggiori livelli sia in fase di progetto esecutivo che ad opera ultimata.

6. Si ricorda che ai fini dell'approvazione del progetto definitivo il proponente deve evidenziare nel
dettaglio le interferenze delle attività di progetto con le infrastrutture ed i sottoservizi presenti, le
modalità di risoluzione delle medesime, adottando i necessari accorgimenti di mitigazione, sentiti
anche i Soggetti gestori. In particolare si raccomanda al proponente di tener conto delle esigenze
evidenziate da Gaia Spa nel contributo tecnico del 13/11/2017.

Come già  evidenziato  il  presente  progetto  è  stato  redatto  sulla  base  degli  elementi  portati  a

conoscenza da parte degli Enti gestori dei sottoservizi ed altre Amministrazioni.

La  risoluzione  delle  eventuali  interferenze  dovrà  seguire  l’iter  dell’art.  27  del  Dlgs  50/2016  e

dovranno essere prodotte le documentazioni richieste.

Con riferimento al contributo di Gaia spa prot. 69617 del 10.11.2017, si evidenzia che le opere in

progetto non interferiscono con la condotta premente presente in sponda sinistra e che la sua

distanza dai pali da realizzare è di oltre 2 m.

In sponda destra è invece presente una tubazione in  acciaio di  2iReteGas dismessa ma non

rimossa che qualora fosse interferente con le opere in progetto dovrà essere rimossa a carico del

proprietario della condotta.

Dalla lettura del DD n. 17809 del 05.12.2017 sembra che non siano stati chiamati ad esprimersi gli

Enti gestori della rete di distribuzione del gas, telefonica ed illuminazione pubblica (2iReteGas,

Telecom e Comune di Massa).
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7. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo il proponente deve tener conto di quanto indicato 
da Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Nel proprio contributo del 14/11/2017 ai fini della risolu-
zione dell'interferenza con l'autostrada A12. In tale sede si raccomanda altresì di tener conto del 
progetto di realizzazione della terza corsia dinamica

L’eventuale adeguamento alle osservazioni addotte esula dai lotti presenti ed è di competenza dei

lotti successivi.

8. Si ricorda che il programma di manutenzione deve tener conto di quanto segue:

- necessità di una manutenzione periodica della vegetazione nella golena, compresi gli argini e 
nell'alveo;

- necessità di una manutenzione periodica dei sedimenti in alveo.

Nel piano di manutenzione delle nuove opere idrauliche, da allegare al progetto esecutivo, saranno

riportate le modalità ed il programma degli interventi di manutenzione.

Il programma e le modalità di manutenzione periodica della vegetazione in golena, alveo e dei

sedimenti in alveo esula dal presente progetto.
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2.18.3 C. Aspetti ambientali

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, atmosfera e rumore

9. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo è necessario che gli elaborati specifichino tutte le
misure operative e gli accorgimenti (ad esempio barriere galleggianti) atte ad evitare e contenere
eventuali impatti sulle acque fluviali e marine, in particolar modo durante il periodo di apertura del-
la stagione balneare, 1 maggio – 30 settembre, e di pre-apertura, 1-30 aprile, con riferimento alla
fase di cantiere, durante la quale sono possibili fenomeni di intorbidimento della acque del fiume
Frigido, ed è previsto l'utilizzo di macchine operatrici sugli argini, con rischio di possibili sversa-
menti accidentali  di idrocarburi. Dette misure operative ed accorgimenti devono essere puntual-
mente adottate in fase di esecuzione dei lavori.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Massa)

Nei lotti in oggetto non sono previsti lavori in alveo.

Nella  relazione sulla  cantierizzazione e nell’aggiornamento del documento contenente le prime

indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza sono riportate indicazioni di dettaglio.

10. Durante le fasi di lavorazioni in alveo si raccomanda di adottare accorgimenti di deviazione
delle acque in modo da evitare fenomeni di moria di pesci.

Non sono previste lavorazioni in alveo.

11. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo deve essere presentato uno specifico elaborato
di approfondimento che specifichi puntualmente le modalità di gestione del cantiere e le misure di
mitigazione previste in maniera tale da proteggere l’acqua del fiume Frigido dal lordamento e/o
dall’intorbidamento durante i lavori.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

I  lotti  in  oggetto  non  prevedono  lavori  in  alveo  comunque  nell’allegata  relazione  sulla

cantierizzazione sono riportate indicazioni relative allo specifico cantiere.

12. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo devono essere essere approfondite le analisi
delle  misure di  mitigazione per il  contenimento in  fase di  cantiere delle  emissioni  rumorose e
polverulente,  nonché degli  interventi volti  a assicurare la minimizzazione delle interferenze con
riguardo alla qualità delle acque anche marino costiere e al traffico, con particolare riferimento alla
stagione balneare. Deve essere previsto – in accordo con ARPAT - ed attuato uno specifico piano
di monitoraggio relativo alle emissioni rumorose e di polveri in fase di cantierizzazione, nonché alla
qualità delle acque.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura della competente Azienda
Sanitaria e di ARPAT)

Le approfondite analisi richieste non sono state eseguite dall’Amministrazione per la limitatezza

dell’estensione degli interventi (170 m) in rapporto allo sviluppo globale dell’intervento (oltre 2000

m),  ma se  il  soggetto  deputato  al  controllo  conferma,  a  seguito  dell’esame  dei  contenuti  del

presente  progetto,  le  richieste  di  adempimento  alle  prescrizioni  riportate  nel  Decreto,
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l’Amministrazione provvederà in sede di progetto esecutivo.

Nel merito della componente rumore nella relazione sulla cantierizzazione e nei suoi allegati sono

riportati i contenuti dello studio e la modulistica con cui l’esecutore potrà chiedere la deroga al

superamento delle emissioni.

Per la componente polvere è stata condotta un’analisi  sommaria delle emissioni derivanti dalle

attività di scavo, movimentazione e riprofilatura degli argini con riferimento alle linee guida per la

valutazione  delle  emissioni  di  polveri  provenienti  da  attività  di  produzione,  manipolazione,

trasporto,  carico,  stoccaggio  di  materiali  polverulenti  da  cui  emerge  che  le  emisisoni  sono

compatibili con la presenza dei ricettori a distanze ravvicinate e non è necessario provvedere ad

opere di mitigazione ed al monitoraggio (Allegato E alla relazione sulla cantierizzazione).

Ciò premesso sono state previste misure di mitigazione delle emissioni rumorose e polverulente

con l’utilizzo di pannelli antirumore e bagnatura del materiale da scavare e da movimentare.

Non sono previsti lavori in alveo e quindi il rischio per la qualità delle acque è limitato ad eventi

eccezionali per i quali l’Impresa dovrà utilizzare gli opportuni accorgimenti previsti e indicati nella

relazione  sulla  cantierizzazione  e  nell’aggiornamento  del  documento  contenente  le  prime

indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza sono riportate indicazioni di dettaglio.

Le modifiche alla viabilità, riportate nel progetto sono oggetto di valutazione ed approvazione da

parte del comando dei vigili di Massa in sede di conferenza dei servizi a cui farà seguito il rilascio

dell’ordinanza per la sistemazione della viabilità necessaria all’esecuzione dei lavori.

Nella relazione sulla cantierizzazione sono riportate le linee guida per la gestione ambientale del

cantiere  a  cui  l’Appaltatore  dovrà  attenersi  e  un  piano  di  monitoraggio  che  ARPAT  dovrà

condividere in sede di Conferenza dei Servizi.

13. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo deve essere prodotto uno specifico elaborato
che prenda in esame quanto segue:

-  devono essere dettagliate,  e conseguentemente adottate in  fase di  cantierizzazione,  tutte le
misure necessarie a tutela della fauna ittica e fluviale presente nel tratto di alveo interessato dai
lavori e devono essere individuate e messe in atto opportune misure post-operam per mitigare
l’impatto esercitato sulla componente vegetazionale presente nell’area di progetto;

Nel tratto oggetto dell’intervento non sono previsti lavori in alveo.

- deve essere approfondita la conoscenza delle specie ittiche e fluviali presenti nel corso d’acqua
al fine di programmare i lavori in alveo al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ittiche, fatte
salve esigenze di sicurezza idrauliche ;

Nel tratto oggetto dell’intervento non sono previsti lavori in alveo.

- i lavori che interessano l’argine, probabile habitat per alcune specie ornitiche, devono essere
eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo di queste specie, evitando pertanto i mesi primaverili
(marzo-giugno), fatte salve esigenze di sicurezza idrauliche;
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Nel  tratto  oggetto  dell’intervento  l’argine  è  molto  antropizzato  e  di  limitata  estensione,  non  è

presente vegetazione ed i lavori, per le condizioni poste dal comune per la tutela della stagione

balneare, potranno iniziare a settembre e quindi lontano dai mesi primaverili indicati.

- gli eventuali interventi di ripopolamento, previsti dal proponente nella documentazione agli atti del
presente procedimento,  devono essere effettuati  con esemplari  nati  in  piscicoltura  (utilizzando
come riproduttori preferibilmente esemplari  provenienti dalla popolazione più prossima al corso
d’acqua oggetto di intervento) e controllati dal punto di vista tassonomico, genetico e sanitario,
raccordandosi preliminarmente con l'ufficio regionale competente in materia di pesca;

Nel tratto oggetto dell’intervento non sono previsti lavori in alveo, non è previsto disturbo alla fauna

ittica e quindi non è previsto nessun ripopolamento.

- devono essere messi in atto gli opportuni accorgimenti per ridurre al minimo l’impatto indotto
dalla torbidità dell’acqua;

Nel tratto oggetto dell’intervento non sono previsti lavori in alveo.

-  deve  essere  prestata  la  massima  attenzione  nell'evitare  immissioni  accidentali  in  alveo  di
sostanze  tossiche  per  la  fauna  selvatica.  Al  riguardo  gli  eventuali  depositi  di  carburanti  e
lubrificanti,  in  fase  di  cantiere,  devono  essere  realizzati  in  luoghi  appositi  con  fondo
impermeabilizzato e in posizioni tali da non porre in condizioni di rischio la rete idrica superficiale
nel caso di fuoriuscite accidentali;

I depositi dei materiali, quali essi siano, sono previsti nelle aree di cantiere poste esternamente,

oltre la viabilità esistente.

-  in  merito  alle  misure  di  mitigazione  post-operam,  si  condividono  gli  interventi  di  ripristino
dell’ambiente  circostante  previsti  dal  proponente  con  inserimento  di  specie  vegetazionali,  che
devono essere autoctone e tipiche dell'ambiente fluviale, tali da ostacolare la ricrescita di specie
esotiche caratterizzate da maggior  velocità  di  attecchimento,  che pertanto  potrebbero avere il
sopravvento sulla vegetazione ripariale autoctona.

Nel tratto oggetto dell’intervento non sono previsti interventi di ripristino ambientale.

Devono comunque essere assolutamente evitate le specie alloctone estranee alla flora locale,
come ad esempio la specie Campsis radicans, tra l’altro citata nello studio preliminare ambientale
depositato agli atti del presente procedimento tra le specie da impiegare per la mitigazione dei ma-
nufatti di contenimento. A questo riguardo deve essere preliminarmente effettuata un’attenta anali-
si botanica, al fine di operare scelte consapevoli nella progettazione degli interventi di recupero
ambientale. Si segnala allo scopo il documento ISPRA “Analisi e progettazione botanica per gli in-
terventi di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari” in cui tra l’altro sono elencate le spe-
cie autoctone comuni della flora italiana di potenziale impiego negli interventi di rinaturalizzazione
e di ingegneria naturalistica;

L’analisi richiesta sara effettuata dall’Amministrazione nei lotti interessati dagli interventi richiesti.

- l’intervento di ripristino deve essere attuato sotto la supervisione di tecnico esperto e deve essere
prevista un’attenta fase di manutenzione per un periodo non inferiore a tre anni, garantendo cure
colturali della vegetazione con l’eventuale sostituzione delle fallanze.

Il tecnico esperto sarà nominato dall’Amministrazione nei lotti interessati dagli interventi richiesti.

Dette condizioni devono trovare puntuale applicazione in sede di esecuzione dei lavori.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore competente in
materia di biodiversità)
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14. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, si raccomanda di prendere in esame quanto se-
gue, con riguardo in particolare agli elaborati di manutenzione dell'opera, fatte salve le esigenze di
sicurezza idraulica:

- siano esaminate e valutate le caratteristiche dell’apporto solido nel fiume e la possibilità di rimo-
zione di parte dei sedimenti presenti in alveo;

- siano esaminate e valutate le possibilità di interventi di naturalizzazione in alveo comportanti la
creazione di isolotti, meandri e altri elementi tipici dell’ambiente fluviale naturale;

- sia predisposto un disciplinare delle operazioni possibili e delle modalità di realizzazione di tali
operazioni cui dovranno essere vincolati tutti i soggetti che periodicamente “lavorano” in alveo, al
fine di evitare/limitare l’impatto sulle comunità vegetali e animali.

L’analisi richiesta sara effettuata dall’Amministrazione nei lotti interessati dagli interventi richiesti.

15. Si ricorda, con riferimento agli interventi previsti dal progetto in esame, quanto indicato negli
artt. 4 e 5 del Regolamento Provinciale di Massa Carrara (Del. C.P. 22/2012), con riferimento alla
salvaguardia della ittiofauna.

Nel tratto oggetto dell’intervento non sono previsti lavori in alveo e comunque non è stato possibile

rintracciare la Del. C.P. 22/2012 richiamata nel DD 17809;

16. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo deve essere presentato uno specifico elaborato
di approfondimento in merito alla produzione e propagazione di polveri in fase di costruzione, che
specifichi puntualmente le misure di mitigazione previste volte alla protezione dei recettori presenti
nonché ad evitare l'imbrattamento delle strade pubbliche percorse dai mezzi di cantiere.

A tal scopo il proponente può far riferimento – anche per le altre componenti ambientali - alle “Li-
nee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” redatto a cura di ARPAT 
e scaricabile dal sito web dell'Agenzia medesima,
(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

Come  già  riportato  al  punto  12  l’Amministrazione  ha  ritenuto  di  non  procedere  ad  un

approfondimento in merito alla produzione e propagazione delle polveri in fase di costruzione per

la  limitatezza  dell’estensione  degli  interventi  (95  m e  75  m)  in  rapporto  allo  sviluppo  globale

dell’intervento (oltre 2000 m).

E’ stata comunque condotta un’analisi sommaria delle emissioni derivanti dalle attività di scavo,

movimentazione e riprofilatura degli argini con riferimento alle linee guida per la valutazione delle

emissioni  di  polveri  provenienti  da  attività  di  produzione,  manipolazione,  trasporto,  carico,

stoccaggio  di  materiali  polverulenti  da  cui  emerge  che  le  emisisoni  sono  compatibili  con  la

presenza dei ricettori a distanze ravvicinate e non è necessario provvedere ad opere di mitigazione

ed al monitoraggio (Allegato 5 alla relazione sulla cantierizzazione).

Ciò premesso sono comunque state previste misure di mitigazione delle emissioni polverulente

previa bagnatura del materiale da scavare e da movimentare e sono stati  previsti  lavaruote in

uscita dalle aree di cantiere.

Occorre anche evidenziare che la viabilità di cantiere è costituita dalla viabilità asfaltata per cui è

prevedibile una bassa emissione delle polveri.
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Nella relazione sulla cantierizzazione sono riportate le linee guida per la gestione ambientale del

cantiere a cui l’Appaltatore dovrà attenersi.

17. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di
cui al D.P.C.M. 14.11.1997, in tutte le fasi dei lavori. L’eventuale ricorso alle procedure di richiesta
di deroga al rispetto dei limiti, di cui all’art. 16 ed all'Allegato 4 del Regolamento Regionale di cui al
DPGR 2R/2014, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l’opera) e
valutato (dall’Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della
deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la prote-
zione dei ricettori interessati.

Come già evidenziato nel piano di classificazione acustica del Comune di Massa, approvato con

atto del CC n.2 del 22.01.2015,  l’area di intervento è classificata in classe IV di  cui  al DPCM

14.11.1997  e  nell’ipotesi  di  un  superamento  dei  limiti  di  immissione  acustica  per  l’utilizzo  di

macchine operatrici che rispettino i limiti di emissione di cui al Dlgs n. 262 del 4.9.2002, La Ditta

Appaltatrice  dovrà  provvedere  a  farsi  rilasciare,  prima  dell’avvio  dei  lavori,  le  autorizzazioni

generale e di dettaglio previste dall’art. 10 del regolamento delle Attività rumorose del Comune di

Massa. Tale prescrizione sara riportata nel capitolato d’appalto.

18. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo si ricorda che le terre e rocce da scavo possono
essere gestire come sottoprodotti nel rispetto della parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e del DPR
120/2017. Si ricorda altresì che il proponente deve produrre un bilancio delle terre che presenti un
maggiore dettaglio del fabbisogno necessario per la realizzazione delle opere di progetto; devono
inoltre essere descritte modalità e tempi di stoccaggio delle terre in attesa di riutilizzo. Il proponen-
te deve predisporre un piano per la gestione dei rifiuti che deriveranno dai lavori di progetto, indivi-
duati in termini di tipologie e quantitativi stimati.

Nel  corso  della  campagna  geognostica  di  supporto  per  la  progettazione  esecutiva,

l’Amministrazione provvederà all’integrazione delle  indagini  ambientali  per la classificazione del

terreno.

Nella relazione sulla gestione delle materie, viene riportato il  bilancio delle terre e dei materiali

necessari per la realizzazione dell’intervento, individuati in termini di tipologie e quantitativi stimati.

Non risulta necessario nessun apporto di  materiale.  Per il  materiale in eccedenza è previsto il

conferimento a discarica. I tempi di stoccaggio previsti nelle aree di cantiere saranno determinati

dall’andamento dei lavori, ma sempre nel rispetto della normativa vigente.

Il piano per la gestione dei rifiuti che deriveranno dai lavori di progetto sara redatto dall’Appaltatore

in conformità alle Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale.

19. Si ricorda che tutti i rifiuti prodotti nell'ambito della realizzazione dell'intervento in esame posso-
no essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste dall'art. 183, comma 1, let-
tera bb) del D.Lgs 152/2006. Ogni attività di stoccaggio o recupero dei rifiuti prodotti, diversa dal
deposito temporaneo, rientra nell'ambito della gestione e pertanto deve essere preventivamente
autorizzata.

La disposizione sarà riportata nel Capitolato d’Appalto.
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22. Sulla base della Relazione paesaggistica preliminare, presentata nell'ambito del presente pro-
cedimento, ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, per quanto riguarda l’interessa-
mento di aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, deve
essere presentata la relazione agronomica forestale, citata nella Relazione Paesaggistica, volta ad
accertare la presenza o meno di bosco.

Nei tratti oggetto di intervento non sono presenti alberature.

La relazione agronomica forestale sarà presentata dall’Amministrazione nei lotti interessati dalla

presenza di alberature.

Devono inoltre essere approfondite, sulla base della Relazione paesaggistica preliminare deposita-
ta agli atti del presente procedimento, le soluzioni progettuali individuate al fine di un miglior inseri-
mento paesaggistico dell’opera.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di  Massa.
Sono fatte salve le competenze in materia della competente Soprintendenza)

Il  progetto  dei  due  lotti  è  corredato  di  una  soluzione  di  inserimento  architettonico  dell’opera

condiviso dall’Amministrazione comunale in occasione degli incontri del 21 luglio 2020.
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2.19 Cronoprogramma dei lavori

Per l’esecuzione degli interventi in oggetto sono previsti circa 27 mesi come da cronoprogramma
allegato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

FASE 1
GENERALE

a. Realizzazione aree di cantiere

b. Sistemazione della viabilità esterna all'area di cantiere

FASE 2
2.1 SPONDA SX - 1° TRATTO

a. Sistemazione argine temporaneo

b. Rimozione argine

c. 1  ̂fila pali a campagna

d. 2  ̂fila pali a fiume

e. Palancole

f. Scavo fondazione

g. Fondazione

e. Muro elevazione

2.1 SPONDA DX - 1° TRATTO
a. Sistemazione argine temporaneo

b. Rimozione argine

c. 1  ̂fila pali a campagna

d. 2  ̂fila pali a fiume

e. Palancole

f. Scavo fondazione

g. Fondazione

e. Muro elevazione

2.2 SPONDA SX - 2° TRATTO
Stesse sottofasi 1° tratto

2.2 SPONDA DX - 2° TRATTO
Stesse sottofasi 1° tratto

2.3 SPONDA SX - 3° TRATTO
Stesse sottofasi 1° tratto

2.3 SPONDA DX - 3° TRATTO
Stesse sottofasi 1° tratto

2.4 SPONDA SX - 4° TRATTO
Stesse sottofasi 1° tratto

2.4 SPONDA DX - 4° TRATTO
a. Sistemazione argine temporaneo

b. Rimozione argine

c. 1  ̂fila pali a campagna

d. 2  ̂fila pali a fiume

e. Jet-grouting

f. Scavo fondazione

g. Fondazione

e. Muro elevazione

FASE 3
a. Sistemazioni aree golenali con movimento terra

b. Sistemazioni architettoniche

c. Finiture stradali

d. Segnaletica

e. Dismissione cantiere e pulizie aree

5 5 5 7

3

09IR692/G1
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IDRAULICO DELLE OPERE ARGINALI IN DX E SX IDRAULICA DEL FIUME FRIGIDO

TRATTO DAL  PONTE DI VIA MAZZINI AL PONTE DI VIA MARINA VECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO LOTTO II

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

SETTIMANE

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

FASE 1
GENERALE

a. Realizzazione aree di cantiere

b. Sistemazione della viabilità esterna all'area di cantiere

FASE 2
2.1 SPONDA SX - 1° TRATTO

a. Sistemazione argine temporaneo

b. Rimozione argine

c. 1  ̂fila pali a campagna

d. 2  ̂fila pali a fiume

e. Palancole

f. Scavo fondazione

g. Fondazione

e. Muro elevazione

2.1 SPONDA DX - TUTTO IL TRATTO
a. Sistemazione argine temporaneo

b. Rimozione argine

c. 1  ̂fila pali a campagna

d. 2  ̂fila pali a fiume

e. Jet-grouting

f. Scavo fondazione

g. Fondazione

e. Muro elevazione

2.2 SPONDA SX - 2° TRATTO
Stesse sottofasi 1° tratto

2.3 SPONDA SX - 3° TRATTO
Stesse sottofasi 1° tratto

2.4 SPONDA SX - 4° TRATTO
a. Sistemazione argine temporaneo

b. Rimozione argine

c. 1  ̂fila pali a campagna

d. 2  ̂fila pali a fiume

e. Jet-grouting

f. Scavo fondazione

g. Fondazione

e. Muro elevazione

FASE 3
a. Sistemazioni aree golenali con movimento terra

b. Sistemazioni architettoniche

c. Finiture stradali

d. Segnaletica

e. Dismissione cantiere e pulizie aree

3

2012EMS0038-1
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FRIGIDO FRA IL PONTE SULLA VIA MARINA VECCHIA E LA FOCINTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE ED IDRAULICO DELLE OPERE ARGINALI IN DX E SX IDRAULICA DEL FIUME FRIGIDO TRATTO DAL  PONTE DI VIA MAZZINI AL PONTE DI VIA 
MARINA VECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO LOTTO III

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

SETTIMANE

2

5 5 5 7
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2.20 Conferenza dei servizi

Alla  luce degli  adempimenti  richiesti  con il  decreto di  non assoggettabilità  a VIA,  si  riporta un

elenco, non esaustivo dei soggetti titolati ad esprimersi sul progetto in oggetto per acquisire la loro

autorizzazione o nulla osta necessari per la successiva approvazione del progetto definitivo dei

Lotti II e III.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara
Piazza della Magione - 55100 - Lucca
PEC: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

Comune di Massa
Settore Lavori Pubblici, Protezione civile e Controllo Edilizio
Settore Polizia Municipale
c.a. Ing. Fernando Della Pina
comune.massa@postacert.toscana.it

Comune di Massa
Settore Urbanistica e Attività Edilizia
c.a. Arch. Venicio Ticciati
comune.massa@postacert.toscana.it

Comune di Massa
Settore Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport, Turismo, Demografici - U.O. Agricoltura, Caccia e Pe-
sca
c.a. Dott. Fabio Mauro Mercadante
comune.massa@postacert.toscana.it

Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Gaia Spa
gaia-spa@legalmail.it

ENEL Distribuzione SpA
Sicurezza e ambiente per la Toscana e l’Umbria
eneldistribuzione@pec.enel.it

Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

A Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Italgas Reti
italgas@pec.italgas.it

Snam Rete Gas
distrettoceoc@pec.snamretegas.it

2i Rete Gas SpA
2iretegas@pec.2iretegas.it

Retelit S.pA.
operations@pec.retelit.com

Prefettura di Massa-Carrara
Ufficio di Protezione Civile
protocollo.prefms@pec.interno.it

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via di Novoli
50144 FIRENZE

Provincia di Massa Carrara
Piazza Aranci
MASSA
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Consorzio di Bonifica Toscana Nord
Via della Migliarina, 64
55049 Viareggio (Lu)
protocollo@pec.cbtoscananord.it

ARPAT
Area Vasta Costa
Dipartimento di Massa Carrara
Via del Patriota, 2 – 54100 Massa
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale
Via Vittorio Veneto 1 - 55100 Lucca
adbarno@postacert.toscana.it

Genio Civile Toscana Nord
Ing. Enzo di Carlo
Via della Quarquonia 1 – 55100 Lucca

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Dipartimento di Prevenzione
Via Cocchi, 7 - 56121 Pisa
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Proprietari aree soggette ad occupazione temporanea

Direzione Ambiente ed Energia
Settore “Tutela della natura e del mare”
Ing. Gilda Ruberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore: “ Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare”
Dott. Paolo Banti
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3. CONCLUSIONI

Il progetto definitivo dei Lotti II e III rappresenta l’estensione di complessivi 95m e 75m del Lotto I,

la loro realizzazione è prevista solo dopo la conclusione del Lotto I e l’attuazione del Lotto III è

vincolata alla conclusione di quello precedente.

La soluzione tecnica adottata si  discosta,  nella  tipologia,  dalla  soluzione riportata nel  progetto

preliminare sottoposto a Conferenza dei Servizi in data 05.10.2017, a verifica di assoggettabilità a

VIA con esito  negativo  (DD n.  17809 del  05.12.2017)  ed ad approvazione  (DD n.  19113 del

21.12.2017), mentre è rimasta inalterata la posizione dell’opera di contenimento.

Nel corso della progettazione è emersa anche la necessità di procedere ad una integrazione delle

indagini geognostiche in quanto a monte del ponte Mascagni, per un tratto di circa 110 m, non

sono state mai fatte indagini e nel restante (incarico 2014 del Comune di Massa a Geognostica

Apuana) la profondità indagata è al massimo 6.6 m, insufficiente per una corretta progettazione dei

lotti in argomento, anche in considerazione del fatto che vi sono diversi edifici prospicienti l’opera.

Nel progetto sono previsti interventi finalizzati all’inserimento paesaggistico ed alla mitigazione dei

nuovi  argini  in  calcestruzzo  ed  è  stato  ipotizzato  un  possibile  lay-out  della  sistemazione

complessiva della mobilità pedonale, ciclabile e veicolare che l’Amministrazione Comunale potrà

adottare previa verifica.

Le altezze dei muri d’argine sono state assunte pari al livello idraulico con Tr 200 anni, indicato

nella modellazione idraulica del progetto preliminare, incrementato del franco idraulico.

La  profondità  di  infissione  del  setto  antifiltrazione  dovrà  essere  tale  da  non  alterare

significativamente il naturale scambio tra alveo attivo e falda e da non indurre danni alle strutture

interessate dalle eventuali perturbazioni prodotte.

L’opera idraulica verrà consegnata in gestione al Consorzio di Bonifica Toscana Nord che avrà

l’onere di provvedere alla sua manutenzione ordinaria ed alla sua gestione durante gli eventi di

piena.

Sulla base delle informazioni in possesso si è escluso la presenza di sottoservizi che possono

interferire con l’opera prevista.

Si ricorda che la Ditta Appaltatnte dovrà predisporre il piano di gestione ambientale del cantiere

con  particolare  attenzione  alla  gestione  delle  AMPP  e  AMD,  degli  sverzamenti  accidentali  e

dell’eventuale superamento dei limiti di emissione acustica. Il piano dovrà essere sottoposto ad

approvazione degli enti deputati al controllo ed attuato dalla Ditta Appaltante con oneri a totale suo

carico e afferenti alle spese generali dell’intervento.

In  Conferenza  dei  Servizi,  i  soggetti  deputati  alla  verifica  di  ottemperanza  delle  condizioni

ambientali contenute nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA, sono chiamati ad esprimersi

ed a confermare le eventuali prescrizioni, che, se non ancora adempiute, saranno soddisfatte dal
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proponente in sede di progetto esecutivo.

Nella medesima sede dovranno essere altresì rilasciati i permessi di natura ambientale necessari

per la successiva cantierizzazione degli interventi, quali l’autorizzazione allo scarico in fognatura,

l’autorizzazione  all’emungimento  di  acqua  dal  fiume,  la  deroga  alle  emissioni  rumorose,  e

quant’altro necessario alla compiuta realizzazione dell’opera. Qualora ciò non sia possibile in tale

sede, sulla base degli  elementi disponibili  nel progetto definitivo dovranno essere date precise

prescrizioni alle quali la Ditta Appaltante si dovrà adeguare ed attenere per ottenere il rilascio delle

autorizzazioni ambientali prima dell’inizio dei lavori.

Le opere esistenti ricadono nella fascia di pertinenza idraulica di cui all’art. 96 lettera f del RD

523/1904 per cui L’Amministrazione dovrà valutare la possibilità di imporre, prime dell’esecuzione

del  presente  progetto,  la  risoluzione  dell’interferenza  e/o  la  mitigazione  dell’impatto  sulle  reti

esistenti agli Enti gestori con spese ed oneri a loro carico.
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