
Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana L. 228/2012

Servizio di architettura e ingegneria di Bonifica Ordigni Bellici relativamente ai lavori di

“Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce

(Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038”

Codice Identificativo di Gara  (CIG): 796334040E

Codice Unico di Progetto (CUP): J67B17000190001

IMPRESA: SOGELMA, con sede in via G. Ambrosoli, n. 73, Scandicci (FI), codice fiscale e

partita I.V.A. n. 01481370482

*********

ATTO AGGIUNTIVO

art. 106 D.Lgs. n. 50/2016

********

PREMESSO

- che con Ordinanza Commissariale n. 91 del 20 settembre 2019.è stato affidato il servizio di

Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei lavori di “Sistemazione idraulica del

Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice in-

tervento 2012EMS0038” a favore della società SOGELMA SRL con sede legale in Scandic-

ci (FI), per l’importo di € 20.500,00;

- che in data 20/09/2019 con nota protocollo n. 0350606 è stato stipulato il contratto relativo

all’affidamento del servizio in oggetto.

- che con Ordinanza Commissariale n. 3 del 26 gennaio 2021, a causa di anomalie ferroma-

gnetiche, è stato integrato il servizio di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei

lavori di “Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la

foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038” a favore della società SOGELMA

SRL con sede legale in Scandicci (FI), aumentandone l’importo fino ad € 25.831,00;
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- che l’art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di effi-

cacia;

- che, in seguito all'inizio dei lavori principali, l'impresa appaltatrice ha presentato, mediante

posta certificata, una proposta alternativa tecnica che comporta una diversa ubicazione dei

pali di fondazione;

- che tale proposta è stata approvata con Ordinanza Commissariale n. 15 del 9 febbraio 2021;

- che trattandosi di ulteriori attività di bonifica bellica, impreviste ed imprevedibili, che non

alterano la natura del contratto, verranno eseguite dal contraente originale ai sensi dell’art.

106, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- che, pertanto, le modifiche sopra descritte, si configurano come modificazioni di contratto

ai sensi dell’art. 106, 1 comma , lettera c), e che le ulteriori attività comportano un costo di €

9.237,66 IVA compresa (€ 7.571,85 per lavorazioni ed € 1.665,80 per IVA);

- che le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara relati-

vo all’intervento in oggetto alla voce B4) “Imprevisti”;

- che le ulteriori lavorazioni non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza

del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale come modificato con Or-

dinanza 3 del 26/01/2021;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

il Sig. Gensini Stefano nato a ____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della

società  SOGELMA srl,

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L’Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le lavorazioni aggiuntive

descritte nella relazione tecnica predisposta e riportate nel computo metrico estimativo se-
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condo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.

Art .2

I prezzi, rientrando nella categorie di lavorazioni messe a gara e per le quali la ditta ha pre-

sentato offerta, e, per quelli non previsti, è stato redatto apposito verbale di concordamento

prezzi approvato con Ordinanza n. 3 del 26/01/2021.

Art. 3

L’Impresa eseguirà le ulteriori lavorazioni richieste secondo quanto indicato nella relazione

tecnica e nel computo metrico estimativo redatto dal Direttore dell’Esecuzione.

Le lavorazioni relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa ri-

spetto  al  quadro  economico  del  progetto  appaltato  di  €  7.571,85  per  lavorazioni  ed  €

1.665,80 per IVA, per un totale di € 9.237,66.

Art. 4

Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o ecce-

zione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.

Art. 5

Il contratto stipulato in data 20/09/2019, resta valido per ogni condizione, clausola o articolo

non specificamente modificato con il presente Atto.

Art. 6

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa mentre lo sarà per l’Amministrazione

solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Firenze, lì 

Per l’IMPRESA                             Sig. Gensini Stefano

Il Dirigente Responsabile del contratto Ing. Gennarino Costabile 
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