
  Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del
24 dicembre 2012

presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

Lavori: Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5
ponti  a  mare  già  realizzati  dal  Comune  di  Massa  –  Lotto  1:  dalla  foce  a  Via
Pietrasanta  in  Comune  di  Massa  (MS),  Loc.  Ricortola.  Codice  Intervento
09IR691/G1.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7913482BEC
Codice Unico di Progetto (CUP): J65B17000350005

Impresa: RUP Dott. Ing. Stefano Malucchi
IMPRESA RTI con capogruppo CLEI Società Cooperativa, con sede legale in Piazza
Vanvitelli  n.  15,  80129  Napoli  (NA)  sostituita  da:  Ricortola  Società  Consortile  a
Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Luigi Einaudi n. 11, 80010 Quarto
(NA)
Ordinanza  di  aggiudicazione:  Commissario  Straordinario  Delegato  n.  115  del  13
dicembre 2019;
Direttore dei Lavori e CSE Dott. Ing. Renzo Bessi
Contratto data 14/02/2020, n. 8915 di Repertorio, n. 5603 di Raccolta
Importo a base di gara € 1 590 265,65 oltre IVA
Ribasso d’asta 27,555%
Importo contrattuale dei lavori € 1 159 610,13, oltre IVA
Importo variante n° 1 € 1 662 436,60 oltre IVA
Importo contrattuale variante n° 1 € 1 241 157,65 oltre IVA

ATTO  DI SOTTOMISSIONE 

PER VARIANTE MIGLIORATIVA IN CORSO D’OPERA
Art. 8 D.M. n. 49/2018

PREMESSO

� che con contratto repertorio n° 8915 e raccolta n° 5603, l'anno 2020 il giorno 14
del mese di Febbraio il raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) costituito
da CLEI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Piazza Vanvitelli,  15 – 80129
Napoli  (mandataria)  e  da  INTERNAZIONALE  COSTRUZIONI  SOCIETÀ
COOPERATIVA, con sede in Corso Italia, 341 – 80010 Quarto (NA) ha assunto
l'esecuzione  dei  lavori  suindicati  per  un  importo  netto  di  Euro  1  159  610,13
(unmilionecentocinquantanovemilaseicentodieci/13) oltre IVA nei termini di legge;

� che durante l’esecuzione dei lavori,  contestualmente alla presentazione di una
Perizia di  Variante,  è stato ritenuto  necessario  stabilire  Nuovi  Prezzi  accettati
dall’R.T.I. con il Verbale di concordamento nuovi prezzi, al quale è altresì allegato
un elenco Nuovi Prezzi al netto dell'eventuale ribasso d'asta, resesi necessari per
alcune nuove lavorazioni non previste nella perizia originaria;

� che con verbale del 11/05/2020, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Bessi Renzo ha



proceduto alla consegna dei lavori: 
� che,  successivamente  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  contestualmente  alla

presentazione  della  Perizia  di  una  Variante  Migliorativa,  è  stato  ritenuto
necessario  stabilire  Nuovi  Prezzi  accettati  dal  R.T.I.  con  il  Verbale  di
concordamento nuovi  prezzi  n° 2,  al  quale è altresì  allegato un elenco Nuovi
Prezzi al netto dell'eventuale ribasso d'asta, resesi necessari per alcune nuove
lavorazioni non previste nella perizia originaria;

� che,  con  Ordinanza  n.  53  del  06/04/2021,  la  Ricortola  Società  Consortile  a
Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Luigi Einaudi n. 11, 80010 Quarto
(NA), ha sostituito la RTI aggiudicataria,

Visti:
- l’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, nonché il  DPR 207/2010 per le parti ancora in
vigore;
- il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato di  emergenza sul  territorio nazionale relativo  al
rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, da ultimo prorogata al 31 luglio 2021;
Visti altresì:
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2020, avente ad
oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri
temporanei o mobili  sia pubblici  che privati”,  la  quale ordina specifiche misure di
contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili
sia pubblici che privati;
-l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 08/06/2020 avente ad
oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;
-  la  D.G.R.  n.  594  del  11/05/2020  avente  ad  oggetto  “COVID-19  -  Disposizioni
tecniche  nei  cantieri”,  con  la  quale  sono  stati  adeguati  ed  uniformati  i  contenuti
tecnici  dell’Allegato  1  dell’Ordinanza  40/2020  alle  nuove  disposizioni  dettate
dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del DPCM 26/04/2020, nonché all’Ordinanza n.
48/2020 medesima;
- la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure
anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;

Tutto ciò premesso e vista la variante migliorativa elaborata dalla società che ha
avuto il parere positivo del D.L. e del RUP :

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

L’operatore  economico  accetta  di  eseguire  tutto  quanto  descritto  nella  Perizia  di
Variante di  cui  sopra,  che l’Appaltatore dichiara  di  ben conoscere,  senza alcuna
eccezione  di  sorta  rinunciando  altresì  ad  ogni  pretesa  di  maggiori  compensi  in
qualsiasi forma, tempo e luogo.

Articolo 2



I  nuovi  prezzi,  al  netto  del  ribasso  d’asta  (ad  esclusione  di  quelli  indicati  nella
variante al PSC), sono riportati nell’elenco nuovi prezzi concordati che, debitamente
sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (allegato A) del quale è
parte integrante.

Articolo 3
Ai sensi della DGRT 645 del 25 maggio 2020 e su richiesta dell’Impresa è possibile
inoltre procedere con il riconoscimento all’impresa di ulteriori oneri della sicurezza,
per il rispetto delle disposizioni anti-covid 19, nella misura massima del 2% al netto
dell’utile sulle lavorazioni ancora da eseguire da ripartirsi sulle lavorazioni eseguite in
emergenza  sanitaria.  In  considerazione  dell'imprevedibilità  della  durata  di  dette
misure  l’incremento  si  cui  sopra  viene applicato  a  tutte  le  lavorazioni  previste  e
quindi il valore economico di tale maggiorazione, in applicazione del coefficiente di
0,015 determinato nella DGR 645/2020, e sull’importo derivante dall’approvazione
della  variante  migliorativa  in  oggetto,  è  stimato  in  €  18.009,18,  per  una  durata
dell’emergenza sanitaria che viene stimata fino alla conclusione del lavori.

Articolo 4
Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente
atto   modifica  l'importo  complessivo  dei  lavori  appaltati  con  il  contratto
sopraccennato, che da € 1.241.157,65 si riducono ad € 1.223.515,48.

Articolo 5
Il  pagamento dei  costi  e oneri  della  sicurezza di  cui  agli  artt.  2 e 3,  determinati
secondo quanto disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato
a misura sulla base dell’effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate
prima del termine di dette misure legato alla durata dell’emergenza sanitaria ad oggi
in corso. L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali
sopraggiunte disposizioni normative.

Articolo 6
Rispetto al progetto originario, la perizia di variante n° 1 ha comportato un aumento
dell’importo dei lavori di contratto. Nella presente perizia di variante migliorativa n° 2
si ha una riduzione dell’importo lavori rispetto alla variante n°1. Tale incremento di
importo determina un parallelo aumento dei tempi necessari alla realizzazione degli
interventi, perciò si stabilisce un’aggiunta di 60 giorni al tempo utile per l’ultimazione
dei lavori, che passa da 400 giorni a 460 giorni.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa
accettazione.

Data

per L’impresa  Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata

per il Commissario Delegato    

il DRC   Ing. Gennarino Costabile                                                                    


