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La sottoscritta Ing. Enrica Mori, Direttore dei Lavori, 

 

Premesso: 

• che con contratto rep. N. 8543 stipulato in data 25 gennaio 2019, l'Impresa Consorzio 

Stabile ALVEARE Network con sede con sede legale in Roma, via Sistina 121, ha 

assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per l’importo di € 987.037,99 Iva esclusa, al 

netto del ribasso d’asta del 23,82%; 

• che il 4  marzo 2019 è stata effettuata  la consegna parziale a causa di temporanea 

indisponibilità delle aree dell’ opera n. 3, come previsto nell’articolo 17, commi 3 e 4 del 

capitolato speciale d’appalto al riguardo della consegna dei lavori; 

• che i lavori sono stati interrotti per la stagione estiva l’11 maggio 2019; 

• che   la consegna definitiva dei lavori è stata il 10 dicembre 2019; 

• che con Ordinanza n.3 DEL 20/01/2020  del Commissario di governo contro il dissesto 

idrogeologico – D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 

è stata approvata la perizia suppletiva e di variante prevedendo l’utilizzo di parte delle 

economie, con Importo Lavori post variante  di € 1.073.382,36 Iva esclusa, al netto del 

ribasso d’asta del 23,82%; 

• che i lavori sono stati interrotti per la stagione estiva dal 30 maggio 2020 al 5 novembre 

2020, come definito nell’art.18 comma 2 del capitolato speciale; 

• Che con nota 0328643 del 28/09/2020 il  Consorzio Stabile ALVEARE Network ha 

cambiato la sua denominzione in CONSORZIO STABILE BUILD  S.C. a r.l 

• che tra le lavorazioni di contratto è prevista la fornitura e stesa di materiale da cava per 

ripascimento, con num. Ordine 5 di tariffa da contratto; 

Considerato: 

• che le opere a scogliera, tre pennelli ortogonali a riva in massi di seconda categoria 

intasati con scapolame di cava, son contabilizzate a misura; 

• che tali opere sono concluse ad aprile 2021; 

• che da quanto merso dai rilievi di prima pianta, ci sono delle differenze con il rilievo 

utilizzato per il progetto esecutivo; 
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• che, da una prima analisi dei rilievi di seconda pianta dell’impresa confrontati con i 

rilievi della stazione appaltante, si rileva la presenza di materiale fuori sagoma, e in 

generale le sezioni sono più abbondanti rispetto al progetto; 

• che il fuori sagoma non è tale da pregiudicare l’efficienza delle opere quindi per la 

maggior parte l’impresa non ha l'obbligo di rimuoverlo sul corpo del pennello, ma ci 

sono dei massi sui fondali in prossimità delle opere che possono diminuire la sicurezza e 

la fruibilità balneare in prossimità delle opere.  Le quantità di massi da rimuovere o 

ricollocare  verrà definita con specifico ordine di servizio dopo il rilievo di prima pianta 

dei fondali prima del ripascimento conclusivo; 

• che in definitiva le opere si possono considerare completate, ma in parte non 

contabilizzabili ai sensi dell’art 59, 60 e 61 del CSA;. 

• che da art. 59  del CSA, Norme generali per l’esecuzione dei lavori, paragrafo OPERE 

IN MASSI NATURALI si può ammettere al massimo un fuori sagoma medio di 5 cm 

• che non è possibile rimuovere parte del materiale di riempimento della pista di cantiere, 

presente dalla primavera del 2020,  senza danneggiare la duna costiera, di formazione in 

parte artificiale; 

• che non è possibile rimuovere  il tout venant della pista di cantiere per l’accesso al 

pennello 3  senza danneggiare la strada preesistente; 

• che, viste le caratteristiche del fondale, è stato necessario creare un imbasamento in tout 

venant per minimizzare l’affondamento delle opere; 

Considerato inoltre : 

• che a seguito dell’emissione delle “Linee guida per le modalità di rilascio delle 

autorizzazioni di cui all’art 17 comma 1 lettere e), f), della legge regionale n.80/2015”, 

approvate con DGR 304/ 2018 sostituita in seguito dalla  D.G.R. 613/2020, le 

caratteristiche richieste al materiale da cava si sono fatte più stringenti, rispetto a quanto 

previsto nel progetto esecutivo, approvato con decreto dirigenziale n°17274 del 

16/11/2017; 

•  che il RUP, con disposizione di servizio n°1 inviata via pec al DL il 10 febbraio 2020,  

ha disposto, per l’accettazione del materiale, di applicare le linee guida di cui alla DGR 

304/ 2018; 
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• che il Direttore dei Lavori  ha comunicato la suddetta disposizione all’Impresa con 

ordine di servizio n° 2  del 17 febbraio 2020; 

• che in conseguenza alle richieste più stingenti sulle caratteristiche del materiale da 

ripascimento, e alla difficoltà di garantirlo alle condizioni di contratto, l’Impresa ha 

presentato variante migliorativa ai sensi dell’art. 8 comma 8 del DM 49/2018, pervenuta 

con note  n. 0147484 del 02/04/2021, 0146121 del 01/04/2021 e  0146071 del 

01/04/2021; tale variante , che sostituisce il materiale da cava con materiale proveniente 

dal dragaggio di un’area limitrofa,  è stata valutata positivamente dal Direttore dei 

Lavori con nota al RUP del 9 aprile 2020, fatte salve le autorizzazioni e le procedure 

ambientali; 

• che la stazione appaltante, con nota del 02/04/2021, ha richiesto al settore VIA il parere 

in merito alla modifica relativa alla variante progettuale, ai sensi del Decreto legislativo 

152/2006, art. 6, comma 9 e della legge regionale 10/2010 art. 58; 

• che con nota n°0185160 in data 27/04/2021 il Settore Valutazione Impatto Ambientale 

ha comunicato che: “ progetto di modifica debba essere sottoposto alla procedura di 

verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un 

progetto già sottoposto alla procedura di VIA; 

• che, visto che i lavori di variante migliorativa non possono essere eseguiti in tempi 

rapidi,  nel frattempo, prima della stagione estiva,  è opportuno effettuare un 

ripascimento con un quantitativo minimo di materiale che porti ad evitare le erosioni 

locali dovute alla sola costruzione delle opere a scogliera; 

• che il materiale, fornito in prossimità della stagione estiva, deve avere, oltre alle 

caratteristiche richieste da capitolato e da linee guida, le caratteristiche migliori reperibili 

sul mercato in termini di fruizione immediata dell’arenile; 

• che l’Impresa ha proposto il materiale le cui caratteristiche sono state inviate 

formalmente con pec n. 0210072 del 13 maggio 2021; 

• che questo materiale, oltre a rispondere caratteristiche richieste dal capitolato, proviene 

esclusivamente da cave alluvionali ed è lavato,  ha un contenuto di silice molto elevato, 

ha una percentuale di fine molto bassa, quindi garantisce la possibilità di usufruire 

dell’arenile senza disagi,  immediatamente al termine della lavorazione;     
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• che in coerenza con l’articolo 41 del capitolato, con mail del 3 maggio 2021  l’Impresa 

ha proposto alla DL il nuovo prezzo, desunto tramite analisi prezzi con metodologia 

analoga alle altre lavorazioni, e con i prezzi elementari desunti dal Prezzario dei Lavori 

pubblici della Toscana vigente al momento dell’offerta, escluso il prezzo franco cava del 

materiale che è stato ricavato da indagine di mercato; 

• che il verbale di concordamento del nuovo prezzo è stato sottoscritto dalle parti il 13 

maggio 2021; 

Constatata  

la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto principale, ammissibili ai sensi 

dell’art.106, commi 1, lettera c), 7 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016: 

Dato atto che 

nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di prevedere alcune 

variazioni al progetto principale non previste dal contratto e di  redigere una perizia di 

variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente 

previsti, riguardanti prevalentemente le seguenti lavorazioni: 

1) rimodulazione in aumento delle quantità relative alle opere a scogliera, in relazione 

alla voci 2  e 3 dell’elenco prezzi, cosi come dettagliato nel computo metrico di 

variante e nelle tavole allegate: 

  - ricalcolo dei  volumi delle opere a scogliera rispetto ai fondali rilevati dal rilievo 

di prima pianta;  

- modifiche della radice dei tre pennelli, dovute al cambiamento della posizione 

della linea di riva rispetto ai rilievo del progetto esecutivo; 

-  costruzione  dell’imbasamento in tout venant  dei tre pennelli,; 

- le opere  effettivamente costruite hanno sezioni mediamente più abbondanti 

rispetto alle sagome di progetto. Si può valutare i quantitativi massimi ammissibili 

come  volumi risultanti dal massimo fuori sagoma ammissibile da capitolato, la parte 

eccedente non verrà contabilizzata; 
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- contabilizzazione della  parte del materiale di riempimento della pista di cantiere 

che non è possibile rimuovere; 

- contabilizzazione della pista di cantiere per l’accesso al pennello 3; 

2) visto che in prossimità della stagione estiva 2021 non è stato possibile effettuare 

alcun ripascimento, è necessario evitare le erosioni locali dovute alla sola 

costruzione delle opere a scogliera; Si provvederà quindi alla fornitura e stesa di una 

quantità sufficiente del materiale da cava alluvionale di cui all’ NP12 (2100 m
3
); Il 

materiale sarà steso in prossimità dei punti più a rischio erosione. 

Le quantità relative alle lavorazioni di variante sono dettagliate nell’allegato Computo 

metrico estimativo variante/raffronto. 

 

Incremento importo lavori di variante  per  massi e tout venant di 

cui al punto 1) (prezzi da contratto voci 2  e 3 dell’elenco prezzi)  
€ 97.117,38 

Incremento importo lavori di variante per fornitura e stesa  sabbia di 

cui al punto 2)  (prezzo  NP12 ) 
€ 103.992,00 

Incremento importo lavori di  variante (al netto dell’IVA 22%) € 201.109,38 

 Per effetto delle dette varianti la Direzione Lavori ha proceduto alla redazione della 

presente perizia suppletiva e di variante composta dagli elaborati di seguito allegati, 

definendo le quantità e il costo finale delle singole lavorazioni valutato con i prezzi già 

previsti nel contratto originario e nuovi prezzi che andranno a determinare i nuovi corpi 

d’opera.  

I conseguenti nuovi prezzi sono già assoggettati al ribasso contrattuale del 23,82%. 

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il 

tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene aumentato di 40 giorni naturali, consecutivi e 

continui a partire dall’inizio delle lavorazioni di ripascimento stagionale.  

Considerata  la richiesta di proroga inviata dal soggetto esecutore con nota pec 

AOOGRT / AD Prot. 0423253 data 02/12/2020, in cui chiede 56 giorni, rispetto ai 184 

giorni del cronoprogramma originale. 
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Considerata l’accettazione della proroga inviata con nota n.0081968 del 24/02/2021. 

I nuovi tempi contrattuali sono di 280 giorni giorni naturali, consecutivi e continui.  

L'importo  delle opere del progetto originario ammonta ad euro € 987.037,99 come 

riportato nel quadro economico di aggiudicazione.  

La variante di cui all’Ordinanza n.3 DEL 20/01/2020  comportava un maggior onere 

netto di euro di € 107.239,69 per un quadro economico di  € 1.577.559,44 suddiviso secondo 

quanto riportato nell’allegato  Quadro Tecnico Economico e Quadro comparativo. 

La variante  oggetto della presente relazione comporta un maggior onere netto di euro di 

€ 201.109,38 per un quadro economico di  € 1.797.632,41 suddiviso secondo quanto 

riportato nell’allegato  Quadro Tecnico Economico e Quadro comparativo. 

 

ALLEGATI ATTI DELLA PERIZIA 

Documenti: 

1. La presente relazione Tecnico-illustrativa; 

2. Elenco prezzi unitari, analisi prezzi; 

3. Computo metrico estimativo variante/raffronto; 

4. Quadro Tecnico Economico e Quadro comparativo; 

5. Schema di Atto aggiuntivo ; 

6. Tav. 1 Planimetria e sezioni opera 1; 

7. Tav. 2 Planimetria e sezioni opera Opera 2; 

8. Tav. 3 Planimetria e sezioni opera Opera 3; 

9. Tav. 4 Planimetria di  ripascimento da cava alluvionale; 

 

 

Il Direttore dei lavori      
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