
 
Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.055/4384670

LAVORI: REGIMAZIONE DELLE ACQUE BASSE PROVENIENTI DALL'ABITATO 
DI BAGNI DI PODENZANA (MS) E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO 
DI SOLLEVAMENTO DELLE STESSE – LOTTO 2.  
CUP: J96B18000060001 - CIG: 8109622FC4

COMMITTENTE: REGIONE  TOSCANA,  Palazzo  Strozzi  Sacrati,  Piazza  Duomo  10,
Firenze (FI), R.U.P. Ing. Francesco Piani
IMPRESA: EDIL VINCENT S.R.L, via Pietro Nenni, 14A - Maletto (CT)
CONTRATTO: scrittura privata n data 11/08/2020   pari ad euro 1.227.546.49 di cui euro
82.993,27 per oneri della sicurezza.

ATTO AGGIUNTIVO

PER VARIANTE MIGLIORATIVA IN CORSO D’OPERA
Art. 8 D.M. n. 49/2018

PREMESSO 

- che con Ordinanza Commissariale n. 54 del 21 maggio 2020 sono stati approvati i verbali di gara
ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore all’operatore economico RTI con
capogruppo Edil Vincent srl;
-  che  con Ordinanza  Commissariale  n.  84 del  08 luglio  2020 è stata  disposta  l’aggiudicazione
efficace dei lavori a favore all’operatore economico RTI con capogruppo Edil Vincent srl;
- che in data 11 agosto 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori i oggetto;
- che con Ordinanza Commissariale n. 163 del 22 dicembre 2020 è stata approvata una variante, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della Delibera di Giunta
regionale n. 645 del 25 maggio 2020;
- che la ditta Edil Vincent srl in data 30/03/2021 ha presentato una proposta di variante migliorativa;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 8, comma 8, del
D.M n. 49/2018;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore
dei lavori;
- per accogliere la proposta dell’impresa appaltatrice è stata redatta apposita perizia migliorativa di
cui  il  presente  atto  è  parte  integrante,  dell’importo  complessivo  per  lavori  a  misura  di  €
1.122.889,22, oltre a € 82.993,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.098,48 per
Oneri di prevenzione COVID-19;
- che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Capizzi, nata a Bronte (CT) il 07/11/1982, domiciliata per il
presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa  EDIL
VINCENT S.r.l., con sede legale in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n. 14A, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 04767380878, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania,  



(L’Impresa EDIL VINCENT S.r.l.  interviene al  presente atto  in proprio e quale mandataria  del
Raggruppamento  Temporaneo di Imprese (in seguito,  per brevità,  indicato  come “Appaltatore”)
costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l'impresa: - TORSTEN COSTRUZIONI S.r.l.
con unico socio, con sede legale in Bronte (CT), Corso Umberto n. 226 codice fiscale e Partita IVA
n. 04636340871, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania)

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:
1.  L’appaltatore  prende  atto  che  le  opere  relative  alla  modifica  proposta  comportano  una
diminuzione  dell’importo  stimato  di  spesa  per  €  21.644,08  rispetto  all’importo  derivante  dalla
approvazione  della  modifica  contrattuale  ex  art.  106,  comma  1,  lett.  c)  di  cui  all’Ordinanza
commissariale  n.  163/2020,  per  lavori  a  misura,  il  tutto  pari  ad  un  complessivo  decremento
percentuale del 1,7153% , importo che viene accettato dall’appaltatore senza alcuna riserva.

2. L’appaltatore prende atto del fatto che il Commissario Delegato si riserva in ogni momento la
possibilità  di  procedere  all’adeguamento  della  documentazione  progettuale,  con  particolare
riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e all’aggiornamento anche in diminuzione delle
spese generali con le modalità riferite alla presente.

3.  Ai sensi e per  gli  effetti  dell’art.  8 del  D.M. 49/2018 e dell’art.  13 del  contratto  principale,
vengono concordati 4 nuovi prezzi, come da verbale di concordamento nuovi prezzi, ragguagliati a
quelli contrattuali, di cui all’accluso elenco, verbale sottoscritto dall’appaltatore per accettazione,
dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

4.  L’appaltatore  si  impegna  ad  eseguire  le  lavorazioni  oggetto  del  presente  atto  secondo  le
indicazioni  del  D.L.  e  con la  massima diligenza  e  perizia,  in  accordo con gli  impegni  assunti
contrattualmente.

Per l’Appaltatore               
Dott.ssa Giuseppa Capizzi 

                                                                                      
Per il Commissario Delegato
il D.R.C.                                   
Ing. Gennarino Costabile 

                                                                                              


