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ALLEGATI N° 4

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A

B

SI

SI

Cartaceo office 
automation

Cartaceo office 
automation

Relazione del D.L. sui danni 

Relazione generale di variante con QE 
di raffronto

C NO Cartaceo office 
automation

Verbale di concordamento nuovi prezzi

D SI Cartaceo office 
automation

Schema di atto di sottomissione
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IL COMMISSARIO

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti  delle  Regioni  nelle  funzioni  dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico  individuati  negli  Accordi  di  programma  MATTM -  Regioni  sottoscritti  ai  sensi
dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi  in  materia  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  su  proposta  del  Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il  decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a
partire  dalla  programmazione  2015,  prevede,  tra  l’altro,  che  l’attuazione  degli  interventi  sia
assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il  dissesto
idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione
alle  Regioni  della  somma complessiva di  110 milioni  di  euro,  a  valere sulle  risorse  del  Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013,  da destinare agli  interventi  di  sistemazione idraulica dei  corsi
d’acqua  necessari  per  fronteggiare  le  situazioni  di  criticità  ambientale  delle  aree  metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione; 

VISTI:

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

 l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015,  fra  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri,  MATTM, Regione Toscana e
Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e
registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività
di  progettazione  degli  interventi,  per  le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  per  le  attività  di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa  alla  progettazione,  all’affidamento  e  all’esecuzione  dei  lavori,  ivi  inclusi  servizi  e
forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali,
degli  uffici  tecnici  e  amministrativi  dei  comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle  opere
pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto,
nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il  30 giugno 2015, e delle società a
totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei
settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;



- n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014  –  Accordo  di  Programma  del  25.11.2015  –  Approvazione  degli  elenchi  degli
interventi  eseguiti  dagli  Enti  attuatori  e  dal  Commissario  di  Governo.  Revoca avvalimento
relativamente  ad  alcuni  interventi  dell'Accordo  di  Programma  del  3  novembre  2010  e
disposizioni per l'attuazione degli stessi”;

- n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di
contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;

- n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del
25.11.2015  –  Approvazione  dell’aggiornamento  delle  disposizioni  per  l'attuazione  degli
interventi”,  con  la  quale,  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  50/2016,  sono  state
aggiornate  le  disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi  commissariali  precedentemente
approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per
l’attuazione  degli  interventi  dell’Accordo  di  Programma  del  25.11.2015  eseguiti  dal
Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento deno-
minato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia”;

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansio-
ne sul torrente Bicchieraia” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico
di riferimento per l’attuazione dell’intervento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 2923 del
18/05/2016, con il quale l’ing. Marianna Bigiarini è stata nominata quale responsabile unico del
procedimento, e i successivi atti, compreso il Decreto dirigenziale n. 8806 del 16.06.2020, di ag-
giornamento e integrazione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche dell’intervento oggetto
della presente ordinanza;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 13326 del
07/08/2019 con il quale l’Ing. Leandro Radicchi è stato nominato Dirigente Responsabile del Setto-
re Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATA l’Ordinanza del  Commissario di  Governo n.  27 del  06/04/2018 “DL 91/2014 –
DL133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione
sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) - Approvazione del progetto esecutivo e indizione
della procedura di affidamento lavori. CUP: J17B15000520003 – CIG: 7404941E9C”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario n. 6 del 05/02/2019 di aggiudicazione efficace ad EdilB srl
nella quale è anche stato rimodulato il quadro economico dell’intervento sulla base del ribasso of-
ferto di 30,62%;

VISTO che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Rac-
colta con l’impresa EdilB srl, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamilacen-
tocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;

VISTO che in data 03/05/2019 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti del Settore;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e i successivi atti a essa
connessi;



VISTA la D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure
anticovid  -19  per  l'adeguamento  dei  cantieri  pubblici”,  applicabile  anche  ai  cantieri  dei  lavori
eseguiti dal Commissario avvalendosi delle strutture regionali;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile  2006, n. 163, recante Codice dei  contratti  pubblici  relativi a lavori,  servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la  L.R.  38/2007  “Norme  in  materia  di  contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”, parte III;

VISTO il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R “Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni
di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020)”;

VISTA l’ordinanza n. 69 del 18/06/2020 “Approvazione di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. c del D.Lgs 50/2016 per adeguamento del PSC e dei relativi costi e oneri della sicurezza alle
disposizioni nazionali e regionali sulla gestione del contenimento del contagio da COVID-19” con
la quale l’importo dei lavori è stato aumentato a Euro 1.099.930,82 oltre IVA ed è stata impegnata la
somma di Euro 19.776,91 oltre IVA 22% per un totale di Euro 24.127,83 al capitolo n. 11118 della
C.S. 6010 in favore di Edil B srl;

VISTO l’evento meteorologico che ha colpito le province di Arezzo e Siena il 27 e 28 luglio 2019,
che ha interessato anche il Torrente Covole ed il Torrente Bicchieraia in Comune di Arezzo;

DATO ATTO che per l’eccezionalità dell’evento il D.L. Ing. Marco Benini si è recato in cantiere in
data 29 luglio 2019 e, in contraddittorio con l’impresa EdlB srl, ha accertato la consistenza e la
stima dei  danni segnalati,  redigendo apposita relazione, come previsto dall’art. 11 comma 2 del
D.M. 49/2018;

DATO ATTO altresì che, a causa della prematura dipartita dell’Ing. Marco Benini, sulla relazione
redatta non è stata apposta firma e timbro professionale;

VISTA l’ordinanza n. 32 del 08/03/2021 di presa d’atto dello scioglimento dello Studio Associato
Schiatti  Benini  e  subentro  dell’Ing.  Carlo  Schiatti  nel  contratto  in  essere  relativo  ai  servizi  di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione e direzione lavori,
dell’intervento  “Cassa  di  espansione  sul  Torrente  Bicchieraia”,  in  Comune  di  Arezzo  -  CIG:
67271847D9;

CONSIDERATO che il D.L. Ing. Carlo Schiatti subentrato, ha potuto sottoscrivere egli stesso  la
relazione di cui sopra in virtù dei possibili riscontri effettuati in cantiere e della sottoscrizione, per
conferma della correttezza dei contenuti di tale relazione, anche dell’Ing. Luca Noferi, collaboratore
di cantiere del deceduto Ing. Benini;

VISTA pertanto la relazione del Direttore dei Lavori, – allegata al presente atto sotto la lett. A) –
con la quale sono stati dettagliati i danni, le misure e il computo di progetto, quantificando i lavori
necessari per ripristinare le opere danneggiate e la loro funzionalità idraulica per un importo netto di
Euro  13.246,15  -  derivante  dall’applicazione  del  ribasso  di  gara  pari  a  30,62%  ai  prezzi  delle
lavorazioni - oltre IVA di legge, che viene finanziato con gli imprevisti fra le somme a disposizione
del quadro economico variato con Ordinanza del Commissario n. 69 del 18/06/2020;

CONSIDERATO che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  sono  emerse  condizioni  impreviste  e  non
prevedibili che richiedono modifiche ai lavori in appalto, per la risoluzione di alcune interferenze
presentatesi in fase esecutiva con infrastrutture esistenti che non erano prevedibili durante la stesura
del progetto esecutivo, come dettagliate nella relazione di variante (allegato B al presente atto);



DATO  ATTO  che  le  suddette  modifiche  che  non  alterano  la  natura  delle  opere  e  non  ne
compromettono in alcun modo la funzionalità e l’efficienza e sono finalizzate al miglioramento e al
completamento dell’opera;

TENUTO CONTO che, quindi, è necessario prevedere alcune variazioni al progetto esecutivo, ed in
particolare alla realizzazione di alcune lavorazioni  impreviste, derivanti da elementi sopraggiunti
che sono emersi solo in corso d’opera ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del
D.Lgs n. 50/2016, in quanto non tali da alterare la natura generale del contratto ed inferiori al 50%
dell’importo contrattuale;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Schiatti, su mandato del R.U.P., ha predisposto
la perizia di variante in corso d’opera, sottoscritta in data 09/04/2021;

PRESO ATTO che dagli elaborati del D.L., in particolare dal nuovo computo metrico estimativo
che tiene conto delle maggiori lavorazioni, risulta un importo netto in aumento di € 193.874,19 per
lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d’asta;

PRESO  ATTO  che  la  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  è  costituita  dai  seguenti  elaborati
(conservati agli atti dell’ufficio):

1) Relazione generale di Variante (allegato B al presente atto)

2) Relazione idraulica - funzionamento invariato del diversore del Borro di Peneto con la sezione di
progetto, a seguito di variazione della pendenza di un tratto per interferenza con fognatura;

3) Elaborati grafici di variante: 

- VAR. Tav. 4b. - Planimetria generale stato di Variante (scala 1:200);

- VAR. Tav. 4d – Attraversamento stradale S.C. dello Scopetone: Planimetria, sezioni, (scale varie);

- VAR. Tav. 4e/2 – Manufatti di attraversamento: Scatolare Diversivo Borro di Peneto S.C. Stoppe
d'Arca sezioni e particolari (scale varie);

- VAR. Tav. 4h/1 Diversivo T. Peneto: sezioni nello stato di variante (sez.11 ~ sez.5) - Estratto CTR
con indicazioni punti battuti e tracce delle sezioni (scale varie);

-  VAR.  Tav.  4h/2 Diversivo  T.  Peneto:  sezioni  nello  stato  di  variante  (sez.4  ~ sez.1)  -  Profilo
longitudinale (scale varie);

- VAR. Tav. 4i/1 – Borro di Covole: sezioni nello stato pre lavori e nello stato di variante (sez.
CO_15~sez.  CO_09)  – Estratto  CTR con indicazioni  punti  battuti  e  tracce  delle  sezioni  (scale
varie);

- VAR. Tav. 4i/2 – Borro di Covole: sezioni nello stato pre lavori e nello stato di variante (sez.
CO_8~sez. CO_01) – Profilo longitudinale (scale varie);

- VAR. Tav. 4l – Diversivo Borro delle Casacce: sezioni stato pre lavori e stato di variante, profilo
longitudinale (scale varie);

-  VAR.  Tav.  4q  bis  –  Risoluzione  interferenza  di  n.7  tubazioni  private  di  gas  metano  con  il
Diversivo di Peneto;

4) Elaborati grafici con sovrapposto Stato Modificato di Variante e Stato Autorizzato 

- VAR. Tav. 4b SOV.- Planimetria generale stato sovrapposto;

-  VAR.  Tav.  4d  SOV.  –  Attraversamento  stradale  S.C.  Scopetone:  Planimetria  e  sezioni  stato
sovrapposto;



- VAR. Tav. 4e/2 SOV.– Manufatti di attraversamento: Scatolare Diversivo Borro di Peneto S.C.
Stoppe d'Arca sezioni e particolari (scale varie) stato sovrapposto;

-  VAR. Tav.  4h/1 SOV. Diversivo T. Peneto:  sezioni  nello  stato sovrapposto (sez.11 ~ sez.5)  -
Estratto CTR con indicazioni punti battuti e tracce delle sezioni (scale varie) ESTRAT CTR;

- VAR. Tav. 4h/2 SOV. Diversivo T. Peneto: sezioni nello stato di variante (sez.4 ~ sez.1) - Profilo
longitudinale Sovrapposto (scale varie);

- VAR. Tav. 4i/1 SOV. – Borro di Covole: sezioni nello stato sovrapposto (sez. CO_15~sez. CO_09)
– Estratto CTR con indicazioni punti battuti e tracce delle sezioni (scale varie);

- VAR. Tav. 4i/2 SOV. – Borro di Covole: sezioni nello stato sovrapposto (sez. CO_8~sez. CO_01)
– Profilo longitudinale sovrapposto (scale varie);

- VAR. Tav. 4l SOV. – Diversivo Borro delle Casacce: stato sovrapposto;

5) Elenco nuovi prezzi e analisi dei prezzi ;

6) Computo metrico di variante, quadro economico e quadro di raffronto;

7) Relazione di variante della sicurezza CSE, computo e analisi prezzi;

8) Aggiornamento cronoprogramma;

9) Verbale concordamento nuovi prezzi (allegato C al presente atto);

10) Schema di atto di sottomissione (allegato D al presente atto);

PRESO ATTO che, per l’esecuzione dei maggiori lavori oggetto di variante il tempo contrattuale
utile per l’ultimazione degli stessi è prorogato di giorni 60 naturali e consecutivi;

DATO ATTO che è necessario pertanto, in attuazione alla DGRT 645/2020, prevedere:

- maggiori costi della sicurezza per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19, per ulteriori
due mesi di tempo contrattuale per un importo di Euro 3.502,44 oltre IVA;

- maggiori oneri della sicurezza per incremento delle spese generali sulle opere di variante per Euro
2.158,65 oltre IVA;

DATO ATTO che tale  aumento di  costi  e  oneri  della  sicurezza comporta  una variante ai  sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto derivanti da circostanze eccezionali
ed  imprevedibili  sopraggiunte  che  non  alterano  al  contempo la  natura  del  contratto,  in  quanto
consistono nell’attuazione di misure atte a ridurre il rischio epidemiologico per gli operatori del
cantiere ed aumentare dunque il livello di sicurezza;

DATO ATTO che l’importo stimato complessivo di  tali  costi  e  oneri aggiuntivi  della  sicurezza
derivanti dall’attuazione delle misure anti COVID-19 risulta pari ad Euro 5.661,09 oltre IVA, che
potranno  essere  oggetto  di  revisione  in  ragione  della  durata  effettiva  dell’emergenza
epidemiologica;

VISTA  la  relazione  del  RUP,  Ing.  Marianna  Bigiarini,  del  13/04/2021,  conservata  agli  atti
dell’ufficio,  che,  sulla  base  della  suddetta  perizia  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  della
documentazione redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva sulle modifiche derivanti
dall’attuazione delle misure anti COVID-19, concorda la necessità di procedere ad una variazione
del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di modifica
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e dall’aggiornamento dei costi della sicurezza
alle previsioni della Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020 misure “anti COVID-
19 ”;



CONSIDERATO  che  i  prezzi  applicati  sono  quelli  presenti  nel  contratto  principale  per  le
lavorazioni  già  previste  oltre  i  nuovi  prezzi  di  cui  al  verbale  di  concordamento  sottoscritto
dall’Appaltatore, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (allegato “C”
al presente atto e conservato agli atti del Settore);

CONSIDERATO che i lavori di cui alla perizia non alterano le condizioni del contratto principale,
né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti
dalla somma delle varianti per i lavori imprevisti e per l’attuazione delle misure anti COVID-19, e
dei lavori per il ripristino delle opere danneggiate e la loro funzionalità idraulica, corrispondenti ad
Euro 212.781,43, oltre IVA, di cui:

- Euro 193.874,19 oltre IVA per lavori imprevisti;

- Euro 5.661,09 oltre IVA l’attuazione delle misure anti COVID-19 (di cui Euro 3.502,44 oltre IVA per
maggiori  costi  della  sicurezza  per  la  riduzione  del  rischio  di  contagio  da  COVID-19 ed  Euro
2.158,65 oltre  IVA per  oneri  della  sicurezza per  incremento delle  spese generali  sulle  opere  di
variante oltre IVA per i lavori imprevisti);

- Euro 13.246,15 oltre IVA per il riconoscimento di danni causati dall’evento eccezionale del 27 e
28 luglio 2019;

CONSIDERATO che l’aumento contrattuale è contenuto all’interno del quinto d’obbligo previsto
dal comma 12 dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che la somma suddetta di Euro 212.781,43 oltre IVA trova copertura nella somma
stanziata per l’esecuzione dell’opera utilizzando tutto l’importo accantonato del ribasso d’asta (pari
ad  Euro  212.391,57  come  da  Q.E.  Ordinanza  69/2020)  e  parte  delle  somme di  cui  alla  voce
imprevisti ed arrotondamento delle somme a disposizione;

VISTO lo schema di atto di sottomissione relativo alla presente variante (allegato D al presente
atto) che, successivamente all’approvazione con il presente atto, verrà sottoscritto dall’appaltatore e
dal dirigente responsabile del contratto;

DATO ATTO che l’importo delle due varianti risulta pari ad Euro 287.912,73, al lordo del ribasso;

CONSIDERATO necessario rimodulare lo stanziamento per incentivi funzioni tecniche, ex articoli
113  del  D.Lgs.  50/2016  e  4  dell’allegato  B  all’ordinanza  n.  60/2016, fino  alla  cifra  di  Euro
34.603,42, assumendo l’impegno per la quota di Euro 27.682,74 (pari all’80% di Euro 34.603,42),
così come da calcolo effettuato secondo le disposizioni del D.P.G.R. n. 43/r/2020 e del Documento
approvato  dal  Comitato  di  Direzione  in  data  03.12.2020  (“Indicazioni  per  attribuzioni  degli
incentivi  per  funzioni  tecniche”),  sulla  somma dell’importo  posto  a  base  di  gara  pari  a   Euro
1.523.388,21, con l’importo complessivo delle varianti, al lordo del ribasso, pari a Euro 287.912,73;

CONSIDERATO che  l’accantonamento  suddetto  non costituisce titolo  per  la  corresponsione  di
incentivi  in  quanto  questi  ultimi  saranno erogati  esclusivamente ai  soggetti  individuati  ai  sensi
dell’art. 3 del Regolamento regionale n. 43 del 23/06/2020;

RITENUTO inoltre rimodulare ed incrementare le somme stanziate per allacciamento servizi e per
spese tecniche utilizzando parte delle somme di cui alla voce imprevisti ed arrotondamento delle
somme a disposizione;

VISTO il seguente quadro economico di raffronto tra il quadro economico inserito nell’Ordinanza
69/2020 e il quadro economico rimodulato in base a quanto sopra indicato:



 Variante n.1
disposta con Ord. 69/2020

Variante n.2

Lavori

Importo  dei  lavori  a  corpo  e  in  economia
(comprensivi  dell’incremento  delle  spese  generali  ex
DGRT 645/2020)

Euro   1.025.432,19 Euro   1.202.048,41

 Di cui maggiori spese generali per l’attuazione
della DGRT 645/2020

Euro 7.404,50 Euro 9.563,15

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
(comprensivi  dell’incremento  dei  costi  e  delle  spese
generali ex DGRT 645/2020)

Euro     74.498,63 Euro      97.417,69

 Di cui maggiori costi e spese generali per l’attuazione

della DGRT 645/2020
Euro 303,87 Euro 3.806,31

Importo totale dei lavori       Euro   1.099.930,82 Euro   1.299.466,10

Somme a disposizione

I.V.A. 22% Euro     241.984,78 Euro     285.882,54

Allacciamento servizi (I.V.A. compresa)   Euro       44.120,51 Euro       59.245,42

Espropri  Euro     495.000,00 Euro     495.000,00 

Spese  tecniche  relative  a:  Progettazione  e
Direzione dei Lavori, CSP e CSE,  spese  per
attività  tecnico  amministrative  connesse  alla
progettazione  e DL, supporto al  RUP,  verifica e
validazione, spese per accertamenti di laboratorio,
verifiche tecniche e collaudi, pubblicazioni, varie
(I.V.A. compresa)

Euro     105.000,00 Euro     112.383,51

contributo ANAC Euro            600,00 Euro            600,00

Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016 Euro       30.467,76 Euro       27.682,74

Danni  per  alluvione  del  27  e  28  luglio  2019
(compreso iva)

Euro       16.160,30

Imprevisti ed arrotondamento Euro       83.887,56 Euro       16.962,39

Totale somme a disposizione Euro       1.001.060,61  Euro       1.013.916,90  

ribasso Euro   212.391,57

IMPORTO TOTALE PROGETTO Euro   2.313.383,00 Euro   2.313.383,00

RITENUTO  necessario,  pertanto,  procedere  all’approvazione  della  variante  in  oggetto  e  dei
conseguenti costi aggiuntivi;

RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di atto aggiuntivo relativo alla presente
variante (allegato C);

DATO ATTO che  la  copertura  finanziaria  dei  costi  aggiuntivi  sopra  indicati  è  assicurata  dalle
somme disponibili  sulla  contabilità  speciale n.  6010,  sul  capitolo  di  uscita  n.  11117  per  Euro
1.619.368,10 e sul capitolo di uscita 11118 per Euro 694.014,90;



DATO ATTO che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal
D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, così come
integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03/02/2020, e che questi hanno avuto esito positivo;

RITENUTO, pertanto, di assumere a favore di Edil B srl - con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via
Della Repubblica n. 188 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06063170481- codice ben. 2819 - la som-
ma di  Euro 212.781,43 oltre IVA 22% per un totale di Euro 259.593,34 al capitolo n. 11117 della
contabilità speciale n. 6010 per Euro 181.715,34 ed al capitolo n. 11118 della contabilità speciale n.
6010 per Euro 77.878,00;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per Euro 27.682,74 (pari
all’80% di Euro 34.603,42) a favore di Regione Toscana - codice fiscale 01386030488 (Cod.Con-
tSpec. 2312), sul capitolo di spesa 11118 - contabilità speciale 6010 - quali risorse necessarie ad in-
centivare i propri dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016;

DATO ATTO che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT
SA;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la relazione del Direttore dei Lavori – allegata al presente atto sotto la lett. A) – con
la quale sono stati dettagliati i danni, le misure e il computo di progetto, le misure e il computo dei
danni causa forza maggiore, quantificando i lavori necessari per ripristinare le opere danneggiate e
la loro funzionalità idraulica in un importo netto di Euro 13.246,15 - derivante dall’applicazione del
ribasso di gara ai prezzi delle lavorazioni - oltre IVA di legge, che viene finanziato con gli imprevisti
e  le  somme accantonate per  l’eventuale aumento IVA fra le  somme a disposizione del  quadro
economico variato con Ord. n. 69 del 18/06/2020;

2.di  prendere atto della necessità, determinata da circostanze impreviste  e imprevedibili  emerse
durante l’esecuzione dei lavori, di provvedere alla realizzazione di alcune opere necessarie oltre a
ulteriori  disposizioni  di  sicurezza  da  adottare  nel  cantiere  al  fine  di  contenere  il  rischio
epidemiologico da Covid-19 e, pertanto, di modificare - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c),
del D.Lgs. n. 50/2016 - il contratto di affidamento dei lavori di  “Cassa di espansione sul Torrente
Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) CUP: J17B15000520003 - CIG: 7404941E9C, stipulato in data
11/04/2019 con l’impresa Edil B srl;

3.  di  approvare  la  perizia  di  variante  relativa  all’intervento  “Cassa  di  espansione  sul  Torrente
Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) CUP: J17B15000520003 - CIG: 7404941E9C,  conservata agli
atti del Settore e costituita dagli elaborati elencanti in premessa, comprendenti la relazione generale
di variante (allegato B al presente atto);

4.  di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi  sottoscritto dalle parti ed allegato alla
presente (allegato C) e conservato agli atti del Settore;

5. di incrementare lo stanziamento per incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
fino alla cifra di Euro 34.603,42, assumendo l’impegno per la quota di Euro 27.682,74 (pari all’80%
di Euro 34.603,42) a favore della Regione Toscana  - codice fiscale 01386030488 (Cod.ContSpec.
2312), sul capitolo di spesa 11118  - contabilità speciale 6010;

6. di dare atto che, a seguito della perizia di variante, il quadro economico variato è il seguente:



 Lavori

Importo dei lavori a corpo e in economia                    Euro   1.202.048,41

comprensivi dell’incremento delle spese generali DGRT 645/2020 per

Euro 9.563,15

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta              Euro      97.417,69

comprensivi dell’incremento dei costi e delle spese generali 

DGRT 645/2020 per Euro 3.806,31

   Importo totale dei lavori              Euro   1.299.466,10

  Somme a disposizione

- I.V.A. 22% su Euro 1.299.466,10                          Euro     285.882,54

- Allacciamento servizi (I.V.A. compresa)               Euro       59.245,42

- Espropri                 Euro     495.000,00 

- Spese tecniche relative a: Progettazione e Direzione dei Lavori, CSP e 

CSE, spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione e DL, supporto al RUP, verifica e validazione, spese per 

accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi,

pubblicazioni, varie (I.V.A. compresa)     Euro     112.383,51

- contributo ANAC Euro            600,00

- Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016                  Euro       27.682,74

- Danni per alluvione del 27 e 28 luglio 2019 (compreso iva) Euro       16.160,30

- Imprevisti ed arrotondamento Euro       16.962,39

     Totale somme a disposizione              Euro       1.013.916,90  

  IMPORTO TOTALE PROGETTO       Euro   2.313.383,00 

7. di approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alla presente variante (allegato D);

8. di assumere a favore di Edil B S.r.l. con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica
n. 188 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06063170481- codice ben. 2819 - un impegno di spesa di
Euro 259.593,34 (Euro 212.781,43 oltre IVA al 22% per Euro 46.811,46) da imputare al capitolo n.
11117 della contabilità speciale n. 6010 per Euro 181.715,34 ed al capitolo n. 11118 della contabilità
speciale n. 6010 per Euro 77.878,00;

10. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’Impresa Edil B S.r.l. con sede legale in
Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188, con le modalità stabilite nel contratto iniziale del
11/04/2019;

11. di rinviare a successivo atto, la liquidazione dell’incentivo, secondo le disposizioni di cui al
Regolamento regionale n. 43 del 23/06/2020;

12. di procedere, ai sensi dell’art. 106, commi 5 e 14, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione di un
avviso relativo alla  presente  variante sulla GURI ed alla  comunicazione della  presente variante
all’Osservatorio dei contratti pubblici tramite SITAT;

13. di dare atto che per il rimborso alla Regione Toscana delle spese di pubblicazione sulla GURI
verranno utilizzati i fondi  disponibili e già impegnati al Capitolo di spesa 11118 impegno n. 82;

14. di pubblicare il  presente atto, ai  sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.  33 nel  sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente  alla  voce  Interventi  straordinari  e  di
emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’



escluso  dalla  pubblicazione  l’allegato  “C”  nel  rispetto  dei  limiti  alla  trasparenza  posti  dalla
normativa statale. 

Il Dirigente   Il Commissario di Governo

LEANDRO RADICCHI         EUGENIO GIANI

Il Direttore                                         

GIOVANNI MASSINI


