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ALLEGATI N° 4

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A SI Cartaceo office auto-
mation

Relazione di variante

B SI Cartaceo office auto-
mation

Atto aggiuntivo

C NO Cartaceo office auto-
mation

Verbale concordamento nuovi prezzi

D SI Cartaceo office auto-
mation

Gruppo di lavoro e cronoprogramma ex 
D.P.G.R. n. 43/R/2020
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IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il
territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2013)”  e  considerato  che  l’articolo  1,  comma  548
dispone l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro
per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati
dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al
Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n.
122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548,
della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione
delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato
del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire
su apposita contabilità speciale;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n.
8 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,  di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» che ha disposto, con l'art. 15,
comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e  29 maggio 2012,  di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre  2021,  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  procedure  connesse  all’attività  di
ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge
n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei
Commissari  nominati  dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e’ da
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
• è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il

superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un
importo pari a 83,0 M€;

• è  stato  approvato  l’allegato  3  alla  citata  Ordinanza  contenente  le  disposizioni  per
l’attuazione  degli  “Interventi  pubblici  di  ripristino  e  di  messa  in  sicurezza  per  il
superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012,
n. 228;

• sono  stati  nominati  soggetti  attuatori  degli  interventi  gli  enti  specificatamente  indicati
nell’allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata Ordinanza;



RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del
17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre
2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10
marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n.
105 del 5 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con l’Ordinanza n. 2 del 27/02/2017 sopra richiamata è stata approvata la
nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta ordinanza) in
sostituzione delle medesime disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili,
anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa
d’atto  dei  tagli  lineari  disposti  con  provvedimenti  statali.  Assegnazione  dell’economia  al
finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prende atto dei
tagli  lineari  disposti  con  alcuni  provvedimenti  statali  (legge  stabilità  2014,  DL  35/2013,  DL
4/2014,DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con
D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;

PRESO atto che:
1. con il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 è stato nominato, ai sensi della legge regionale 31

ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei commissari nominati dalla Regione), il Commissario ad
acta l’Ing. Antonio Cinelli per l'intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato
di  Aulla  e  dell'abitato  di  Bagni  in  Comune di  Podenzana alla  confluenza  tra  il  torrente
Aulella e il Fiume Magra;

2. con  i  successivi  D.P.G.R.  n.  216  del  30/12/2014,  n.  130  del  24/07/2015,  n.  117  del
27/07/2016,  n.142  del  28/09/2016  e  n.  20  del  05/02/2018  sono  stati  rideterminati  il
contenuto  e  la  durata  del  mandato  del  Commissario  Ing.  Antonio  Cinelli,  fissandone in
ultimo il termine di scadenza al 31 Dicembre 2018;

PRESO ATTO che il mandato del Commissario Antonio Cinelli, di cui agli atti sopra richiamati,
riguardava, prevedeva fra gli altri anche la realizzazione dei seguenti interventi:

• 1° lotto “Realizzazione argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra, per
la messa in sicurezza dell’abitato di Bagni in Podenzana”;

• 2° lotto “Regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e
realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse”;

• 3° lotto “Realizzazione del muro d’argine, in corrispondenza del quartiere Matteotti, per la
messa in sicurezza dell’abitato di Aulla”;

• 4° lotto  “Demolizione dei  fabbricati  ex case popolari  e degli  ulteriori  edifici  privati  in
quartiere Matteotti”;

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018, con cui è stata rideterminata la
durata del mandato del commissario Ing. Cinelli, ha preso atto tra l'altro che i sopra citati interventi
(lotti  2°,  3°  e  4°)  potevano  essere  finanziati,  nell'ambito  della  rimodulazione  del  Piano  degli
interventi ex l. 228/2012, in quanto gli stessi si prefigurano, ai sensi dell' OCDPC 32/2012 come
interventi  urgenti  da attuare nei Comuni di Podenzana e Aulla,  ricompresi tra quelli  individuati
dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 relativa alla dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2012;



DATO ATTO che:
1. con ordinanza commissariale n. 11 del 19/02/2019 “Decima rimodulazione del Piano degli

interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio” sono
state  destinate  quota parte  delle  economie  rese  disponibili  con ordinanza  n.  114/2018 a
valere della contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l’attuazione di nuovi
interventi inseriti nel Piano rimodulato tra i quali compare “Regimazione delle acque basse
provenienti  dall’abitato  di  Bagni  in  Podenzana e  realizzazione  dell’impianto  idrovoro di
sollevamento delle stesse” per € 2.250.000,00 (codice intervento 2012EMS0040);

2. con la sopra citata ordinanza, anche a seguito della scadenza del mandato del Commissario
Ing.  Antonio  Cinelli,  è  stato  individuato  il  Settore  Assetto  Idrogeologico  quale  settore
regionale  di  riferimento  di  cui  il  Sottoscritto  si  avvale  per  gli  adempimenti  connessi
all’attuazione del suddetto intervento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”,  limitatamente  al  capo  III
(“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art.  35 bis che detta
disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  105  del  03  febbraio  2020  recante
“Indicazioni  alle  strutture  regionali  per  la  gestione  delle  procedure di  gara aperte,  ristrette  e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per
la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il
criterio  qualità/prezzo.  Revoca  D.G.R.  367  del  9  aprile  2018.  Ulteriori  indicazioni  per
l’effettuazione  dei  controlli  e  per  l’applicazione  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti”;

VISTA l’Ordinanza  Commissariale  n.  11  del  19  febbraio  2019 nella  quale  è  stato  individuato
all’Allegato  A  l’intervento  codice  2012EMS0040  dal  titolo  “Regimazione  delle  acque  basse
provenienti  dall’abitato  di  Bagni  in  Podenzana  e  realizzazione  dell’impianto  idrovoro  di
sollevamento delle stesse”, per l’importo di € 2.250.000,00;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme
disponibili  sulla  contabilità  speciale  n.  5750  denominata  “COMM  DELEGATO  CALAMITA’
NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22212;

VISTI i D.D.R.T. n. 6719 del 6 maggio 2019 e n. 9713 del 12 giugno 2019 con i quali sono stati
individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della
Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile,  individuando  per  questo  intervento  l’Ing.
Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3
dell’ANAC;

VISTO il Decreto n. 9638 del 25 giugno 2020 di aggiornamento e integrazione dei gruppi di proget-
tazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;



Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si dettano disposizioni
per  la  ripartizione  del  fondo  destinato  ai  dipendenti  pubblici  per  le  funzioni  tecniche  svolte
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione
preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione
dell'esecuzione  e  di  collaudo  tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformità,  di
collaudatore  statico  ove  necessario,  per  consentire  l’esecuzione  del  contratto  nel  rispetto  dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Visto il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R recante "Regolamento di disciplina degli incentivi per
funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Di-
sposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";

CONSIDERATO necessario,  da parte  del Dirigente Responsabile  del Contratto  (d’ora in avanti
“DRC”), procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R sopra cita-
to, all’individuazione dei membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle attività ne-
cessarie alla realizzazione dei lavori di propria competenza - a partire dall’entrata in vigore del suc-
citato Codice - riportando espressamente le attività attribuite ai singoli  dipendenti  individuati  in
coerenza con quanto previsto all’interno dei rispettivi piani di lavoro, nonché alla redazione dei re-
lativi cronoprogrammi, comprensivi delle fasi di progettazione, così come indicato nell’Allegato D
al presente atto;

CONSIDERATO necessario, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Regolamento, inserire tra i membri
del gruppo tecnico anche i dipendenti i quali, pur partecipando alle attività tecnico-amministrative
collegate  all’intervento,  non svolgono alcuna attività  oggetto  degli  incentivi  tra  quelle  elencate
dall’art. 3 del Regolamento; 

CONSIDERATO che a  tutto  il  personale  appartenente  allo  scrivente  Settore,  è  stata  assicurata
l’adeguata informazione di cui all’art. 4, comma 9, del sopra citato Regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento, il DRC, per le attività di pre-
disposizione e controllo della procedura di gara e, eventualmente, di esecuzione dei contratti pubbli-
ci, ha richiesto al Dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattuale, di
comunicare i nominativi del personale assegnato all’intervento in oggetto;

PRESO ATTO che il Dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattua-
le ha comunicato i su richiesti nominativi con note prot. n. 50693 del 08.02.2021 e n. 105618 del
09.03.2021, conservate agli atti dello scrivente Settore;

CONSIDERATO in generale che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento:

• i Dirigenti di riferimento dei dipendenti non assegnati allo scrivente Settore che compaiono
nel gruppo tecnico dovranno inserire tra gli obiettivi individuali dei piani di lavoro dei di-
pendenti stessi, uno o più obiettivi riferiti alle attività svolte da tali dipendenti nell’ambito
del gruppo tecnico;

• il DRC, in sede di valutazione delle prestazioni individuali, trasmetterà ai Dirigenti respon-
sabili dei Settori da cui gli interessati dipendono funzionalmente gli esiti della valutazione
degli obiettivi di propria pertinenza;



RITENUTO, ai fini di quanto sopra indicato, di trasmettere il presente atto ai Dirigenti responsabili
dei Settori a cui afferiscono i dipendenti esterni allo scrivente Settore inseriti nel gruppo tecnico;

DATO ATTO che i membri del gruppo tecnico sono stati individuati e scelti nel rispetto dei criteri
stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D.P.G.R. n. 43/R del 23 giugno 2020 “Regolamento di disciplina
degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicem-
bre 2019, n. 79”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 107 del 27 novembre 2019 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto ed è stata indetta una gara di appalto relativa ai
lavori  per  “Intervento  di  regimazione  delle  acque  basse  provenienti  dall’abitato  di  Bagni  in
Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse” - codice intervento
2012EMS0040 - CIG:  8109622FC4 –  CUP:  J96B18000060001 dell'importo  a  base  d'asta  di  €
1.640.965,61, di cui € 82.993,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, procedura
aperta, ai sensi dell’articolo 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 09 gennaio 2020 con la quale sono stati affidati i servizi
di Direzione Lavori, Direttore Operativo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
esecuzione, relativamente all’intervento di “Regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato
di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse (Codice
Intervento 2012EMS0040)” a favore dello STUDIO TECHNE' SRL, con sede legale in LUCCA;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 54 del 21 maggio 2020, con la quale sono stati approvati i
verbali  di  gara  ed  è  stata,  altresì,  disposta  l’aggiudicazione  non efficace  a  favore  all’operatore
economico RTI con capogruppo Edil Vincent srl;

VISTA  l’Ordinanza  Commissariale  n.  84  del  08  luglio  2020,  con  la  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione  efficace  dei  lavori  a favore all’operatore  economico RTI con capogruppo Edil
Vincent srl;

DATO ATTO che,  in  data  11  agosto  2020  è  stato  stipulato  il  contratto  per  l’affidamento  dei
“Lavori di regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni di Podenzana (MS) e
realizzazione  dell'impianto  idrovoro  di  sollevamento  delle  stesse  –  Lotto  II”  (CUP:
J96B18000060001 – CIG: 8109622FC4), per un importo contrattuale pari ad € 1.144.533,22, di cui
€ 82.993,27 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 115 del 17 settembre 2020 con la quale sono stati affidati i
servizi  di  architettura  e  ingegneria  di  collaudo  statico  e  tecnico-amministrativo  relativamente
all’intervento in oggetto all’operatore economico Ing. Chioni Carlo con sede legale in Montignoso
(MS);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 163 del 22 dicembre 2020 con la quale è stata approvata una
variante,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  applicazione  della
Delibera  di  Giunta  regionale  n.  645  del  25  maggio  2020,  dell’importo  di  €  41.805,11,  IVA
compresa;

PRESO ATTO che in data 23 Settembre 2020, il Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Bottega, ha
proceduto  alla  consegna  parziale  dei  lavori,  nelle  more  dell’approvazione  della  variante  sopra
richiamata;



PRESO ATTO che in data 04/01/2021è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, come da
verbale conservato agli atti del Settore;

CONSIDERATO che in data 30 marzo 2021 l’appaltatore ha trasmesso una proposta di variante
migliorativa ai sensi dell’art.  8, comma 8, del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018, consistente nella
modifica  dell’impianto  di  sollevamento  principale,  modifica  dell’impianto  di  sollevamento
secondario e modifica del gruppo elettrogeno;

PRESO  ATTO  che  gli  elaborati  della  proposta  migliorativa  dell’impresa  sono  allegati  alla
Relazione di perizia della Direzione Lavori;

DATO ATTO che la perizia  si compone della  Relazione tecnica (All  A al  presente atto) e dei
seguenti elaborati: 

• Atto aggiuntivo 
• Verbale concordamento nuovi prezzi

DATO ATTO che la modifica proposta prevede sostanzialmente un risparmio di € 21.644,08 sui
lavori,  di € 324,66 per oneri di sicurezza aziendali  non dovuti (ex DGRT 645/2020), oltre a un
risparmio IVA per € 4.833,12;

PRESO ATTO che non è stato necessario l’aggiornamento del PSC in quanto trattasi di lavorazioni
in riduzione e/o equivalenti dal punto di vista della gestione del rischio del cantiere;

DATO ATTO che la modifica proposta prevede sostanzialmente delle migliorie alle lavorazioni
previste in progetto, che permettono una maggiore rapidità di esecuzione, mantenendo l'efficacia
strutturale ed aumentando il livello di sicurezza;

VISTA la relazione redatta dal D.L., Ing. Bottega Massimo, in cui si esprime parere positivo in
merito alla modifica proposta dall’appaltatore, conservata agli atti del Settore; 

VISTA la relazione del RUP, Ing. Gennarino Costabile,  del 26 aprile 2021, conservata agli atti
dell’ufficio,  in cui, sulla base dell’esame della documentazione prodotta dall’appaltatore, nonché
della  relazione  del  D.L.  si  ritiene  di  poter  accogliere  la  proposta  dell’appaltatore,  ritenendo
pienamente integrati tutti gli elementi previsti dall’art. 8, comma 8, del D.M. n. 49 del 07 marzo
2018, in quanto tali modifiche non alterano le condizioni del contratto principale, non pregiudicano
le prestazioni qualitative della stessa, né le condizioni di sicurezza dei lavoratori e non producono
alcun pregiudizio  economico all’Impresa,  consentendo al  contrario  un risparmio economico sui
costi;  

DATO ATTO che l’attuazione della  modifica oggetto del  presente atto  comporta  una riduzione
dell’importo contrattuale  pari  ad € 21.968,74 (lavori  e  sicurezza)  pari  al  1,7153% dell’importo
contrattuale  quale  risultante  dalle  modifiche di cui  alla  variante  ex art.  106, comma 1,  lett.  c),
approvata con Ordinanza commissariale n. 163 del 22 dicembre 2020; 

CONSIDERATO  che  i  prezzi  applicati  sono  quelli  presenti  nel  contratto  principale  per  le
lavorazioni già previste oltre i n. 4 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi
sottoscritto in data 23 aprile 2021 (Allegato C in formato pdf al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale) e conservato agli atti del Settore Assetto Idrogeologico; 

VISTO lo schema di atto aggiuntivo (Allegato “B” al presente atto in formato pdf a formarne parte



integrante  e  sostanziale),  con  il  quale  l’RTI  con capogruppo  l’Impresa  EDIL VINCENT S.r.l.
(mandataria) e TORSTEN COSTRUZIONI SRL (mandante), preso atto dei pareri positivi espressi
dal D.L. e dal RUP e della perizia redatta al fine di accogliere la proposta migliorativa della ditta, si
impegna ad eseguire i lavori nel rispetto degli elaborati di cui alla perizia e nel rispetto dei termini e
delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della perizia di variante migliorativa il quadro economico
relativo a  “Lavori di regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni di Podenzana
(MS)  e  realizzazione  dell'impianto  idrovoro  di  sollevamento  delle  stesse  –  Lotto  II”  (CIG:
8109622FC4 – CUP: J96B18000060001), viene così rimodulato:

Quadro Economico  QE Variante 1 Covid  QE Variante 2  Diff 

Lavori 

Importo  Lavori  (Edili,  Meccanici,
Elettrici) soggetti a ribasso

 € 1.144.533,22  € 1.122.889,14 -€ 21.644,08 

Costi  della  Sicurezza  non  soggetti  a
ribasso

 € 82.993,27  € 82.993,27  € -   

Costi della Sicurezza Variante COVID  € 17.098,48  € 17.098,48  € -   
Costi  della  Sicurezza  accantonamento
1,5%  per  lavorazioni  svolte  in  fase  di
emergenza Covid

 € 17.168,00  € 16.843,34 -€ 324,66 

Importo complessivo dei lavori  € 1.261.792,97  € 1.239.824,23 -€ 21.968,74 

Somme a disposizione
IVA sui lavori (100% a 22%)  € 277.594,45  € 272.761,33 -€ 4.833,12 

Spese Tecniche progetto esecutivo  € 19.377,33  € 19.377,33  € -   
Spese  Tecniche  progetto  esecutivo
CNPAIA

 € 775,09  € 775,09  € -   

Spese  Tecniche  progetto  esecutivo  IVA
22%

 € 4.433,53  € 4.433,53  € -   

Spese Tecniche DL, contabilità e CSE  € 36.570,05  € 36.570,05  € -   

Spese  Tecniche   DL,  contabilità  e  CSE
CNPAIA V1

 € 1.462,80  € 1.462,80  € -   

Spese  Tecniche   DL,  contabilità  e  CSE
CNPAIA V2

 € 3.700,00  € 3.700,00 

Spese  Tecniche   DL,  contabilità  e  CSE
IVA 22%

 € 8.367,23  € 9.181,23  € 814,00 

Spese Tecniche per Collaudi CNPAIA ed
IVA compresi

 € 14.578,50  € 14.578,50 

Assistente al RUP compreso CNPAIA  € -   
Spese  per  pubblicità  e  di  gara  IVA
compresa

 € 8.000,00  € 8.000,00  € -   

Espropri  € 16.132,00  € 16.132,00  € -   
Verifica presenza residuati bellici  € 40.000,00  € 40.000,00  € -   

Assicurazione verificatori  € 1.000,00  € 1.000,00  € -   



Fondo art. 113 DLGS 50/2016  € 31.160,00  € 31.537,38  € 377,38 

Imprevisti,  spese  strumentali,
arrotondamenti

 € 23.966,51  € 23.966,51  € -   

Ribasso d'asta e risparmio IVA  € 519.368,04  € 526.700,02  € 7.331,98 

Totale somme a disposizione  € 988.207,03  € 1.010.175,77  € 21.968,74 

Totale  € 2.250.000,00  € 2.250.000,00  € 0,00 

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 13 in cui si dà atto della facoltà
della stazione appaltante di apportare modifiche al contratto,  ai sensi dell’art.  106 del D.Lgs. n.
50/2016;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 08 luglio 2020 con la quale è stato assunto sul capitolo
n. 22212 della contabilità speciale n. 5750 l’impegno di spesa n. 378 a favore dell’RTI con capo-
gruppo EDIL VINCENT SRL. con sede legale in Maletto (CT);

RITENUTO, pertanto, necessario ridurre gli impegni assunti a favore dell’RTI (contspec 3495) con
capogruppo  EDIL  VINCENT  SRL.  con  sede  legale  in  Maletto  (CT),  sulla  C.S.  5750,  in
considerazione della rimodulazione dei costi come sopra indicati;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della proposta di variante migliorativa proposta, ai sensi dell’art. 8, comma
8, del D.M. n. 49/2018, dall’RTI con capogruppo EDIL VINCENT SRL. con sede legale in
Maletto (CT), in data 30 marzo 2021; 

2. di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella
sua relazione, conservata agli atti dell’ufficio;

3. di prendere atto del parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori nella Relazione redatta
in data 22 novembre 2020, conservata agli atti dell’ufficio;

4. di approvare, ritenendo ampiamente integrati  gli elementi  di cui all’art.  8, comma 8, del
D.M. n.  49/2018, la  variante  migliorativa relativa a “Lavori  di  regimazione delle  acque
basse provenienti  dall'abitato di Bagni di  Podenzana (MS) e realizzazione dell'impianto
idrovoro  di  sollevamento  delle  stesse  –  Lotto  II”  (CIG:  8109622FC4  –  CUP:
J96B18000060001)  conservata agli atti del Settore,  costituita costituita dalla Relazione di
perizia (All. A al presente atto) e dai seguenti elaborati:

• Atto aggiuntivo
• Verbale concordamento nuovi prezzi 

5. di procedere all’approvazione dello schema dell’atto aggiuntivo,  per la parte relativa alla
variazione in diminuzione, che sarà sottoscritto per accettazione dall’appaltatore, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

6. di procedere all’approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalle
parti in data 23 aprile 2021, ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanzia-



le (Allegato “C” al presente atto in formato pdf) e conservato agli atti del Settore; 

7. di approvare l’Allegato D al presente atto, che individua i componenti del gruppo tecnico ed
il cronoprogramma dell’intervento, ai sensi del D.P.G.R. n 43/R/2020; 

8. di dare atto che l’importo complessivo del Quadro economico relativo a “Lavori di regima-
zione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni di Podenzana (MS) e realizzazione
dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse – Lotto II”, a seguito delle presente peri-
zia di variante migliorativa, viene rimodulato come segue:

Quadro Economico  QE Variante 1 Covid  QE Variante 2  Diff 

Lavori 

Importo  Lavori  (Edili,  Meccanici,
Elettrici) soggetti a ribasso

 € 1.144.533,22  € 1.122.889,14 -€ 21.644,08 

Costi  della  Sicurezza  non  soggetti  a
ribasso

 € 82.993,27  € 82.993,27  € -   

Costi della Sicurezza Variante COVID  € 17.098,48  € 17.098,48  € -   
Costi  della  Sicurezza  accantonamento
1,5%  per  lavorazioni  svolte  in  fase  di
emergenza Covid

 € 17.168,00  € 16.843,34 -€ 324,66 

Importo complessivo dei lavori  € 1.261.792,97  € 1.239.824,23 -€ 21.968,74 

Somme a disposizione
IVA sui lavori (100% a 22%)  € 277.594,45  € 272.761,33 -€ 4.833,12 

Spese Tecniche progetto esecutivo  € 19.377,33  € 19.377,33  € -   
Spese  Tecniche  progetto  esecutivo
CNPAIA

 € 775,09  € 775,09  € -   

Spese  Tecniche  progetto  esecutivo  IVA
22%

 € 4.433,53  € 4.433,53  € -   

Spese Tecniche DL, contabilità e CSE  € 36.570,05  € 36.570,05  € -   

Spese  Tecniche   DL,  contabilità  e  CSE
CNPAIA V1

 € 1.462,80  € 1.462,80  € -   

Spese  Tecniche   DL,  contabilità  e  CSE
CNPAIA V2

 € 3.700,00  € 3.700,00 

Spese  Tecniche   DL,  contabilità  e  CSE
IVA 22%

 € 8.367,23  € 9.181,23  € 814,00 

Spese Tecniche per Collaudi CNPAIA ed
IVA compresi

 € 14.578,50  € 14.578,50 

Assistente al RUP compreso CNPAIA  € -   
Spese  per  pubblicità  e  di  gara  IVA
compresa

 € 8.000,00  € 8.000,00  € -   

Espropri  € 16.132,00  € 16.132,00  € -   
Verifica presenza residuati bellici  € 40.000,00  € 40.000,00  € -   

Assicurazione verificatori  € 1.000,00  € 1.000,00  € -   
Fondo art. 113 DLGS 50/2016  € 31.160,00  € 31.537,38  € 377,38 



Imprevisti,  spese  strumentali,
arrotondamenti

 € 23.966,51  € 23.966,51  € -   

Ribasso d'asta e risparmio IVA  € 519.368,04  € 526.700,02  € 7.331,98 
Totale somme a disposizione  € 988.207,03  € 1.010.175,77  € 21.968,74 

Totale  € 2.250.000,00  € 2.250.000,00  € 0,00 

9. di ridurre l’impegno di spesa n.  378 di €  26.801,86, (€ 21.644,08 per lavori, € 324,66 per
oneri di sicurezza aziendali e € 4.833,12 per IVA), assunto sul capitolo n. 22212 della conta-
bilità speciale n. 5750 (CIG 8109622FC4) a favore dell’RTI (Cod. Contspec 3495) con ca-
pogruppo la società EDIL VINCENT SRL. con sede legale in Maletto (CT) (codice con-
tspec 3494) mandataria, e TORSTEN COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Bronte (CT)
(codice Contspec 3493), mandante, con Ordinanza Commissariale n. 84 del 08 luglio 2020;

10. di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avvi-
so relativo alla modica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per
l’affidamento iniziale;

11. di  pubblicare  il  presente atto,  ai  sensi  dell’art.  42 del  D.Lgs.  14/03/2013 n.  33 nel  sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla  voce  Interventi
straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. n. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato C nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile Il Commissario Delegato
Gennarino Costabile         Eugenio Giani

Il Direttore 
Giovanni Massini


