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Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A SI Cartaceo office automation Relazione tecnica Illustrativa

B NO Cartaceo office automation  Verbale di concordamento nuovi 

prezzi 

C SI Cartaceo office automation  Schema di atto di sottomissione
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        IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11

agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato,

dei  Presidenti  delle  Regioni  nelle  funzioni  dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico  individuati  negli  Accordi  di  programma MATTM -  Regioni  sottoscritti  ai  sensi

dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità

speciali;

Visto  il  decreto-legge  12 settembre  2014,  n.  133,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 11

novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a

partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l’attuazione degli interventi è assicurata dal

Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con

i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91

del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Richiamato  l’Accordo  di  Programma  per  l’utilizzo  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.

15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città

Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato

alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:

• è stato approvato l’Allegato B, contenente gli interventi  finanziati dalla Regione e dalle

risorse  FSC  2014/2020,  che  nella  parte  B1  (interventi  realizzati  dal  Commissario

avvalendosi dei Settori Regionali) prevede l’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione

morfologica della  spiaggia di  Vada”  per  la  cui  attuazione il  Commissario  si  avvale del

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

• si è dato atto  che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo

Atto  Integrativo  richiamato  sopra,  per  €  37.095.975,46  (di  cui  €  1.800.000,00  risorse

MATTM,  €  27.038.404,56  risorse  del  bilancio  regionale,  €  7.877.790,45  fondi  FSC

2014/2020 e  €  379.780,45 risorse  regionali)  saranno acquisite  sulla  contabilità  speciale

vincolata  n.  5588 denominata  “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e  che  la

gestione  della  spesa  sarà  articolata  in  capitoli  riferiti  ad  ogni  singolo  intervento

relativamente alla natura della spesa stessa;

• è  stato  determinato,  relativamente  all’intervento  Cod.  09IR523/G1  –  “Sistemazione

morfologica della spiaggia di Vada”, quale quota da versare nella C.S. 5588 l’importo di €

379.780,45 in quanto la spesa complessiva di € 130.741,36 è stata sostenuta dalla Regione

Toscana come dettagliato in tale Ordinanza;

• è  stato  disposto  di  subentrare,  relativamente  all’intervento  Cod.  09IR523/G1  –

“Sistemazione morfologica della spiaggia di  Vada”,  ai procedimenti  in corso, nonché ai

rapporti in essere;

• è stato stabilito che,  per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato B

si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’Ordinanza  Commissariale  n.  60/2016  con  le

precisazioni riportate in tale Ordinanza;



Richiamata  l’Ordinanza  Commissariale  n.  60 del  16.12.2016 ad oggetto  “D.L.  91/2014 -  D.L.

133/2014  -  Accordo  di  Programma  del  25.11.2015  –  Approvazione  dell’aggiornamento  delle

disposizioni per  l'attuazione degli  interventi”,  con la quale,  a  seguito dell’entrata  in vigore del

D.Lgs.  50/2016,  sono  state  aggiornate  le  disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi

commissariali  precedentemente  approvate  con  Ordinanza  Commissariale  n.  4/2016,  ed  in

particolare  l’allegato B recante  le  disposizioni per  l’attuazione  degli  interventi  dell’Accordo di

Programma del  25.11.2015 eseguiti  dal  Commissario  di  Governo  avvalendosi  dei  Settori  della

Regione Toscana;

Visto, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza Commissariale

n. 60/2016 ai sensi del quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale

applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le

fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni

giudicatrici  interne,  vigenti  in  Regione  Toscana,  avvalendosi  del  corrispondente  personale

regionale,  ivi  compreso  il  presidente  di  Gara  e  l’Ufficiale  Rogante.  In  particolare  sono  di

competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del

contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di

gara e  dell’elenco degli  ammessi  e degli esclusi,  mentre sono riservati  al  Commissario,  che vi

provvede  con  propria  Ordinanza,  l’indizione  di  gara  e  l’aggiudicazione  (sia  non  efficace  che

efficace)”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Vista la DGRT n. 643 del 19/06/2017 “Nuove indicazioni agli uffici a seguito dell'entrata in vigore

del D.Lgs. n. 56/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 in

materia  di  affidamenti  di  lavori,  forniture  e  servizi”, nonché la  DGRT n.  161  del  26/02/2018

“Nuove  indicazioni  sui  controlli  a  campione  sulle  autocertificazioni  nelle  gare  pubbliche  di

forniture, servizi e lavori e controlli sull’aggiudicatario”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09/04/2018 recante “Indicazioni alle

strutture  regionali  per  la  gestione  delle  procedure  di  gara  aperte,  ristrette  e  negoziate  da

aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei

membri  della  commissione  giudicatrice  interna  in  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio

qualità/prezzo. Revoca DGR 762/2016”;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017 “ D.Lgs. 50/2016 art. 95 comma 4 lett.

a) – Decreto di approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara sotto soglia per l’affidamento

dei lavori di “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” - Intervento 2016-DC-6 di cui alle

DGRT 433/2016 e 335/2017“ (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) attualmente Intervento

Cod. 09IR523/G1, con il quale:

• è stata approvata la relazione generale del progetto, il Capitolato  Speciale d’Appalto e lo

schema di contratto

• è stato approvato il quadro economico

• si dava atto della copertura finanziaria sul Cap. 42586 sul Bilancio regionale 2017/2019a

valere su:

- Esercizio 2017: impegno 4641/2017 per un importo di euro 5.490,00, prenotazione n.

2017735 per euro 1.783,07 e libera disponibilità per euro 2.139,17;

- Esercizio 2018: impegno n. 7076/2018 per un importo di euro 6.379,45 e prenotazione n.

20172383 per euro 357.020,93; 



- Esercizio 2019: prenotazione n. 20172385 per euro 1.353.988,15;

• è stato approvato il progetto esecutivo

• è stato stabilito di indire la gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’oggetto mediante

procedura aperta, ai sensi degli articoli 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n.

50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

• è stato stabilito di  svolgere la gara utilizzando la procedura telematica per la scelta del

contraente, ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 e secondo

quanto disciplinato con decreto n. 3631 del 06.08.2015

•     è stato approvato: il bando di gara, il disciplinare di gara, il modello “Scheda consorziata”,

il  modello  “Scheda  Avvalimento  art.  89”,  il  modello  “Scheda  Avvalimento  art.  110,

comma 5”, il modello “Scheda subappaltatore”, il modello “Scheda cooptazione”, la lista

delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dell’opera e per la formulazione

dell’offerta, l’estratto del bando di gara ed il modello “Tabelle per la verifica di congruità” 

•     è stato stabilito di procedere alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara sulla

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  profilo  di  committente  della  Regione

Toscana,  sul  sito  informatico  presso  l’Osservatorio  regionale,  sul  B.U.R.T.  e  sul  sito

internet:  http://www.e.toscana.it/start oltre che per estratto del bando di gara su uno tra i

principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggior diffusione locale nel luogo

in cui si eseguono i lavori;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 5014 del 09/04/2018 con il quale vengono approvati i verbali

delle  sedute  di  gara  per  l’apertura  delle  buste  amministrative,  l’elenco  degli  ammessi  e  degli

esclusi;

Richiamata l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 68 del 06/08/2018 con la quale si dispone

l’aggiudicazione non efficace della gara relativa all’affidamento dei lavori dell’intervento 2016-

DC-6, attualmente Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP

D37B1600080002  -  CIG  723598293D)  al  Consorzio  Stabile  Alveare  Network  -  C.F.  e  P.I.

03661100242 - con sede legale in Via Puccini  n.  25/B - 36100 Vicenza per  l’importo di  euro

945.014,40 oltre a costi della sicurezza per euro 42.023,59, oltre IVA 22% per euro 217.148,36, per

un totale di euro 1.204.186,35;

Richiamata l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 104 del 08/11/2018 con la quale si è resa

efficace  l’aggiudicazione  dell’intervento  al   Consorzio  Stabile  Alveare  Network  e  il  quadro

economico viene così rideterminato: 

Base d'asta Aggiudicazione

A Lavori 

Lavori a misura € 1.219.952,97 € 929.360,17

Lavori a corpo € 20.549,00 € 15.654,23

Totale A € 1.240.501,97 € 945.014,40

B Costi per la sicurezza

Costi per la sicurezza € 42.023,59 € 42.023,59

Totale A + B € 1.282.525,56 € 987.037,99

C Somme a disposizione Amministrazione 

IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza al 22% € 282.155,62 € 217.148,36

Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-intervento € 15.000,00 € 15.000,00

Imprevisti € 11.443,49 € 11.443,49



Accantonamento di cui art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1.67%) * € 21.381,24 € 21.381,24

Spese tecniche per aggiornamento verifica, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione e ispettore cantiere € 32.853,56 € 32.853,56

Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 * € 641,26 € 641,26

Spese per pubblicazioni, diffusione e presentazione pubblica * € 5.000,00 € 5.000,00

Spese per pubblicità * € 10.000,00 € 10.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento € 10.000,00 € 10.000,00

IVA al 22% su somme a disposizione soggette alla sua applicazione € 15.245,35 € 15.245,35

Totale C € 403.720,53 € 338.713,26

Totale A+B+C € 1.686.246,09 € 1.325.751,25

D Altre somme a disposizione: adeguamento IVA ai sensi L. 205/2017

Adeguamento IVA su lavori e costi per la sicurezza € 38.475,77 € 21.714,84

Adeguamento IVA su somme a disposizione € 2.078,91 € 1.524,54

Totale D € 40.554,68 € 23.239,38

E

Somme a disposizione già sostenute e liquidate dalla Provincia di

Livorno

Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche comprensive di IVA € 121.329,12 € 121.329,12

Totale E € 121.329,12 € 121.329,12

Totale C+D+E € 565.604,33 € 483.281,76

Totale Quadro Economico A+B+C+D+E € 1.848.129,89 € 1.470.319,75

Ribasso d'asta € 295.487,57

Economie da minor IVA € 82.322,57

Importo Totale del Progetto € 1.848.129,89 € 1.848.129,89

* somme non soggette a IVA

Considerato che:

° in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 8543 con il quale il Consorzio Stabile

Alveare Network ha assunto l’esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 987.037,99

IVA esclusa al netto del ribasso d’asta del 23,82%;

° con verbale in data 04/03/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna parziale dei

lavori ;

◦ con verbale in data 10/12/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna definitiva

dei lavori ;

°   Che  con  nota  n.  0328643  del  28/09/2020  il   Consorzio  Stabile  ALVEARE  Network  ha

comunicato di aver cambiato denominazione sociale in  CONSORZIO STABILE BUILD  S.C. a

r.l;

Preso atto che con Assemblea Straordinaria dei Soci nel corso della quale con verbale a rogito del

Notaio Dottor Fabiana Togandi, Notaio in Roma, REP. n. 22.330 –Raccolta n. 14.549, registrato

all’Agenzia  delle  Entrate  di  Roma 4 il  5 agosto 2020 al  n.  22652 Serie  1T,  è  stata  variata  la

denominazione sociale del  Consorzio Stabile Alverare Network in Consorzio stabile Build Scarl  o

anche, in forma abbreviata, "COBUILD", come si evince dalla visura ordinaria CCIAA di Roma

agli atti dell’ufficio;

Richiamata l’Ordinanza del  Commissario  di  Governo n.  3 del  20/01/2020 con la quale è  stata

approvata una variante ed il nuovo quadro economico dell’intervento così come riportato:



Contrattuali Variante

A Lavori 

Lavori a misura € 929.360,17 € 958.444,91

Lavori a corpo € 15.654,23 € 40.589,04 

Totale A € 945.014,40 € 999.033,95 

B Costi per la sicurezza

Costi per la sicurezza € 42.023,59 € 74.348,41 

Totale A + B € 987.037,99 € 1.073.382,36

C Somme a disposizione Amministrazione 

IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza al 22% € 217.148,36 € 236.144,12 

Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-intervento € 15.000,00 € 15.000,00

Imprevisti € 11.443,49 € 11.443,49

Accantonamento di cui art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1.67%) * € 21.381,24 € 21.381,24
Spese tecniche per aggiornamento verifica, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione e ispettore cantiere € 32.853,56 € 32.853,56
Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 

* € 641,26 € 641,26

Spese per pubblicazioni, diffusione e presentazione pubblica * € 5.000,00 € 5.000,00

Spese per pubblicità * € 10.000,00 € 10.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento € 10.000,00 € 10.000,00
IVA al 22% su somme a disposizione soggette alla sua 

applicazione € 15.245,35 € 15.245,35

Totale C € 338.713,26 € 357.709,02

Totale A+B+C € 1.325.751,25 € 1.431.901,37

D

Altre  somme  a  disposizione:  adeguamento  IVA  ai  sensi  L.

205/2017

Adeguamento IVA su lavori e costi per la sicurezza € 21.714,84 € 23.614,41

Adeguamento IVA su somme a disposizione € 1.524,54 € 1.524,54

Totale D € 23.239,38 € 25.138,95

E

Somme a disposizione già sostenute e liquidate dalla Provincia di

Livorno

Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche comprensive di IVA € 121.329,12 € 121.329,12

Totale E € 121.329,12 € 121.329,12

Totale C+D+E € 483.281,76 € 504.177,09

Totale Quadro Economico A+B+C+D+E € 1.470.319,75 € 1.577.559,44

Ribasso d'asta € 295.487,57 € 209.143,21

Economie da minor IVA € 82.322,57 € 61.427,23

Importo Totale del Progetto € 1.848.129,89 € 1.848.129,89

* somme non soggette a IVA

Preso atto che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario apportare alcune variazioni ai

lavori e precisamente una rimodulazione in aumento delle quantità relative alle opere a scogliera e

fornitura  e  stesa  di  una  quantità  sufficiente  del  materiale  da  cava  alluvionale  per  fruizione

immediata  dell’arenile,  conseguentemente,  il  Direttore  dei  Lavori  in  data  14/05/2021  per

l’esecuzione dei lavori appaltati ha disposto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.

50/2016 una perizia di variante,  costituita dai  seguenti  elaborati,  depositati  agli  atti  del  Settore

Genio Civile Valdarno Inferiore:



    1. Relazione Tecnico-illustrativa;

    2. Elenco prezzi unitari, analisi prezzi;

    3. Computo metrico estimativo variante/raffronto;

    4. Quadro Tecnico Economico e Quadro comparativo;

    5. Schema di Atto di sottomissione ;

    6. Tav. 1 Planimetria e sezioni opera 1;

    7. Tav. 2 Planimetria e sezioni opera Opera 2;

    8. Tav. 3 Planimetria e sezioni opera Opera 3;

    9. Tav. 4 Planimetria di  ripascimento da cava alluvionale;

Considerato che in data  13/05/2021 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi,

tra D.L., Impresa e R.U.P nonché dirigente responsabile del contratto (ALL. B);

Considerato che, dalla suddetta perizia emerge che:

● la variante in oggetto è configurabile come una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106

comma 1 lett. c della Legge 50/2016, in quanto motivata da circostanze imprevedibili al momento

della stipula del contratto, cosi come disposto dallo stesso comma 1 dell'art.106.

● i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto,

né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa ;

● la realizzazione delle opere in variante prevede un incremento nelle tempistiche stabilite in sede 

di progetto esecutivo di 40 giorni, al netto delle proroghe e sospensioni accordate;

● i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i

nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi;

●  i  lavori  in  variante  comportano  un  aumento  di  spesa  di €  201.109,38

(deucentounomilacentonove/38), di cui € 97.117,38 per l’aumento delle scogliere ed €103.992,00

per la fornitura e la stesa della sabbia, oltre Iva pari a € 44.244,06  per un importo complessivo di €

245.353,44;  l’importo  dei  lavori  approvato  con  la  variante  di  cui  all’Ord.  3   ammonta  a  €

1.073.382,36  oltre  Iva  di  €  236.144,12,  e  quindi  l’aumento  di  spesa  di  variante  è  pari  ad  un

complessivo incremento percentuale del 18,74%, entro il  20% dell’importo contrattuale e quindi

entro il quinto d’obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016;

Preso atto  che  il  RUP ha  espresso parere  favorevole all’approvazione della  perizia  di  variante

come da verbale redatto in data 17/05/2021 e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno

Inferiore ;

Dato atto della necessità di considerare i lavori previsti in variante e riportarli nel seguente nuovo

quadro economico dell’intervento: 

Contrattuali Variante Variante 2

A Lavori 

Lavori a misura € 929.360,17 € 958.444,91 € 1.159.554,29

Lavori a corpo € 15.654,23 € 40.589,04 € 40.589,04

Totale A € 945.014,40 € 999.033,95 € 1.200.143,33

B Costi per la sicurezza

Costi per la sicurezza € 42.023,59 € 74.348,41 € 74.348,41

Totale A + B € 987.037,99 € 1.073.382,36 € 1.274.491,74



C Somme a disposizione Amministrazione 

IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza

al 22% € 217.148,36 € 236.144,12 € 280.388,18

Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-

intervento € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Imprevisti € 11.443,49 € 11.443,49 € 11.443,49

Accantonamento di cui art. 11 D.Lgs. 50/2016 * € 21.381,24 € 21.381,24 € 31.508,09

Spese tecniche per aggiornamento verifica, 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e 

ispettore cantiere € 32.853,56 € 32.853,56 € 24.436,85

Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 

D.Lgs. 50/2016 * € 641,26 € 641,26 € 641,26

Spese per pubblicazioni, diffusione e 

presentazione pubblica * € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Spese per pubblicità * € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

IVA al 22% su somme a disposizione soggette 

alla sua applicazione € 15.245,35 € 15.245,35 € 13.393,67

Totale C € 338.713,26 € 357.709,02 € 401.811,55

Totale A+B+C € 1.325.751,25 € 1.431.091,37 € 1.676.303,29

D

Altre somme a disposizione: adeguamento IVA ai 

sensi L. 205/2017

Adeguamento IVA su lavori e costi per la 

sicurezza € 21.714,84 € 23.614,41 € 0,00

Adeguamento IVA su somme a disposizione € 1.524,54 € 1.524,54 € 0,00

Totale D € 23.239,38 € 25.138,95

E

Somme a disposizione già sostenute e liquidate 

dalla Provincia di Livorno

Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche 

comprensive di IVA € 121.329,12 € 121.329,12 € 121.329,12

Totale E € 121.329,12 € 121.329,12 € 121.329,12

Totale C+D+E € 483.281,76 € 504.177,09 € 523.140,67

Totale quadro economico A+B+C+D+E € 1.470.319,75 € 1.577.559,44 € 1.797.632,41

Economie di gara € 377.810,14 € 270.570,44 € 50.497,49

Importo Totale del Progetto € 1.848.129,89 € 1.848.129,89 € 1.848.129,90

* somme non soggette a IVA

Ritenuto di approvare la perizia di variante per  € 201.109,38 (duecentounomilacentonove/38) oltre

Iva pari a € 44.244,06 per un importo complessivo di € 245.353,44 e di procedere al corrispondente

impegno a favore dell’impresa esecutrice;

Di dare atto che tale maggiori risorse sono disponibili nell’ambito delle economie di gara;

Visti il CUP D37B1600080002  e il  CIG 723598293D; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;



VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria

ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

ORDINA

1. di prendere atto  che con Assemblea Straordinaria dei Soci nel corso della quale con verbale a

rogito del Notaio Dottor Fabiana Togandi, Notaio in Roma, REP. n. 22.330 –Raccolta n. 14.549,

registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 5 agosto 2020 al n. 22652 Serie 1T, è stata variata

la denominazione sociale del  Consorzio Stabile Alverare Network in Consorzio stabile Build Scarl

o anche, in forma abbreviata, "COBUILD";

2. di approvare la perizia di Variante    redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.

50/2016  inerente   i  lavori  di    “Sistemazione  morfologica  della  spiaggia  di  Vada”  CUP

D37B1600080002  e il  CIG 723598293D affidati al  Consorzio stabile Build S.c.ar.l  C.F. e P.I.

03661100242  -   con  sede  legale  in  Via  Sistina  n.  121  –  00187  Roma per  un  importo  di   €

201.109,38 (duecentounomilacentonove/38) oltre Iva al 22% pari a  € 44.244,06 per un importo

complessivo di € 245.353,44 , dettagliata negli elaborati elencati in narrativa e che  una modifica

del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di 40 giorni ;

3.  di  approvare  la  Relazione  Tecnico-illustrativa  con elenco  elaborati  (ALL.A)  e  il  l’  Atto  di

concordamento  nuovi  prezzi  sottoscritto  in  data  13/05/2021(All.  B)  e  lo  schema  di  atto  di

sottomissione (All C);

4. di approvare il seguente nuovo quadro economico relativo all’intervento in oggetto:

Contrattuali Variante Variante 2

A Lavori 

Lavori a misura € 929.360,17 € 958.444,91 € 1.159.554,29

Lavori a corpo € 15.654,23 € 40.589,04 € 40.589,04

Totale A € 945.014,40 € 999.033,95 € 1.200.143,33

B Costi per la sicurezza

Costi per la sicurezza € 42.023,59 € 74.348,41 € 74.348,41

Totale A + B € 987.037,99 € 1.073.382,36 € 1.274.491,74

C Somme a disposizione Amministrazione 

IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza

al 22% € 217.148,36 € 236.144,12 € 280.388,18

Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-

intervento € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Imprevisti € 11.443,49 € 11.443,49 € 11.443,49

Accantonamento di cui art. 11 D.Lgs. 50/2016 * € 21.381,24 € 21.381,24 € 31.508,09

Spese tecniche per aggiornamento verifica, 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e 

ispettore cantiere € 32.853,56 € 32.853,56 € 24.436,85



Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 

D.Lgs. 50/2016 * € 641,26 € 641,26 € 641,26

Spese per pubblicazioni, diffusione e 

presentazione pubblica * € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Spese per pubblicità * € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

IVA al 22% su somme a disposizione soggette 

alla sua applicazione € 15.245,35 € 15.245,35 € 13.393,67

Totale C € 338.713,26 € 357.709,02 € 401.811,55

Totale A+B+C € 1.325.751,25 € 1.431.091,37 € 1.676.303,29

D

Altre somme a disposizione: adeguamento IVA ai 

sensi L. 205/2017

Adeguamento IVA su lavori e costi per la 

sicurezza € 21.714,84 € 23.614,41 € 0,00

Adeguamento IVA su somme a disposizione € 1.524,54 € 1.524,54 € 0,00

Totale D € 23.239,38 € 25.138,95

E

Somme a disposizione già sostenute e liquidate 

dalla Provincia di Livorno

Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche 

comprensive di IVA € 121.329,12 € 121.329,12 € 121.329,12

Totale E € 121.329,12 € 121.329,12 € 121.329,12

Totale C+D+E € 483.281,76 € 504.177,09 € 523.140,67

Totale quadro economico A+B+C+D+E € 1.470.319,75 € 1.577.559,44 € 1.797.632,41

Economie di gara € 377.810,14 € 270.570,44 € 50.497,49

Economie da minor IVA

Importo Totale del Progetto € 1.848.129,89 € 1.848.129,89 € 1.848.129,90

* somme non soggette a IVA

5.  di  prendere  atto  che  la  realizzazione  delle  opere  in  variante  prevede  un  incremento  nelle

tempistiche stabilite in sede di progetto esecutivo di 40 giorni, al netto delle proroghe e sospensioni

accordate

6, di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere a ordinare l’immediata esecuzione delle

opere  di  cui  alla  variante,  previa  acquisizione  della  integrazione  alla  garanzia  fideiussoria  per

l’esecuzione del contratto;

7.  di incrementare l’impegno n. 170 sul capitolo 11183 di € 191.375,68  quale quota statale FSC

Terzo  Atto  Integrativo  e  l’impegno  n.  169  sul  capitolo  n.  11182  di  €  53.977,76  quale  quota

regionale sulla contabilità speciale 5588 a favore dell’impresa del Consorzio stabile Build S.c.ar.l

con sede legale in Via Sistina n. 121 Roma  - C.F. e P.I. 03661100242 ( codice conspec 3007) ;

8. di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso

relativo  alla  modica  del  contratto  in  corso  d’opera  con  le  stesse  modalità  utilizzate  per

l’affidamento iniziale;

9. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente Ordinanza sia sul Profilo del Committente

della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;



10. di pubblicare il  presente atto, ai  sensi dell’art.  42 del  D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito

www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di

emergenza”.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

E’  escluso dalla pubblicazione l’ allegato  B nel  rispetto dei  limiti  alla trasparenza posti  dalla

normativa statale.

Il Commissario di Governo

      EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile

FRANCESCO PISTONE

Il Direttore 

GIOVANNI MASSINI


