
D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cas-
sa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al con-
tratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 - del servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e relativo impegno di spesa.

CUP: J17B15000520003
CIG: 7472897DAD
RUP: Ing. Marianna Bigiarini
Operatore economico: Andrea Mechelli
Contratto data 04/10/2018
Importo a base di gara: euro € 4.401,92 oltre IVA 22% e cassa previdenziale
Ribasso d’asta: 00,00%

PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSO che con Ordinanza n. 64 del 31/07/2018  è stato affidato il servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bic-
chieraia”, al Geom. Andrea Mechelli, libero professionista singolo, con sede legale in Via Cassia
Aurelia I n. 4, 53043 Chiusi Scalo (SI), Partita IVA: 03172540548;

RICORDATO che in data 04/10/2018, prot. n. 460658, è stato stipulato il contratto in forma privata,
ai sensi dell’art 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, col coordinatore Andrea Mechelli per un
importo netto di Euro € 4.401,92 oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%);

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 80 del 13/05/2021 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Pro-
gramma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codi-
ce 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs 50/2016 e assunzione impegno di spesa per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.
50/2016”;

CONSIDERATO che:
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Geom. Andrea Mechelli, ha provveduto ad
integrare ed adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento alle varianti approvate con le Ordinanze
Commissariali n. 69/2020 e 80/2021;

- in conseguenza di tale supplemento di attività si rende pertanto necessario procedere alla modifica
del  contratto  -  ai sensi  dell’art.  106,  comma 1, lett.  c)  del D.lgs.  50/2016 - del  Geom.  Andrea
Mechelli per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di
realizzazione “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”;

- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un
aumento  della  prestazione  oggetto  del  contratto  principale,  non alterano  la  natura  generale  del
contratto e il cui importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

STIMATO l’importo necessario per la suddetta modifica, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni
del contratto principale ammonta ad € 2.200,00 oltre oneri previdenziali (5%) ed I.V.A. (22%), così
per un totale di € 2.818,20;
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DATO ATTO altresì che si deve procedere ad integrare dell’1% il contributo integrativo e conse-
guentemente anche l’I.V.A. per la quota dell’onorario dell’incarico originario non ancora fatturato
al 31/12/2020 - pari ad € 2.094,52 - così per un incremento di € 25,56; 

RITENUTO pertanto di integrare l’importo contrattuale della somma complessiva di € 2.843,76
( 2.818,20 variante +  € 25,56 incremento contributo integrativo);

tutto ciò premesso

le parti  concordano  di  integrare  l’importo  contrattuale  della  somma complessiva  di  €  2.843,76
(2.818,20 variante +  € 25,56 incremento contributo integrativo). Non sono previste variazioni al
termine contrattuale di fine del servizio.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Arezzo, 07-06-2021

L’impresa

Andrea Mechelli

RUP

Ing. Marianna Bigiarini

VISTO il DRC

Ing. Gennarino Costabile
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