


                                                                

09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica

del  Torrente  Arbia  in  Loc.  Taverne  D’Arbia  (SI)  –  CIG:  8221929672  -  CUP:

J63H19001320001. 

Committente: Commissario di Governo - Palazzo Strozzi Sacrati,  Piazza Duomo 10,

Firenze. 

R.U.P.  Ing. Renzo Ricciardi.

Impresa appaltatrice: RTI Arco Soc. Coop. (capogruppo),  con  sede  legale  in Arezzo,

Via XXV Aprile, 20,  codice  fiscale  e  partita  Iva 01257105170 e Antonini Srl  con

sede legale in Bastia Umbra (PG) via Santa Lucia,  55/a,  codice fiscale  e partita Iva

02168670541. 

Impresa  esecutrice  indicata  dall’impresa  capogruppo:  Bruschi  Srl  con  sede  legale  in

C.S. Cortona (AR),  1156/C – C.F. e Partita Iva 01743950519.

Contratto: scrittura privata in data 09.04.2021 pari ad € 283.225,54 oltre Iva nei termini

di  legge,  di  cui  €   266.737,48  per  lavori  a  misura  ed  €  16.488,06   per  costi  per

l’attuazione dei piani di sicurezza.

VARIANTE IN CORSO D’OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

• a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da

pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;

• i cantieri temporanei compreso il cantiere per il servizio in oggetto hanno subito una

riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa

originaria;

• la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere

per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
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•  il  Coordinatore  per  l’esecuzione,  Ing.  Alberto  Nastasi,  ha  aggiornato  il  Piano  di

Sicurezza e coordinamento, dettando le disposizioni di sicurezza aggiuntive da adottare

nel cantiere al fine di contenere il rischio epidemiologico, oltre all’aggiornamento della

stima  dei costi che tali misure comportano, aggiuntivi rispetto ai costi della sicurezza

indicati nel contratto;

• conseguentemente l’impresa esecutrice Bruschi Srl, indicata dall’impresa Arco Soc.

Coop.,  capogruppo del  RTI aggiudicatario  del  presente  appalto,  quale  esecutrice  dei

lavori, ha adeguato il proprio POS;

• il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106

comma  1,  lett.  c)  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  smi,  trattandosi  di  cause  impreviste  e

imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;

• si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni la variante di cui sopra;

• pertanto con ordinanza del Commissario di Governo  n. ____ del __.__.2021  è stata

approvata la suddetta perizia di variante, dopo la positiva verifica della permanenza della

regolarità contributiva dell’appaltatore.

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto ____________________, nato a ______________ il __.__.____, in qualità

legale rappresentante dell’impresa Arco Soc. Coop. il quale  interviene in proprio e quale

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da: Arco Soc. Coop.

(capogruppo),  con  sede  legale  in Arezzo, Via XXV Aprile, 20,  codice  fiscale  e

partita  I.V.A. n. 01257105170, iscritta  nel    Registro    delle    Imprese    presso    la

C.C.I.A.A.  di Arezzo e Antonini Srl  (mandante) con  sede legale in Bastia Umbra (PG)

via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e Partita IVA n. 02168670541, iscritta nel Registro

delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Perugia,  giusto  atto  costitutivo  del

Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del  Dott. Francesco
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Cirianni,  notaio  in Arezzo, n. 31.968 di Repertorio e n. 21.271 di Raccolta in data

25.02.2021,  riconosce e accetta quanto  segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa

delle  procedure  per  l’emergenza  COVID-19,  senza  alcuna  penalizzazione  a  carico

dell’amministrazione.

2.  Vengono  riconosciute  le  modifiche  al  PSC  senza  sollevare  alcuna  eccezione  e/o

riserva.

3. A seguito delle modifiche della variante in corso d’opera i dati economici del contratto

sono così riassumibili: la corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini

di  legge  come variante  in  corso d’opera  è  la  seguente:  il  totale  netto  dei  lavori  da

eseguire passa da € 266.737,48 ad € 270.780,42 ed i costi della sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta, passano da € 16.488,06 ad € 21.927,89,  pertanto l’importo complessivo

passa da € 283.225,54 ad € 292.708,31, quindi con un incremento di   € 9.482,77, pari al

3,348% dell’importo contrattuale, oltre IVA 22%.

4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di

lavorazione ma solo nuovi prezzi per l’emergenza sanitaria che ricadono nel contesto

degli  oneri  di  sicurezza  e  quindi  applicati  senza  alcun  ribasso,  come da  verbale  di

concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28.04.2021. Gli oneri di prevenzione

COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni pagamento sulla base delle

attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in

occasione  di  ogni  Stato  di  Avanzamento  dei  lavori.  Resta stabilito  che  gli  oneri  di

prevenzione  COVID-19  e  la  maggiorazione  per  le  spese  generali  sono  legate

all’emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l’emergenza, come risultante da specifici

provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più

riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre lo sarà
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per l’amministrazione solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

- l’effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure

anti COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di

ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.

Data, _____________________________      Firmato digitalmente                               

                                          per il Commissario di Governo

                                    Renzo Ricciardi

                                

                                 per il    Raggruppamento

                                   ____________
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