
  

REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10
del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

  
Oggetto:   
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messa in  sicurezza  in  destra  idraulica del  torrente  Arbia  in  loc.  Taverne  d’Arbia (SI)  –
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ALLEGATI N° 2

Denominazione          Pubblicazione        Tipo di trasmissione                      Riferimento

   
Allegato A                             SI                             Cartaceo office automation            Schema atto di sottomissione

Allegato B                           NO                           Cartaceo office automation     Verbale concordamento nuovi prezzi
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’art.  10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse  e  l’esecuzione  degli  interventi  urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, il quale, a partire dalla programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro
il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del decreto–legge n. 91 del 2014;

VISTO  il  D.P.C.M.  20  febbraio  2019  relativo  all’approvazione  del  Piano  nazionale  per  la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art.  2, comma 2 D.P.C.M. 20/02/2019,
svolta tra il MATTM e la Regione Toscana in data 4 giugno 2019, nel quale è definito l’elenco
degli interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;

VISTA la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con
la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi
infrastrutturali  immediatamente  eseguibili  già  nel  2019,  aventi  carattere  di  urgenza  ed
indifferibilità, per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19;

VISTA la  tabella  allegata  alla  suddetta  delibera,  relativa  all’elenco  degli  interventi  di  cui  si
compone  la  prima  fase  del  “Piano  stralcio  2019”  e  che  prevede,  quale  progetto  ammesso  a
finanziamento, quello relativo a: 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra idraulica del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI);

VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24/09/2019 al n.
1-3433, con il quale il Ministro dell’Ambiente ha assegnato ad ogni Regione le risorse del Piano
stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota
pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare
per la regione Toscana vengono assegnati euro 28.304.782,84;

PRESO ATTO che,  con decreto del Direttore Generale n.  368 del 01/10/2019,  il  MATTM ha
impegnato  l’importo  complessivo  di  euro  28.304.782,84  e  liquidato  il  60%,  pari  ad  euro
16.982.869,70;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Piano Stralcio
2019 richiamato  sopra  sono acquisite  sulla  contabilità  speciale  vincolata  n.  5588 denominata
“Commissario di Governo rischio idrogeologico Toscana” per l’importo di euro 600.000,00;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 102 del 4 novembre 2019 recante “D.L. 91/2014 conv. in
L.116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 –Piano stralcio 2019
approvazione dell’elenco degli interventi e disposizioni per l’attuazione”;

DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 102 del 04/11/2019 è individuato
all’Allegato A l’intervento codice 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza
in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI);
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DATO ATTO che per l’attuazione di tale intervento è stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Sud;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014  –
D.L. 133/204 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

CONSIDERATO quindi che per l’attuazione degli interventi ricompresi nel suddetto allegato “A”
all’Ordinanza commissariale  n.102/2019 si  applicano le  disposizioni  approvate con Ordinanza
n.60/2016 ;

VISTO il decreto n. 21283 del 23.12.2019, modificato con decreto n°1097 del 26.01.2021,  con i
quali e’ stato costituito e aggiornato il gruppo di lavoro, nonche’ individuato, quale Responsabile
Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e delle  Linee  guida  n.  3
dell’ANAC, l’Ing. Renzo Ricciardi;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”  e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-
tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e rela-
tive disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibi-
li con il D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudi-
carsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei mem-
bri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo.
Revoca D.G.R. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per
l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;

VISTA la propria ordinanza  n° 87 del 08.07.2020 con la quale è  stato approvato il   progetto
esecutivo relativo all’intervento in oggetto,  dell’importo complessivo di € 617.873,00, di cui €
397.824,88 per lavori a base di gara, compresi oneri per la sicurezza da PSC, oltre ad € 220.048,12
per somme a disposizione ed indetta  la   procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. c bis) del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la propria ordinanza n. 142 del 24.11.2020 con la quale sono stati approvati i verbali delle
sedute di gara,   nonché rinviata a successivo atto l’aggiudicazione non efficace in favore del
R.T.I. Arco Soc.Coop. - Antonini Srl  - con il ribasso percentuale del 30,052%, una volta concluso
il procedimento di verifica di congruità dell’offerta;
 
VISTA la propria ordinanza n. 5 del 26.01.2021 con la quale e’ stata disposta, ai sensi dell’art.32,
comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii l’aggiudicazione non efficace in  favore del costituendo
R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria);
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VISTA la propria ordinanza n. 16 del 16.02.2021 con la quale e’ stata dichiarata  l’efficacia dell’
aggiudicazione  dell’appalto “09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra  idraulica  del  torrente  Arbia  in  loc.  Taverne  d’Arbia  (SI)  –  CIG:  8221929672  -  CUP:
J63H19001320001”,  in  favore  del  costituendo  R.T.I.  Arco  Soc.Coop.  (capogruppo)  con  sede
legale in Arezzo, via XXV Aprile, 20 - C.F/ P.IVA  01257105170 - Antonini Srl (mandataria) con
sede legale in Bastia Umbra (PG), via Santa Lucia,  55/a -  C.F/ P.IVA  02168670541, con un
ribasso percentuale del 30,052% e quindi per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla
sicurezza  pari  ad  €  16,488,06,  per  complessivi  283.225,54,  oltre  IVA di  €  62.309,62  per
complessivi € 345.535,16;

DATO  ATTO  che  con  la  stessa  ordinanza  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  n°  284  di  €
345.535,16 a valere sulla contabilità speciale  n. 5588 - capitolo U8224, in favore del costituendo
R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria);

VISTA la DGRT n. 274 del 29.03.2021 avente ad oggetto ”Proroga disposizioni fornite agli uffici
della Giunta Regionale, agli enti e alle agenzie regionali con la Delibera n. 1272 del 15/09/2020,
così come prorogata con Delibera di Giunta n. 1575 del 14/12/2020, in ordine alla gestione delle
procedure di gara e per la stipula dei contratti nel periodo di emergenza da coronavirus e disposi-
zioni integrative”;

VISTO il contratto d’appalto sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
in forma di scrittura privata in modalità elettronica  in data 09.04.2021, tra il sottoscritto Commis-
sario di Governo D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014,  rappresentato dal Dirigente del Settore Genio
Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi ed il R.T.I. formato Arco Soc.Coop. (capogruppo) - An-
tonini Srl (mandataria) per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla sicurezza pari ad €
16,488,06, per complessivi 283.225,54, oltre  IVA di € 62.309,62 per complessivi € 345.535,16;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud n. 21283 del 23.12.2019
relativo alla nomina del Responsabile unico del Procedimento ed alla costituzione del gruppo di
lavoro, aggiornato con successivo decreto n. 1097 del 26.01.2021; 

DATO ATTO che l’incarico di Direzione Lavori è svolto internamente dal dipendente P.E. Paolo
Belardi;

DATO ATTO altresì che con l’ ordinanza n. 16 del 16.02.2021 suindicata è stato assunto, secondo
le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 43/R del 23 giugno 2020 “Regolamento di disciplina degli
incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre
2019, n. 79, l’impegno n° 304 per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/16, voce b8) del
quadro economico, per un importo pari a € 6.365,20 (80% in quanto trattasi di spesa da imputare a
capitolo vincolato), a valere sulla contabilità speciale  n. 5588 - capitolo U8224;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  che  con  D.L.  n.  83  del
30.07.2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 15.10.2020 e che con successivo Decreto
Legge 22.04.2021 n°52 , è stato prorogato fino al 31.07.2021;

VISTO il Decreto legge n. 52 del 21 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”;
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VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 594 del 11.05.2020 avente ad oggetto “COVID-19 -
Disposizioni  tecniche nei  cantieri”,  con la  quale  sono stati  adeguati  ed uniformati  i  contenuti
tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in
vigore dell’allegato 7 del DPCM del 26.04.2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020 “Approvazione elenco misure
anticovid  -19  per  l'adeguamento  dei  cantieri  pubblici”,  con  cui  si  fornisce  uno  strumento
operativo  con  il  quale  procedere  all’adeguamento  delle  disposizioni  vigenti  attraverso  la
previsione di un elenco delle misure anticovid-19 (Allegato 1) e della guida per il suo utilizzo
(guida  per  l’utilizzo  dell’elenco  delle  misure  anticovid-19  -  Allegato  2)  da  utilizzare  ai  fini
dell’aggiornamento  dei  documenti  necessari  per  la  riapertura  dei  cantieri  pubblici  e  per  la
consegna dei  nuovi  cantieri  fino  al  termine  della  crisi  emergenziale  da  valutarsi  in  relazione
all’evolversi della situazione epidemiologica;

DATO ATTO che le  misure e  le  indicazioni  contenute  negli  atti  regionali  sopra richiamati  si
ritengono  applicabili  anche  ai  cantieri  dei  lavori  eseguiti  dal  Commissario  avvalendosi  delle
strutture regionali; 

DATO  ATTO  che,  perdurando  la  situazione  di  emergenza  epidemiologica  e  dovendo  altresì
garantire, per le opere di cui all’oggetto, l’avvio dei lavori in tempi brevi in ragione della natura
indifferibile degli  stessi,  si   rende necessario adeguare il  Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dalla Stazione appaltante ed i documenti ad esso connessi alle misure di contenimento
del rischio epidemiologico, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020;

DATO ATTO altresì che l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato
affidato con propria ordinanza n° 24 del 01.03.2021 allo Studio Ingegneria Alberto Nastasi, nella
persona dell’Ing.  Alberto Nastasi ed avviato con successiva lettera di stipula contratto prot. n.
117481 del 17.03.2021;

VISTO  l’elaborato  A04  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  (Aggiornamento  in  fase  di
esecuzione), trasmesso con nota prot.  0180309 del 23.04.2021, dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione Ing. Alberto Nastasi,   in cui, in attuazione della normativa regionale sopra
richiamata e  della  normativa nazionale,  si  dettano le  disposizioni  di  sicurezza da adottare  nel
cantiere al fine di contenere il rischio epidemiologico e si stima l’importo dei costi che tali misure
comportano, aggiuntivi rispetto ai costi della sicurezza indicati nel contratto;

DATO ATTO che tale aumento dei costi della sicurezza comporta una variante ai sensi dell’art.
106,  comma  1,  lett.  c),  in  quanto  derivante  da  circostanze  eccezionali  ed  imprevedibili
sopraggiunte  che  non  alterano  al  contempo  la  natura  del  contratto,  in  quanto  consistono
nell’attuazione di misure atte a ridurre il rischio epidemiologico per gli operatori del cantiere ed
aumentare dunque il livello di sicurezza;

DATO ATTO che l’importo stimato complessivo di tali costi aggiuntivi della sicurezza risulta pari
ad € € 5.439,83 oltre IVA, che potranno essere oggetto di revisione in ragione dell’effettiva durata
dell’emergenza;

PRESO ATTO che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 si prevede altresì
che  l’attuazione  delle  misure  atte  al  contenimento  del  rischio  epidemiologico  nel  cantiere
comporti un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza, che costituiscono quota parte
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delle  spese  generali,  ricomprese  nell’importo  corrisposto  all’appaltatore  quale  importo
contrattuale dei lavori derivante dal ribasso offerto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’Allegato 2 della D.G.R.T. n. 645/2020 l’importo stimato degli
oneri  aziendali  per  la  sicurezza  aggiuntivi  risulta  pari  ad  €  4.042,94,  oltre  IVA,  da  erogare
all’impresa in fase di liquidazione delle lavorazioni effettuate e che potranno essere oggetto di
revisione in ragione dell’effettiva durata dell’emergenza;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti
dall’attuazione delle misure anti COVID-19, che integra il costo complessivo della variante ex
art. 106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, risulta pari ad € 11.568,98, di cui € 5.439,83 per
costi della sicurezza aggiuntivi oltre IVA per € 1.196,76 ed € 4.042,94 per oneri aziendali per la
sicurezza, oltre IVA per € 889,45;

VISTA  la  relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Renzo  Ricciardi,  del
28.04.2021,  conservata  agli  atti  dell’ufficio,   che,  sulla  base della  documentazione  redatta  dal
Coordinatore per la sicurezza in fase   esecutiva in data 23.04.2021, concorda con le risultanze del
CSE ed evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art.
106,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  determinata  da  circostanze  impreviste  e
imprevedibili, e che, tale modifica non altera la natura generale del contratto ;

VISTO lo  schema di  atto  di  sottomissione,  allegato  al  presente  atto  come parte  integrante  e
sostanziale (All. A), con il quale il R.T.I. formato da Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl
(mandataria)  assume  l'impegno  di  attuare,  senza  eccezione  alcuna,  le  misure  relative  al
contenimento  del  rischio  epidemiologico  in  cantiere,  secondo  gli  elaborati  e  le  indicazioni
contenute nei documenti redatti dal  CSE e ad accettare la determinazione dei costi della sicurezza
aggiuntivi e della maggiorazione degli oneri aziendali della sicurezza così come sopra indicati,
ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente decreto, sarà successivamente
sottoscritto dall’appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

VISTO  il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall’appaltatore,  dal Direttore dei
Lavori,  dal Responsabile unico del Procedimento,  e dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B); 

DATO ATTO che l’appaltatore ha sottoscritto, per accettazione,  l’elaborato  Piano di Sicurezza e
Coordinamento  (Aggiornamento  in  fase  di  esecuzione),  sopra  richiamato,  conservato  agli  atti
dell’ufficio  e  conseguentemente  ha  provveduto  ad  aggiornare  il  proprio  Piano  operativo  di
sicurezza,  il  quale,  modificando  il  documento  redatto  al  momento  della  stipula  del  contratto,
conservato agli  atti  del Settore,  ha recepito le indicazioni di  cui al  PSC, adeguando il  proprio
documento alle misure previste per il contenimento del rischio epidemiologico;

CONSIDERATO  che,  pertanto,  il  quadro  economico  dell’Intervento  09IR269/G1  Opere  di
completamento  della  messa  in  sicurezza  in  destra  idraulica  del  torrente  Arbia  in  loc.  Taverne
d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672  - CUP: J63H19001320001, in base alle modifiche sopra indicate,
viene così rideterminato:
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RICHIAMATE  le  condizioni  del  contratto,  ed  in  particolare  l’art.  13,  in  base  al  quale  il
Commissario  ha facoltà di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato e
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO  necessario  approvare  la  variante  come  sopra  indicata  e  descritta  nei  suddetti
elaborati, nonche’ i conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati; 

RITENUTO di incrementare l’impegno n. 284 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224,
per la somma complessiva di € 11.568,98 a favore del R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) -
Antonini Srl (mandataria) CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001, disponibile sulle somme
a disposizione del quadro economico alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 11, del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 43/
R del 23.06.2020, nel caso di modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016,
l’importo  del  fondo  viene  ricalcolato  sulla  base  dell’importo  complessivo  dell’appalto
determinato sommando l’importo dell’appalto iniziale e quello della modifica;  
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QUADRO ECONOMICO

a) IMPORTO ESECUZIONE LAVORI POST Gara Variante Covid
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a misura € 266.737,48 € 266.737,48
 oneri aggiuntivi Covid € 4.042,94 € 4.042,94

b) Importo attuazione Piano di Sicurezza € 16.488,06 € 16.488,06
Costi sicurezza Covid € 5.439,83 € 5.439,83
TOTALE LAVORI (a+b) € 283.225,54 € 292.708,31 € 9.482,77

c) SOMME A DISPOSIZIONE
a misura

b1) contributo ANAC € 0,00 € 0,00
b2) acquisizione aree € 28.450,00 € 28.450,00

b3) € 17.873,00 € 17.873,00

b4) € 20.000,00 € 20.000,00
b5) Spese per indagini VRBR € 6.954,00 € 6.954,00

b6) € 32.000,00 € 32.000,00
b7) Spese notarili (iva inclusa) € 3.959,31 € 3.959,31
b8) Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 7.956,50 € 8.180,89 € 224,39
b9) Iva sui lavori e arrotondamento € 62.309,62 € 64.395,83 € 2.086,21
b10) Imprevisti € 6.043,62 € 6.043,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 185.546,05 € 187.856,65

TOTALE COMPLESSIVO € 468.771,59 € 480.564,96 € 11.793,37
RIBASSO D’ASTA ED ECONOMIE € 149.101,41 € 137.308,04

IMPORTO TOTALE € 617.873,00 € 617.873,00

Diff.Aggiudicazione 
Variante Covid

Diff.somme a 
disposizione variante 

 Covid

Spese tecniche per progettazione e redazione relazione 
geologica (Iva compresa)

Spese tecniche per revisione progettuale, coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, 
collaudo assistenza archeologica (Iva compresa)

Spese per gestione interferenze allacciamenti e/o 
modifiche a pubblici servizi, gestione rifiuti, spurghi e 
ripristino fasce di rispetto (iva



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 9, comma
11, del Regolamento approvato con D.P.G.R. n° 43/R del 23.06.2020, il fondo di incentivazione è
stato ricalcolato sull’importo complessivo dell’appalto pari ad € 409.044,62 per un importo di €
8.180,89 e che quindi l’importo dell’incentivo (80% in quanto trattasi  di  spesa da imputare a
capitolo vincolato),  ammonta complessivamente ad € 6.544,71; 

RITENUTO di incrementare l’impegno n° 304 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, per
la somma complessiva di € 179,51 disponibile sulle somme a disposizione del quadro economico
alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.  di  prendere  atto  della  necessità  di  provvedere  alle  modifiche  del  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento di cui in narrativa, predisposte per dare attuazione alle misure contro il rischio
epidemiologico, e del conseguente aumento dei costi della sicurezza e degli oneri aziendali della
sicurezza, determinati ai sensi della D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati;

2. di approvare il Piano di Sicurezza e Coordinamento così come modificato dal Coordinatore del-
la  Sicurezza  in  fase  esecutiva,  Ing.  Alberto  Nastasi,  in  data  23.04.2021,  conservato  agli  atti
dell’ufficio;

3. di approvare la  variante  ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’ Inter-
vento 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del tor-
rente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001;

  

4.  di  approvare  lo  schema  di  atto  di  sottomissione,  che  sarà  sottoscritto  per  accettazione
dall’appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

5. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’appaltatore, dal Direttore
dei Lavori dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B);

6. di rideterminare ed approvare il quadro economico dell’intervento, comprensivo dei costi ag-
giuntivi della sicurezza e degli oneri aziendali della sicurezza, come segue: 
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7. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione
in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 9.482,77, oltre  IVA, trattandosi
di lavori determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell’appalto iniziale;

8. di incrementare l’impegno n° 284 - contabilità speciale  n. 5588 - capitolo U8224 assunto con
propria ordinanza n° 16/2021, per la somma complessiva di € 11.568,98, di cui € 5.439,83 per co-
sti della sicurezza aggiuntivi oltre IVA per € 1.196,76 ed € 4.042,94 per oneri aziendali per la sicu-
rezza,  oltre  IVA per  € 889,45 a  favore del  R.T.I.  Arco Soc.Coop.  (capogruppo)  -  C.F/  P.IVA
01257105170 - Antonini Srl (mandataria) - C.F/P.IVA 02168670541 – codice soggetto n. 3609
CIG: 8221929672, disponibile sulle somme a disposizione del quadro economico alla voce “Ri-
basso d’asta ed economie”;

9. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all’appaltatore in accordo con
le modalità indicate nel contratto e in ragione delle effettive lavorazioni effettuate, al raggiungi-
mento di ciascun SAL, per l’importo indicato all’art. 16 del contratto stipulato in data 09.04.2021;

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 9, comma 11,
del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 43/R del 23.06.2020, il fondo di incentivazione e’ sta-
to ricalcolato sull’importo complessivo dell’appalto pari ad € 409.044,62 per  € 8.180,89 e che
quindi l’importo dell’incentivo (80% in quanto trattasi di spesa da imputare a capitolo vincolato),
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QUADRO ECONOMICO

a) IMPORTO ESECUZIONE LAVORI POST Gara Variante Covid
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a misura € 266.737,48 € 266.737,48
 oneri aggiuntivi Covid € 4.042,94 € 4.042,94

b) Importo attuazione Piano di Sicurezza € 16.488,06 € 16.488,06
Costi sicurezza Covid € 5.439,83 € 5.439,83
TOTALE LAVORI (a+b) € 283.225,54 € 292.708,31 € 9.482,77

c) SOMME A DISPOSIZIONE
a misura

b1) contributo ANAC € 0,00 € 0,00
b2) acquisizione aree € 28.450,00 € 28.450,00

b3) € 17.873,00 € 17.873,00

b4) € 20.000,00 € 20.000,00
b5) Spese per indagini VRBR € 6.954,00 € 6.954,00

b6) € 32.000,00 € 32.000,00
b7) Spese notarili (iva inclusa) € 3.959,31 € 3.959,31
b8) Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 7.956,50 € 8.180,89 € 224,39
b9) Iva sui lavori e arrotondamento € 62.309,62 € 64.395,83 € 2.086,21
b10) Imprevisti € 6.043,62 € 6.043,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 185.546,05 € 187.856,65

TOTALE COMPLESSIVO € 468.771,59 € 480.564,96 € 11.793,37
RIBASSO D’ASTA ED ECONOMIE € 149.101,41 € 137.308,04

IMPORTO TOTALE € 617.873,00 € 617.873,00

Diff.Aggiudicazione 
Variante Covid

Diff.somme a 
disposizione variante 

 Covid

Spese tecniche per progettazione e redazione relazione 
geologica (Iva compresa)

Spese tecniche per revisione progettuale, coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, 
collaudo assistenza archeologica (Iva compresa)

Spese per gestione interferenze allacciamenti e/o 
modifiche a pubblici servizi, gestione rifiuti, spurghi e 
ripristino fasce di rispetto (iva



ammonta complessivamente ad € 6.544,71; 

11. di incrementare l’impegno n° 304 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, assunto con
propria ordinanza n° 16/2021, per la somma complessiva di € 179,51 disponibile sulle somme a
disposizione del quadro economico alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;

12. di dare atto che si provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla variante all'Osservatorio
regionale, entro trenta giorni dall’approvazione della presente ordinanza, ai sensi del comma 14
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,  nonché di procedere a dare comunicazione del presente atto ai
sensi dell'art. 106, comma 5 dello stesso decreto;

13.  di  pubblicare la presente Ordinanza,  ai  sensi dell’art.  42 D.lgs.  14/03/2013 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di
emergenza ;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis  della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza imposti dalla
normativa statale.

          
Il Dirigente Responsabile                                                              Il Commissario di Governo
Renzo Ricciardi                                                                                   Eugenio Giani                        

Il Direttore
Giovanni Massini 
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