
D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cas-

sa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al con-

tratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 - del  servizio di progettazione

esecutiva, coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento

“Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”.

CUP: J17B15000520003

CIG: 67271847D9

RUP: Ing. Marianna Bigiarini

Operatore economico: Carlo Schiatti

Contratto data 24/10/2016

Importo a base di gara: euro € 39.665,71 oltre IVA 22% e cassa previdenziale

Ribasso d’asta: 0,004%

PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSO che con Ordinanza n. 33 del 08/08/2016 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di

Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva,  coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul

Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli di

Arezzo  per  l’importo  offerto  di  €   39.664,00,  comprensivo  di  contributo  previdenziale  4%,

€8.726,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 48.390,08;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. è stato stipulato il contratto con lo Stu-

dio Associato Schiatti Benini & Bizzelli in data 24/10/2016 n. prot. 428081 e disposto l’avvio della

relativa esecuzione;

- con Ordinanza n. 53 del 03/11/2017 è stata approvata la Variante n.1 ai sensi dell’art. 106 c.1 lette-

ra a) del D.Lgs 50/2016 al suddetto contratto;

- con Ordinanza n. 32 del 08/03/2021 è stato preso atto dello scioglimento dello Studio Associato

Schiatti Benini ed del subentro dell’Ing. Carlo Schiatti nel contratto in essere relativo ai servizi di

progettazione   esecutiva,   coordinamento   della   sicurezza   in   fase   di   progettazione   e dire-

zione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 80 del 13/05/2021 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Pro-

gramma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codi-

ce 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del

D.Lgs 50/2016 e assunzione impegno di spesa per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.

50/2016”;

CONSIDERATO che:

- il  direttore dei lavori Ing. Carlo Schiatti, ha provveduto a redigere la variante approvata con la

suddetta Ordinanza n.80 del 13/05/2021;
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- in conseguenza di tale supplemento di attività si rende pertanto necessario procedere alla modifica

del contratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 - del l’Ing. Carlo Schiatti

per il servizio di cui all’oggetto e relativo all’intervento di  realizzazione “Cassa di espansione sul

Torrente Bicchieraia”;

- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un

aumento  della  prestazione  oggetto  del  contratto  principale,  non  alterano  la  natura  generale  del

contratto e il cui importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

STIMATO l’importo necessario per la suddetta modifica, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni

del contratto principale ammonta ad € 11.336,93 oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%),

così per un totale di € 14.384,29;

RITENUTO pertanto di integrare l’importo contrattuale della somma complessiva di € 14.384,29;

tutto ciò premesso

le parti concordano di  integrare l’importo contrattuale della somma complessiva di €  14.384,29,

comprensivo di oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%). Non sono previste variazioni al termine

contrattuale di fine del servizio.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Arezzo, 07-06-2021

L’impresa

Ing. Carlo Schiatti

RUP

Ing. Marianna Bigiarini

VISTO il DRC

Ing. Gennarino Costabile
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