
 
Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto  Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.055/4384670

LAVORI: TORRENTE  CARRIONE:  SUPERAMENTO  DELLE  CRITICITA'
STRUTTURALI  OPERE  ESEGUITE  NEI  PRECEDENTI  LOTTI  IX  E  X  -
PRIMO STRALCIO- - CUP: J85B18004920005 - CIG: 788208022F

COMMITTENTE:REGIONE TOSCANA, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Firenze
(FI),  R.U.P. Ing. Francesco Piani

IMPRESA: BILANCINI S.R.L, via Roma,45  - Ischia di Castro (VT)
CONTRATTO: scrittura privata n data 24/04/2020   pari ad euro  195.973.81 di cui euro

7.737,28 per oneri della sicurezza.

ATTO AGGIUNTIVO

PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA
Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

PREMESSO

- che con Ordinanza Commissariale n. 2 del 9 gennaio 2020 sono stati approvati i verbali di gara ed
è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori a favore della società BILANCINI
S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);
-  che  con  Ordinanza  Commissariale  n.  12  del  27  febbraio  2020  con  la  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione efficace  dei lavori  a  favore della  società  BILANCINI S.r.l.  con sede legale  in
Ischia di Castro (VT);
- che in data 24 aprile 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- che con Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020 con la quale è stata approvata una
variante,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  applicazione  della
Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020; 
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106, comma 1,
lettera  c),  del  D.L.vo  50/2016,  trattandosi  di  cause  impreviste  e  imprevedibili:  connesse  alle
condizioni di opere entro terra non rilevabili in fase progettuale e connesse alle dinamiche fluviali,
danneggiamenti  per  portate  eccezionali  del  torrente  Carrione,  disposizioni  plano altimetriche  di
sottoservizi elettrici interrati.
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le modifiche indicate dal Direttore
dei lavori;
- che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

-Il sottoscritto Sig. Giuliano Bilancini, nato a Viterbo il 09/12/1964, domiciliato per il presente atto
presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa BILANCINI S.r.l. ,
con  sede  legale  in  Ischia  di  Castro  (VT),  Via  Roma  n.  45,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.
01824260564, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo, 



DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:
1. L’appaltatore prende atto che le opere relative alla modifica proposta comportano un aumento
dell’importo  stimato  di  spesa  per  €  58.998,00,  oltre  IVA,  rispetto  all’importo  derivante  dalla
approvazione  della  modifica  contrattuale  ex  art.  106,  comma  1,  lett.  c)  di  cui  all’Ordinanza
commissariale n. 111/2020, per lavori a misura, oneri sicurezza e costi e oneri sicurezza relativi al
Covid, il tutto pari ad un complessivo aumento percentuale del 29% , importo che viene accettato
dall’appaltatore senza alcuna riserva.

2. L’appaltatore riconosce le modifiche al CME senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva. La
corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come Variante in corso
d’opera è la seguente, con un incremento del 27,46 % dell’importo contrattuale.

Importo totale dei lavori 319.354,05          
Importo lavori al netto del ribasso 188.236,53 €           188.236,53  239.933,89          
Incremento spese generali COVID-19 DPGRT 645/2020 2.821,90       3.596,91               
Opere non soggette a ribasso per la Sicurezza 7.737,28                   7.737,28       9.862,25               
Incremento sicurezza lavoratoriCOVID-19 DPGRT 645/2020 7.293,70       9.296,84               
Importo dell'appalto 195.973,81              206.089,41  262.689,90          

3.  Dal  punto  di  vista  economico-computazionale  vengono  concordati  3  nuovi  prezzi  come  da
verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi,  ragguagliati  a  quelli  contrattuali,  verbale  sottoscritto
dall’appaltatore per accettazione, dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

4.  L’appaltatore  si  impegna  ad  eseguire  le  lavorazioni  oggetto  del  presente  atto  secondo  le
indicazioni  del  D.L.  e  con la  massima  diligenza  e  perizia,  in  accordo con gli  impegni  assunti
contrattualmente.

Ischia di Castro, data di firma digitale               sig. Giuliano Bilancini – Impresa esecutrice
                                                                                                (firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale                                     Ing. Gennarino Costabile - DRC
                                                                                                (firmato digitalmente)


