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IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni  dal 10 al 13 Novembre 
2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012,  eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana 
interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e 
Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 
15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale 
degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in conseguenza degli  eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 
2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta 
delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

PRESO ATTO del comma 548 dell’articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, 
comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 
luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da 
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali 
del mese di novembre 2012;

PRESO, ALTRESÌ ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni 
interessate  dagli  eventi  alluvionali  operino  in  qualità  di  Commissari  Delegati  con i  poteri  e  le 
modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 
Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, 
della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione 
delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato 
del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire 
su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la  sezione di  Firenze della  Banca d’Italia è stata aperta  la  contabilità 
speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 
8 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione  
delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» che ha disposto, con l'art. 15, 
comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del  
20 e 29 maggio 2012, di  cui all'articolo 1, comma 3,  del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31  
dicembre  2021,  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  procedure  connesse  all’attività  di  
ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n. 
228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei 



Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e’ da 
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa  
d’atto  dei  tagli  lineari  disposti  con  provvedimenti  statali.  Assegnazione  dell’economia  al  
finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prende atto dei 
tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, 
DL 66/2014)  che  hanno  comportato  la  riduzione  della  somma  originariamente  assegnata  con 
D.P.C.M. del 23/03/2013, di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
• è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per  

il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per 
un importo pari a 83,0 M€;

• è  stato  approvato  l’allegato  3  alla  citata  Ordinanza  contenente  le  disposizioni  per 
l’attuazione  degli  “Interventi  pubblici  di  ripristino  e  di  messa  in  sicurezza  per  il  
superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, 
n. 228;

• sono  stati  nominati  soggetti  attuatori  degli  interventi  gli  enti  specificatamente  indicati 
nell’allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le 
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 
17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 
2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 
marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 
105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la 
versione  aggiornata  delle  disposizioni  finalizzate  all’attuazione  delle  opere  previste  dal  “Piano 
degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di 
cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in sostituzione delle medesime 
disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, 
anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione 
Toscana;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 35 del 18 aprile 2018 “Nona rimodulazione del Piano degli  
interventi” nella quale è stato individuato l’intervento codice 2012EMS0004 dal titolo “Risoluzione  
delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione”, per l’importo di € 
400.000,000;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 “L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n.  
5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega  
per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio” di aggiornamento del Piano 
degli Interventi;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 05 agosto 2020 “L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D.  
n. 5/2013 e ss.mm.ii. – Undicesima rimodulazione del Piano degli Interventi” di aggiornamento del 
Piano degli Interventi;



TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme 
disponibili  sulla  contabilità  speciale  n.  5750  denominata  “COMM  DELEGATO  CALAMITA’ 
NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 21148;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
D.Lgs.  12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e  
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione 
di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  105  del  03  febbraio  2020  recante 
“Indicazioni  alle  strutture  regionali  per  la  gestione  delle  procedure  di  gara  aperte,  ristrette  e  
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per  
la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il  
criterio  qualità/prezzo.  Revoca  D.G.R.  367  del  9  aprile  2018.  Ulteriori  indicazioni  per  
l’effettuazione  dei  controlli  e  per  l’applicazione  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  
affidamenti”;

DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 9638 del 25 giugno 2020 sono stati aggiornati i 
gruppi  di  progettazione  per  gli  interventi  di  competenza  della  Direzione  Difesa  del  Suolo  e 
Protezione Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in 
avvalimento  del  Sottoscritto  Commissario,  e  che  per  il  presente  intervento  è  individuato  quale 
R.U.P. l’Ing. Francesco Piani;

VISTO  il  Decreto  n.  8656  del  21  maggio  2021  con  il  quale  è  stato  modificato  l’assetto 
organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 24 maggio 
2021;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto “Revisione assetto  
organizzativo  della  Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile:  assegnazione  interventi  in  
essere”  con  la  quale,  relativamente  all’intervento  in  oggetto,  è  stato  mantenuto  Dirigente 
Responsabile  del  Contratto  l’Ing.  Gennarino  Costabile,  dirigente  responsabile  del  Genio  Civile 
Valdarno Superiore;  

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.  40 del 09 maggio 2018 con la  quale  sono stati  affidati  i 
servizi di progettazione esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori e la 
sicurezza in fase di esecuzione per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, 
X sul Torrente Carrione a favore dello Studio S.T.A.I. Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria, 
con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 46 del 30 maggio 2018 con la quale è stato affidato il servizio 
di Relazione geologica-geotecnica per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. 
IX,  X  sul  Torrente  Carrione  –  Codice  Intervento  2012EMS0004  a  favore  del  Geologo 
ALLAGOSTA MAURO, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 02 ottobre 2018 con la quale è stato affidato il servizio 
di indagini geotecniche geognostiche e prove di laboratorio a supporto del progetto “Risoluzione 



delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara  
(MS)” – codice intervento 2012EMS0004 a favore della società ELLETIPI SRL, con sede legale in 
Ferrara (FE);

VISTA l’Ordinanza  Commissariale  n.  76  del  08  luglio  2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il  
progetto definitivo, il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori 
relativamente all’intervento “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul  
Torrente Carrione”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 29 agosto 2019 con la quale è stato affidato il servizio 
di frazionamento di terreno per acquisizione al  demanio pubblico relativamente all'intervento in 
oggetto a favore del Geometra Gallone Andrea con sede in Massa (MS);

VISTA l’Ordinanza Commissariale  n.  2 del 9 gennaio 2020 con la  quale  sono stati  approvati  i 
verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori a favore della 
società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);

VISTA l’Ordinanza  Commissariale  n.  12  del  27  febbraio  2020  con  la  quale  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione efficace dei lavori  a favore della società  BILANCINI S.r.l.  con sede legale  in 
Ischia di Castro (VT);

DATO ATTO che, in data 24 aprile 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori  
relativi a “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX e X sul torrente Carrione” 
(CIG: 788208022F - CUP: J85B18004920005), per un importo contrattuale pari ad € 195.973,81 di 
cui € 7.737,28 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020 con la quale è stata approvata una 
variante,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  applicazione della 
Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 161 del 22 dicembre 2020  con la quale è stato affidato il 
servizio di indagini a supporto della Direzione Lavori per l’intervento in oggetto a favore della 
società Laboratorio Delta srl con sede legale in Lucca;

CONSIDERATO  che  in  data  27  maggio  2021  la  Direzione  Lavori  ha  trasmesso  una  perizia 
suppletiva e di variata distribuzione di spesa avente ad oggetto: 

• prolungamento dell’intervento di sottofondazione difesa sponda sinistra esistente come da 
intervento tra S.39.4 e S.40.1 sino alla sezione 41;

• prolungamento dell’intervento di sopraelevazione delle difese spondali in destra idraulica 
come da intervento S.41.A e S.40.2 , a poco oltre la sezione 40.1;

• spostamento tratto linea elettrica interrata;
• piccole modifiche e variazioni di dettaglio di cantiere;

CONSIDERATO che le suddette lavorazioni determinano un maggiore importo di € 51.697,36 oltre 
a € 2.124,97 per costi per la sicurezza per un totale di € 53.822,33, oltre IVA;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con Delibere 
del  Consiglio  dei  Ministri  del  29  luglio  2020,  del  7  ottobre  2020,  del  13  gennaio  2021  ed 



ulteriormente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di  
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da  
agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 
2021;

VISTO il  Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante “Misure di  potenziamento del Servizio  
sanitarionazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27 
del 24 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni in Legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni in Legge 5 giugno 2020, 
n.  40,  recante “Misure urgenti  in materia di accesso al credito e di  adempimenti  fiscali  per le  
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di  
proroga di termini amministrativi e processuali”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26  aprile  2020  “Ulteriori  
disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia  
di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero  
territorio nazionale”;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni in Legge 14 luglio 
2020,  n.  74,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica  da  
COVID- 19”;

VISTO il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  17 maggio 2020 “Disposizioni  
attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. “Misure urgenti connesse con la proroga della  
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa  
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno  
2020” convertito in L. 27 novembre 2020, n. 159;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13  ottobre  2020  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  
da COVID- 19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco 
misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 274 del 22 marzo 2021  avente ad oggetto “Proroga disposizioni  
fornite agli uffici della Giunta Regionale, agli enti e alle agenzie regionali con la Delibera n. 1272  
del 15/09/2020, così come prorogata con Delibera di Giunta n. 1575del 14/12/2020, in ordine alla  
gestione  delle  procedure  di  gara  e  per  la  stipula  dei  contratti  nel  periodo  di  emergenza  da  
coronavirus e disposizioni integrative”;



DATO ATTO  che  le  misure  e  le  indicazioni  contenute  negli  atti  regionali  sopra  richiamati  si 
ritengono  applicabili  anche  ai  cantieri  dei  lavori  eseguiti  dal  Commissario  avvalendosi  delle 
strutture regionali;

DATO ATTO che vi sono costi aggiuntivi della sicurezza relativi alle ulteriori lavorazioni previste 
nella perizia di variante per l’importo di € 2.124,97, oltre IVA per € 467,49;

CONSIDERATO che, in relazione alle ulteriori lavorazioni di cui alla sopra citata variante, oltre ai  
costi della sicurezza come sopra indicati, è necessario incrementare anche i costi della sicurezza 
relativi all’emergenza COVID;

DATO  ATTO  che  l’importo  stimato  complessivo  dei  costi  aggiuntivi  della  sicurezza  Covid 
ammontano  a  € 2.003,14,  oltre  IVA per  €  440,69, che  potranno essere  oggetto  di  revisione  in 
ragione dell’effettiva durata dell’emergenza;

PRESO ATTO che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 si prevede altresì 
che l’attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere comporti 
un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza, che costituiscono quota parte delle spese 
generali, ricomprese nell’importo corrisposto all’appaltatore quale importo contrattuale dei lavori 
derivante dal ribasso offerto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’Allegato 2 della D.G.R.T. n. 645/2020, l’importo stimato degli oneri 
aziendali  per la sicurezza aggiuntivi, connessi all’aumento delle lavorazioni di cui alla presente 
variante, risulta pari ad € 775,01, oltre IVA, da erogare all’impresa, in fase di liquidazione delle 
lavorazioni da effettuare e che potranno essere oggetto di revisione in ragione dell’effettiva durata 
dell’emergenza;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti 
dall’attuazione delle misure anti COVID-19 che integra il costo complessivo della perizia ammonta 
ad € 2.778,15, oltre IVA, di cui € 2.003,14 per costi della sicurezza relativi al COVID-19, oltre IVA 
per € 440,69, ed € 775,01 per oneri di sicurezza ex D.G.R.T. n. 645/2020, oltre IVA per € 170,50;

CONSIDERATO, pertanto, necessario modificare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 
c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  la  parte  relativa  alle  lavorazioni  aggiuntive  per  l’importo  di  € 
51.697,36, per la parte relativa ai costi sicurezza dei lavori per l’importo di € 2.124,97 oltre IVA, e  
per la parte legata all’aumento dei costi derivanti dall’emergenza Covid per l’importo di € 2.778,15, 
oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 56.600,48, oltre IVA, determinando un aumento del 
contratto del 27,46%;

TENUTO CONTO che secondo la D.G.R.T. n. 645/2020 condizione per il pagamento degli oneri 
COVID è la dimostrazione, attraverso una specifica dichiarazione, da parte dell’Appaltatore di non 
aver ricevuto sovvenzioni pubbliche;

VISTA la  relazione  del  RUP,  Ing.  Francesco  Piani,  del  28 giugno  2021 conservata  agli  atti 
dell’ufficio,  che,  sulla  base  della  perizia  di  variante  redatta  dalla  Direzione  Lavori  in  data  27 
maggio 2021 evidenzia la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, per far fronte ai maggiori lavori che si sono resi  
necessari, per l’aumento dei costi della sicurezza relativi ai lavori, per l’aggiornamento dei costi 
della sicurezza alle previsioni della Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020 misure 
“antiCOVID-19”, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, e  che, tale modifica non 
altera la natura generale del contratto;



PRESO ATTO che la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica della Perizia (Allegato A)
• Computo metrico estimativo
• Quadro di raffronto
• Analisi Nuovi Prezzi
• Schema di Atto Aggiuntivo (Allegato B)
• Verbale concordamento Nuovi Prezzi (Allegato C)

CONSIDERATO  CHE  la  perizia  di  variante  recepisce  quanto  disposto  in  corso  d’opera  dal 
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio non sostanziali;

CONSIDERATO CHE i lavori di cui alla perizia non alterano le condizioni del contratto principale, 
né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa;

CONSIDERATO  che  i  prezzi  applicati  sono  quelli  presenti  nel  contratto  principale  per  le 
lavorazioni già previste oltre i n. 3 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi 
sottoscritto digitalmente in data 27 maggio 2021 dal Direttore dei Lavori, Impresa, RUP e DRC 
(Allegato C in formato pdf al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) e conservato 
agli atti del Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTO l’atto aggiuntivo (Allegato “B” al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e 
sostanziale), sottoscritto digitalmente in data 27 maggio 2021, con il quale l’Impresa BILANCINI 
S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, 
le ulteriori lavorazioni previste in variante, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella 
variante stessa redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori,  e di  attuare,  senza eccezione alcuna,  le 
misure relative al contenimento del rischio epidemiologico in cantiere, ed accetta i nuovi prezzi;

CONSIDERATO, pertanto, necessario modificare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 
c  del  D.Lgs  50/2016 per  i  maggiori  interventi  da  effettuare,  per  l’aumento  dei  costi  sicurezza 
relativi ai lavori e per l’aumento dei costi di sicurezza causati dall’emergenza Covid;

CONSIDERATO pertanto, che, a seguito della perizia di variante il quadro economico relativo ai 
lavori di “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX e X sul torrente Carrione” ( 
CIG: 788208022F - CUP: J85B18004920005) viene così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI Variante “Covid” Variante n.2 Differenza
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura € 188.236,53€ 239.933,89 € 51.697,36
Oneri aziendali Covid (DGRT 645/2020) € 2.821,90 € 3.596,91 € 775,01
Importo Lavorazioni € 191.058,43€ 243.530,80 € 52.472,37

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 
(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura € 7.737,28 € 9.862,25 € 2.124,97
“Covid” (DGRT 645/2020) € 7.293,70 € 9.296,84 € 2.003,14
Costi per la sicurezza € 15.030,98 € 19.159,09 € 4.128,11

a3) Importo Lavori+Costi Sicurezza (a1+a2) € 206.089,41€ 262.689,89 € 56.600,48

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
b1) Lavori  in  economia,  previsti  in  progetto,  ed 

esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00



fattura
b2) Rilievi accertamenti e indagini € 16.393,44 € 16.393,44 € 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00
b4) Imprevisti € 20.608,94 € 0,00-€ 20.608,94
b5) Acquisizione  aree  o  immobili  e  pertinenti 

indennizzi
€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

b6) Progettazione,  direzione  lavori,  contabilità 
Lavori, Coordinamento sicurezza

€ 28.883,61 € 31.683,61 € 2.800,00

b7) Spese geologiche € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
b7.1)Spese  per  frazionamento  (compreso  oneri 

previdenziali)
€ 1.525,00 € 1.525,00

b8) Articolo 113 d.lgs 50/2016 € 5.165,63 € 5.473,76 € 308,13
b9) IVA sui Lavori in appalto € 45.339,67 € 57.791,78 € 12.452,11
b10) IVA sulle spese tecniche € 8.066,07 € 8.706,71 € 640,64
b11) IVA su b2 e b15 € 3.606,56 € 3.878,01 € 271,45
b12) Cassa previdenziale b6)+b7) € 1.255,34 € 1.367,34 € 112,00
b13) Accantonamento IVA (da 22% a 24.2%)
b14) Accantonamento IVA (da 22% a 25%)
b15) Lavori per danni di Forza Maggiore € 1.233,86 € 1.233,86

Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 139.844,26€ 137.053,51 -€ 2.790,75
c1) Ribasso d’asta € 54.066,33 € 256,60-€ 53.809,73

TOTALE € 400.000,00€ 400.000,00 € 0,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 13 in cui si dà atto della facoltà 
della stazione appaltante di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato e 
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016

PRESO  ATTO  che  appare  dunque  necessario  procedere  all’approvazione  della  variante  come 
sopraindicata  e  descritta  negli  elaborati  sopra descritti,  nonché dei  conseguenti  costi  aggiuntivi 
come sopra determinati;

DATO ATTO che  la  copertura  finanziaria  dei  costi  aggiuntivi  sopra  indicati  è  assicurata  dalle 
somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750, capitolo n. 21148, che presenta la 
necessaria disponibilità;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.  12 del 27 febbraio 2020 con la quale è stato assunto sul 
capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750 l’impegno di spesa n. 369 a favore dell’Impresa 
BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);

RITENUTO, pertanto, necessario incrementare l’impegno di spesa n. 369 assunto sul capitolo n. 
21148 della contabilità speciale n. 5750 a favore dell’Impresa BILANCINI S.r.l. con sede legale in 
Ischia di Castro (VT) (contspec 3183) di € 69.052,59 (€ 51.697,36 per lavori, € 2.124,97 per costi 
sicurezza relativi ai lavori, € 2.778,15 per costi e oneri sicurezza COVID, oltre IVA al 22% per € 
12.452,11) (CIG 788208022F) riducendo contestualmente l'impegno di spesa n. 132, assunto sul 
capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, per l'importo di  € 43.507,96;

Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si dettano disposizioni 
per  la  ripartizione  del  fondo  destinato  ai  dipendenti  pubblici  per  le  funzioni  tecniche  svolte 
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione 
preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 
contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione 



dell'esecuzione  e  di  collaudo  tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformità,  di 
collaudatore  statico  ove  necessario,  per  consentire  l’esecuzione  del  contratto  nel  rispetto  dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Visto il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R recante "Regolamento di disciplina degli incentivi per  
funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Di-
sposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";

CONSIDERATO necessario,  da parte  del  Dirigente Responsabile  del  Contratto  (d’ora in  avanti 
“DRC”), procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R sopra cita-
to, all’individuazione dei membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle attività ne-
cessarie alla realizzazione dei lavori di propria competenza - a partire dall’entrata in vigore del suc-
citato Codice - riportando espressamente le attività attribuite ai singoli dipendenti individuati in 
coerenza con quanto previsto all’interno dei rispettivi piani di lavoro, nonché alla redazione dei re-
lativi cronoprogrammi, comprensivi delle fasi di progettazione, così come indicato nell’Allegato D 
al presente atto;

CONSIDERATO necessario, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Regolamento, inserire tra i membri 
del gruppo tecnico anche i dipendenti i quali, pur partecipando alle attività tecnico-amministrative 
collegate  all’intervento,  non svolgono alcuna attività  oggetto  degli  incentivi  tra  quelle  elencate 
dall’art. 3 del Regolamento;

CONSIDERATO che a tutto il personale appartenente allo scrivente Settore, è stata assicurata l’ade-
guata informazione di cui all’art. 4, comma 9, del sopra citato Regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento, il DRC, per le attività di pre-
disposizione e controllo della procedura di gara e, eventualmente, di esecuzione dei contratti pubbli-
ci, ha richiesto al Dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattuale, di 
comunicare i nominativi del personale assegnato all’intervento in oggetto;

PRESO ATTO che il Dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattua-
le ha comunicato i su richiesti nominativi con note prot. n. 50693 del 08.02.2021 e n. 105618 del 
09.03.2021, conservate agli atti dello scrivente Settore;

CONSIDERATO in generale che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento:

• i Dirigenti di riferimento dei dipendenti non assegnati allo scrivente Settore che compaiono 
nel gruppo tecnico dovranno inserire tra gli obiettivi individuali dei piani di lavoro dei di-
pendenti stessi, uno o più obiettivi riferiti alle attività svolte da tali dipendenti nell’ambito 
del gruppo tecnico;

• il DRC, in sede di valutazione delle prestazioni individuali, trasmetterà ai Dirigenti respon-
sabili dei Settori da cui gli interessati dipendono funzionalmente gli esiti della valutazione 
degli obiettivi di propria pertinenza;

RITENUTO, ai fini di quanto sopra indicato, di trasmettere il presente atto ai Dirigenti responsabili 
dei Settori a cui afferiscono i dipendenti esterni allo scrivente Settore inseriti nel gruppo tecnico;

DATO ATTO che i membri del gruppo tecnico sono stati individuati e scelti nel rispetto dei criteri  
stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D.P.G.R. n. 43/R del 23 giugno 2020 “Regolamento di disciplina  
degli  incentivi  per  funzioni  tecniche,  in  attuazione  dell’articolo  17  della  legge  regionale  23  



dicembre 2019, n. 79”;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto rimodulato a seguito dell’Ordinanza Commissa-
riale n. 12 del 27 febbraio 2020 prevede, ai sensi dell’art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la spesa 
per gli incentivi funzioni tecniche per un importo di € 5.165,63;

DATO ATTO che secondo le disposizioni del D.P.G.R. n. 43/R/2020 e del Documento approvato dal 
Comitato di Direzione in data 03.12.2020 (“Indicazioni per attribuzioni degli incentivi per funzioni  
tecniche”):

• l’importo dell’incentivo su € 342.110,01 di lavori al lordo del ribasso (originari e in seguito 
alle varianti): ammonterebbe ad € 6.842,20;

• il progetto è però finanziato con fondi vincolati pertanto la suddetta somma può essere impe-
gnata solo per l'80%, ossia per € 5.473,76;

DATO ATTO, pertanto, che occorre procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa 
al capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, pertanto, di assumere l’impegno di spesa per € 5.473,76 a favore di Regione Toscana, 
codice fiscale 01386030488 (Cod. ContSpec. 7), a valere sul capitolo n. 21148 della contabilità 
speciale n. 5750, per l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della necessità, emersa durante l’esecuzione dei lavori, di provvedere alla 
realizzazione  di  ulteriori  lavorazioni,  all’aumento  dei  costi  di  sicurezza  relativi  alle 
lavorazioni, oltre ai costi sicurezza causati dall’emergenza Covid, e pertanto, di modificare 
il contratto affidato con Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 febbraio 2020 alla società 
BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) avente ad oggetto i lavori relativi 
all’intervento  di“Risoluzione  delle  criticità  strutturali  riscontrate  nei  Lotti  IX  e  X  sul  
Torrente  Carrione,  Comune di  Carrara  (MS)” –  codice  intervento  2012EMS0004 -CIG  
788208022F – CUPJ85B18004920005”;

2) di  approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  della  spesa  relativa  a 
“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione,  
Comunedi  Carrara  (MS)”  –  codice  intervento  2012EMS0004”,  conservata  agli  atti  del 
Settore, costituita dai seguenti elaborati:
◦ Relazione Tecnica della Perizia (Allegato A)
◦ Computo metrico estimativo
◦ Quadro di raffronto
◦ Analisi Nuovi Prezzi
◦ Schema di Atto Aggiuntivo (Allegato B)
◦ Verbale concordamento Nuovi Prezzi (Allegato C)

3) di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  del  Quadro  economico  relativo  a  lavori  relativi 
all’intervento  di“Risoluzione  delle  criticità  strutturali  riscontrate  nei  Lotti  IX  e  X  sul 
Torrente  Carrione,  Comune  di  Carrara  (MS)”  –  codice  intervento  2012EMS0004  -CIG 
788208022F – CUPJ85B18004920005”, a seguito delle presente perizia di variante viene 



rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI Variante “Covid” Variante n.2 Differenza
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura € 188.236,53€ 239.933,89 € 51.697,36
Oneri aziendali Covid (DGRT 645/2020) € 2.821,90 € 3.596,91 € 775,01
Importo Lavorazioni € 191.058,43€ 243.530,80 € 52.472,37

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 
(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura € 7.737,28 € 9.862,25 € 2.124,97
“Covid” (DGRT 645/2020) € 7.293,70 € 9.296,84 € 2.003,14
Costi per la sicurezza € 15.030,98 € 19.159,09 € 4.128,11

a3) Importo Lavori+Costi Sicurezza (a1+a2) € 206.089,41€ 262.689,89 € 56.600,48

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
b1) Lavori  in  economia,  previsti  in  progetto,  ed 

esclusi  dall'appalto,  ivi  inclusi  i  rimborsi  previa 
fattura

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

b2) Rilievi accertamenti e indagini € 16.393,44 € 16.393,44 € 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00
b4) Imprevisti € 20.608,94 € 0,00-€ 20.608,94
b5) Acquisizione  aree  o  immobili  e  pertinenti 

indennizzi
€ 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

b6) Progettazione, direzione lavori, contabilità Lavori, 
Coordinamento sicurezza

€ 28.883,61 € 31.683,61 € 2.800,00

b7) Spese geologiche € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
b7.1)Spese  per  frazionamento  (compreso  oneri 

previdenziali)
€ 1.525,00 € 1.525,00

b8) Articolo 113 d.lgs 50/2016 € 5.165,63 € 5.473,76 € 308,13
b9) IVA sui Lavori in appalto € 45.339,67 € 57.791,78 € 12.452,11
b10) IVA sulle spese tecniche € 8.066,07 € 8.706,71 € 640,64
b11) IVA su b2 e b15 € 3.606,56 € 3.878,01 € 271,45
b12) Cassa previdenziale b6)+b7) € 1.255,34 € 1.367,34 € 112,00
b13) Accantonamento IVA (da 22% a 24.2%)
b14) Accantonamento IVA (da 22% a 25%)
b15) Lavori per danni di Forza Maggiore € 1.233,86 € 1.233,86

Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 139.844,26€ 137.053,51 -€ 2.790,75
c1) Ribasso d’asta € 54.066,33 € 256,60-€ 53.809,73

TOTALE € 400.000,00€ 400.000,00 € 0,00

4) di  procedere  all’approvazione  del  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  sottoscritto 
digitalmente dalle parti in data 27 maggio 2021 e allegato alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato “C” al presente atto in formato pdf) e conservato agli atti 
del Settore;

5) di procedere all’approvazione dell’atto aggiuntivo, per la parte relativa alla variazione in 
aumento, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 27 maggio 2021 e allegato alla presente 
a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “B” al presente atto in formato pdf) e 
conservato agli atti del Settore;

6) di  provvedere  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  alla 
variazione in  aumento del  contratto  per un importo pari  a € 56.600,48, oltre  IVA per € 



12.452,11, per un totale complessivo di € 69.052,59, per le motivazioni di cui in narrativa;

7) di incrementare l’impegno di spesa n. 369, assunto sul capitolo n. 21148 della contabilità 
speciale n. 5750 (CIG 788208022F) a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale 
in Ischia di Castro (VT) (codice contspec 3183), con Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 
febbraio  2020,  per  l'importo  di  €  69.052,59  IVA compresa,  riducendo  contestualmente 
l'impegno di spesa n. 132, assunto sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, 
per l'importo di  € 43.507,96;

8) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società BILANCINI S.r.l. con sede 
legale in Ischia di Castro (VT), con le modalità stabilite nel contratto dietro presentazione di 
regolare fattura;

9) di disporre,  ai  sensi dell’art.  106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un 
avviso relativo alla modica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate 
per l’affidamento iniziale;

10) di approvare l’Allegato D al presente atto, che individua i componenti del gruppo tecnico ed 
il cronoprogramma dell’intervento, ai sensi del D.P.G.R. n 43/R/2020;

11) di  dare  atto  che secondo  le  disposizioni  del  D.P.G.R.  n.  43/R/2020  e  del  Documento 
approvato dal Comitato di Direzione in data 03.12.2020 (“Indicazioni per attribuzioni degli  
incentivi per funzioni tecniche”), l’importo dell’incentivo ammonta ad € 6.842,20 in quanto:

1) l’importo dell’incentivo su € 342.110,01 di lavori al lordo del ribasso (originari e in 
seguito alle varianti) ammonterebbe ad € 6.842,20;

2) il progetto è però finanziato con fondi vincolati, pertanto la suddetta somma può essere 
impegnata solo per l'80%, ossia per € 5.473,76;

12) di assumere l’impegno di spesa per € 5.473,76 a favore di Regione Toscana, codice fiscale 
01386030488 (Cod.ContSpec. 7), a valere sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 
5750, per l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

13) di rinviare a successivo atto la liquidazione del suddetto impegno alla Regione Toscana, per 
successiva  liquidazione  ai  dipendenti,  ai  sensi  del  Regolamento  incentivi  n.  43/R  del 
23/06/2020;

14) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito 
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente  alla  voce  Interventi 
straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla  
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
E’ escluso  dalla  pubblicazione  l’allegato  “C” nel  rispetto  dei  limiti  alla  trasparenza  posti  dalla 
normativa statale.

Il Dirigente Responsabile Il Commissario Delegato
Gennarino Costabile         Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini


