
REGIONE TOSCANA

  

Ordinanza del Commissario di  Governo contro il dissesto idrogeologico -   D.L.  91/2014 -
Accordo di programma del 3.11.2010 e relativi atti integrativi

  
Oggetto:   
D.L. 91/2014 - Acc. Progr. del 3.11.2010 – “Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio
in  loc.  Cortaccia  e  Avane nel  Comune di  Vecchiano” (codice  PI068A/10-5 – lotto  e)”. CUP
E84H15000630001 CIG  8345420A70.  Approvazione variante,  ai  sensi dell’art.  106, comma 1,
lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
  
Struttura Proponente: Settore Genio Civile Toscana Nord

  
Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

  

ALLEGATI N° 2

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento
Allegato A SI Cartaceo office automation Schema atto di sottomissione 
Allegato B NO Cartaceo office automation Verbale concordamento nuovi prezzi
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare  e  la  Regione  Toscana  del  3  novembre  2010,  finalizzato  alla  programmazione  e  al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come
modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011, dal 2° Atto integrativo
sottoscritto in data 9 novembre 2012 e dal 3° Atto integrativo sottoscritto in data 19 dicembre 2017,
qui di seguito indicato come “Accordo di Programma”;

PRESO  ATTO  che  l’Accordo  di  Programma  all’art.  5  prevede  che  per  la  sua  attuazione  i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari Delegati, di cui all’art. 17, comma
1 del  Decreto  Legge  30  dicembre  2009,  n.  195,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  26
febbraio 2010, n. 26;

VISTO l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n.  116 che ha previsto il  subentro,  a decorrere dall’entrata  in vigore del D.L.  citato,  dei
Presidenti  delle  Regioni  nelle  funzioni  dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare-Regioni sottoscritti  ai  sensi dell’art.  2,  comma 240, della L.  23 dicembre
2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO il  Decreto  Dirigenziale  del  28  aprile  2011,  n.  0056895,  dell’Ufficio  XIII  –  Ispettorato
generale  per  la  finanza  delle  pubbliche  amministrazioni,  Dipartimento  della  ragioneria  generale
dello  Stato del Ministero dell’economia e delle  finanze,  con il  quale  è autorizzata  l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore  del  Commissario,  denominata  “C S  RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”,  nella  titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del
16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha
provveduto  all’aggiornamento  delle  disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi  commissariali
precedentemente  approvate  con  ordinanza  n.4/2016  al  nuovo  quadro  normativo  a  seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che nell’Ordinanza n. 24 del 27/03/2018 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Terzo Atto Integrativo -
Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli stessi” i tre lotti
dell’intervento PI068A/10 sono stati così ridefiniti:
• PI068A/10-2 - lotto b: “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in
Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” per € 1.940.000,00;
• PI068A/10-3 - lotto c: "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino" per €
3.000.000,00;
• PI068A/10-5 - lotto e: "Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in dx e sx idraulica del
Fiume Serchio in località Avane e Cortaccia nel Comune di Vecchiano e loc. Rigoli nel Comune di
San Giuliano Terme" per € 3.000.000,00;

DATO  ATTO  che,  con  la  medesima  Ordinanza  commissariale  n.  24  del  27/03/2018  è  stato
individuato, in sostituzione del Settore Genio Civile Toscana Nord, il Settore Assetto Idrogeologico
quale settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento PI068A/10-lotti b), c), e);



DATO  ATTO  che  con  Ordinanza  Commissariale  n.  93  del  04  giugno  2021,  a  seguito  della
riorganizzazione  delle  funzioni  dei  settori  afferenti  alla  direzione  Direzione  Difesa  del  Suolo e
Protezione  Civile,  è  stato  individuato  quale  nuovo  settore  di  cui  si  avvale  il  Commissario  di
Governo per  l’intervento  in  oggetto il  Settore  Genio Civile  Toscana Nord,  individuando altresì
quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore,
Ing. Enzo Di Carlo; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”,  limitatamente  al  capo  III
(“Disposizioni  a  tutela  della  sicurezza  e  della  regolarità  del  lavoro”)  e  all’art.  35 bis  che detta
disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09 aprile 2018 recante “Indicazioni
alle strutture regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette
e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri
per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il
criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 762 del 1 agosto 2016”;

VISTI i Decreti n.ri 5986/2018, 6069/2018, 18766 del 27/2018,183/2019, 6719/2019, 9713/2019 e
9638/2020, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per
gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per
questo  intervento  l’Ing.  Stefano Malucchi  quale  Responsabile  Unico del  Procedimento  ai  sensi
dell’art.  32 della L.  R. n. 38/2007, dell’art.  31 del D.Lgs.  n. 50/2016 e delle  Linee guida n.  3
dell’ANAC,  ruolo  che  mantiene  anche  a  seguito  del  passaggio  di  funzioni,  in  relazione
all’intervento  in  oggetto,  al  Settore  Genio  Civile  Toscana  Nord,  come indicato  nell’Ordinanza
commissariale n. 93/2021; 

VISTA  l’Ordinanza  n.  73  del  26/06/2019  “D.L.  91/2014  –  Acc.  Progr.  del  3.11.2010  –
Rafforzamento arginale in  destra del Fiume Serchio in loc.  Cortaccia  e Avane nel  Comune di
Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e) – Approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione
di pubblica utilità. CUP E84H15000630001”; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 79  del 30 giugno 2020 “Rafforzamento arginale in destra del
Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto
e)” – Approvazione progetto esecutivo ed indizione procedura di gara. CUP E84H15000630001
CIG 8345420A70”; 

VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 9638  del 25
giugno 2020, in cui viene individuato il gruppo di lavoro relativo all’intervento in oggetto e viene
indicato quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il  dipendente regionale Geom.
Marco Molinaro e quale Direttore Dei Lavori il dipendente regionale Ing. Paolo Mario Mazzoni; 

VISTA l’Ordinanza  commissariale  n.  162 del  22 dicembre  2020,  con la  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi a “Raffor-



zamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano”
(codice PI068A/10-5 – lotto e)”(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70), all’operatore  Impre-
sa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83,  Montorio al Vomano
(TE);

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 33 del 8 marzo 2021 con cui è stata disposta l’aggiudicazione
efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi a “Rafforzamento arginale in
destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5
– lotto e)”(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70), all’operatore  Impresa Costruzioni Pubbli-
che Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83,  Montorio al Vomano (TE);

DATO  ATTO  che,  in  data  31  marzo  2021 è  stato  stipulato  il  contratto  per  l’affidamento
dell’intervento , per un importo contrattuale pari ad € 533.599,04 di cui € 49.700,00 per i costi della
sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che con verbale del 12/05/2021, il Direttore dei lavori Ing. Paolo Mario Mazzoni ha
proceduto alla consegna parziale dei lavori; 

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato di-
chiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ulteriormente prorogata con
Delibera del 29 luglio, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, con Delibera del Con-
siglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 30
aprile 2021 e con Decreto Legge n. 52 del 21 aprile 2021, che ha prorogato l’emergenza alla data
del 31 luglio 2021; 

VISTO il Decreto legge n. 52 del 21 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle  attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19”; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale toscana:
- n. 40 del 22/04/2020, avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli
operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”, la quale ha disposto le prime
specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o
mobili sia pubblici che privati;
-n. 62 del 08/06/2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;
VISTA la D.G.R. n. 594 del 11/05/2020 avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei
cantieri”,  con  la  quale  sono  stati  adeguati  ed  uniformati  i  contenuti  tecnici  dell’Allegato  1
dell’Ordinanza n. 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del
D.P.C.M. del 26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020;  

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020 “Approvazione elenco misure
anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”, con cui si fornisce uno strumento operativo
con il  quale  procedere all’adeguamento  delle  disposizioni  vigenti  attraverso la  previsione di  un
elenco delle misure anticovid-19 (Allegato 1) e della guida per il suo utilizzo (guida per l’utilizzo
dell’elenco delle misure anticovid-19 - Allegato 2) da utilizzare ai fini dell’aggiornamento dei docu-



menti necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al te
mine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica;
DATO ATTO che le misure e le indicazioni contenute negli atti regionali sopra richiamati si riten-
gono applicabili anche ai cantieri dei lavori eseguiti dal Commissario avvalendosi delle strutture re-
gionali;

DATO  ATTO  che,  perdurando  la  situazione  di  emergenza  epidemiologica  e  dovendo  altresì
garantire, per le opere di cui all’oggetto, l’avvio dei lavori in tempi brevi in ragione della natura
indifferibile  degli  stessi,  si  rende  necessario  adeguare  il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento
predisposto dalla Stazione appaltante ed i documenti ad esso connessi alle misure di contenimento
del rischio epidemiologico, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020;

VISTO il documento integrativo del Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore
per  la  sicurezza in fase esecutiva,  Geom. Marco Molinaro,  conservato in originale  agli  atti  del
Settore, in cui, in attuazione della normativa regionale sopra richiamata e della normativa nazionale,
si  dettano  le  disposizioni  di  sicurezza  da  adottare  nel  cantiere  al  fine  di  contenere  il  rischio
epidemiologico e si stima l’importo dei costi che tali misure comportano, aggiuntivi rispetto ai costi
della sicurezza  indicati nel contratto;

VISTO il Piano operativo di sicurezza predisposto dall’appaltatore, che, modificando il documento
redatto  al  momento  della  stipula  del  contratto,  conservato  agli  atti  del  Settore,  ha  recepito  le
indicazioni di cui al PSC sopra indicato ed ha adeguato il proprio documento alle misure previste
per il contenimento del rischio epidemiologico; 

DATO ATTO che tale aumento dei costi della sicurezza comporta una variante ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. c), in quanto derivante da circostanze eccezionali ed imprevedibili sopraggiunte
che non alterano al contempo la natura del contratto, in quanto consistono nell’attuazione di misure
atte a ridurre il rischio epidemiologico per gli operatori del cantiere ed aumentare dunque il livello
di sicurezza;

DATO ATTO che l’importo stimato complessivo di tali costi aggiuntivi della sicurezza risulta pari
ad € 9.670,44 oltre IVA, che potranno essere oggetto di revisione in ragione dell’effettiva durata
dell’emergenza;  

PRESO ATTO che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 si prevede altresì
che l’attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere comporti
un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza, che costituiscono quota parte delle spese
generali, ricomprese nell’importo corrisposto all’appaltatore quale importo contrattuale dei lavori
derivante dal ribasso offerto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’Allegato 2 della D.G.R.T. n. 645/2020 l’importo stimato degli oneri
aziendali per la sicurezza aggiuntivi risulta pari ad € 7.258,48 oltre IVA, da erogare all’impresa in
fase di liquidazione delle lavorazioni effettuate e che potranno essere oggetto di revisione in ragione
dell’effettiva durata dell’emergenza;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti
dall’attuazione delle misure anti COVID-19, che integra il costo complessivo della variante ex art.
106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, risulta pari ad € 20.653,28  di cui € 9.670,44 per costi
della  sicurezza  aggiuntivi  ed   €  7.258,48 per  oneri  aziendali  per  la  sicurezza,  oltre  IVA per  €
3.724,36;



VISTA la  relazione  del  RUP, Ing.  Stefano Malucchi,  del  12 maggio  2021,  conservata  agli  atti
dell’ufficio, che, sulla base della documentazione redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva, concorda con le risultanze del CSE ed evidenzia dunque la necessità di procedere ad una
variazione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,
determinata  da circostanze impreviste  e imprevedibili,  e che,  tale  modifica non altera  la natura
generale del contratto;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato “A” al presente atto in formato pdf a formarne
parte  integrante  e  sostanziale),  con  il  quale  la  Società   si  assume  l'impegno  di  attuare,  senza
eccezione alcuna, le misure relative al contenimento del rischio epidemiologico in cantiere, secondo
gli  elaborati  e  le  indicazioni  contenute  nei  documenti  redatti  dal  CSE,  ed  ad  accettare  la
determinazione dei costi della sicurezza aggiuntivi e della maggiorazione degli oneri aziendali della
sicurezza  così  come  sopra  indicati,  ritenendoli  pienamente  congrui,  atto  che,  approvato  con  il
presente  atto,  sarà  successivamente  sottoscritto  dall’appaltatore  e  dal  dirigente  responsabile  del
contratto;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 23 aprile dall’appaltatore e dal
Direttore dei Lavori, e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12 maggio 2021 (Allegato
B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale); 

CONSIDERATO che, pertanto,  il quadro economico dei lavori relativi all’intervento  , in base alle
modifiche sopra indicate, viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO Gara Variante Covid
Diff. Aggiudi-
cazione Va-
riante Covid

LAVORI

A1) Lavorazioni € 483.899,04  €      483.899,04  €                    -

 Oneri aggiuntivi Covid  €          7.258,48  €       7.258,48 

A3) Costi di sicurezza da PSC € 49.700,00  €        49.700,00  €                    -

 Costi sicurezza covid  €          9.670,44  €       9.670,44 

TOTALE LAVORI [A] € 533.599,04 € 550.527,96  €     16.928,92 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  €                    -

B1) Imprevisti € 72.856,40  €        72.856,40  €                    -

B2) Indennità di Esproprio e Occupazione 
temporanea

€ 40.167,98  €        40.167,98  €                    -

B31) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 14.841,65  €        14.841,65  €                    -

B32) Rilievi topografici di dettaglio € 2.290,00  €          2.290,00  €                    -

B33) Rilievi, analisi geologiche, prove e assi-
stenza legale in corso di realizzazione

€ 55.000,00  €        55.000,00  €                    -

B41) Spese per spostamento acquedotto € 1.885.000,00  €  1.885.000,00  €                    -

B43) Assicurazione progettisti € 370,00  €              370,00  €                    -

B44) Spese pubblicità gara e pubblicazioni 
varie

€ 6.200,00  €          6.200,00  €                    -

B5) IVA  €                    -



B51.A Lavori (IVA 22%) € 117.391,79 € 121.116,15  €       3.724,36 

B52 Imprevisti (IVA 22%) € 16.028,41  €        16.028,41  €                    -

B53 Incarichi esterni B32 (IVA22%) € 503,80  €              503,80  €                    -

B55 Pubblicità gara B44 (IVA 22%) € 1.364,00  €          1.364,00  €                    -

B56 Assicurazione progettisti B43 (IVA 
22%)

€ 81,40  €                81,40  €                    -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B] € 2.212.095,43 € 2.215.819,79  €       3.724,36 

C Economie di gara € 254.305,53 € 233.652,25 -€     20.653,28

TOTALE COMPLESSIVO € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 13 in cui si dà atto della facoltà
della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali,  ai sensi dell’art.  106 del D.Lgs. n.
50/2016; 

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all’approvazione della variante come sopra
indicata e descritta  negli  elaborati  sopra descritti,  nonché dei conseguenti  costi  aggiuntivi come
sopra determinati;

DATO ATTO che la  copertura  finanziaria  dei  costi  aggiuntivi  sopra  indicati  è  assicurata  dalle
somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 capitolo n. 111208, che presenta la
necessaria disponibilità; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di  prendere  atto  della  necessità  di  provvedere  alle  modifiche  del  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento  di  cui  in  narrativa,  predisposte  per  dare  attuazione  alle  misure contro  il
rischio epidemiologico, e del conseguente aumento dei costi della sicurezza e degli oneri
aziendali della sicurezza, determinati ai sensi della D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati;

2.  di approvare il Piano di Sicurezza e Coordinamento così come modificato dal Coordinatore
della Sicurezza in fase esecutiva, Geom. Marco Molinaro, conservato agli atti del Settore;

3. di approvare la variante ex art. 106, comma 1, lett. c), del contratto relativo all’intervento
“Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune
di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)”(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70);

4. di  approvare  lo  schema di  atto  di  sottomissione,  che  sarà  sottoscritto  per  accettazione
dall’appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

5. di  approvare  il  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi,  sottoscritto  dall’appaltatore,  dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori  (All. B); 

6.  di rideterminare ed approvare il quadro economico dell’intervento, comprensivo dei costi
aggiuntivi della sicurezza e degli oneri aziendali della sicurezza aggiuntivi, così come segue:

QUADRO ECONOMICO Gara Variante Covid
Diff. Aggiudi-
cazione Va-
riante Covid



LAVORI

A1) Lavorazioni € 483.899,04  €      483.899,04  €                    -

 Oneri aggiuntivi Covid  €          7.258,48  €       7.258,48 

A3) Costi di sicurezza da PSC € 49.700,00  €        49.700,00  €                    -

 Costi sicurezza covid  €          9.670,44  €       9.670,44 

TOTALE LAVORI [A] € 533.599,04 € 550.527,96  €     16.928,92 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  €                    -

B1) Imprevisti € 72.856,40  €        72.856,40  €                    -

B2) Indennità di Esproprio e Occupazio-
ne temporanea

€ 40.167,98  €        40.167,98  €                    -

B31) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 
50/2016

€ 14.841,65  €        14.841,65  €                    -

B32) Rilievi topografici di dettaglio € 2.290,00  €          2.290,00  €                    -

B33) Rilievi, analisi geologiche, prove e 
assistenza legale in corso di realiz-
zazione

€ 55.000,00  €        55.000,00  €                    -

B41) Spese per spostamento acquedotto € 1.885.000,00  €  1.885.000,00  €                    -

B43) Assicurazione progettisti € 370,00  €              370,00  €                    -

B44) Spese pubblicità gara e pubblicazio-
ni varie

€ 6.200,00  €          6.200,00  €                    -

B5) IVA  €                    -

B51.A Lavori (IVA 22%) € 117.391,79 € 121.116,15  €       3.724,36 

B52 Imprevisti (IVA 22%) € 16.028,41  €        16.028,41  €                    -

B53 Incarichi esterni B32 (IVA22%) € 503,80  €              503,80  €                    -

B55 Pubblicità gara B44 (IVA 22%) € 1.364,00  €          1.364,00  €                    -

B56 Assicurazione progettisti B43 (IVA 
22%)

€ 81,40  €                81,40  €                    -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B] € 2.212.095,43 € 2.215.819,79  €       3.724,36 

C Economie di gara € 254.305,53 € 233.652,25 -€     20.653,28

TOTALE COMPLESSIVO € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

7. di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  alla
variazione in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 20.653,28, IVA
compresa, trattandosi di lavori determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che si
sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale; 

8. di ridurre dell’importo di € 20.653,28 l'impegno n. 28 assunto sul capitolo 11128 della c.s.
5588 con l’Ordinanza commissariale n. 28 del 10/07/2014;

9. di incrementare dell’importo complessivo di € 20.653,28, derivante dall’approvazione della
variante in oggetto (di cui € 9.670,44 per costi della sicurezza aggiuntivi ed  € 7.258,48 per
oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA per € 3.724,36)  l'impegno n.  305 assunto, sullo
stesso  capitolo  11128,  con  l'Ordinanza  commissariale  n.  46  del  29/03/202,  a  favore
dell’operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l.,  (CIG 8345420A70), con sede
legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE) (codice Gempa 13254 Codice Contspec
3619), che presenta la necessaria disponibilità; 



10.  di  dare atto  che  le  somme come sopra determinate  saranno liquidate  all’appaltatore  in
accordo  con  le  modalità  indicate  nel  contratto  e  in  ragione  delle  effettive  lavorazioni
effettuate, al raggiungimento di ciascun SAL, per l’importo indicato all’art. 16 del contratto;

11. di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente
atto  nel  sito  www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla  voce
Interventi straordinari e di emergenza; 

12. di  comunicare  il  presente  atto  all’Osservatorio  regionale  dei  contratti  pubblici,  ai  sensi
dell’art.  106,  comma  14,  nonché  di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  5,  a  dare
comunicazione  del  presente  atto  con  le  stesse  modalità  utilizzate  per  la  procedura  di
affidamento. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile       Il Commissario di Governo
Ing. Enzo Di Carlo             Eugenio Giani
 

    Il Direttore
Giovanni Massini

http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente

