
COMMISSARIO DELEGATO 
CALAMITA’ NATURALI IN 
REGIONE TOSCANA

L. 228/2012

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Oggetto: Servizi  di  architettura e  ingegneria relativamente all’intervento  di Sistemazione
idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa)
- I Lotto, incarico di Direzione Lavori. Codice intervento: 2012EMS0038
Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) D.L.gs 50/2016 – Art. 22, comma 4, D.M.
07/03/2018, n. 49

Affidatario: Dott. Ing. Anoushiravan Amini, con sede legale in Livorno (LI)
Atto di affidamento: Ordinanza del Commissario Delegato 94/2018
Importo stimato della prestazione: € 19000,00
Ribasso: 1,474%: € 280,00
Importo del contratto (Iva esclusa): € 18720,00

CIG: 76027850A9;
CUP: J67B17000190001.

VARIANTE ex art.106 comma 1 lett.C e del comma 7 del D.Lgs. 50/2016, art. 22 comma 4
D.M. 7 marzo 2018, n.49

ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso che:
- con Ord. n. 94 del 01/10/2018 del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228
del 24 dicembre 2012 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria  di direzione lavori
relativamente  all’intervento  di  “Sistemazione  idraulica  del  Fiume Frigido  fra  il  ponte  sulla  via
Marina  Vecchia  e  la  foce  (Massa)  -  I  Lotto.  Codice  intervento:  2012EMS0038”  all'operatore
economico Dott. Ing. Anoushiravan Amini di Livorno;
- in data  02/10/2018 è stato stipulato il contratto ai sensi dell’art.  32 del D.Lgs. n. 50/2016, un
importo di Euro 18.720,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA (22%) per un totale di Euro
22.838,40;
- L'intervento in argomento rientra nella programmazione dell'ordinanza commissariale n. 2/2017,
con la quale è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi pubblici di ripristino e
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza di novembre 2012.

- durante il corso dei lavori è emersa le necessità di svolgere prestazioni professionali non comprese
nel contratto originario quali adeguamenti del PSC e maggiori oneri per controllo sicurezza dovuti
all'emergenza COVID-19, necessità di procedere alla redazione di n. 2 varianti in corso d'opera;

Tutto  ciò premesso,  risulta  necessario  provvedere  all'estensione  dell'incarico  per  l'esecuzione di
dette prestazioni non comprese nel contratto originario.

L'anno 2021 il giorno ___ del mese di __________________ il sottoscritto Dott. Ing. Anoushiravan
Amini

ACCETTA E SI OBBLIGA

- ad eseguire quanto derivante dalle modifiche sopra indicate;



-  che  le  prestazioni  derivanti  dalle  modifiche  come  sopra  indicate  comportano  un  incremento
dell’importo  contrattuale  per   €  2782.95  oltre  contributo  Inarcassa  (4%)  ed  Iva  (22%),  per
complessivi €  3.531,01;
- di rinunciare a pretendere qualsiasi ulteriore compenso per lo svolgimento delle prestazioni svolte
o da svolgere, così come previste nell'originario atto di affidamento e nel presente atto;
- che il contratto sottoscritto in data 2 ottobre 2018 resta valido per ogni condizione, clausola o
articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Il  presente  atto  mentre  impegna  fin  da  ora  il  sottoscritto  contraente,  è  invece  subordinato  alla
approvazione da parte della stazione appaltante .

Per l’appaltatore

Per la S.A.  il DRC
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