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Ordinanza del  Commissario  Delegato  ai  sensi  dell'art.  1  comma 548 Legge  228 del  24
dicembre 2012

  
Oggetto:

L. 228/2012 art.  1 comma 548 – O.C.D. n. 35/2018 – Sevizio di architettura ed ingegneria di
direzione lavori  relativamente all’intervento di Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il
ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 –
CUP  J67B17000190001  -   CIG  76027850A9.  Approvazione  variante,  ai  sensi  dell’art.  106,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
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ALLEGATI N. 2

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

Allegato A SI Cartaceo office automation Schema atto di sottomissione 

Allegato B NO Cartaceo office automation Verbale concordamento nuovi prezzi
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IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni  dal 10 al 13 Novembre
2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012,  eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana
interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e
Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del
15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale
degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera,
nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

PRESO ATTO del comma 548 dell’articolo 1 di tale  Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3
luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali
del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al
Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n.
122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548,
della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione
delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato
del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire
su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n.
5750 intestata al Sottoscritto;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n.
8 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,  di  organizzazione
delle pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione  tecnologica»  che ha disposto, con l'art.
15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre  2021,  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  procedure  connesse  all’attività  di
ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge



n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei
Commissari nominati  dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e’ da
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa
d’atto  dei  tagli  lineari  disposti  con  provvedimenti  statali.  Assegnazione  dell’economia  al
finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prendere atto dei
tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014,
DL  66/2014)  che  hanno  comportato  la  riduzione  della  somma  originariamente  assegnata  con
D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
• è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per

il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per
un importo pari a 83,0 M€;

• è  stato  approvato  l’allegato  3  alla  citata  Ordinanza  contenente  le  disposizioni  per
l’attuazione  degli  “Interventi  pubblici  di  ripristino  e  di  messa  in  sicurezza  per  il
superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012,
n. 228;

• sono  stati  nominati  soggetti  attuatori  degli  interventi  gli  enti  specificatamente  indicati
nell’allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del
17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre
2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10
marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018,  n. 11 del 19 febbraio 2019 e n.
105 del 5 agosto 2020, con  le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata  la
nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta Ordinanza) in
sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili,
anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana;

PRESO ATTO che l' Ordinanza n. 2/2017 procede anche ad una rimodulazione del Piano al fine di
finanziare  l’ulteriore  fabbisogno  relativamente  ad  interventi  da  attuare  sui  corsi  d’acqua  T.
Carrione, T. Frigido e T. Ricortola individuando gli interventi di seguito riportati: 

- codice 2012EMS0037 “Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del
T. Carrione”;

-  codice  2012EMS0038  “Interventi  finalizzati  alla  mitigazione  del  rischio  idraulico
afferente al T. Frigido e T. Ricortola”;



PRESO ATTO che secondo quanto  indicato  all'allegato  2 dell'Ordinanza  n.  2/20017,  l’importo
disponibile  da destinare al  finanziamento dell'intervento  codice 2012EMS0038 risulta  pari  ad €
900.000,00;

RICHIAMATA l'Ordinanza  commissariale  n.  35 del  18/04/2018,  con la  quale  il  sottoscritto  ha
approvato  la nona rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberatesi
al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 al finanziamento di
nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012; 

CONSIDERATO  che  con  la  medesima  Ordinanza  veniva  individuato  il  Settore  Assetto
Idrogeologico  della  Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile  quale  settore  di  cui  il
Sottoscritto  si  avvale  per  tutti  gli  adempimenti  connessi  all’attuazione  dell’intervento  codice
2012EMS0038;

DATO  ATTO  che  con  Ordinanza  Commissariale  n.  94  del  04  giugno  2021,  a  seguito  della
riorganizzazione  delle  funzioni  dei  settori  afferenti  alla  direzione  Direzione Difesa del  Suolo e
Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato
per l’intervento in oggetto, il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo
Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di
Carlo; 

VISTI i D.D. n. 5986/2018, n. 6069/2018, n. 18766 del 27 novembre 2018, n.183 del 10 gennaio
2019, n. 6719 del 06 maggio 2019, n. 9713 del 12 giugno 2019 e n. 1177 del 30 gennaio 2020, con i
quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di
competenza  della  Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile,  individuando  per  questo
intervento  l’Ing. Stefano Malucchi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32
della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, ruolo
che mantiene anche a seguito del passaggio di funzioni, in relazione all’intervento in oggetto, al
Settore Genio Civile Toscana Nord, come indicato nell’Ordinanza commissariale n. 94/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”,  limitatamente  al  capo  III
(“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”);

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme
disponibili  sulla  contabilità  speciale  vincolata  n.  5750  denominata  “COMM  DELEGATO
CALAMITA’ NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22209;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 101 del 29 ottobre 2018, con cui è stato approvato il progetto
esecutivo ed indetta una gara di appalto relativa ai lavori denominati “Sistemazione idraulica del
Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento
2012EMS0038” (CUP  J67B17000190001;  CIG  7665675B1E)  dell'importo  a  base  d'asta  di  €
611.229,03, di  cui € 29.228,11 per costi  della sicurezza non soggetti  a ribasso d'asta,  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera



c), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi  con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.  95,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 109 del 28 agosto 2020, con cui, a seguito dell’espletamento
della procedura di gara e dell’esito positivo dei controlli, è stata disposta l’aggiudicazione efficace a
favore della società F.lli Vecchione E. & A. S.a.s;

DATO ATTO che, in data 25/09/2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori di
“Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa)
- I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038” (CUP J67B17000190001 -  CIG 7665675B1E), per un
importo contrattuale pari ad € 441.296,40, di cui € 29.228,11 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso;

DATO ATTO che in data 19 ottobre 2020  è stata effettuata la consegna dei lavori e che il suddetto
contratto è in corso di esecuzione;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 94 del 2 ottobre 2018 con la quale è stato affidato il servizio
di direzione lavori relativamente all’intervento in oggetto, all’Ing. Anoushiravan Amini, con studio
in Via Cecconi n. 4 A/B, Livorno (LI), per un importo pari ad € 18.720,00, comprensivo di oneri
previdenziali, oltre IVA per € 4.118,40, per un importo complessivo di € 22.838,40; 

DATO  ATTO  che  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  per  i  lavori  in  oggetto  sono  state
approvate alcune modifiche contrattuali,  nello specifico con ordinanza commissariale n. 134 del
12/11/2020 è stata approvata una variante  ex art.  106, comma 1, lett.  c) del D.Lgs. n. 50/2016
relativa  all’attuazione  delle  misure  anti-Covid  come  disposto  dalla  D.G.R.T.  n.  645/2020,  con
ordinanza  n.  15  del  9  febbraio  2021  è  stata  approvata  una  modifica  contrattuale  per  variante
migliorativa proposta dall’appaltatore e da ultimo con ordinanza n. 124  del 22 luglio 2021 è stata
approvata una modifica ex art. 106, comma 1, lett. c) ed una ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016;

DATO ATTO che in virtù delle modifiche contrattuali sopra richiamate il direttore lavori  ha svolto
un’attività  ulteriore  rispetto  a  quella  alla  base  del  contratto,  provvedendo a  redigere  le  perizie
relative alle modifiche contrattuali ex art. 106,  sulla base di quanto previsto nel D.M. 49/2018, ed a
fornire supporto al  RUP per  la  valutazione ed approvazione  della  variante  migliorativa,  attività
queste che non erano previste nell’incarico originario e non se ne era quindi tenuto conto nella
determinazione del corrispettivo;

DATO ATTO che tali ulteriori attività sopra indicate integrano una variante ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. c), in quanto derivante da circostanze eccezionali ed imprevedibili sopraggiunte che
non alterano al contempo la natura del contratto, essendo conseguenza delle modifiche intervenute
nel corso dell’esecuzione dei lavori e che non potevano prevedersi sia nell’an che nel quantum al
momento dell’affidamento dell’incarico; 

DATO ATTO che la determinazione di tali costi aggiuntivi è stata determinata facendo riferimento
alle  tabelle  di  cui  al  D.M. 17/06/2016 per  l’attività  connessa alle  varianti  ed applicando a tale
importo  il  medesimo  ribasso  offerto  al  momento  dell’offerta,  e  che  in  tal  modo il  costo  delle
modifiche  risulta pari ad € 2.894,27,  oneri previdenziali compresi,  oltre IVA,  per un incremento
complessivo pari ad € 3.531,01;

VISTA la Relazione del RUP, Ing. Stefano Malucchi, del 28 settembre 2021, conservata agli atti
dell’ufficio, che evidenzia la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art.
106,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  determinata  da  circostanze  impreviste  e



imprevedibili;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato “A” al presente atto in formato pdf a formarne
parte  integrante  e  sostanziale),  con  cui  l’appaltatore  si  impegna  a  rispettare  quanto  derivante
all’approvazione delle modifiche come sopra indicate, in accordo con le condizioni contrattuali e
nei  documenti  redatti  dal  RUP,   approvato  con  il  presente  atto  e  che  sarà  successivamente
sottoscritto dall’appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

DATO ATTO che i nuovi prezzi, desunti sulla base delle tabelle di cui al D.M. 17/06/2016 così
come meglio dettagliato nella relazione del RUP,  sono stati ritenuti accettabili, come risulta dal
verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 28 settembre 2021  dall’appaltatore e dal
Responsabile Unico del Procedimento (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale); 

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 7 del paragrafo 8 della lettera di
invito prto. AOOGRT/399360/D.060.030.035 del 20 agosto 2020, in cui si dà atto della  facoltà
della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali,  ai sensi dell’art.  106 del D.Lgs. n.
50/2016; 

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all’approvazione delle  modifiche  come
sopra indicate nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che la  copertura  finanziaria  dei  costi  aggiuntivi  sopra indicati  è  assicurata  dalle
somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750, denominata “COMM DELEGATO
CALAMITA’  NATURALI  IN  REGIONE  TOSCANA”,  capitolo  n.  22209,  che  presenta  la
necessaria disponibilità;

DATO ATTO che in attuazione di quanto disposto con Ordinanza commissariale n. 94/2018 è stato
assunto a favore dell’Ing.  Anoushiravan Amini,  con sede legale in Livorno (LI), sul capitolo n.
22209 della  c.s.  n.  5750 un impegno  di  spesa,  n.  330, per  un  importo  complessivo  pari  ad  €
22.838,40 IVA compresa;

DATO ATTO che occorre incrementate  tale  impegno di spesa,  in conseguenza delle  modifiche
contrattuali come sopra indicate, per un importo complessivo pari ad €  3.531,01 IVA compresa; 

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

ORDINA

1.  di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 106, comma 1, lett. c) del medesimo D.Lgs, per le motivazioni
sopra espresse; 

2. di prendere atto del parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione
redatta in data 28 settembre 2021 e conservata agli atti del Settore;

3. di approvare, ritenendo pienamente integrati gli elementi di cui all’art. 106,  comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali come sopra indicate;

4.  di  approvare  lo  schema  di  atto  di  sottomissione,  che  sarà  sottoscritto  per  accettazione
dall’appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);



5. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 28 settembre 2021
2021 dall’appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento (All. B);

6. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, alla variazione in
aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 3.531,01 IVA compresa; 

7. di incrementare l’impegno n. 330 assunto sul capitolo n. 22209 della contabilità speciale n. 5750,
a favore dell’Ing. Anoushiravan Amini, con sede legale in Livorno (LI) (Codice Contspec. 2524),
per la somma complessiva di € 3.531,01 IVA compresa, che presenta la necessaria disponibilità; 

8. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all’appaltatore in accordo con le
modalità indicate nel contratto;

9. di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto
nel  sito  www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla  voce  Interventi
straordinari e di emergenza; 

10. di comunicare il presente atto all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art.
106, comma 14, nonché di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 5, a dare comunicazione del
presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007.  E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile          Il Commissario Delegato
  Enzo Di Carlo                                Eugenio Giani

   Il Direttore 
Giovanni Massini

http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente

