
 
Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore GENIO CIVILE TOSCANA NORD
VIA DELLA QUARQUONIA 1 - 55100 - LUCCA
VIA DEMOCRAZIA 17 - 54100 - MASSA
Telefono: 0554387366

LAVORI: REGIMAZIONE DELLE ACQUE BASSE PROVENIENTI DALL'ABITATO 
DI BAGNI DI PODENZANA (MS) E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO 
DI SOLLEVAMENTO DELLE STESSE – LOTTO 2.  
CUP: J96B18000060001 - CIG: 8109622FC4

COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA, Settore Genio Civile Toscana Nord 
R.U.P.  Ing. Enzo di Carlo
IMPRESA: EDIL VINCENT S.R.L, via Pietro Nenni, 14A - Maletto (CT)
CONTRATTO: scrittura privata n data 11/08/2020   pari ad euro 1.227.546.49 di cui euro
82.993,27 per oneri della sicurezza.

                                            ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE 3
Premesso che:
- il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 c.1 punto c
D.L.vo 50/2016;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore
dei lavori;
tutto ciò premesso:

- l’Impresa  EDIL VINCENT S.r.l., con sede legale in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n.
14A, codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.  04767380878,  iscritta  nel  Registro delle  Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Catania,  

(L’Impresa EDIL VINCENT S.r.l.  interviene al  presente atto in proprio e quale mandataria  del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in  seguito,  per  brevità,  indicato come “Appaltatore”)
costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l'impresa: - TORSTEN COSTRUZIONI S.r.l.
con unico socio, con sede legale in Bronte (CT), Corso Umberto n. 226 codice fiscale e Partita IVA
n. 04636340871, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania)

riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa della nuova
proposta migliorativa.
La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come Variante in corso
d’opera è la seguente:

Contratto 
aggiornato Variante 2

Variante in corso d’opera 3

Importo netto dei lavori 1.122.889,14 euro 1.214.200,63 euro
Oneri di sicurezza     82.993.27 euro 82.993.27 euro
Oneri di prevenzione COVID-
19

 17.098,48  euro 17.098,48 euro

Maggiorazione spese generali  16.843,34 euro 18.213,01 euro

TOTALE 1.239.824,23 euro 1.332.505,39  euro



3. Dal punto di vista economico-computazionale vengono stabiliti 3 nuovi prezzi di lavorazione per
i quali è stato sottoscritto apposito verbale nuovi prezzi. 

Maletto (CT), data di firma digitale               Impresa esecutrice

                                                                                                (firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale                                     Ing. Enzo Di Carlo - DRC

                                                                                                (firmato digitalmente)


