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IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il
territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2013)”  e  considerato  che  l’articolo  1,  comma  548
dispone l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro
per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati
dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al
Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n.
122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548,
della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione
delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato
del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire
su apposita contabilità speciale;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n.
8 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,  di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» che ha disposto, con l'art. 15,
comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e  29 maggio 2012, di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre  2021,  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  procedure  connesse  all’attività  di
ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge
n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei
Commissari nominati  dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e’ da
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
• è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il

superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un
importo pari a 83,0 M€;

• è  stato  approvato  l’allegato  3  alla  citata  Ordinanza  contenente  le  disposizioni  per
l’attuazione  degli  “Interventi  pubblici  di  ripristino  e  di  messa  in  sicurezza  per  il
superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012,
n. 228;

• sono  stati  nominati  soggetti  attuatori  degli  interventi  gli  enti  specificatamente  indicati
nell’allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata Ordinanza;



RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del
17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre
2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10
marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n.
105 del 5 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con l’Ordinanza n. 2 del 27/02/2017 sopra richiamata è stata approvata la
nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta ordinanza) in
sostituzione delle medesime disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili,
anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa
d’atto  dei  tagli  lineari  disposti  con  provvedimenti  statali.  Assegnazione  dell’economia  al
finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prende atto dei
tagli  lineari  disposti  con  alcuni  provvedimenti  statali  (legge  stabilità  2014,  DL  35/2013,  DL
4/2014,DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con
D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;

PRESO atto che:
1. con il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 è stato nominato, ai sensi della legge regionale 31

ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei commissari nominati dalla Regione), il Commissario ad
acta l’Ing. Antonio Cinelli per l'intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato
di  Aulla  e  dell'abitato  di  Bagni  in  Comune di  Podenzana alla  confluenza  tra  il  torrente
Aulella e il Fiume Magra;

2. con  i  successivi  D.P.G.R.  n.  216  del  30/12/2014,  n.  130  del  24/07/2015,  n.  117  del
27/07/2016,  n.142  del  28/09/2016  e  n.  20  del  05/02/2018  sono  stati  rideterminati  il
contenuto  e  la  durata  del  mandato  del  Commissario  Ing.  Antonio Cinelli,  fissandone in
ultimo il termine di scadenza al 31 Dicembre 2018;

PRESO ATTO che il mandato del Commissario Antonio Cinelli, di cui agli atti sopra richiamati,
riguardava, prevedeva fra gli altri anche la realizzazione dei seguenti interventi:

• 1° lotto “Realizzazione argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra, per
la messa in sicurezza dell’abitato di Bagni in Podenzana”;

• 2° lotto “Regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e
realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse”;

• 3° lotto “Realizzazione del muro d’argine, in corrispondenza del quartiere Matteotti, per la
messa in sicurezza dell’abitato di Aulla”;

• 4° lotto  “Demolizione  dei  fabbricati  ex case popolari  e  degli  ulteriori  edifici  privati  in
quartiere Matteotti”;

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018, con cui è stata rideterminata la
durata del mandato del commissario Ing. Cinelli, ha preso atto tra l'altro che i sopra citati interventi
(lotti  2°,  3°  e  4°)  potevano  essere  finanziati,  nell'ambito  della  rimodulazione  del  Piano  degli
interventi ex l. 228/2012, in quanto gli stessi si prefigurano, ai sensi dell' OCDPC 32/2012 come
interventi  urgenti  da attuare nei Comuni di Podenzana e Aulla,  ricompresi  tra quelli  individuati
dalla Delibera del Consiglio dei Ministri  dell'11 dicembre 2012 relativa alla dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2012;



DATO ATTO che:
1. con ordinanza commissariale n. 11 del 19/02/2019 “Decima rimodulazione del Piano degli

interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio” sono
state  destinate  quota  parte  delle  economie  rese disponibili  con ordinanza  n.  114/2018 a
valere della contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l’attuazione di nuovi
interventi inseriti nel Piano rimodulato tra i quali compare “Regimazione delle acque basse
provenienti  dall’abitato  di  Bagni  in Podenzana e realizzazione  dell’impianto  idrovoro di
sollevamento delle stesse” per € 2.250.000,00 (codice intervento 2012EMS0040);

2. con la sopra citata ordinanza, anche a seguito della scadenza del mandato del Commissario
Ing.  Antonio  Cinelli,  è  stato  individuato  il  Settore  Assetto  Idrogeologico  quale  settore
regionale  di  riferimento  di  cui  il  Sottoscritto  si  avvale  per  gli  adempimenti  connessi
all’attuazione del suddetto intervento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”,  limitatamente  al  capo  III
(“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”);

VISTA  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  105  del  03  febbraio  2020  recante
“Indicazioni  alle  strutture regionali  per  la  gestione  delle  procedure  di  gara aperte,  ristrette  e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per
la nomina dei membri della  commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il
criterio  qualità/prezzo.  Revoca  D.G.R.  367  del  9  aprile  2018.  Ulteriori  indicazioni  per
l’effettuazione  dei  controlli  e  per  l’applicazione  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti”;

VISTA l’Ordinanza  Commissariale  n.  11  del  19  febbraio  2019 nella  quale  è  stato  individuato
all’Allegato  A  l’intervento  codice  2012EMS0040  dal  titolo  “Regimazione  delle  acque  basse
provenienti  dall’abitato  di  Bagni  in  Podenzana  e  realizzazione  dell’impianto  idrovoro  di
sollevamento delle stesse”, per l’importo di € 2.250.000,00;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme
disponibili  sulla  contabilità  speciale  n.  5750  denominata  “COMM  DELEGATO  CALAMITA’
NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22212;

VISTI i D.D.R.T. n. 6719 del 6 maggio 2019 e n. 9713 del 12 giugno 2019 con i quali sono stati
individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della
Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile,  individuando  per  questo  intervento  l’Ing.
Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3
dell’ANAC;  

VISTO il Decreto n. 9638 del 25 giugno 2020 di aggiornamento e integrazione dei gruppi di proget-
tazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;

DATO  ATTO  che  con  Ordinanza  Commissariale  n.  94  del  04  giugno  2021,  a  seguito  della



riorganizzazione  delle  funzioni  dei  settori  afferenti  alla  direzione  Direzione Difesa del  Suolo e
Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato
per l’intervento in oggetto, il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo
Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di
Carlo; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla medesima ordinanza commissariale n. 94/2021
il  nuovo  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l’intervento  in  esame  è  il  Dirigente
Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, Ing. Enzo Di Carlo; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 107 del 27 novembre 2019 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto ed è stata indetta una gara di appalto relativa ai
lavori  per  “Intervento  di  regimazione  delle  acque  basse  provenienti  dall’abitato  di  Bagni  in
Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse” - codice intervento
2012EMS0040 - CIG:  8109622FC4 –  CUP:  J96B18000060001 dell'importo  a  base  d'asta  di  €
1.640.965,61, di cui € 82.993,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, procedura
aperta, ai sensi dell’articolo 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 09 gennaio 2020 con la quale sono stati affidati i servizi
di Direzione Lavori, Direttore Operativo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
esecuzione, relativamente all’intervento di “Regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato
di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse (Codice
Intervento 2012EMS0040)” a favore dello STUDIO TECHNE' SRL, con sede legale in LUCCA;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 54 del 21 maggio 2020, con la quale sono stati approvati i
verbali  di  gara  ed  è  stata,  altresì,  disposta  l’aggiudicazione  non efficace  a  favore  all’operatore
economico RTI con capogruppo Edil Vincent S.r.l.;

VISTA  l’Ordinanza  Commissariale  n.  84  del  08  luglio  2020,  con  la  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione efficace dei  lavori  a  favore all’operatore economico RTI con capogruppo Edil
Vincent S.r.l.;

DATO ATTO che,  in  data  11  agosto  2020 è  stato  stipulato  il  contratto  per  l’affidamento  dei
“Lavori di regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni di Podenzana (MS) e
realizzazione  dell'impianto  idrovoro  di  sollevamento  delle  stesse  –  Lotto  II”  (CUP:
J96B18000060001 – CIG: 8109622FC4), per un importo contrattuale pari ad € 1.144.533,22, di cui
€ 82.993,27 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 115 del 17 settembre 2020 con la quale sono stati affidati i
servizi  di  architettura  e  ingegneria  di  collaudo  statico  e  tecnico-amministrativo  relativamente
all’intervento in oggetto all’operatore economico Ing. Chioni Carlo con sede legale in Montignoso
(MS);

PRESO ATTO che  in data 23 Settembre 2020, il Direttore dei  Lavori, Ing. Massimo Bottega, ha
proceduto  alla  consegna  parziale  dei  lavori,  nelle  more  dell’approvazione  della  variante  sopra
richiamata;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 163 del 22 dicembre 2020 con la quale è stata approvata una
prima variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della
Delibera  di  Giunta  regionale  n.  645  del  25  maggio  2020,  dell’importo  di  €  41.805,11,  IVA



compresa, relativa all’attuazione delle misure anti-Covid;

PRESO ATTO che in data 04 gennaio 2021 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, come
da verbale conservato agli atti dell’ufficio;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 20 maggio 2021 con la quale è stata approvata una
variante migliorativa ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018;

CONSIDERATO che durante  l'esecuzione  dei  lavori  sì  è  resa  necessaria  una  nuova perizia  di
variante,  nata  dall'esigenza  di  effettuare  alcune modifiche,  non incluse  nel  progetto  iniziale,  in
particolare:

• inserimento di  scogliera  di protezione di  maggiore estensione a protezione dei  nuovi ed
esistenti manufatti;

• approfondimento della base di imposta dei gabbioni con aggiunta di un ulteriore piano di
gabbioni;

• maggior scavo a sezione obbligata per approfondimento piano di posa dei gabbioni e per
posa di tubazione provvisoria per deviazione acque del torrente Calcinara;

• allargamento  rampa  di  discesa  esistente  sull’argine  con  discesa  nella  nuova  cassa  di
espansione;

• formazione rilevato per innalzamento quota piano edifici a servizio impianto idrovoro;
• sistemazione  della  zona  residuale  a  valle  dell'arginello  realizzato,  per  la  regimentazione

delle acque provenienti da monte, all'interno del tombino realizzato. Il lavoro comprende il
riempimento  del  terreno  a  monte,  il  posizionamento  di  prefabbricati  di  raccolta  e  la
successiva idrosemina;

• lavori di sistemazione del marciapiede ed impermeabilizzazione della struttura confinante
con l'arginello realizzato;

• installazione di vetro strutturale;

DATO ATTO che tali modifiche si sono rese necessarie in quanto in corso d’opera sono emersi
elementi non prevedibili al momento della redazione del progetto, ovvero condizioni del terreno e
dell’argine  per i  quali  alcune lavorazioni  debbono essere modificate  per  mantenere inalterato il
livello di sicurezza e la qualità dell’opera, inoltre solo al momento dei lavori sono emerse alcune
problematiche  connesse  all’organizzazione  del  cantiere  ed  alla  viabilità  interna,  che  occorre
risolvere apportando alcune modifiche; 

TENUTO CONTO che tali modifiche costituiscono modifiche contrattuali  ai  sensi dell’art.  106,
comma  1,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  in  quanto  determinate  da  circostanze  impreviste  ed
imprevedibili al momento della redazione del progetto iniziale, e che tali modifiche non alterano la
natura generale  del  contratto  e  comportano un incremento  contrattuale  contenuto  nel  limite  del
50%;

DATO ATTO che tale modifica del contratto comporta un aumento complessivo di € 91.311,49,
oltre  €  1.369,67  per  incremento  spese  generali  dovuti  ad  emergenza  COVID,  ex  D.G.R.T.  n.
645/2020, relativamente alle lavorazioni oggetto della modifica, oltre IVA per € 20.389,85 , per un
totale complessivo di € 113.071,01; 

PRESO ATTO che non è stato necessario l’aggiornamento del PSC in quanto trattasi di lavorazioni
in riduzione e/o equivalenti dal punto di vista della gestione del rischio del cantiere;

DATO ATTO che la perizia si compone della Relazione di variante, redatta dal Direttore dei Lavori
e trasmessa in data 25 ottobre 2021, conservata agli atti del Settore, e dei seguenti elaborati: 

• Computo metrico estimativo 



• Elenco Nuovi Prezzi e analisi
• Verbale nuovi prezzi
• Quadro comparativo
• Atto di sottomissione
• Quadro economico aggiornato

VISTA la  relazione  del  RUP,  Ing.  Enzo  Di  Carlo,  del  4  novembre  2021,  conservata  agli  atti
dell’ufficio, in cui, sulla base dell’esame della relazione del Direttore dei Lavori presentata in data 7
ottobre   2021 e  dalla  documentazione  allagata,  concorda  con la  necessità  di  procedere  ad  una
variazione del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto
riguarda le lavorazioni sopra descritte, trattandosi di lavorazioni che si sono rese necessari in corso
d’opera, che non alterano la natura complessiva del contratto;  

CONSIDERATO che i lavori di cui alla perizia non alterano le condizioni del contratto principale,
né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa;

CONSIDERATO che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazio-
ni già previste oltre i n. 3 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto
in data 20 ottobre 2021 dal Direttore Lavori e dall’appaltatore (Allegato “B” in formato pdf al pre-
sente atto a formarne parte integrante e sostanziale) e conservato agli atti del Settore; 

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato “A” al presente atto in formato pdf a formarne
parte integrante e sostanziale), con il quale l’RTI con capogruppo l’Impresa EDIL VINCENT S.r.l.
(mandataria) e TORSTEN COSTRUZIONI SRL (mandante), preso atto dei pareri positivi espressi
dal D.L. e dal RUP,  assume l’impegno ad eseguire,  senza eccezione alcuna,  gli  ulteriori  lavori
previsti  in perizia,  secondo gli  elaborati  e le indicazioni  contenute nella  variante  stessa, redatta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, ed accetta i nuovi prezzi;

CONSIDERATO che i lavori relativi all'atto di sottomissione sopra menzionato comportano quindi,
per quanto sopra indicato, un aumento dell’importo contrattuale di € 113.071,01; di cui €  91.311,49
per lavori, € 1.369,67 per incremento spese generali ed IVA al 22% per € 20.389,85, determinando
una variazione percentuale dell’importo contrattuale pari al 8,13% ; 

CONSIDERATO, pertanto, necessario modificare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lette-
ra c, del D.Lgs 50/2016 per cause impreviste e imprevedibili verificatesi in fase di esecuzione dei
lavori, come riportato nella Relazione alla perizia di variante del Direttore dei Lavori, conservata
agli atti del Settore;

CONSIDERATO che, a seguito della perizia di variante il quadro economico relativo a  “Lavori di
regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni di Podenzana (MS) e realizzazione
dell'impianto  idrovoro  di  sollevamento  delle  stesse  –  Lotto  II”  (CIG:  8109622FC4  –  CUP:
J96B18000060001), viene così rimodulato:

 QE Variante 2  QE Variante 3 

Lavori Importo lavori Importo lavori

Importo Lavori (Edili, Meccanici, Elettrici) sog-
getti a ribasso

 € 1.122.889,14  € 1.214.200,63 

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso  € 82.993,27  € 82.993,27 

Costi della Sicurezza Variante COVID  € 17.098,48  € 17.098,48 



Costi della Sicurezza accantonamento 1,5% per 
lavorazioni svolte in fase di emergenza Covid

 € 16.843,34  € 18.213,01 

Importo complessivo dei lavori  € 1.239.824,23  € 1.332.505,39 

Somme a disposizione

IVA sui lavori (80% a 25,2%) € - €  - 

IVA sui lavori (20% a 26,5%) € - € - 

IVA sui lavori (100% a 22%)  € 272.761,33  € 293.151,19 

Spese Tecniche progetto esecutivo  € 19.377,33  € 19.377,33 

Spese Tecniche progetto esecutivo CNPAIA  € 775,09  € 775,09 

Spese Tecniche progetto esecutivo IVA 22%  € 4.433,53  € 4.433,53 

Spese Tecniche DL, contabilità e CSE  € 36.570,05  € 36.570,05 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE CNPAIA V1  € 1.462,80  € 1.462,80 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE CNPAIA V2  € 3.700,00  € 3.700,00 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE IVA 26,5% € - € - 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE IVA 22%  € 9.181,23  €  9.181,23

Spese Tecniche per Collaudi CNPAIA ed IVA 
compresi

 € 14.578,50  € 14.578,50 

Assistente al RUP compreso CNPAIA  € -    € -   

Spese per pubblicità e di gara IVA compresa  € 8.000,00  € 8.000,00 

Espropri  € 16.132,00  € 16.132,00 

Verifica presenza residuati bellici  € 40.000,00  € 40.000,00 

Assicurazione verificatori  € 1.000,00  € 1.000,00 

Fondo art. 113 DLGS 50/2016  € 31.537,38  € 33.998,41 

Imprevisti, spese strumentali, arrotondamenti  € 23.966,51  € 23.966,51 

Ribasso d'asta e risparmio IVA  € 526.700,02  € 411.167,97 

Totale somme a disposizione  € 1.010.175,77  € 917.494,61 

Totale  € 2.250.000,00  € 2.250.000,00 



RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 13 in base al quale la Regione To-
scana ha facoltà di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato e dell’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all’approvazione della variante come sopra
indicata e descritta negli elaborati sopra descritti, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come so-
pra determinati;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle som-
me disponibili sul capitolo n. 22212 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria di-
sponibilità;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 08 luglio 2020 con la quale è stato assunto sul capitolo
n. 22212 della contabilità speciale n. 5750 l’impegno di spesa n. 378 a favore dell’RTI con capo-
gruppo EDIL VINCENT SRL. con sede legale in Maletto (CT);

RITENUTO, pertanto, opportuno incrementare l’impegno di spesa n. 378  assunto sul capitolo n.
22212 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’RTI
con capogruppo  EDIL VINCENT SRL.  (codice contspec  3495), di €  113.071,01 IVA compresa
(CIG 8109622FC4);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità, emersa durante l’esecuzione dei lavori, di provvedere alla
realizzazione  di  ulteriori  lavorazioni,  e,  pertanto,  di  modificare  il  contratto  affidato  con
Ordinanza  Commissariale  n.  84  del  08  luglio  2020  all’RTI  con  capogruppo  EDIL
VINCENT SRL. con sede legale in Maletto (CT) avente ad oggetto “Lavori di regimazione
delle  acque  basse  provenienti  dall'abitato  di  Bagni  di  Podenzana  (MS)  e  realizzazione
dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse – Lotto II” (CIG: 8109622FC4 – CUP:
J96B18000060001) ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. c) del Dlgs. n.
50/2016; 

2. di prendere atto del parere espresso dal Direttore dei Lavori nella relazione trasmessa in data
25 ottobre 2021 e corredata dalla documentazione richiamata in narrativa;

3. di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella
relazione redatta in data 4 novembre 2021 e conservata agli atti del Settore, 

4. di approvare, ritenendo pienamente integrati gli elementi di cui all’art. 106, comma 1, ett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica contrattuale come sopra indicata;

5. di procedere all’approvazione dello schema dell’atto di sottomissione che sarà sottoscritto
per  accettazione  dall’appaltatore,  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale (Allegato A);

6. di procedere all’approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto digi-
talmente dal Direttore Lavori e dall’appaltatore in data 20 ottobre 2021, ed allegato alla pre-
sente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B al presente atto in formato pdf) e
conservato agli atti del Settore; 



7. di dare atto che l’importo complessivo del Quadro economico relativo a “Lavori di regima-
zione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni di Podenzana (MS) e realizzazione
dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse – Lotto II”, a seguito delle presente peri-
zia di variante, viene rimodulato come segue:

 QE Variante 2  QE Variante 3 

Lavori Importo lavori Importo lavori

Importo Lavori (Edili, Meccanici, Elettri-
ci) soggetti a ribasso

 € 1.122.889,14  € 1.214.200,63 

Costi della Sicurezza non soggetti a ri-
basso

 € 82.993,27  € 82.993,27 

Costi della Sicurezza Variante COVID  € 17.098,48  € 17.098,48 

Costi della Sicurezza accantonamento 
1,5% per lavorazioni svolte in fase di 
emergenza Covid

 € 16.843,34  € 18.213,01 

Importo complessivo dei lavori  € 1.239.824,23  € 1.332.505,39 

Somme a disposizione

IVA sui lavori (80% a 25,2%) € - €  - 

IVA sui lavori (20% a 26,5%) € - € - 

IVA sui lavori (100% a 22%)  € 272.761,33  € 293.151,19 

Spese Tecniche progetto esecutivo  € 19.377,33  € 19.377,33 

Spese Tecniche progetto esecutivo CN-
PAIA

 € 775,09  € 775,09 

Spese Tecniche progetto esecutivo IVA 
22%

 € 4.433,53  € 4.433,53 

Spese Tecniche DL, contabilità e CSE  € 36.570,05  € 36.570,05 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE 
CNPAIA V1

 € 1.462,80  € 1.462,80 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE 
CNPAIA V2

 € 3.700,00  € 3.700,00 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE IVA
26,5%

€ - € - 

Spese Tecniche  DL, contabilità e CSE IVA
22%

 € 9.181,23  €  9.181,23

Spese Tecniche per Collaudi CNPAIA ed 
IVA compresi

 € 14.578,50  € 14.578,50 

Assistente al RUP compreso CNPAIA  € -    € -   



Spese per pubblicità e di gara IVA com-
presa

 € 8.000,00  € 8.000,00 

Espropri  € 16.132,00  € 16.132,00 

Verifica presenza residuati bellici  € 40.000,00  € 40.000,00 

Assicurazione verificatori  € 1.000,00  € 1.000,00 

Fondo art. 113 DLGS 50/2016  € 31.537,38  € 33.998,41 

Imprevisti, spese strumentali, arroton-
damenti

 € 23.966,51  € 23.966,51 

Ribasso d'asta e risparmio IVA  € 526.700,02  € 411.167,97 

Totale somme a disposizione  € 1.010.175,77  € 917.494,61 

Totale  € 2.250.000,00  € 2.250.000,00 

8. di provvedere ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazio-
ne in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro113.071,01, di cui Euro
91.311,49 per lavori, Euro 1.369,67 per incremento spese generali ed IVA al 22% per Euro
20.389,85,  per le motivazioni di cui in narrativa;

9. di  incrementare l’impegno di spesa n.  378 di €  113.071,01, assunto sul capitolo n.  22212
della  contabilità  speciale  n.  5750 (CIG  8109622FC4) a  favore  dell’RTI  (Cod.  Contspec
3495)  con capogruppo  la società EDIL VINCENT SRL. con sede legale  in  Maletto (CT)
(codice contspec 3494) mandataria, e TORSTEN COSTRUZIONI SRL, con sede legale in
Bronte (CT) (codice Contspec 3493), mandante, con Ordinanza Commissariale n. 84 del 08
luglio 2020;

10. di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avvi-
so relativo alla modica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per
l’affidamento iniziale;

11. di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  42 del  D.Lgs.  14/03/2013 n.  33 nel  sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla  voce  Interventi
straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. n. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile            Il Commissario Delegato
   Ing. Enzo Di Carlo         Eugenio Giani

    Il Direttore 
Giovanni Massini


