
COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO D.L.  91/2014

Servizio  di  rilievi  topografici  da  effettuarsi  durante  l'esecuzione  dei  lavori

dell'intervento “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea

in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b)

Codice Identificativo di Gara  (CIG): 7598649B83

Codice Unico di Progetto (CUP): E11E13000310002

Atto di aggiudicazione: Ordinanza del Commissario di Governo contro il Dissesto

Idrogeologico n. 131 del 17/12/2018

Operatore economico affidatario: Studio Tecnico Geom. Deri Marco, con sede in via

Vicolo del Vecchio Ospizio, 18- San Giuliano Terme - Pisa

*********

ATTO AGGIUNTIVO

art. 106 D.Lgs. n. 50/2016

********

PREMESSO

- che con Ordinanza Commissariale n. 131 del 17/12/2018 è stato affidato il servizio

di Rilievi topografici del fiume Serchio – Loc. Sant'Andrea in Pescaiola – Comune di

San Giuliano Terme da svolgere durante l'esecuzione dei lavori di  miglioramento

arginale in sinistra del fiume Serchio - Codice intervento PI068A/10-2 – lotto b)”  a

favore dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco con sede legale in Vicolo del Vecchio

Ospizio,  18-  San Giuliano Terme -  Pisa,  per  l’importo  di  €  7.072,00 oltre  IVA €

1.711,43 per un totale di € 8.783,43.

- che è stato stipulato il contratto relativo all’affidamento del servizio in oggetto. 

- che l’art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo

di efficacia;
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Considerato che a seguito della conclusione dei lavori si rende necessario effettuare

il frazionamento dei terreni interessati da Esproprio;

Considerato che l’affidatario del servizio ha svolto la prestazione richiesta e quindi

risulta in possesso di tutti gli elementi necessari a procedere all’ulteriore prestazione

di frazionamento;

Considerato  che  l’affidamento  ad  altro  soggetto  comporterebbe,  per

l'amministrazione, un evitabile allungamento dei tempi nonché una duplicazione dei

costi;

Si richiede al professionista incaricato dei rilievi di procedere anche al frazionamento

delle particelle espropriate.

Considerato  che  la  stima economica  del  servizio  aggiuntivo  richiesto  rientra  nel

limite del 50% ai sensi dell’art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, si  affida  il servizio di

frazionamento estendendo l’incarico al professionista affidatario dei rilievi e che tali

ulteriori attività comportano un costo di € 3.465,28, esente IVA. 

Le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara

relativo all’intervento in oggetto alla voce B1 “Imprevisti”;

Le  ulteriori  lavorazioni  non  alterano  le  condizioni  del  contratto  principale,  né  la

sostanza  del  progetto,  né  producono  alcun  pregiudizio  economico  all’operatore

economico;

I prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già

previste e per quelle non previste è stato redatto apposito verbale;

Il  presente atto  è  stato  approvato in  schema con Ordinanza commissariale  n….

del ...

TUTTO CIO’ PREMESSO,

Il Geom. Marco Deri nato a ____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante
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dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L’operatore economico assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le

ulteriori attività descritte nella relazione tecnica predisposta, secondo le indicazioni

del Direttore dell’esecuzione.

Art .2

Il nuovo prezzo risulta dal verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data

25 novembre 2021 e viene ritenuto congruo ed accettabile.

Art. 3

Le ulteriori attività relative al presente atto aggiuntivo comportano un incremento di

spesa  rispetto  al  quadro  economico  del  progetto  appaltato  di  €  3.465,28 per

lavorazioni, esente IVA, per un totale di € 3.465,28.

Art. 4

Con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  l’operatore  economico rinuncia  a  ogni

qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio

fino alla data odierna.

Art. 5

Il  contratto  stipulato  resta  valido  per  ogni  condizione,  clausola  o  articolo  non

specificamente modificato con il presente Atto.

Art. 6

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’operatore economico mentre lo sarà per

l’Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Per la S.A. Il Dirigente Responsabile del contratto Ing.  Gennarino  Costabile
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Per l’operatore economico Geom. Marco Deri
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