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Progetto 09IR269/G1 –  “Opere di completamento della messa in sicurezza in Dx idraulica
del T. Arbia in loc. Taverne d'Arbia”
CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001.

Impresa esecutrice R.T.I. Arco Soc.Coop.-Antonini srl 

Contratto Firmato in data 9 aprile 2021

Importo contrattuale al netto dell’IVA a seguito della variante I:

Importo lavori ribassato € 266.737,48
Oneri aggiuntivi COVID-19 € 4.042,94

Importo netto lavori, a misura € 270.780,42
Costi per la sicurezza € 21.927,89

Importo contrattuale complessivo € 292.708,31

VARIANTE IN CORSO D’OPERA N° 2
art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016
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RELAZIONE

1. Premessa
La presente relazione si riferisce alla perizia di variante in corso d’opera, finalizzata all’esecuzione dei lavori per
l’Intervento 09IR269/G1 – “Opere di completamento della messa in sicurezza in Dx idraulica del T. Arbia in
loc. Taverne d'Arbia”, resasi necessaria, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a
causa delle  “circostanze impreviste  e  imprevedibili”  sopravvenute  per  il  rinvenimento  di  rifiuti  durante  alcune
operazioni di scavo e segnalazioni in merito a protezioni di sicurezza e clapet non funzionanti.
Inoltre si sono riscontrate in fase esecutiva alcune problematiche che hanno reso necessari nuovi interventi di
dettaglio e specifici.

2. Descrizione dell’intervento secondo il progetto esecutivo approvato
I lavori di cui al progetto esecutivo, riguardano il completamento del Lotto I 1° stralcio, realizzato con Appalto della
provincia di Siena, negli anni 2015-2018, sulla base del più generale intervento di messa in sicurezza idraulica
200-ennale delle infrastrutture e degli abitati di Arbia e taverne d’Arbia. In particolare le opere di completamento
comprendono sia parte di quanto già previsto nel precedente progetto, ma di fatto esclusi dai lavori del Lotto I, sia
ulteriori interventi correttivi e/o complementari, in totale coerenza con la progettazione precedente pur tuttavia con
lievi modifiche migliorative e/o di adattamento.
Tenuto altresì conto di esigenze sinergiche e dei relativi accordi tra Enti competenti circa la ripartizione degli oneri 
di esecuzione e le condizioni tecniche, l'intervento progettato consiste essenzialmente in:

a) n. 1+2 tratti arginali sul T. Arbia -unico di TA01B-Nord e nn. 9 e 10 di TA02-Sud- rispettivamente in spalletta in
c.a. e terra omogenea; il primo, a garanzia del franco di sicurezza, e posto entro l'attuale rilevato stradale di
proprietà ANAS della rampa di ingresso Sud della S.G.C. Siena-Bettolle, mentre i secondi, con sovrastante
percorso ciclo-pedonale, insistono su area demaniale al margine della proprietà Pubblica Assistenza e hanno
funzione di chiusura con collegamento all'esistente rilevato degli impianti sportivi di Taverne d'Arbia

b) inserimento  di  n.  2  paratoie  a  comando manuale  di  sezionamento  delle  condotte fognarie  meteoriche di
Taverne d'Arbia (senza acquisto di idrovore mobili di emergenza) negli appositi manufatti in c.a. già realizzati
in Lotto I e parzialmente da ri-adattare [S1 nel tratto Nord e S10 a Sud]

c) opere in materassi tipo “Reno” ricoperti in terra e rinverditi, gabbioni e massi intasati in terra di protezione
dell'argine trasversale tracimabile e dei rilevati adiacenti nel tratto Sud

d) opere di riconfigurazione geometrico-funzionale delle rampe ciclo-pedonali di collegamento viabilità pubblica-
sommità arginale (S.P. di Presciano a Nord e via Sant'Isidoro a Sud)

e) n. 2 guadi a ruota bagnata in massi intasati in terra uno su B.ro del Casino ed uno su canale di scolo acque
meteoriche golenale in prossimità del ponte della S.P.

f) opere di protezione da caduta (parapetti in tondame di legno tratto 1 Nord).

3. Appalto ed esecuzione dei lavori
I  lavori di realizzazione dell’Intervento 09IR269/G1 – “Opere di completamento della messa in sicurezza in Dx
idraulica del T. Arbia in loc. Taverne d'Arbia” CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001, il cui progetto esecutivo
è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 87 del 8.7.2020, sono stati aggiudicati in via definitiva con
Ordinanza del Commissario di Governo n. 16 del 16.2.2021 il  lavoro per l’intervento di  cui all’oggetto è stato
aggiudicato  all’Impresa  R.T.I.  Arco  Soc.Coop.-Antonini  srl,  Arco  Soc.Coop.  (capogruppo)  con  sede  legale  in
Arezzo, via XXV Aprile, 20 -C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandataria) con sede legale in Bastia Umbra
(PG), via Santa Lucia, 55/a -C.F/ P.IVA 02168670541, per un importo contrattuale di complessivi € 283.225,54 di
cui € 266.737,48 per lavori, € 16.488,06 per costi della sicurezza, oltre Iva.

L’appalto viene meglio esplicitato con il Quadro Economico (QE) sotto riportato:
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4. Perizia di variante in corso d’opera n. 1
Le circostanze impreviste e imprevedibili sopravvenute per l’emergenza Covid-19, hanno determinato la necessità
di  assumere  in  cantiere  ogni  misura  di  contenimento  e  gestione adeguata  e proporzionata  all’evolversi  della
situazione epidemiologica, adottando le idonee misure anticovid prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
in particolare la variante si rende necessaria in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio
2020 “Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”.
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Con Ordinanza del Commissario di Governo n. 95 del 7.6.2021 si è provveduto ad approvare la variante in corso
d’opera n. I, per adeguamento dell’importo complessivo dei lavori per l’adeguamento delle misure anti COVID-19,
così da modificare l’importo contrattuale a complessivi € 292.708,31 di cui € 270.780,42 per lavori ed € 21.927,89
per costi della sicurezza, oltre Iva.

5. Descrizione delle motivazioni che hanno determinato la perizia di variante in corso d’opera n. 2
Durante l’esecuzione delle lavorazioni per la realizzazione di una parte delle opere inserite nel progetto esecutivo,
si è riscontrato  delle “circostanze impreviste e imprevedibili”  sopravvenute per il  rinvenimento di rifiuti  durante
alcune operazioni di scavo, i quali devono essere processati secondo normativa e smaltiti in centri autorizzati;
inoltre  è  stata  riscontrata  la  necessità  di  sostituzione  dei  sistemi  automatici  di  chiusura  clapet  risultati  non
funzionanti e di implementare localmente la protezione di sicurezza anti caduta a salvaguardia dell’incolumità delle
persone, cause che richiedono di  assumere in cantiere degli accorgimenti generali e di dettaglio diretti da parte
dell’ufficio DD.LL., ma che non alterano la natura stessa del contratto vigente.
Le principali necessità rilevate risultano essere:

• gestione e smaltimento di rifiuti trovati durante gli scavi;
• implementazione di nuovi sistemi di protezione da caduta;
• sostituzione sistemi di disconnessione fognaria;
• opere minori e complementari;

si veda il punto seguente per il dettaglio.

6. Descrizione dei maggiori costi delle lavorazioni da realizzare e delle economie
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Viste le motivazioni descritte al precedente punto 5, che hanno determinato la necessità della variante in corso
d’opera, di seguito si descrive le principali opere da realizzare, meglio individuate nel “computo metrico estimativo
di variante”.
Elenco delle principali lavorazioni:

• smaltimento rifiuti rinvenuti all’interno dell’area di cantiere;
• fornitura e posa in opera di clapet;
• fornitura e posa in opera di staccionata in plastica riciclata per protezione anti-caduta;
• rivestimento in muratura del muro in C.A. del muro della RS1;
• nuova recinzione di confine con area del campo sportivo;
• muratura delle cimase dei muri d’ala del ponte;

Gli interventi di rilevo alla base della presente variante sono riconducibili in maniera prevalente alla gestione dei
rifiuti rinvenuti nelle aree del cantiere principalmente nel punto dove è stato realizzato il completamento arginale. I
rifiuti  dovendo rispettare  delle  procedure  specifiche  hanno  richiesto  giornata  di  lavoro  per  la  selezione  della
tipologico e la suddivisione in cumuli, adesso è di rilevanza procedere con lo smaltimento secondo i vari CER con
le procedure standard del trattamento, imballaggio, trasporto e scarico, smaltimento. Una altra parte consistente
riguarda la sostituzione di due disconnessioni fognarie quali i clapet. Infatti si deve intervenire per la fornitura e
posa in opera di clapet,  in quanto quelli  presenti  ad un controllo durante i lavori  risultano non funzionanti  ed
obsoleti non adatti al ripristino.
Come intervento cardine della perizia di variante, segue, la realizzazione di una protezione anti caduta da porre
localmente su singoli  punti  pericolosi,  i  quali  risultano fortemente interessati  dal  transito pedonale locale,  con
possibilità di rischi gravi per l’incolumità.
Questo ufficio della  DD.LL.  nei limiti  della normativa, ritiene di dover provvedere a realizzare alcune opere di
completamento che risultano di dettaglio al fine di rendere l’opera nel suo complesso più funzionale sia in termini
di efficienza sia per quanto riguarda l’omogeneità con l’ambiente circostante. Inoltre si ritiene di dover modificare
alcune voci di computo tenendo presente accorgimenti propri dell’esecuzione lavori in cantiere.
Mentre per quanto riguarda le lavorazioni da contratto, durante l’esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto
esecutivo,  si  sono consolidate alcune “economie”  sui  lavori  dovute  in  parte alla  variazione delle  quantità,  ad
esempio la riduzione della fornitura da cava delle terre, la riduzione di alcune opere di scavo, la non realizzazione
della zanella lungo il muro della spalletta nord e dell’argine sud e comunque le voci delle economie sono meglio
individuate sull’elaborato A04_V2 Computo di raffronto.

7. Tempi esecutivi
Per l’esecuzione dei lavori di  cui alla Variante in corso d’opera n. 2 si reputano necessari 30 giorni naturali  e

consecutivi decorrenti dalla data di “ripresa dei lavori”.

8. Stima dei costi
L’elaborato  A04_V2 "Computo metrico estimativo" di raffronto, con i  prezzi aggiornati  individua e quantifica le

lavorazioni aggiuntive da eseguirsi, così come rileva le economie per lavori non eseguiti in cantiere.

Sulla base del documento A05_V2 Quadro economico, come da tabella sotto riportata, elaborato sia con i prezzi

unitari ribassati in sede di gara e quelli del verbale nuovi prezzi, sia con gli stessi prezzi ricalcolati con gli oneri

aggiuntivi di cui alla D.G.R.T. n. 645/2020, il quadro comparativo dei lavori che segue confronta il quadro dei lavori

post aggiudicazione, quello  della variante 1 ed evidenzia l’incremento dell’importo contrattuale a seguito della

variante 2 individuato in totali € 4.863,96 per lavori, oltre IVA.
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Siena, 18 novembre 2021

Il Direttore Lavori

p.e. Paolo Belardi

Per l’Impresa

R.T.I. Arco Soc.Coop.-Antonini srl

sig. Maurizo Baldi

legale rappresentante

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Renzo Ricciardi
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