

***Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione  
Toscana:  
Grado di raggiungimento degli obiettivi di performance al  
31/10/2021, in rapporto ai target da raggiungere al 31/12/2025***

***CdS 30 novembre 2021***

# IL CONTESTO: L'ESTENSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

Con l'estensione della Programmazione 2014-2020 di due anni, in applicazione del Regolamento (UE) 2020/2220, il PSR Toscana ha beneficiato di risorse aggiuntive pari ad **€342.227.361,91**, di cui €297.188.013,94 risorse QFP (Quadro finanziario Pluriennale) e €45.039.347,97 risorse EURI (EUropean Recovery Instrument).

Rispetto alla versione 9 del PSR, la **dotazione finanziaria** complessiva dell'attuale **PSR versione 10** è salita da €949.420.222,72 a **€1.246.608.236,72**.

La vigente **versione 10 del PSR Toscana**, che recepisce tale riprogrammazione, è stata approvata con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7670 final del 20 ottobre 2021.

Conseguentemente alla proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie, è stata operata anche la **revisione dell'intero piano degli indicatori**.

TIPOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE AGLI INDICATORI	N. DI INDICATORI RICONDUCIBILI ALLE TIPOLOGIE DI MODIFICA
Il valore dell'indicatore sulla parte forestale diminuisce a fronte di un aumento nella corrispondente parte agricola. Si tratta di una compensazione delle risorse finanziarie interna alla misura 1.1, fra parte agricola e parte forestale, che non modifica il valore dell'indicatore nel suo complesso.	2
Il valore dell'indicatore sulla parte agricola aumenta a fronte di una diminuzione nella corrispondente parte forestale. Si tratta di una compensazione delle risorse finanziarie interna alla misura 1.1, fra parte agricola e parte forestale, che non modifica il valore dell'indicatore nel suo complesso.	2
Incremento del valore dell'indicatore parallelamente all'aumento della dotazione finanziaria	75
Incremento dell'indicatore sia in conseguenza dell'aumento della dotazione finanziaria sia per adeguarlo al miglior risultato annuale realizzato.	5
Indicatore non oggetto di modifica. La dotazione finanziaria della corrispondente misura non ha subito variazioni, né in aumento, né in diminuzione	38
La misura non è programmata	21
La stima iniziale del valore dell'indicatore si basava sul valore cumulato dell'indicatore stesso. L'indicatore è stato adeguato alla logica del miglior risultato annuale. Conseguentemente il valore dell'indicatore si riduce	5
Pur in assenza di un aumento della dotazione finanziaria, il valore dell'indicatore è aumentato in quanto è stata revisionata la metodologia di calcolo.	13
Pur in presenza di un incremento della dotazione finanziaria, il valore dell'indicatore diminuisce in quanto è stata revisionata la metodologia di calcolo.	2
<b>Totale complessivo</b>	<b>163</b>



# IL QUADRO DI PERFORMANCE: I NUOVI VALORE TARGET 2025

A seguito della modifica del piano indicatori, tutti gli **indicatori di performance**, che sono alimentati dagli indicatori di output, hanno subito una **modifica**.

**Tutti i valori target al 2025 sono stati incrementati**, sia quelli finanziari, che quelli fisici.

Ai fini performance, non sono stati prese in considerazione le risorse EURI.

La tabella seguente riporta, per ogni indicatore di performance, **il vecchio valore target al 2023 e il nuovo valore target al 2025**, con le rispettive percentuali di esecuzione alla data del 31.10.2021.

Per gli indicatori finanziari, la percentuale di esecuzione è stata calcolata sul 100% del valore del target, sia 2023 che 2025, mentre per gli indicatori fisici è stata calcolata all'85%.

# IL NUOVO QUADRO DI PERFORMANCE: P2 E P3

A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Priorità</b>	<b>INDICATORE</b>	Tipi di operazioni coinvolte	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2025	VAR % VALORE TARGET	VALORE INDICATORE AL 31.10.2021	% DI ESECUZIONE TARGET 2023*	% DI ESECUZIONE TARGET 2025*
<b>P2</b>	Spesa pubblica totale P2	4.1.1-4.1.2- 4.1.6 - 4.3.2 - 6.1.0-6.4.1- 16.9 e 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, (16.1 e 16.2 (solo FA 2a)) per competenza	€ 219.160.358	€ 286.433.072	31%	€ 134.003.283	61%	47%
<b>P2</b>	N. aziende investimenti ristrutturazione o nell'ammodernamento + piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori	4.1.1 (FA 2A) e 6.1 (FA 2B)	1.556	2.300	48%	1.472	111%	75%
<b>P2</b>	N. aziende investimenti di diversificazione	6.4.1 (FA 2A)	660	700	6%	314	56%	53%
<b>P3</b>	Spesa pubblica totale P3	3.1 - 3.2 -4.1.3 - 4.2.1- 4.2.2 - 5.1 - 5.2 -8.6- 14.1 - 16.3 - 16.4 e1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 16.1 e 16.2per competenza	€ 187.974.012	€ 237.201.125	26%	€ 92.854.131	49%	39%
<b>P3</b>	N. operazioni sostenute per investimenti in imprese agricole	4.1.3 (FA 3A) e 4.2 (FA 3B)	1.378	1.550	12%	953	81%	72%

\* Target fisici all'85%



# IL NUOVO QUADRO DI PERFORMANCE: P4

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Priorità	INDICATORE	Tipi di operazioni coinvolte	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2025	VAR % VALORE TARGET	VALORE INDICATORE AL 31.10.2021	% DI ESECUZION E TARGET 2023*	% DI ESECUZION E TARGET 2025*
P4	Spesa pubblica totale P4	4.3.1 - 4.4.1 - 4.4.2 - 7.1 - 8.1 - 8.4 - 8.5 - 10.1.1 - 10.1.3 - 10.1.4 - 10.1.5 - 10.2 - 11.1 - 11.2 - 13.1 - 13.2 - 13.3 - 15.1 - 16.5 - 16.8e 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 16.1 e 16.2 per competenza	€ 313.037.874	€ 446.313.094	43%	€ 242.514.719	77%	54%
P4	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione (ha)	10.1.1 - 10.1.3 - 11.1 - 11.2	146.340	160.900	10%	163.163	131%	119%

TARGET CONSEGUI

\* Target fisici all'85%



# IL NUOVO QUADRO DI PERFORMANCE: P6 E P6


A	B	C	D	E	F	G	H	I
Priorità	INDICATORE	Tipi di operazioni coinvolte	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2025	VAR % VALORE TARGET	VALORE INDICATORE AL 31.10.2021	% DI ESECUZIONE TARGET 2023*	% DI ESECUZIONE TARGET 2025*
P5	Spesa pubblica totale P5	4.1.4 -4.1.5-6.4.2- 7.2 - 16.6 -10.1.2-8.3 e1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 16.1 e16.2per competenza	€ 118.441.786	€ 144.264.395	22%	€ 57.498.677	49%	40%
P5	Terreni sequestro carbonio+ridurre le emissioni+irrigui (ha)	10.1.2 (FA5D), 4.1.4 (FA5A)	37.604	44.035	17%	44.681	140%	119%
P5	N. operazioni di investimenti risparmio energetico e produzione di energia rinnovabile	4.1.5 , 6.4.2 e 7.2 (FA 5c)	77	102	32%	85	130%	98%
P5	N. operazioni sostenute nell'ambito della SM 8.3	8.3 (FA 5E)	348	365	5%	244	82%	79%
P6	Spesa pubblica totale P6	19.1, 19.2, 19.3, 19.4, e 7.3	€ 97.103.860	€ 114.103.859	18%	€ 35.691.669	37%	31%
P6	N. operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali	7.3 (FA 6C)	1	7	600%	3	353%	50%
P6	Popolazione coperta dai GAL	19.1 (FA 6B)	850.000	850.000	0%	850.000	100%	100%

TARGET CONSEGU

\* Target fisici all'85%

# IL QUADRO DI PERFORMANCE: % DI ESECUZIONE RISPETTO AI TARGET 2023 E 2025

**Indicatori finanziari:**  
% di esecuzione su target al 100%



**Indicatori fisici:**  
% di esecuzione su target all'85%

