


Investimenti e cantieri stradali in Toscana




13 febbraio 2025

Investimenti Toscana CdP 2021 - 2025

Nuove Opere-Manutenzione Programmata

**4,03
MLD€**

**TOTALE
M.P. - N.O.**




Andamento Produzione 2019-2024 – Previsione 2025

€/Milioni

ANAS oltre alla realizzazione di **Nuove Opere** e l'esecuzione di interventi di **Manutenzione Programmata** gestisce la **Manutenzione Ricorrente** lungo le strade di competenza sia con personale interno che con Ditte esterne.

Oltre le attività di sorveglianza vengono eseguiti interventi di pronto intervento, servizio sgombroneve, taglio erba, ripristino barriere e segnaletica, ecc.



Area Gestione Rete


Manutenzione Ricorrente
Manutenzione Programmata



Organizzazione Area Gestione Rete

Per la gestione delle attività di Manutenzione Ricorrente la Toscana è stata suddivisa in n. 4 Centri di Manutenzione e ciascun Centro suddiviso in n. 4 Nuclei.


L'organizzazione si completa con n. 37 Sorveglianti e n. 10 Squadre di Manutenzione.



Investimenti Manutenzione Programmata;




€/Milioni




Produzione Prevista Manutenzione Programmata 2025;

€/Miloni



 L'obiettivo di produzione per il **2025** è pari a **70 M€** distribuito nel seguente modo:



NUOVE OPERE



Inquadramento territoriale interventi Nuove Opere

Zone interessate dagli interventi e importi

C.M. di Firenze:

| | | |
|------------------------------------|----|---------------|
| FI464 – SS 67 - Fibbiana | 5 | (31,74 Mln€) |
| FI462 – SS 67 - Variante di Rufina | 8 | (173,39 Mln€) |
| FI27 – SS 67 - Variante di Vallina | 12 | (84,43 Mln€) |

Provincia di Siena:

| | | |
|---------------------------------------|----|---------------|
| FI525 – SGC E/78 - Pian delle Cortine | 6 | (9,40 Mln€) |
| FI15 – SGC E/78 - Lotto 9 | 4 | (195,77 Mln€) |
| FI81 – SGC E/78 - Lotto 0 | 11 | (351,55 Mln€) |
| FI526 – SS 2 - Cassia | 16 | (149,18 Mln€) |

Provincia di Grosseto:

| | | |
|---|----|---------------|
| FI13 – SGC E/78 - Lotto 4 | 1 | (105,52 Mln€) |
| FI524 – SGC E/78 - Galleria Casal di Pari | 3 | (35,14 Mln€) |
| FI528 – SS 1 Aurelia Lotto 5A | 17 | (264,80 Mln€) |
| FI529 – SS 1 Aurelia Lotto 2 | 18 | (368,50 Mln€) |
| FI530 – SS 1 Aurelia Lotto 3 | 19 | (254,67 Mln€) |

Provincia di Arezzo:

| | | |
|---|----|---------------|
| FI508 – SGC E/78 - Arezzo Lotto 1 | 14 | (340,60 Mln€) |
| FI509 – SGC E/78 - Arezzo Completamento | 15 | (344,53 Mln€) |

Provincia di Lucca:

| | | |
|----------------------------------|----|---------------|
| FI447 – SS 12 - Lucca Stralcio 1 | 7 | (178,20 Mln€) |
| FI448 – SS 12 - Lucca Stralcio 2 | 13 | (202,70 Mln€) |

Provincia di Prato:





| | | |
|--|---|--------------|
| FI463 – SS 64 - Collegamento Prato Est-Ovest | 9 | (67,31 Mln€) |
|--|---|--------------|

Provincia di Livorno:


| | | |
|------------------------|---|--------------|
| FI2 – SS398 - Piombino | 2 | (78,25 Mln€) |
|------------------------|---|--------------|

Provincia di Massa Carrara:

| | | |
|--|----|--------------|
| FI397 – SS1 - Variante di Massa – Lotto 1° | 10 | (44,55 Mln€) |
|--|----|--------------|

| | |
|---|---------------|
|  in corso | 446,42 mln€ |
|  di prossimo avvio | 76,71 mln€ |
|  in progettazione | 1.931,23 mln€ |
|  area inseribilità | 825,87 mln€ |

3.280,23 Mln€



FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 1/3

In Corso

| N° | Titolo intervento | Finanziamento Mln€ | Avanzamento Lavori % | Previsione di Ultimazione Lavori |
|----|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.G.C. E/78 "Grosseto-Fano". Tratto 1° "Grosseto-Siena". Lotto 4°. Adeguamento a 4 corsie della S.S. n. 223 "di Paganico" dal km 27+200 al km 30+040 | 105,52 M€ | 54,28 % | Dicembre 2026 |
| 2 | SS398 "Via Val di Cornia". Bretella di Piombino. Collegamento Autostrada A12 - Porto di Piombino. Tratto "Gagno – Montegemoli". Lotto 1 | 78,25 M€ | 22,67% | Dicembre 2026 |
| 3 | S.G.C. E78 "Grosseto-Fano". Tratto 1° "Grosseto-Siena". Lotto 9 - Adeguamento a quattro corsie dal km 41+600 al km 53+400. OPERA COMMISSARIATA | 195,77 M€ | 14,71 % | Dicembre 2026 |
| 4 | S.G.C. E78 "Grosseto-Fano". Tratto 1° "Grosseto-Siena". Interventi di miglioramento della Galleria "Casal di Pari" (esistente) OPERA COMMISSARIATA | 35,14 M€ | 21,00 % | Dicembre 2025 |
| 5 | S.S. n. 67 "Tosco-Romagnola". Svincolo in località Fibbiana | 31,74 M€ | 27,40 % | Giugno 2026 |

Di prossimo Avvio

| N° | Titolo intervento | Finanziamento Mln€ | Stato dell'intervento |
|----|---|--------------------|--|
| 1 | S.G.C. E/78 "Grosseto-Fano". Adeguamento a 4 corsie 2° lotto: tratto Ruffolo – Armaiolo. Realizzazione di un sovrappasso ferroviario in località Pian delle Cortine. Completamento dei lavori rescissi al precedente Appaltatore | 9,4 M€ | Gara aggiudicata Consegna prevista febbraio 2025 |
| 2 | FI463 S.S.64 Porrettana - Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest | 67,31 M€ | Gara in corso Aggiudicazione prevista entro ottobre 2025 |

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 2/3

In progettazione – Inseriti nel CdP 2021-2025

| N° | Titolo intervento | Importo Mln€ | Stato del Progetto | Appaltabilità |
|----|--|--|--|--------------------|
| 1 | FI447 S.S.12 dell'Abetone e del Brennero - Sistema Tangenziale di Lucca Viabilità Est di Lucca, comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'A11 del Frizzone e di Lucca Est. 1° Stralcio funzionale OPERA COMMISSARIATA | 178,2 M€ Finanziamenti 172,66 M€: • Regione Toscana L.R.77/2013 (17) • Fondo Unico (10,0) • Legge di Bilancio 2022 (145,66) | Progetto Definitivo in fase autorizzativa Progetto Esecutivo da avviare | 2024 |
| 2 | FI462 Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in comune di Pelago e l'abitato di Dicomano. Variante di Rufina . Lotti 2A e 2B | 173,39 M€ Finanziamenti 23,04 M€: • Fondo Unico (22,34)- CdP 2015 (0,70) | Progetto Definitivo in fase autorizzativa | Oltre Piano |
| 3 | FI397 Variante in Comune di Massa 1° Lotto (Canalmagro - Stazione) | 44,55 M€ Finanziamenti : Legge di bilancio 2022 (21,16) | Progetto Definitivo in fase autorizzativa | 2025 |
| 4 | FI81 S.G.C. E78 Grosseto-Fano, Tratto Siena – Bettolle (A1) Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0) OPERA COMMISSARIATA | Importo da CdP 21-25: 379,53 Importo progetto aggiornato 351,55 Finanziamenti : Fondo Unico (14,52) | Progetto Definitivo approvato In avvio Progetto Esecutivo | 2025 |
| 5 | FI27 Riclassificazione della S.P. 34 quale S.S. n.67 "Tosco – Romagnola" con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina OPERA COMMISSARIATA | Importo da CdP 21-25 80,24 M€ Importo progetto aggiornato 84,43 M€ Non finanziati | Progetto Definitivo in fase approvativa | Oltre Piano |
| 6 | FI508 S.G.C. E78 Grosseto-Fano - Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno) - Selci Lama (E45) Adeguamento a 4 corsie del tratto San Zeno-Arezzo - Palazzo del Pero. 1° Lotto | 340,60 M€ Non finanziati | Progetto Definitivo in fase autorizzativa | Oltre Piano |
| 7 | FI509 S.G.C. E78 Grosseto-Fano - Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno) - Selci Lama (E45) Adeguamento a 4 corsie del tratto San Zeno-Arezzo - Palazzo del Pero. Completamento OPERA COMMISSARIATA | Importo da CdP 2021-2025: 313,76 M€ Importo progetto aggiornato 344,53 M€ Non finanziati | Progetto Esecutivo da avviare | Oltre Piano |
| 8 | FI526 SS2 Cassia-1° lotto - Siena (viadotto Monsindoli sulla SS223 di Paganico) - Svincolo Monteroni d'Arbia Nord. | 149,18 M€ Finanziamenti: Fondo Unico 2020 (90,0 M€) | Progetto Esecutivo in fase di validazione | 2025 |
| 9 | FI528 SS1 "Aurelia"- Ansedonia – Pescia Romana (Confine Toscana/Lazio)-Lotto 5 A | 264,80 M€ Non finanziati | Progetto Definitivo attività sospese per acquisizione progetto SAT | Oltre Piano |

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 3/3

In progettazione – Area Inseribilità CdP 2021-2025

| N° | Titolo intervento | Importo Mln€ | Stato del Progetto | Appaltabilità |
|----|--|--|---|--------------------------|
| 1 | FI448 S.S.12 dell'Abetone e del Brennero - Sistema Tangenziale di Lucca Viabilità Est di Lucca, comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'A11 del Frizzone e Lucca Est. 2° Stralcio | 202,70 M€ Finanziamenti: • Progettazione 5 M€ (FSC 2014-2020) | PFTE in fase autorizzativa inviato al MIT | Area Inseribilità |
| 2 | FI529 SS1 "Aurelia" - S. Pietro in Palazzi - Scarlino - Lotto 2 | 368,5 M€ Non finanziati | Progetto definitivo attività sospese per acquisizione progetto SAT | Area Inseribilità |
| 3 | FI530 SS1 "Aurelia" - Scarlino – Grosseto Sud-lotto 3 | 254,67 M€ Non finanziati | Progetto definitivo attività sospese per acquisizione progetto SAT | Area Inseribilità |

E78 Grosseto - Fano



E78 GROSSETO-FANO – INQUADRAMENTO GENERALE

L'itinerario E78 costituisce uno dei più importanti collegamenti trasversali tra i corridoi longitudinali tirrenico ed adriatico. L'idea di tale collegamento nasce verso la fine degli anni '60; a tale periodo risalgono alcuni dei progetti di massima redatti per la realizzazione dell'intervento.


Il tracciato si estende dalla Via Aurelia, all'altezza di Grosseto, alla Autostrada Adriatica A14, in corrispondenza del casello di Fano nelle Marche.

Lungo il suo sviluppo la E78 collega le città di Siena ed Arezzo in Toscana ed Urbino e Fano nelle Marche, ed interseca la A1, la E45 e la Fondovalle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino.

La lunghezza complessiva del collegamento è di circa **276 km**, di cui circa il 62% in Toscana, il 30% nelle Marche e il 8% in Umbria.

L'intero itinerario è stato suddiviso in sei tratti, comprendenti diversi lotti attuati progressivamente, come di seguito dettagliato:

- Tratto 1: **Grosseto - Siena** (11 lotti di cui 9 già in esercizio, 2 in fase di esecuzione (Lotto 4 (non commissariato) e Lotto 9) oltre al completamento della Galleria Casal di Pari all'interno del Macrolotto 5-6-7-8.
- Tratto 2: **Siena - Rigomagno** (4 lotti di cui già 3 in esercizio e 1 in progettazione)
- Tratto 3: **Rigomagno - Nodo di Arezzo** (2 lotti già in esercizio con tratto Autostrada A1)
- Tratto 4: **Nodo di Arezzo - Selci Lama (E45)** (9 lotti, di cui 6 già in esercizio e 3 in progettazione)
- Tratto 5: **Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa** (10 lotti, di cui 1 già ultimato e 9 in progettazione)
- Tratto 6: **S. Stefano di Gaifa - Fano** (tratto già in esercizio)



E78 GROSSETO FANO – PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI COMMISSARIATI

| N° | Intervento | Estesa | Sezione Stradale DM 05/11/2001 |
|----|---|---------|--------------------------------|
| 1 | FI524 - Tratto Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari (esistente). | 1,6 km | B |
| 2 | FI15 - Tratto 1 Grosseto - Siena: lotto 9°. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+600 al km 53+400 | 11,8 km | B |
| 3 | FI81 - Tratto 2 Siena – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0) | 4,5 km | B |
| 4 | FI508 - Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto | 8 km | B |
| 5 | FI509 - Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero – Completamento | 5 km | B |
| 6 | PG364 - Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7 | 12 km | B |
| 7 | PG365 - Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1 | 11 km | C |
| 8 | AN58 - Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie: della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°) | 10 km | C |
| 9 | AN245-Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest - Mercatello sul Metauro est (Lotto 4°) | 2 km | C |
| 10 | AN246-Tratto 5 Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania (Lotti 5-10) | 5 km | C |
| 11 | AN247-Tratto 5 Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-10) - Completamento | 30 km | C |

