



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico – D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015

Oggetto:

D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento Cod . 09IR523/G1 – Modifica del contratto del Servizio di architettura e ingegneria di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente a “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” - CIG 77926634F0

Direzione Proponente: **Difesa del Suolo e Protezione Civile**

Struttura Proponente: **SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE**

Pubblicità/Pubblicazione: **Burt/BD**

ALLEGATI 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	SI	Cartaceo office automation	Schema atto aggiuntivo

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:

- è stato approvato l'Allegato B, contenente gli interventi finanziati dalla Regione e dalle risorse FSC 2014/2020, che nella parte B1 (interventi realizzati dal Commissario avvalendosi dei Settori Regionali) prevede l'intervento Cod. 09IR523/G1 - "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada" per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
- si è dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto Integrativo richiamato sopra, per € 37.095.975,46 (di cui € 1.800.000,00 risorse MATTM, € 27.038.404,56 risorse del bilancio regionale, € 7.877.790,45 fondi FSC 2014/2020 e € 379.780,45 risorse regionali) saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA" e che la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;
- è stato determinato, relativamente all'intervento Cod. 09IR523/G1 - "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada", quale quota da versare nella C.S. 5588 l'importo di € 379.780,45 in quanto la spesa complessiva di € 130.741,36 è stata sostenuta dalla Regione Toscana come dettagliato in tale Ordinanza;
- è stato disposto di subentrare, relativamente all'intervento Cod. 09IR523/G1 - "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada", ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere;
- è stato stabilito che, per l'attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato B si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 60/2016 con le precisazioni riportate in tale Ordinanza;

Richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza Commissariale n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

Richiamata le seguenti Ordinanza del Commissario di Governo:

- n. 68 del 06/08/2018 con la quale si dispone l'aggiudicazione non efficace della gara relativa all'affidamento dei lavori dell'intervento 2016-DC-6, attualmente Cod. 09IR523/G1 - "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada" (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) al Consorzio Stabile Alveare Network - C.F. e P.I. 03661100242 - con sede legale in Via Puccini n. 25/B - 36100 Vicenza per l'importo di euro 945.014,40 oltre a costi della sicurezza per euro 42.023,59, oltre IVA 22% per euro 217.148,36, per un totale di euro 1.204.186,35;
- n. 104 del 08/11/2018 con la quale si è resa efficace l'aggiudicazione dell'intervento al Consorzio Stabile Alveare Network;
- n. 3 del 20/01/2020 con la quale si è Approvata una variante e il nuovo quadro economico dell'intervento "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada";

Considerato che:

- in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 8543 con il quale il Consorzio Stabile Alveare Network ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 987.037,99 IVA esclusa al netto del ribasso d'asta del 23,82%;
- con verbale in data 04/03/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna parziale dei lavori ;
- con verbale in data 10/12/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna definitiva dei lavori ;

Considerato che:

- per l'attuazione dell'intervento di "*Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Vallecorsa – Fosso Circolare)*" 1° stralcio in Comune di Rosignano Marittimo è stato affidato il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dalla Provincia di Livorno con Determina Dirigenziale n.84 del 10/06/2013 all'ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI), per un importo pari a euro 7.996,14, IVA esclusa (CIG 77926634F0), come da contratto rep. 1540 del 18/10/2013;
- con Decreto Dirigenziale n. 15907 del 10/10/2017 la Regione Toscana subentrava al contratto già posto in essere dalla Provincia di Livorno ai sensi della LR 22/2015;
- con la succitata Ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018 il Commissario ha disposto di subentrare, relativamente all'intervento Cod. 09IR523/G1 – "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada", ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere e di conseguenza anche nel servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'ing. Emanuele Ghelardi;

Preso atto che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto per aspetti legati alla variata normativa sulla Bonifica bellica a terra e subacquea, e a variate condizioni dei luoghi che hanno reso necessario la costruzione di una pista di cantiere che

ha comportato la necessità di redazione di una variante in corso d'opera, approvata con Ordinanza Commissariale n.3/2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- n. 40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”, la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;
- n. 62 del 08 giugno 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;

Viste le D.G.R.T.:

- n. 594 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri”, con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del D.P.C.M. 26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
- n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”;

Considerato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Emanuele Ghelardi, ha provveduto ad integrare il PSC per la variante approvata con Ordinanza Commissariale n. 3 sopra citata e deve provvedere ad integrare il PSC, al fine di recepire le indicazioni nazionali per l'emergenza Covid-19;

Considerato che:

- tali prestazioni aggiuntive, dovute a cause impreviste e imprevedibili, non possono che essere eseguite, dall’ing Emanuele Ghelardi nell’ambito del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in quanto strettamente connesse alla suddetta prestazione e parte integrante della stessa;
- per effettuare tale supplemento di attività si rende pertanto necessario una modifica del contratto affidato all’ing Emanuele Ghelardi nell’ambito del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “*Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Vallecorsa – Fosso Circolare)*” per l'adeguamento del PSC alla costruzione di una pista di cantiere che alle normative anti Covid-19;
- l’ Ing. Emanuele Ghelardi ha dichiarato la propria disponibilità a eseguire la prestazione aggiuntiva richiesta;
- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un aumento della prestazione oggetto del contratto principale e non alterano la natura generale del contratto.

Ritenuto che sussistano , ai sensi dell’art. 106, comma1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016, le condizioni per apportare una modifica al contratto d’appalto relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione stipulato ai sensi dell’art. 32,comma14, in corso di validità

Dato atto che:

- il contratto originario è stato stipulato per un importo complessivo di € 7.688,60 oltre oneri previdenziali e IVA e che l'aumento della prestazione, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del contratto principale ammonta ad Euro € 3.833,29 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%);

- l'aumento della prestazione non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, come previsto dal comma 7 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante come da verbale redatto in data 25/03/2021 e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

In considerazione di quanto richiamato sopra, Il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno inferiore In. Francesco Pistone, in qualità di Direttore per l'Esecuzione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ritiene di poter estendere l'incarico professionale affidato a Ing. Emanuele Ghelardi relativamente all'intervento "*Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada*", ed integrare, per prestazione aggiuntiva, l'impegno di spesa di un importo pari a Euro 3.833,29 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva di legge.

Preso atto che:

- per il contratto originario è stato disposto l'impegno di spesa n. 24 sul Capitolo 11182 della contabilità speciale 5588 in favore dell'Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (cod. contSpc 2618) ;

- alla modifica del contratto, così come sopra articolata si darà copertura finanziaria con il capitolo 11182 della contabilità speciale 5588 ;

Ritenuto pertanto di integrare l'impegno n. 24 a valere sul capitolo n. 11182 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità a favore dell'Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (cod. contSpc 2618) per la somma complessiva di € 4.863,68 (quattromilaottocentosessantatre/68), comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IVA 22%;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

ORDINA

- 1) di prendere atto della necessità, emersa durante l'esecuzione della prestazione, di modificare il contratto inerente il servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, (CIG 77926634F0)

- 2) di modificare il contratto inerente il servizio in oggetto, in corso di validità, stipulato con Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507, sussistendo le condizioni di cui al combinato disposto all'art.106, comma1, lettera c) e comma 7 del medesimo art. del D.lgs. n. 50/2016;
- 3) di dare atto che la modifica del contratto è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili, che impongono un aumento della prestazione oggetto del contratto principale, senza alterazione della natura generale del contratto;
- 4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo ALL. A, con il quale il professionista si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, la prestazione aggiuntiva prevista in estensione, conservato agli atti presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
- 5) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a ordinare l'immediata esecuzione delle prestazioni di cui alla modifica dell'incarico;
- 6) di integrare l'impegno n. 24 a valere sul capitolo n. 11182 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità della somma complessiva di €4.863,68 (quattromilaottocentosessantatre/68), comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IVA 22%, per la modifica Servizio di architettura e ingegneria di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente nell'ambito dell'intervento "*Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada*" – CIG: 77926634F0 a favore dell'Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (cod. contSpc 2618);
- 7) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I.01648040507 (cod. contSpc 2618) con atto successivo;
- 8) di prendere atto che relativamente all'intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l' Ing. Francesco PISTONE;
- 9) di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale;
- 10) di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente Ordinanza sia sul Profilo del Committente della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 11) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO PISTONE

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI