

Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione			
2012EMS0004			
Funzioni	Incarichi	Nominativo	Settore
Responsabile Unico del Procedimento	RUP	Ing. Francesco Piani	Settore Genio Civile Valdarno Superiore
	Collaboratori	Dott.ssa Giuliana Zeghini	Settore Genio Civile Valdarno Superiore
		Dott.ssa Lara Isolani	Settore Genio Civile Toscana Nord
Programmazione della spesa	Referente art.21	Ing. Francesco Piani	Settore Genio Civile Valdarno Superiore
	Referente Settore competente	Ing. Francesco Piani	Settore Genio Civile Valdarno Superiore
	Collaboratori	Silvia Mattioli	Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
		Manuela Tognetti	Settore Genio Civile Toscana Nord
Progettazione	Responsabile	Affidamento esterno	Esterno
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile	Ing. Andrea Morelli	Settore Genio Civile Toscana Nord
	eventuali Collaboratori	-	-
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	Referenti	Dott. Egidio Pucci	Settore Contratti
	Collaboratori	Dott.ssa Ivana D'Angelo	Settore Contratti
		Dott.ssa Lara Isolani	Settore Genio Civile Toscana Nord
		Sara Borgheresi	Settore Contratti
Direzione dei Lavori	Direttore dei Lavori	Affidamento esterno	Esterno
	CSE	Affidamento esterno	Esterno
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato regolare esecuzione Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Responsabile	Ing. Carmelo Cacciatore	Settore Genio Civile Valdarno Superiore
	eventuali Collaboratori		

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	09/05/18	08/07/19
	affidamento	16/07/19	24/04/20
b) esecuzione		03/06/20	31/08/21
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		22/07/20	31/12/21