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ALLEGATI N° 1

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento
Allegato A SI Cartaceo office automation Schema atto  di sottomissione
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’art.  10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con modificazioni,  dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse  e  l’esecuzione  degli  interventi  urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla  Legge 11 novembre 2014, numero 164, che,  a partire  dalla  programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro
il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del Decreto–Legge n. 91 del 2014;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO  il  D.P.C.M.  28  maggio  2015,  recante  criteri  e  modalità  di  assegnazione  delle  risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma
11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell’art. 1, comma
703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO  l’art.  55  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221,  che,  al  fine  di  consentire  la  celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in
cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20
febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

VISTO  il  D.P.C.M.  14  luglio  2016  recante  “Modalità  di  funzionamento  del  Fondo  per  la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTO il  D.P.C.M.  5 dicembre  2016 recante  “Approvazione  dell'indicatore  di  riparto su  base
regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

CONSIDERATO che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato
disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto
1.2, alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del
Fondo;

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi,
le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con
decreto  del  Direttore  generale  per  la  salvaguardia  del  territorio  e  delle  acque  del  Ministero



dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi
accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e
dispone  il  trasferimento  della  prima  quota  di  finanziamento  alla  contabilità  speciale  del  citato
commissario;

PRESO ATTO che l’elenco  ed  il  relativo  finanziamento  di  cui  la  punto  precedente  sono stati
approvati  con  decreto  del  Direttore  generale  per  la  salvaguardia  del  territorio  e  delle  acque  del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;

CONSIDERATO  che con il  decreto  di  sui  al  punto  precedente  è  stato approvato  l’elenco  di  19
interventi  che  prevede  un  finanziamento  complessivo  di  €  2,520,776,99,  ovvero  di  €  2.856,99
superiore alle risorse attribuite alla Regione Toscana come sopra indicato;

CONSIDERATO, altresì, che sempre il sopra citato decreto del 12/11/2018 dispone che tale eccedenza
di € 2.856,99 sia poi recuperata in fase di finanziamento degli interventi;

PRESO ATTO che in data 20/11/2018 sono stati versati dalla Direzione Generale per l’Ambiente e
tutela  del  territorio  e  del  mare  euro  665.402,02  sulla  contabilità  speciale  n.  5588  intestata  al
sottoscritto commissario;

DATO ATTO, quindi, che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo
Progettazione sono acquisite  sulla  contabilità  speciale vincolata n.  5588 denominata “COMM GOV
RISCHIO IDROG TOSCANA”;

VISTA l’Ordinanza commissariale  n.  40 del 09 aprile  2019, recante “D.L. 91/2014 conv.  in L.
116/2014  –  D.L.  133/2014  conv.  in  L.  164/2014  –  L.221/2015  –  Fondo  Progettazione-
Approvazione dell’elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per
l’attuazione” con la quale sono stati approvati l’elenco degli interventi finanziati mediante il sopra
indicato  fondo,  gli  enti  atttuatori  o  gli  uffici  regionali  di  cui  si  avvale  il  Commissario  e  le
disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per l’attuazione delle progettazioni ricomprese
nel fondo progettazione;

DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 40 del 09/04/2019 è individuata
all’Allegato A la progettazione dell’intervento codice 09IR308/G1 dal titolo “Adeguamento portata
duecentennale del fiume Serchio, tratto a valle di Ripafratta fino alla foce in prov. PI-1° stralcio
(da Migliarino alla foce)”, per l’importo complessivo di € 517.890,00;

DATO ATTO che  per  l’attuazione  di  tale  progettazione  è  stato  individuato  il  Settore  Assetto
Idrogeologico;

VISTI i D.D. n. 18766/2018, n. 6719/2019 e n. 9713/2019, con i quali sono stati individuati i Settori
di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione  Civile,  individuando per questo intervento  l’Ing.  Gennarino Costabile  quale
Responsabile del Contratto e quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Stefano Malucchi;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in



attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”,  limitatamente  al  capo  III
(“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art.  35 bis  che detta
disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 recante “Indicazioni alle
strutture  regionali  per  la  gestione  delle  procedure  di  gara  aperte,  ristrette  e  negoziate  da
aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei
membri  della  commissione  giudicatrice  interna  in  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio
qualità/prezzo. Revoca D.G.R. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei
controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 52 del 19 maggio 2020 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Fondo progettazione – Procedura di
gara per  l’affidamento  del  servizio Rilievi  topografici  del  fiume Serchio”,  con la  quale  è  stata
indetta una procedura di gara negoziata,  sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016, da aggiudicarsi sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
previa  effettuazione  di  indagine di  mercato  mediante  avviso pubblico al  fine di  individuare  gli
operatori economici da invitare per la presentazione dell'offerta, per l’affidamento del servizio in
oggetto; 

VISTA l’Ordinanza  commissariale  n.  148 del  30  novembre  2020,  con cui  si  è  dato  atto  delle
esclusioni e delle ammissioni risultanti dai verbali delle sedute di gara;

VISTA  l’Ordinanza  commissariale  n.  2  del  15  gennaio  2021  con  la  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione non efficace della procedura per l’affidamento del Servizio “Rilievi topografici del
fiume Serchio” a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 36 del 9 marzo 2021 con la quale è stata è stata disposta
l’aggiudicazione  efficace della procedura per l’affidamento del Servizio “Rilievi topografici  del
fiume Serchio” a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini;

VISTO il contratto, stipulato in data 07 aprile 2021 per un importo di € 122.033,48 oltre IVA;  

DATO ATTO che lo stesso risulta in fase di esecuzione;

DATO  ATTO  che  con  Ordinanza  Commissariale  n.  93  del  04  giugno  2021,  a  seguito  della
riorganizzazione delle funzioni dei settori  afferenti  alla direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile,  è stato individuato  quale nuovo settore di cui  si  avvale il  Commissario di  Governo per
l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, in sostituzione del Settore Assetto
Idrogeologico, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente
Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;  



DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto nella sopra indicata ordinanza è  stato confermato
quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Stefano Malucchi;

DATO ATTO che, nel corso dell’esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto, è emersa
la necessità di una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto nel corso delle attività di rilievo sono emerse alcune situazioni morfologiche inizialmente
non previste perle quali appare opportuno effettuare ulteriori rilievi, includendo alcuni manufatti ed
aree non previsti nell’incarico iniziale;

DATO ATTO che tali  modifiche  risultano contenute nel  limite  del 10% del  valore iniziale  del
contratto  e  che le  stesse non alterano la  natura complessiva del  contratto  e  sono finalizzate  ad
ottenere un miglior risultato dalle attività di rilevazione oggetto dell’affidamento, così da avere dati
che siano il più possibile completi ed esaustivi, le stesse possono ricondursi all’ipotesi di cui all’art.
106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA  la  relazione  tecnica  redatta  in  data  30  settembre  2021  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento  e  Direttore  dell’Esecuzione,  Ing.  Stefano  Malucchi,  nel  quale  si  dà  atto  della
necessità di prevedere una modifica del contratto, ai sensi dell’art.  106, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, per le motivazioni sopra indicate, modifiche che non alterano la natura del contratto e  che
comportano un aumento del costo contrattuale pari ad € 5.244,79, oneri previdenziali  compresi,
oltre IVA;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato “A” al presente atto), con il quale  lo Studio
Tecnico Bettarini e Cardini, con sede in Corso Principe Amedeo n. 31, 56025 -  Pontedera ( PI ),
P.IVA, si assume l'impegno di eseguire le attività derivanti dalla modifica ex art. 106, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016  e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal RUP, ed ad accettare la
determinazione  del  maggior  importo  derivante  dalle  modifiche  così  come  sopra  indicate,
ritenendolo  pienamente  congruo,  atto  che,  approvato con il  presente  atto,  sarà  successivamente
sottoscritto dall’appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

DATO ATTO che non vi è necessità di approvare nuovi prezzi in quanto l’importo delle modifiche
come sopra indicato è stato determinato utilizzando i prezzi già previsti nel contratto iniziale ed
applicando il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore; 

DATO ATTO che, in considerazione delle modifiche come sopra determinate, il nuovo importo
contrattuale  diviene  pari  ad  € 127.278,27,  comprensivo di  oneri  previdenziali,  oltre  IVA per  €
28.001,22 , per complessivi € 155.279,49;

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 4 in cui si dà atto della facoltà
della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali,  ai sensi dell’art.  106 del D.Lgs. n.
50/2016;

PRESO ATTO che  appare  dunque  necessario  procedere  all’approvazione  della  modifica  come
sopra indicata e descritta, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che la  copertura  finanziaria  dei  costi  aggiuntivi  sopra indicati  è  assicurata  dalle
somme disponibili  sulla  contabilità  speciale  vincolata  n.  5588,  capitolo  11217,  che  presenta  la
necessaria disponibilità;



DATO ATTO che con l’ordinanza commissariale n. 36  del 9 marzo 2021 è stato assunto a favore
dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini, con sede legale in Pontedera (PI), 56025 Corso Principe
Amedeo n.  31,  P.IVA. 01190060507, (Codice ContSpec 3639),  l’impegno n.  301per la  somma
complessiva di € 148.880,85 IVA compresa, sul capitolo n. 11217d ella contabilità speciale n. 5588;

DATO ATTO che  a  seguito  delle  modifiche  contrattuali  ex  art.  106,  comma  2,  del  D.Lgs  n.
50/2016, oggetto del presente atto,  risulta necessario aumentare l’impegno di spesa come sopra
assunto, a favore del medesimo operatore, per complessivi € 6.398,64  (€  5.244, 79 oltre IVA per €
1.153,85);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità di provvedere alle modifiche contrattuali come sopra descritte ai
sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

2. di approvare la variante ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto relativo al
servizio di  “Rilievi topografici del fiume Serchio” (CIG 83011337A7);

3.  di  approvare lo  schema di  atto   di  sottomissione,  che sarà sottoscritto  dall’appaltatore  e  dal
dirigente  responsabile  del  contratto,  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale (All. A);

4. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento
del contratto per un importo complessivo pari a Euro 6.398,64 IVA compresa;

5. di ridurre di € 6.398,64 l’impegno 114 presente sul capitolo 11217 della contabilità speciale n.
5588 e incrementare della medesima somma di € 6.398,64, IVA compresa, l’impegno numero 301
assunto a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini, con sede legale in Pontedera (PI), 56025
Corso  Principe  Amedeo  n.  31,  P.IVA.  01190060507  (Codice  ContSpec  3639),  sul  medesimo
capitolo 11217 della c.s. 5588, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all’appaltatore in accordo con le
modalità indicate nel contratto;

7. di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto
nel  sito  www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla  voce  Interventi
straordinari e di emergenza;

8. di comunicare il presente atto all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art.
106, comma 14, nonché di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 5, a dare comunicazione del
presente atto con le stesse modalità utilizzate per la procedura di affidamento.

http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente


Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007. 

Il Dirigente Responsabile               Il Commissario di Governo
  Ing. Enzo Di Carlo                                 Eugenio Giani

     Il Direttore
Giovanni Massini


