

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Settimo Atto integrativo trasporti

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	1
		<hr/>
		1

INVESTIMENTI:	8.861.451,48	
COSTI REALIZZATI:	8.861.451,48	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	8.861.451,48	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	8.861.451,48	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	138.548,52	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	9.000.000,00	100,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	9.000.000,00	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Settimo Atto integrativo trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE				9.000.000,00					
				9.000.000,00					

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Settimo Atto integrativo trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	1	100,0%	8.861.451,48	100,0%	8.861.451,48	100,0%
	1		8.861.451,48		8.861.451,48	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Settimo Atto integrativo trasporti

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	1	8.861.451,48
		<hr/>	<hr/>
		1	8.861.451,48
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		<hr/>	<hr/>
		1	8.861.451,48

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione